

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para execução de obra de estabilização dos Taludes 08, 09, 9A, 10, 11 e 12 no Porto do Itaqui, no município de São Luís-MA.

Nº EMAP:

Data: fev/23

Revisão: 0

| Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro |
|----------------------------|---|---|-------------|---------------------------|---|
| Serviços de Engenharia | Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço. | Paralisação do serviço | Contratada | Não | Não |
| | | Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados | Contratada | Não | Não |
| | Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões de Kick Off | Atraso na emissão da OS | Contratada | Não | Não |
| | | Atraso para o início da execução do serviço | Contratada | Não | Não |
| | | Impossibilidade de mobilização para a área | Contratada | Não | Não |
| | | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não |
| | Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica) por especialidades | Aumento de Prazo para Aprovação da Etapa do Projeto | Contratada | Não | Não |
| | | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não |
| | Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega. | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim |
| | | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim |
| | Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. | Aumento de custos | Contratada | Não | Não |
| | | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não |
| | Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realização dos serviços | Aumento de custos | Contratada | Não | Não |
| | | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não |
| | Impactos provenientes do período chuvoso | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não |
| | | Aumento de custos | Contratada | Não | Não |
| | Paralisação dos serviços por descumprimento de cláusulas contratuais incluindo edital e seus anexos | Aumento de custos | Contratada | Não | Não |
| | | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não |
| | Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (falta de janela operacional / liberação de equipamento) desde que dentro do cronograma previsto aprovado pela EMAP (Engenharia x Operação) | Aumento de custos | EMAP | Não | Sim |
| | | Atraso no cronograma de execução | EMAP | Não | Sim |
| | Paralisação das Operações Portuárias por problemas causados pela Contratada | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não |
| | | Prejuízos para EMAP, arrendatárias, armadores, etc. | Contratada | Não | Não |
| | Não comunicação a ENEVA sobre o planejamento de execução de serviços próximo a adutora | Paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não |
| | | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não |
| | | Risco de acidente | Contratada | Não | Não |
| | | Aumento de custo | Contratada | Não | Não |
| | Paralisação das Operações Portuárias/Ferrovárias por problemas causados pela Contratada | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não |
| | | Prejuízos para EMAP, arrendatárias, armadores, etc. | Contratada | Não | Não |
| | Não comunicação do DNIT sobre o planejamento de execução de serviços próximo à rodovia | Paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não |
| | | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não |
| | | Risco de acidente | Contratada | Não | Não |
| | | Aumento de custo | Contratada | Não | Não |
| | Não sinalizar a rodovia de maneira adequada conforme instruções do presentes nas | Paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não |
| | | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não |



OBJETO:

Contratação de empresa especializada para execução de obra de estabilização dos Taludes 08, 09, 9A, 10, 11 e 12 no Porto do Itaqui, no município de São Luís-MA.

Nº EMAP:

Data: fev/23

Revisão: 0

| Área de Potencial de Risco | Risco | Efeitos | Responsável | Compõe a "taxa de Risco"? | Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro |
|----------------------------|--|---|-------------|---------------------------|---|
| | Normas Técnicas do DNIT | Risco de acidente | Contratada | Não | Não |
| | | Aumento de custo | Contratada | Não | Não |
| | Não comunicação a ADMINISTRADORA DA FERROVIA sobre o planejamento de execução de serviços próximo à ferrovia | Paralisação dos serviços | Contratada | Não | Não |
| | | Atraso no cronograma | Contratada | Não | Não |
| | | Risco de acidente | Contratada | Não | Não |
| | | Aumento de custo | Contratada | Não | Não |
| | Dano a terceiro em virtude do excesso de sujeira nas vias de tráfego proveniente da execução da obra | Aumento de custos | Contratada | Não | Não |
| | Não realizar adequações necessárias ao fornecimento de utilidades (água, energia, iluminação) em canteiro de Obras | Aumento de Prazo para início do levantamento | Contratada | Não | Não |
| | | Aumento de custo para início do levantamento | Contratada | Não | Não |
| | | Atraso no Investimento da EMAP | Contratada | Não | Não |
| | Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa | Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa | Contratada | Não | Não |
| | | Aumento no valor global do projeto/serviço | Contratada | Não | Não |
| | Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização | Atraso no cronograma de execução | Contratada | Não | Não |
| | | Aumento de custos | Contratada | Não | Não |