

CRONOGRAMA GERENCIAMENTO

MESES	BERÇO 98	NOVO FLUXO: Operações + Oficina + PAS	NOVO FLUXO: Infraestrutura Viária + Drenagem + Esgotamento	NOVO FLUXO: PAN + Portarias
1 º MÊS	X	X	X	X
2 º MÊS	X	X	X	X
3 º MÊS	X	X	X	X
4 º MÊS	X	X	X	X
5 º MÊS	X	X	X	X
6 º MÊS	X	X	X	X
7 º MÊS	X	X	X	X
8 º MÊS	X	X	X	X
9 º MÊS	X	X	X	X
10 º MÊS	X	X	X	X
11 º MÊS	X	X	X	X
12 º MÊS	X	X	X	X
13 º MÊS	X	X	X	X
14 º MÊS	X	X	X	X
15 º MÊS	X	X	X	X
16 º MÊS	X	X	X	X
17 º MÊS	X	X	X	X
18 º MÊS	X	X	X	X
19 º MÊS	X	X	X	X
20 º MÊS	X	X	X	X
21 º MÊS	X	X	X	X
22 º MÊS	X	X	X	X
23 º MÊS	X			X
24 º MÊS	X			X
25 º MÊS	X			X
26 º MÊS	X			X
27 º MÊS	X			X
28 º MÊS	X			X
29 º MÊS	X			X
30 º MÊS	X			X
31 º MÊS	X			
32 º MÊS	X			
33 º MÊS	X			
34 º MÊS	X			
35 º MÊS	X			
36 º MÊS	X			