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Contratacdo de Empresa Especializada para os servigos de Desenvolvimento de Projeto Conceitual, Basico e Executivo para o Novo Acesso Rodoviario
aos Bercos ao Sul e Area para Lavagem de Equipamentos, Porto do Itaqui em S30 Luis — MA.
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MATRIZ DE RISCO
b P.otenmal Risco Efeitos Responsavel Compdoe a "taxa de Risco"? iz S.L'lp(?rvemerlte !mpalictante.s no
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Autorizagoes Né&o aprovagéo do projeto de combate a incéndio junto Corpo de Bombeiros do Aumento de custos com a revis&o do projeto e documentagao Contratada Néo Néo
Legais Maranhgo (CBMA) Atraso no cronograma com a revisdo do projeto e documentagao Contratada Nao Nao
Realizagao insuficiente ou inadequada de levantamentos necessarios a concepgao Produgdo minimizada de informagdes que podem comprometer o ~ ~
) . Contratada Nao Nao
do projeto objeto contratado (cronograma e custos)
Anélise por parte da EMAP dos PrOJe:jc;sﬁEirggumdos pela Contratada fora do prazo Atraso no cronograma de execugao EMAP Nzo Nzo
Na&o observar as normas técnicas pertinentes e legislagdes aplicaveis Falha na elaboragéo dos projetos Contratada Nao Nao
Nao fornecer ou fornecer fora do pra?o g ART (Anotagao de Responsabilidade Atraso no cronograma de execugio Contratada Nso Nso
Técnica)
L . . Atraso no cronograma de execugao Contratada Nao Nao
. Fornecer projeto incompativel com o objeto contratado - -
Projetos Aumento de custos Contratada Nao Nao
X N . Atraso no cronograma Contratada Nao Nao
Descumprir o prazo de entrega de documentagéo e projetos. - -
Aumento de custos Contratada Nao Nao
Andlise por parte da CONTRATADA insuficientesou inconsistentes dos Projetos e Falha na elaborag&o dos projetos Contratada Nao Nao
documentos técnicos fornecidos pela EMAP Falha nas estimativas de Custos Contratada Nao Nao
Alteragdes nos projetos executivos arzc;z rf:l]p;rovag:ao da EMAP por solicitagdo da Atraso no cronograma de execugao EMAP No Sim
Na&o fornecer documento comprobatério de doagdo de autoria para EMAP Impossibilidade de pagar % final relativo a linha do projeto Contratada Nao Nao
Mobilizar equipe e equipamentos com capacidade insuficiente para execugdo dos Atraso no cronograma Contratada Nao Nao
levantamentos Aumento de custos Contratada Nao Nao
Paralisagdo do servigo Contratada Nao Nao
Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranga inadequada na frente do servigo. N . .
Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados Contratada Nao Nao
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso fortuito, que prejudiquem a Aumento de custos EMAP Nao Sim
continuidade do servigo, sua conclusdo ou sua entrega. Atraso no cronograma de execugao EMAP Nao Sim
. ; Atraso no cronograma de execugdo Contratada Nao Nao
Levantamentos de Impactos provenientes do periodo chuvoso = =
campo Aumento de custos Contratada Nao Nao
Paralisagdo dos servigos por descumprimento de clausulas contratuias incluindo Aumento de custos Contratada Nzo Nao
edital e seus anexos Atraso no cronograma de execugao Contratada Nao Nao
Atrasar a liberagao do local do servigo por fatos ndo imputaveis a Contratada (falta de Aumento de custos EMAP Nao Sim
janela operacional / liberagao de equipamento) desde que dentro do cronograma
previsto aprovado pela EMAP Atraso no cronograma de execugdo EMAP Nao Sim
Atraso no cronograma de execugdo Contratada Nao Nao
Paralisagédo das Operagdes Portudrias por problemas ocasionados pela Contratada Aumento de custos Contratada Nao Nao
Prejuizos para EMAP, arrendatarias, armadores, etc. Contratada Nao Nao
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Causar prejuizos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da Aumento de custos Contratada Na&o Na&o
EMAP ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. Atraso no cronograma de execucio Contratada No No
Ocorrer flutuagéo expressiva no cambio, aumentos ou diminuicdo de pregos de Aumento da lucratividade ou ga.nho de desempenho do fluxo de Contratada Nazo Nazo
insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuigéo da lucratividade ou caixa
perda de desempenho do fluxo de caixa Aumento no valor global do projeto/servigo Contratada Nao Nao
Ocorrer manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem a execugéo dos Atraso no cronograma de execug&o EMAP Nao Sim
Todas servigos/projetos ou a prestagdo dos servigos relacionados ao contrato (desde que
nao relacionados a Contratada). Aumento de custos EMAP Nao Sim
Execugao do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as Atraso no cronograma de execugao Contratada N&o N&o
especificagdes constantes do Edital e seus anexos ou acordadas em reunies entre a
EMAP e a Contratada, ocorrendo a recusa por parte da Fiscalizagdo Aumento de custos Contratada Nzo Néo
Nao apresentar documentagdes exigidas para inicio da execugao do objeto Alraso no cronograma de execugéo Contratada Néo Néo
contratual. Atraso no Investimento da EMAP. Contratada Nao Nao
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