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Execucdo de sondagem e levantamento de sismica e batimetria, desenvolvimento de projeto conceitual, basico e executivo para
aprofundamento do fundo maritimo no canal de acesso ao Terminal do Cujupe em Alcdntara - MA. Execugdo de batimetria e
correntometria para a defeini¢do das bacias de evolugdo do Terminal do Cujupe em Alcantara - MA e do terminal da Ponta da Espera
em Sdo Luis-MA

MATRIZ DE RISCO

Area de Potencial

Item Superveniente impactantes no

. Risco Efeitos Responsavel Compéde a "taxa de Risco"? I - X .
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Projeto Inadequado para Licitagéo Contratada Nao Nao
Nao Atendimento as definigdes acordadas nas Reunides Aumento de Prazo para Reviséo do Projeto Contratada Nao Nao
de Entedimento de Escopo Aumento de Custo para Revisao do Projeto Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Projeto Inadequado para Licitagéo Contratada Nao Nao
Nao Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes Aumento de Prazo para Reviséo do Projeto Contratada Nao Nao
(NORMAM; ABNT; CONAMA) Aumento de Prazo para Reviso do Projeto Contratada N&o N&o
3 Atraso no Investimento da EMAP Contratada Né&o Néo
2 Aumento de Prazo para Reviséo do Projeto Contratada Nao Nao
g Falha na entrega das Fases do Projeto (Conceitual
a - . ’ Aumento de Custo para Revisado do Projeto Contratada Nao Nao
7 Basico e Executivo)
) Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
% Aumento de Prazo para Aprovagao do Projeto EMAP Nao Sim
w Atraso na Analise das Fases do Projeto (Conceitual, e . = -
- . Aumento de Custo para Revisado do Projeto EMAP Nao Sim
Basico e Executivo)
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Sim
Aumento de Prazo para Aprovagao do Projeto Contratada Nao Nao
Nao atender as solicitagdes pertinentes registradas em A to de Cust Revisao do Proiet Contratad N N&
RAP — Relatério de Andlise de Projeto umento de Custo para Revisdo do Projeto ontratada ao ao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Nzo fcgrnecer ou fornecer fora do prazo ART’ouIRRT Aumento de Prazo para Aprovagaoda Etapa do Contratada N&o NZo
(Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica) por Projeto
especialidades Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
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MATRIZ DE RISCO

Area de Potencial

Item Superveniente impactantes no

. Risco Efeitos Responsavel Compode a "taxa de Risco"? o A . . .
de Risco equilibrio econémico-financeiro
- Aumento de Prazo para Aprovagaoda Etapa do = =
+ Nao fornecer Documento de Doacgéo de Direitos Autorais pProjetz ¢ P Contratada Nao Nao
S fase de Projet
L portase de Frojeto Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néao Nao
§ Aumento de Prazo para Aprovagao do Projeto EMAP Néao Sim
9o Alterar Relatorio Final ou Projeto Executivo, apés . . ~ .
E aprovacio da EMAP e por causa alheia a CONTRATADA Aumento de Custo para Revisdo do Projeto EMAP Néo Sim
B Atraso no Investimento da EMAP EMAP N&o Sim
o ~ - — -
g | ~Altera(;oes de Projeto sol|0|tadeis pelos re.spe(.:tlvos . Disponibilizar Recursos para revisédo do Projeto Contratada Néao Néao
* érgéos competentes para aprovagéo do Projeto, inclusive
u licenciamento ambiental Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nzo Nao
Projeto Inadequado para Licitagéo Contratada Nao Nao
Aumento de Prazo para Novo Levantamento Contratada Nzo Nzo
Falha no levantamento de Campo /Revis&o do Projeto
(Sondagens/Sismicas/Batimetria) Aumento de Custos para Novo Levantamento x x
x : Contratada Nao Nao
/Revis&o do Projeto
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Aumento de Praz_o ~para Novq Levantamento Contratada Nzo Nzo
Loalstica d d n . /Revis&o do Projeto
ogistica de transporte de materiais e equipamentos Aumento de Custos para Novo Levantamento 3 3
8 Inadequada C . Contratada Nao Nao
= /Revis&o do Projeto
E Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
§ Projeto Inadequado para Licitagéo Contratada Nao Nao
z Elaboragéo insuficiente ou inadequada de relatérios Aumento de P'relazo para %Iabora(;a_o de Novos Contratada Nao Nao
I L . = Relatérios/Revisdo do Projeto
£ técnicos e levantamentos necessarios a concepgéo do A to de Cust Elab 50 de N
E Projeto (Sondagens/Sismicas/RIMA) umento de Lustos para tlaboragao de Novos Contratada Nao Néo
H Relatérios/Revisdo do Projeto
E Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
©
E Aumento de prazo na realizagdo dos levantamentos Contratada Nao Nao
0
7 Interrupgéo dos servigos em decorréncia de acdes Aumento de custos dos levantamento Contratada Nao Nao
) ambientais. i
£ Atraso no cronograma _de desenvolvimento do Contratada Nzo Nzo
o projeto
§ Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
o
€N Aumento de Prazo para inicio do levantamento EMAP Nao Sim
Atrasar a liberagao do local do servigo por fatos
imputaveis a EMAP Aumento de custo para inicio do levantamento EMAP Nao Sim
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Sim
_ . _ » . Aumento de Prazo para inicio do levantamento Contratada Nao Nao
Nao realizar adequagdes necessarias ao fornecimento de
utilidades (agua, energ%bllrt;r:magao) em canteiro de Aumento de custo para inicio do levantamento Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
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MATRIZ DE RISCO

Area de Potencial

Item Superveniente impactantes no

. Risco Efeitos Responsavel Compode a "taxa de Risco"? o A . . .
de Risco equilibrio econémico-financeiro
- [o] A it
£ £ Aumento de Clusto~s em fungag de possivel Contratada N3o N3o
Eon @ . i o paralisagdo dos servigos
.g _g g ® Prejuizos advmc!os de iuebra,dlnutlllfagap ou perda de Aumento de Prazo em fung&o de possivel Contratada Nao Nao
g o '% equipamentos ou de materiais paralisago dos servigos
e g Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Custos relacionados aos processos de
responsabilidade civil de pessoas que se envolvam Contratada Néao Néao
Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranga no acidente
inadequada na frente do servigo Aumento de Prazo em furjl(;ao da paralisagédo dos Contratada No Nio
Servigos
Todas Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Aumento de Custos em fLImgao da paralisagdo dos Contratada No No
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso Servigos
fortuito, que prejudiquem a contln’wdade do servicoda | Aumento de Prazo em fUﬂQaO da paralisagéo dos Contratada NZo No
assinatura do contrato até sua entrega Servigos
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
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