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Obra Bancos

Estabilização dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e 

pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de 

Passageiros do Cujupe no município de Alcântara - MA

SINAPI - 08/2023 - Maranhão

SBC - 09/2023 - Maranhão

SICRO3 - 04/2023 - Maranhão

SICRO2 - 11/2016 - Maranhão

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CANTEIRO 5.775.945,95 13,70%

1.1 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (CUJUPE) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS UN 1,0 2.815.290,55 2.815.290,55 6,68%

1.2 Próprio EQUIPE DE CONTROLE DE FAUNA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS MÊS 16,0 31.132,47 498.119,52 1,18%

1.3 Próprio MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRAS- CUJUPE ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS UN 1,0 276.287,12 276.287,12 0,66%

1.4 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA (CUJUPE) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS UN 4,0 108.519,74 434.078,96 1,03%

1.5 Próprio MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER NO CUJUPE ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS UN 72,0 1.872,84 134.844,48 0,32%

1.6 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M COM AR-CONDICIONADO, 

PARA DORMITÓRIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS MÊS 224,0 1.138,58 255.041,92 0,61%

1.7 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM 

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

ED- mês 32,0 1.134,82 36.314,24 0,09%

1.8 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E 

UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

ED- mês 32,0 1.092,15 34.948,80 0,08%

1.9 Próprio ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO MENSAL C/ 3 LIMPEZAS SEMANAIS ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS MÊS 64,0 1.537,34 98.389,76 0,23%

1.10 Próprio ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 4M3 FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÊS 96,0 504,87 48.467,52 0,11%

1.11 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 72,0 627,89 45.208,08 0,11%

1.12 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 48,8 763,46 37.256,84 0,09%

1.13 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 30,0 1.204,84 36.145,20 0,09%

1.14 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 2,0 12.918,51 25.837,02 0,06%

1.15 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 28,0 390,55 10.935,40 0,03%

1.16 SINAPI EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 4,0 1.676,21 6.704,84 0,02%

1.17 EMBASA (REVISADA) EQUIPE DE 2 ELEMENTOS PARA OPERAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 

COM TANQUE INOX CAP. 10.000 L, INCL. COMBUSTIVEL, MOTORISTA, 

AJUDANTE E SMARTPHONE - UMC/UMS (RMS)

7111 MES 16,0 23.322,80 373.164,80 0,89%

1.18 Próprio EQUIPE DE LIMPEZA DE VIAS ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS DIA 480,0 1.090,34 523.363,20 1,24%

1.19 ORSE Tenda confeccionada em lona TD-1000 Anti-chama tipo pirânide com Estrutura 

metalica em tubo galv.1 1/4, 1 1/5 e pés c/ 2",( dim. 5m x5m)

Complementos und 3,0 4.720,74 14.162,22 0,03%

B.D.I. Encargos Sociais

24,23% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO REV00
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1.20 EMBASA PRFF - ESTIMATIVA DE CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PLANO DE 

RESGATE DE FAUNA E FLORA (01/02)

1797 UN 1,0 15.276,27 15.276,27 0,04%

1.21 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 

50mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- 

Isoeste ou simila

Estrutura Metálica m² 166,6 336,79 56.109,21 0,13%

2 MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL 23.215.545,55 55,08%

2.1 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS M3XKM 4.841.005,72 2,53 12.247.744,47 29,06%

2.2 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS M3XKM 269,7 3,00                            809,10 0,00%

2.3 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS M3XKM 40.387,5 2,79 112.681,12 0,27%

2.4 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.653.947,59 0,69 1.141.223,83 2,71%

2.5 SICRO3 Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 

m³ - rodovia pavimentada

tkm 1.594.467,81 0,69 1.100.182,78 2,61%

2.6 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS m³ 337.720,14 7,81 2.637.594,29 6,26%

2.7 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS m³ 5.958,78 10,09 60.124,09 0,14%

2.8 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS m³ 17,89 8,32 148,84 0,00%

2.9 Próprio BASEADO SINAPI(100975) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS m³ 3.687,905 10,09 37.210,96 0,09%

2.10 Próprio BASEADO (SINAPI (83336)) - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE 

TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 277.711,58 7,27 2.018.963,18 4,79%

2.11 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 2.239,42 94,84 212.386,59 0,50%

2.12 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M3XKM 59,83 1.637,73 97.985,38 0,23%

2.13 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M3XKM 0,32 1.183,80 378,81 0,00%

2.14 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL 3 m³ 400,0 54,28 21.712,00 0,05%

2.15 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 277.711,58 9,97 2.768.784,45 6,57%

2.16 SETOP LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM 

ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

ED- m³ 531,13 28,22 14.988,48 0,04%

2.17 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 59,1 12,90 762,39 0,00%

2.18 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 59,1 8,88 524,80 0,00%

2.19 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 3.723,74 8,34 31.055,99 0,07%

2.20 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 20,3 8,00 162,40 0,00%

2.21 Próprio UMECTAÇÃO DE MATERIAL EM PISTA OU BERNA COM CAMINHÃO PIPA ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS DIA 480,0 1.302,52 625.209,60 1,48%

2.22 EMBASA (REVISADA) - ENSECADEIRA C/ SACO DE AREIA S/REMOCAO 1108 m³ 200,0 424,56 84.912,00 0,20%

3 PAVIMENTAÇÃO 3.228.268,06 7,66%
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3.1 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 45,9 183,50 8.422,65 0,02%

3.2 ORSE Lastro de brita 3 Lastros, Lajes e Berços m³ 47,28 160,70 7.597,89 0,02%

3.3 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 0,09 165,88 14,92 0,00%

3.4 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 112,0 158,79 17.784,48 0,04%

3.5 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3.878,28 2,90 11.247,01 0,03%

3.6 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 387,83 180,75 70.100,27 0,17%

3.7 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m³ 1.417,05 287,25 407.047,61 0,97%

3.8 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida m³ 1.361,99 14,87 20.252,79 0,05%

3.9 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3.878,28 108,73 421.685,38 1,00%

3.10 SICRO3 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais m³ 944,7 687,04 649.046,68 1,54%

3.11 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 2.770,0 117,40 325.198,00 0,77%

3.12 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 5,0 98,57 492,85 0,00%

3.13 SINAPI BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO KG 7.440,145 20,39 151.704,55 0,36%

3.14 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1.168,0 81,85 95.600,80 0,23%

3.15 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

M 864,48 80,78 69.832,69 0,17%

3.16 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

M 524,68 75,85 39.796,97 0,09%

3.17 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

M 100,0 75,82 7.582,00 0,02%

3.18 CPOS/CDHU Bate-roda em concreto pré-moldado 54,2 M 300,0 99,81 29.943,00 0,07%

3.19 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 4.539,97 8,48 38.498,94 0,09%

3.20 SICRO3 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m² 4.539,97 23,28 105.690,50 0,25%

3.21 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRA DE AÇO 3D - 65/60 BG - B9  (L/d=65; 

L=60) OU SIMILAR.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS KG 27.500,0 21,24 584.100,00 1,39%

3.22 ORSE Lona plástica preta Impermeabilização m² 5.723,5 6,94 39.721,09 0,09%

3.23 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 14,4 4,02 57,88 0,00%

3.24 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 12.128,92 5,83 70.711,60 0,17%

3.25 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1.141,99 27,26 31.130,64 0,07%

3.26 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 798,75 19,13 15.280,08 0,04%

3.27 SICRO3 Regularização do subleito m² 4.723,5 1,36 6.423,96 0,02%
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3.28 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 31,51 57,50 1.811,82 0,00%

3.29 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 17,8 24,23 431,29 0,00%

3.30 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m² 16,9 7,14 120,66 0,00%

3.31 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m² 133,2 7,05 939,06 0,00%

4 CONTENÇÃO 3.432.539,57 8,14%

4.1 Próprio BASEADO SINAPI (92751) - MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE 

MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO EM MALHA HEXAGONAL, PARA 

GEOGRELHA COM COMPRIMENTO IGUAL OU MAIOR QUE 10M. 

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

m³ 517,0 2.142,19 1.107.512,23 2,63%

4.2 Próprio Baseado (92751) -MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO 

RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO EM MALHA HEXAGONAL, PARA 

GEOGRELHA COM COMPRIMENTO DE 8M. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

m³ 416,0 1.947,30 810.076,80 1,92%

4.3 Próprio BASEADO SINAPI (92751) -MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE 

MÃO TIPO RACHÃO

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

m³ 180,0 1.167,73 210.191,40 0,50%

4.4 Próprio BASEADO SUDECAP (05.20.01) - GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 

2,7MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA DE MÃO OU RACHÃO H=100CM

m³ 6,0 791,24 4.747,44 0,01%

4.5 Próprio BASEADO SUDECAP (05.20.02) - GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10CM FIO 

2,7MM ZN/AL + PVC C/ENCHIMENTO PEDRA DE MÃO OU RACHÃO H=50CM

m³ 4,5 911,51 4.101,79 0,01%

4.6 SICRO3 Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial m³ 5,4 200,49 1.082,64 0,00%

4.7 SICRO3 Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia extraída m³ 4,05 20,68 83,75 0,00%

4.8 SICRO3 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e 

assentamento

m³ 10,13 223,06 2.259,59 0,01%

4.9 SIURB 

INFRA

FUNDAÇÃO DE RACHÃO Infraestrutura m³ 1.843,0 270,80 499.084,40 1,18%

4.10 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEDRA MARROADA (ARMADURA OU 

CARAPAÇA). Ref.: Adaptado de SMOV-POA-ABR/2016 Cod. 113

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M³ 1.618,81 325,99 527.715,87 1,25%

4.11 Próprio FORNECIMENTO  E   APLICAÇÃO   DE   PEDRA RACHÃO   (1ª   CAMADA    

INTERMEDIÁRIA). REF.:  ADAPTADO   DE   SMOV-POA-ABR/2016 COD. 113

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M³ 266,27 570,11 151.803,18 0,36%

4.12 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 2. Ref.: Adaptado de SINAPI-MA-

AGO/2021 Cod. 102665

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M³ 401,63 228,52 91.780,48 0,22%

4.13 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA 4 (2ª CAMADA INTERMEDIÁRIA). Ref.: 

Adaptado de SINAPI-MA-AGO/2021 Cod. 102665

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M³ 100,0 221,00 22.100,00 0,05%

5 ARGAMASSA, CONCRETO E ALVENARIA 874.992,20 2,08%

5.1 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 764,64 605,57 463.043,04 1,10%

5.2 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 818,36 35,86 29.346,38 0,07%

5.3 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 33,32 744,73 24.814,40 0,06%

5.4 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 31,28 637,79 19.950,07 0,05%

5.5 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 24,68 611,62 15.094,78 0,04%
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5.6 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 10,5 513,55 5.392,27 0,01%

5.7 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 643,71 7,87 5.065,99 0,01%

5.8 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,8 717,51 1.291,51 0,00%

5.9 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 14,4 37,33 537,55 0,00%

5.10 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 37,6 9,73 365,84 0,00%

5.11 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 38,55 8,44 325,36 0,00%

5.12 ORSE Bombeamento de concreto Concreto Simples m³ 728,08 67,63 49.240,05 0,12%

5.13 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 117,02 332,26 38.881,06 0,09%

5.14 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 728,08 46,36 33.753,78 0,08%

5.15 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 643,71 49,00 31.541,79 0,07%

5.16 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 38,55 62,53 2.410,53 0,01%

5.17 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES m² 37,6 43,35 1.629,96 0,00%

5.18 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO - PISOS m² 1,3 56,35 73,25 0,00%

5.19 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 4,29 242,13 1.038,73 0,00%

5.20 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 18,8 168,43 3.166,48 0,01%

5.21 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 24,39 108,98 2.658,02 0,01%

5.22 SUDECAP ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, A REVESTIR ALVENARIA m² 274,54 97,38 26.734,70 0,06%

5.23 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 

DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 13,0 45,67 593,71 0,00%

5.24 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 1,61 705,76 1.136,27 0,00%

5.25 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 432,0 71,29 30.797,28 0,07%

5.26 ORSE Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado m² 4.723,5 18,23 86.109,40 0,20%

6 AÇO 542.968,68 1,29%

6.1 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 17.606,19 18,06 317.967,79 0,75%

6.2 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 6.631,88 19,26 127.730,00 0,30%

6.3 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 3.410,0 17,77 60.595,70 0,14%
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6.4 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 333,2 16,93 5.641,07 0,01%

6.5 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 248,52 13,40 3.330,16 0,01%

6.6 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 155,84 16,84 2.624,34 0,01%

6.7 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 55,18 14,77 815,00 0,00%

6.8 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 38,44 12,22 469,73 0,00%

6.9 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 7,6 18,36 139,53 0,00%

6.10 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FIBRAS ANTI-CRAK DE POLIPROPILENO 

MONOFILAMENTO (600g/m³).

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS KG 600,0 37,98 22.788,00 0,05%

6.11 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO KG 14,12 61,07 862,3 0,00%

6.12 IOPES Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA m 2,0 2,53 5,06 0,00%

7 FORMAS E MADEIRAS 269.020,47 0,64%

7.1 ORSE Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos Formas m² 772,0 36,05 27.830,60 0,07%

7.2 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 1.753,23 121,40 212.842,12 0,50%

7.3 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 67,88 171,46 11.638,70 0,03%

7.4 ORSE Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm,  h=2,80m e apoio de 17 x 60cm Madeiramento un 30,0 262,33 7.869,90 0,02%

7.5 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 14,4 365,75 5.266,80 0,01%

7.6 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 14,4 248,08 3.572,35 0,01%

8 INSTALAÇÕES 1.923.499,46 4,56%

8.1 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 636,46 1.272,92 0,00%
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8.2 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 642,35 642,35 0,00%

8.3 AGETOP 

CIVIL

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM 7 Un 1,0 612,75 612,75 0,00%

8.4 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 495,05 495,05 0,00%

8.5 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 73,81 442,86 0,00%

8.6 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 15,77 47,31 0,00%

8.7 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 13,55 40,65 0,00%

8.8 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 14,31 14,31 0,00%

8.9 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 15,0 65,75 986,25 0,00%

8.10 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 10,0 70,22 702,2 0,00%

8.11 ORSE Disjuntor monopolar 2 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de 

interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX11027 ou similar.

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 109,50 219 0,00%

8.12 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 108,65 217,3 0,00%

8.13 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 

312-OMB, Siemens ou similar

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 1,0 197,48 197,48 0,00%

8.14 SIURB DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - 

CLASSE II

Edificações UN 2,0 315,14 630,28 0,00%

8.15 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1.129,1 11,64 13.142,72 0,03%

8.16 Próprio BASEADO SINAPI (101564) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR 

ISOLADO, 3X50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(HEPR). AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 50,0 192,74 9.637,00 0,02%

8.17 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 472,77 18,62 8.802,97 0,02%

8.18 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 685,59 5,59 3.832,44 0,01%

8.19 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 123,0 8,26 1.015,98 0,00%

8.20 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 5,0 56,38 281,9 0,00%

8.21 AGETOP 

CIVIL

CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG 7 M 67,7 6,88 465,77 0,00%
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8.22 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 27,54 27,54 0,00%

8.23 ORSE Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e 

Iluminação

un 9,0 18,72 168,48 0,00%

8.24 ORSE Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento Pontos de Suprimento de Energia Convencionais Un 1,0 51,76 51,76 0,00%

8.25 ORSE Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e 

Iluminação

un 3,0 16,14 48,42 0,00%

8.26 ORSE Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". Tomadas Convencionais e Interruptores un 1,0 47,70 47,7 0,00%

8.27 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 35,86 71,72 0,00%

8.28 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 50,0 341,07 17.053,50 0,04%

8.29 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 12,0 145,29 1.743,48 0,00%

8.30 SINAPI REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 15,0 426,86 6.402,90 0,02%

8.31 ORSE Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

Luminárias Externas un 3,0 163,35 490,05 0,00%

8.32 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 31,0 22,02 682,62 0,00%

8.33 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive conexões ELETRODUTOS E CONEXÕES m 190,0 293,65 55.793,50 0,13%

8.34 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")

ED- m 7,0 67,32 471,24 0,00%

8.35 Próprio BASEADO SETOP (ED-4155) - DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 1''

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M 450,35 34,10 15.356,93 0,04%

8.36 Próprio BASEADO SETOP (ED-4155) - DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 3/4'''

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M 102,2 33,04 3.376,68 0,01%

8.37 ORSE Fornecimento de conector cunha p/c 2-2, 4-1/0 awg Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e 

Iluminação

un 4,0 45,20 180,8 0,00%

8.38 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 19,0 30,54 580,26 0,00%
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8.39 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 16,0 34,53 552,48 0,00%

8.40 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 46,0 11,72 539,12 0,00%

8.41 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 107,96 323,88 0,00%

8.42 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 12,0 104,47 1.253,64 0,00%

8.43 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 58,0 65,77 3.814,66 0,01%

8.44 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 21,25 63,75 0,00%

8.45 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 

KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO 

SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 30.724,77 30724,77 0,07%

8.46 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 254,59 254,59 0,00%

8.47 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 

10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA 

COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 10,0 2.855,51 28.555,10 0,07%

8.48 ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento Entrada em Baixa Tensão un 1,0 2.663,14 2.663,14 0,01%

8.49 Próprio BASEADO SINAPI (100621) - POSTE DE AÇO TELECONICO CONTÍNUO CURVO 

SIMPLES, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 53,0 2.590,33 137.287,49 0,33%

8.50 SINAPI ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 18,0 296,22 5.331,96 0,01%

8.51 ORSE Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t"  1900mm Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e 

Iluminação

un 3,0 352,81 1.058,43 0,00%

8.52 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor

Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização un 1,0 2.025,18 2.025,18 0,00%

8.53 ORSE Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 

0.60 x 0.30 m)

Quadros de Distribuição de Energia un 1,0 2.345,21 2.345,21 0,01%

8.54 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 

AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 9,0 435,64 3.920,76 0,01%

8.55 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 15,0 69,13 1.036,95 0,00%

8.56 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 120,54 602,7 0,00%

8.57 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 179,62 179,62 0,00%

8.58 CPOS/CDHU Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero 36,07 UN 1,0 261,20 261,2 0,00%

8.59 SINAPI ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 172,87 518,61 0,00%
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8.60 AGETOP 

CIVIL

CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 20A 7 Un 1,0 310,89 310,89 0,00%

8.61 ORSE Programador horário alimentação de 100ª 240VAC, uma saída a rele SPDT 16A – 

250V, com led para identificação do status, função horário de verão, caixa em ABX, 

para fixação em trilho, com 40 memorias para programação

Equipamentos para Combate a Incêndio un 1,0 297,14 297,14 0,00%

8.62 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 47,48 47,48 0,00%

8.63 ORSE Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, 

medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01

Pára-raios un 2,0 1.863,45 3.726,90 0,01%

8.64 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 40,30 40,3 0,00%

8.65 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre 

tipo cordoalha

Conversão InfoWOrca un 3,0 248,06 744,18 0,00%

8.66 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHP 168,0 83,71 14.063,28 0,03%

8.67 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 

(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 1,0 9.772,18 9.772,18 0,02%

8.68 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES 

EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO 

INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 2.792,10 5.584,20 0,01%

8.69 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 3,0 710,62 2.131,86 0,01%

8.70 SIURB CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 

30X30CM

Edificações UN 56,0 205,87 11.528,72 0,03%

8.71 SIURB CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 

50X50CM

Edificações UN 1,0 338,11 338,11 0,00%

8.72 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS M 46,0 36,17 1.663,82 0,00%

8.73 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 4,0 51,72 206,88 0,00%

8.74 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 50,61 101,22 0,00%

8.75 Próprio CURVA 90 DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, JUNTA 

ELÁSTICA INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIAS (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS un 22,0 100,40 2.208,80 0,01%

8.76 Próprio (Baseado SICRO) Dreno sub-horizontal - material de 1ª categoria (75mm) URBA - URBANIZAÇÃO m 5.625,0 184,32 1.036.800,00 2,46%

8.77 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 

KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

m² 3.574,02 32,98 117.871,17 0,28%

8.78 Próprio Fornecimento e aplicação de geotextil PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 13,5 34,16 461,16 0,00%

8.79 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

M 394,0 15,25 6.008,50 0,01%

8.80 SICRO3 Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 

instalação

m 15,01 858,62 12.887,88 0,03%
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8.81 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M 59,6 388,81 23.173,07 0,05%

8.82 Próprio TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS m 128,81 55,69 7.173,42 0,02%

8.83 Próprio ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- Baseado em SINAPI 

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M 198,76 32,51 6.461,68 0,02%

8.84 Próprio REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETA D = 3", PARA REDE DE ÁGUA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ADAPTADORES)

FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS un 15,0 208,75 3.131,25 0,01%

8.85 Próprio LUVA SIMPLES DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, 

JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS un 8,0 43,57 348,56 0,00%

8.86 Próprio TÊ DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM / DE 85 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, CLASSE 20, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS un 12,0 72,31 867,72 0,00%

8.87 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM POLIESTER 

REFORÇADO DE FIBRA VIDRO, CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, REF. 

FORTLEV OU EQUIVALENTE

FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS un 4,0 18.828,52 75.314,08 0,18%

8.88 Próprio BASEADO (103003) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 

500 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

UN 86,0 919,04 79.037,44 0,19%

8.89 Próprio GRELHA DE FERRO FUNDIDO NODULAR, 400 X 1000 MM, CL 250, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Ref.:  Adaptado de SINAPI-MA-SET/2022 Cód. 103003

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

UN 156,0 724,21 112.976,76 0,27%

8.90 Próprio BASEADO SINAPI (103003) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM 

REQUADRO, 1000 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 

AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE 

VISITA E CAIXAS

UN 1,0 2.736,46 2.736,46 0,01%

8.91 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA UN 1,0 3.558,40 3.558,40 0,01%

8.92 Próprio FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO 5000L ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS UN 4,0 3.091,41 12.365,64 0,03%

9 SINALIZAÇÃO 150.580,66 0,36%

9.1 SICRO3 Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com 

bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 

retirada diária

un.dia 8.640,0 2,31 19.958,40 0,05%

9.2 SICRO3 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção un 6,0 282,38 1.694,28 0,00%

9.3 SICRO3 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 

01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 20.160,0 1,01 20.361,60 0,05%

9.4 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 6,0 557,91 3.347,46 0,01%

9.5 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 21,0 734,29 15.420,09 0,04%

9.6 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 

diâmetro de 1,00 m - fornecimento eimplantação

un 21,0 608,36 12.775,56 0,03%

9.7 SICRO3 Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - 

fornecimento e implantação

un 6,0 1.151,71 6.910,26 0,02%

9.8 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização m² 12,0 432,40 5.188,80 0,01%

9.9 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 579,0 61,96 35.874,84 0,09%

9.10 SICRO3 Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e 

colocação

un 403,0 42,77 17.236,31 0,04%

9.11 SICRO3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un 50,0 97,33 4.866,50 0,01%

9.12 SICRO3 Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por 

aspersão - espessura de 0,6 mm

m² 81,0 85,76 6.946,56 0,02%

10 PINTURA E ACABAMENTO 107.354,04 0,25%
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10.1 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 643,71 14,88 9.578,40 0,02%

10.2 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 26,8 15,76 422,36 0,00%

10.3 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 PINT - PINTURAS m² 8,58 18,29 156,92 0,00%

10.4 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 26,8 4,95 132,66 0,00%

10.5 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 8,58 6,06 51,99 0,00%

10.6 SINAPI JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 5,16 18,48 95,35 0,00%

10.7 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS m² 67,88 37,02 2.512,91 0,01%

10.8 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS m² 49,6 48,63 2.412,04 0,01%

10.9 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS m² 203,56 8,91 1.813,71 0,00%

10.10 SICRO3 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a 

frio

m 3.862,0 23,35 90.177,70 0,21%

11 1.459.936,58 3,46%

11.1 EMBASA DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO 203 m² 20.902,55 3,47 72.531,84 0,17%

11.2 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO m² 109.655,92 0,43 47.152,04 0,11%

11.3 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 

OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 290,0 74,28 21.541,20 0,05%

11.4 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 

OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN 20,0 132,35 2.647,00 0,01%

11.5 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m² 2.500,0 20,63 51.575,00 0,12%

11.6 SICRO3 Hidrossemeadura m² 44.434,9 8,00 355.479,20 0,84%

11.7 SICRO3 Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de 

fibras de coco

m² 44.434,9 20,41 906.916,30 2,15%

11.8 SICRO3 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 

14 kN/m

m² 200,0 10,47 2.094,00 0,00%

12 DEMOLIÇÃO 71.461,00 0,17%

12.1 SICRO3 Demolição manual de concreto armado m³ 70,865 666,41 47.225,14 0,11%

12.2 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 1.284,75 18,06 23.202,58 0,06%

12.3 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 16,87 61,25 1.033,28 0,00%

13 CERCAMENTO 526.978,07 1,25%



 EMAP

CNPJ: 03.650.060/0001-48 

13.1 Próprio BASEADO ORSE (3491) - Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, 

malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando 

quadros de 2.00 x 2.00 m.

161 m² 2.098,0 185,79 389.787,42 0,92%

13.2 Próprio BASEADO SINAPI (101198) - CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO 

"T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

URBA - URBANIZAÇÃO M 1.146,46 100,19 114.863,82 0,27%

13.3 SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m 220,55 0,85 187,46 0,00%

13.4 AGETOP 

RODOVIARI

A

REMOÇÃO DE CERCA 40 m 574,71 5,67 3.258,60 0,01%

13.5 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M 25,1 561,46 14.092,64 0,03%

13.6 ORSE Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, 

tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho

Esquadrias de Ferro un 1,0 4.788,13 4.788,13 0,01%

14 PROJETOS E ENSAIO 568.310,38 1,35%

14.1 Próprio Anotação de Responsabilidade Técnica ( Obra R$>15.000,00) Equipamento UN 2,0 316,27 632,54 0,00%

14.2 Próprio PROJETO EXECUTIVO - TALUDE 01 Equipamento UN 1,0 148.353,26 148.353,26 0,35%

14.3 Próprio ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (ALCÂNTARA) ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS M² 38.898,05 2,90 112.804,34 0,27%

14.4 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 4,0 232,38 929,52 0,00%

14.5 EMBASA SONDAGEM A TRADO MANUAL 3201 M 24,0 78,88 1.893,12 0,00%

14.6 SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 17,0 275,96 4.691,32 0,01%

14.7 SINAPI ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 16,0 334,06 5.344,96 0,01%

14.8 SINAPI ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS 

MIUDOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 1.542,0 87,13 134.354,46 0,32%

14.9 SINAPI ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UN 823,0 159,75 131.474,25 0,31%

14.10  CPU-

1001/019-26 

ELABORAÇÃO DE “DATABOOK” ELABORAÇÃO DE “DATABOOK” UN 1 27.832,61 27.832,61 0,07%

42.147.400,67Total Geral


