
OBJETO:

Nº EMAP: Revisão: 0

Data: mai/22

Área de Potencial 

de Risco
Risco Efeitos Responsável Compõe a "taxa de Risco"?

Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro 

Aumento de Prazo. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Aumento de Custo. Não Não

Impacto nas Opeações portuárias Não Não

Aumento de Prazo. Não Não

Aumento de Custo. Não Não

Aumento de Prazo. Não Não

Aumento de Custo. Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra, com impactos financeiros para o 

responsável(eis) do risco.
Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impacto nas Opeações portuárias. Não Não
Custos relacionados aos processos de responsabilidade civil 

de pessoas que se envolvam no acidente.
Não Não

Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos 

serviços.
Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. Não Não

Aumento de Custos em função de possível paralisação dos 

serviços.
Não Não

Aumento de Prazo em função de possível paralisação dos 

serviços.
Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Acidentes do trabalho. Não Não

Aumento de Prazo Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos na operação do Porto do Itaqui. Não Não

Aumento de Prazo Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco Não Sim

Aumento de Custo. Não Sim

Aumento de custos Não Não

GERAL

Acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço.

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento, assessoria e consultoria técnica obras de recuperação dos Taludes 01 e 02 

do Cujupe, em Alcântara– MA.

MATRIZ DE RISCO

Não emitir parecer sobre os laudos técnicos e demais documentos sempre 

que solicitado

Não entregar os Relatórios necessários dentro do prazo ou com falta de 

informações

Não atendimento as definições e revisões necessárias nos documentos e 

projetos.

Não Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (NORMAM, ABNT, 

CONAMA, Marinha do Brasil, etc.).

Prejuízos advíndos de quebra, inutilização ou perda de equipamentos ou de 

materiais.

Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis ao 

responsável da atividade a ser desenvolvida.

Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro 

de Responsabilidade Técnica).

Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços 

de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da 

lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa

Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa dos 

serviços por parte da Fiscalização 

EMAP

CONTRATADA

EMAP

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA
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GERAL

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento, assessoria e consultoria técnica obras de recuperação dos Taludes 01 e 02 

do Cujupe, em Alcântara– MA.

MATRIZ DE RISCO

Não atendimento as definições e revisões necessárias nos documentos e 

projetos.
CONTRATADA

Atraso no cronograma de execução Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Aumento de custos Não Não

Atraso no cronograma de execução Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Aumento de Prazo Não Não

Aumento de Custo. não Não

Atraso no Investimento da EMAP. não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Aumento de custos Não Sim

Atraso no cronograma de execução Não Não

Paralisação do serviço Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Não iniciar a obra Não Não

Relatórios de Obra inexistente ou incompleto. Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Impactos financeiros para o responsável (eis) do risco. Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP. Não Não

Custos com equipamentos e pessoal da empresas parados Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Não Não

Aumento de Custo Não Não

GERAL

Não atender aos requisitos e normas para execução dos levantamentos 

topográficos de acordo com cronograma

Mobilizar equipe com qualificação técnica insuficiente para acompanhar e 

gerenciar os serviços.

Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa dos 

serviços por parte da Fiscalização 

Analisar os encaminhamentos da redes de utilidades (eletrica, drenagem, 

combate à incêndio, lógica, esgoto etc), inclusive interferências e quando 

necessário propor e desenvolver projeto para melhorias/soluções

Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que 

prejudiquem a continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega

Não mobilizar a Equipe de Gerenciamento por falta de profissional não 

habilitado e/ou não capacitado para exercer as atividades específicas que o 

objeto requer.

Desenvolver fora do prazo documentos administratvios para análise da 

Fiscalização (aditivos de prazo, aplicação de multas, apostilamentos, termos 

de notificação, boletins de medição, reajustes, reequilíbrio econômico-

financeiro e demais documentos. )

CONTRATADA

Não supervisionar corretamente os descartes em bota fora em local 

ambientalmente adequado.

Não iniciar as obras por problemas no contrato do Gerenciamento 

imputados à empresa de Gerenciamento;

Dificultar o andamento das obras ou serviços das empresas executoras por 

fatos imputados à empresa de Gerenciamento

Não considerar custos e prazos para atendimento aos requisitos de SSMA  

conforme item 10 do Termo de Referência

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

EMAP

CONTRATADA

CONTRATADA
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Item Superveniente impactantes no 
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GERAL

Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Gerenciamento, assessoria e consultoria técnica obras de recuperação dos Taludes 01 e 02 

do Cujupe, em Alcântara– MA.

MATRIZ DE RISCO

Não atendimento as definições e revisões necessárias nos documentos e 

projetos.
CONTRATADA

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Aumento de Prazo obra. Não Não

Aumento de Custo da obra. Não Não

Paralisação dos serviçis Não Não

CONTRATADA
Paralisação de operação do terminal de Passageiros por falha no 

planejamento ou fato imputável a contratada

GERAL

Emitir laudo/parecer incorretos que impactem a execução das obras ou 

serviços pelas empresas executoras
CONTRATADA
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