PorRTO DO

ITAQUI

OBJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada para os servigos de Gerenciamento, assessoria e consultoria técnica obras de recuperagdo dos Taludes 01 e 02

do Cujupe, em Alcantara— MA.

N2 EMAP: Revisdo: 0
Data: mai/22
MATRIZ DE RISCO
e ds Pptenmal Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? I SL,m(-.:‘rvemenAte !mpgctanteg no
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Aumento de Prazo. Nao Nao
Né&o atendimento as defini¢bes e revisdes necessarias nos documentos e Atraso no Investimento da EMAP. CONTRATADA Na}o Nejo
projetos. Aumento de Custo. Nao N&o
Impacto nas Opeagdes portuarias Nao Nao
N&o emitir parecer sobre os laudos te(;rpcos e demais documentos sempre Aumento de Prazo. CONTRATADA Na}o Nejo
que solicitado Aumento de Custo. Né&o N&o
N&o entregar os Relatdrios ne.cessanos~ dentro do prazo ou com falta de Aumento de Prazo. CONTRATADA Na}o Nejo
informactes Aumento de Custo. Né&o N&o
Aumento de Prazo obra. Nao Nao
N&o Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (NORMAM, ABNT, Aumento de Custo da obr;}, com |mpagtos financeiros para o Né&o Nao
CONAMA, Marinha do Brasil, etc.) responsavel(eis) do risco. CONTRATADA
’ e Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Impacto nas Opeagdes portuarias. Nao Nao
Custos relacionados aos processos de responsabilidade Civil Nio Nio
de nessoas aue se envolvam no acidente.
Acidentes de trabalho devido & seguranca inadequada na frente do servigo. | Aumento de Prazo em funcao de possivel paralisagao dos CONTRATADA Nio Nzo
servicos

Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
Impactos financeiros para o responsavel (eis) do risco. Nao Nao
Aumento de Custos em fl;r;civaizgs possivel paralisagao dos Nio Nio

Prejuizos advindos de quebra, inutilizacdo ou perda de equipamentos ou de e qe B o em fungdo de possivel paralisagao dos CONTRATADA - ~
materiais. X N&o Nao

servicos.

Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
Acidentes do trabalho. N&o N&o
Aumento de Prazo N&o N&o
Atrasar a liberagdo do local do servigo por fatos ndo imputaveis ao Impactos financeiros para o responsavel (eis) do risco. EMAP Nao Nao
responsavel da atividade a ser desenvolvida. Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
Impactos na operagéo do Porto do Itaqui. Néo Nao
Na&o fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotag&o ou Registro Aumento de Prazo Néo Néo
de Responsabilidade Técnica). Impactos financeiros paraq responsavel (eis) do risco. CONTRATADA Néo Nao
Atraso no Investimento da EMAP. Néo Nao
Ocorrer flutuag&o expressiva no cambio, aumentos ou diminuigdo de precos Impactos financeiros para o responsavel (eis) do risco Nao Sim

de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuigdo da EMAP N .
lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa Aumento de Custo. N&o Sim
Execucéo do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as Aumento de custos N&o Né&o
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especificagdes constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa dos Atraso no cronograma de execuc¢éo CONTRATADA N&o N&o
servicos por parte da Fiscalizagao Atraso no Investimento da EMAP. Né&o N&o
GERAL Aumento de custos Nao N&o
N&o atender aos requisitos e normas para execucao dos levantamentos - N -
topograficos de acordo com cronograma Atraso no cronograma de execugao CONTRATADA Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
- ) e - Aumento de Prazo N&o Né&o
Mobilizar equipe com qualificacédo técnica insuficiente para acompanhar e CONTRATADA
gerenciar 0s servicos. Aumento de Custo. nédo Nao
Atraso no Investimento da EMAP. nédo Nao
Analisar os encaminhamentos da redes de utilidades (eletrica, drenagem, Aumento de Prazo obra. N&o Néo
combate a incéndio, légica, esgoto etc), inclusive interferéncias e quando Aumento de Custo da obra. CONTRATADA Nao Né&o
necessario propor e desenvolver projeto para melhorias/solu¢ées Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Aumento de custos Nao Sim
Ocorrer eventos caracterizados como forca maior ou caso fortuito, que Atraso no cronograma de execugéo EMAP Nao Nao
prejudiquem a continuidade do servico, sua conclusdo ou sua entrega Paralisagdo do servigo Nio Nao
Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
NA bil Equive de G . " talta d fissional Na&o iniciar a obra Nao Nao
4o mobilizar a Equipe de Gerenciamento por falta de profissional ndo pr — - = =
I~ ~ . . o Relatérios de Obra inexistente ou incompleto. Nao Nao
habilitado e/ou n&o capacitado para exercer as atividades especificas que o P CONTRATADA — —
; Aumento de Prazo obra. Nao Nao
objeto requer.
Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Desenvolver fora do prazo documentos administratvios para analise da Impactos financeiros para o responsavel (eis) do risco. Nao Nao
Fiscalizagdo (aditivos de prazo, aplicacdo de multas, apostilamentos, termos Aumento de Prazo obra. Nao Nao
" = . .~ K o P CONTRATADA
de notificagdo, boletins de medicéo, reajustes, reequilibrio econdmico- Aumento de Custo da obra. Nao Nao
financeiro e demais documentos. ) Atraso no Investimento da EMAP. N&o Na&o
N&o supervisionar corretamente os descartes em bota fora em local Impactos financeiros para o responsavel (eis) do risco. Nédo Néo
ambientalmente adequado. Aumento de. Prazo obra. CONTRATADA N?o N.’im
Atraso no Investimento da EMAP. N&o Nao
Nao iniciar as obras por problemas no contrato do Gerenciamento Custos com equipamentos e pessoal da empresas parados CONTRATADA Nao Nao
imputados a empresa de Gerenciamento; - — —
P P Atraso no Investimento da EMAP N&o N&o
Dificultar o andamento das obras ou servi¢os das empresas executoras por Aumento de Prazo obra. Néao Nao
. N ) CONTRATADA
fatos imputados a empresa de Gerenciamento Aumento de Custo da obra. Nio Nio
N&o considerar custos e prazos para atendimento aos requisitos de SSMA Atraso no Investimento da EMAP Néao Nao
. e CONTRATADA
conforme item 10 do Termo de Referéncia Aumento de Custo Nio Nio
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Emitir laudo/parecer incorretos que impactem a execugéo das obras ou Aumento de Prazo obra. CONTRATADA N&o Nao
servicos pelas empresas executoras Aumento de Custo da obra. Nao Nao
Paralisacéo de operagao do terminal de Passageiros por falha no Aumento de Prazo obra. Ndo Ndo
i i i = =
planejamento ou fato imputavel a contratada Aumen-to de Custo da (_)l?’a- CONTRATADA N&o N&o
Paralisagéo dos servigis Né&o Né&o
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