ID Modo de |Nome da Tarefa Duragdo Inicio Conclusdo 19 Tri 1, 2020 Tri 2, 2020 Tri 3, 2020 Tri 4, 2020 Tri 1, 2021 Tri 2,2021
o 'E\refa Nov Dez Jan Fev ‘ Mar Abr ‘ Mai ‘ Jun Jul ‘ Ago ‘ Set Out Nov ‘ Dez Jan ‘ Fev ‘ Mar Abr ‘ Mai ‘ Jun
1 =S Substitui¢cdo das Unidades de 231,13 dias Seg 29/06/20 Ter 18/05/21 v
Amarragdo do Bergo 106
2 = Projetos 42 dias Seg 29/06/20 Ter 25/08/20 Pr——
3 = =, Desenvolvimento do Projeto 22 dias Seg 29/06/20 Ter 28/07/20
4 = Analise EMAP 10 dias Qua 29/07/20 Ter 11/08/20
5 =, Correcdo e reapresentacdo do 5 dias Qua 12/08/20 Ter 18/08/20
projeto
6 =, Reanélise e aprovagdo 5 dias Qua 19/08/20 Ter 25/08/20
7 = Fornecimento 130 dias Qua 26/08/20 Ter 23/02/21 v
8 =, Fabricagdo 130 dias Qua 26/08/20 Ter 23/02/21
9 < Entrega 0 dias Ter 23/02/21 Ter 23/02/21 +523/02
10 = Preparagio 93 dias Qua 23/09/20 Seg 01/02/21 z v
11 =, Documentacio e proapi 10 dias Qua 23/09/20 Ter 06/10/20
12 = Preparativos (ferramentas) 40 dias Qua 07/10/20 Ter 01/12/20 %7
13 =, Planejamento e programacdo de 60 dias Qua 28/10/20 Ter 19/01/21 —
janela junto a GELOG 1
14 = 0.S. p/ instalacdo 0 dias Seg 01/02/21 Seg 01/02/21 )¢ 01/02
15 = Obras 55 dias Seg 01/02/21 Dom 18/04/21 v .
16 = Pré-instalacgdo (elétrica) 25 dias Seg 01/02/21 Sex 05/03/21 \g
17 =, canteiro 5 dias Seg 01/02/21 Sex 05/02/21 -
18 =, elétrico 20 dias Seg 08/02/21 Sex 05/03/21
19 = Retirada e Instala¢do das Uas 30 dias Sex 05/03/21 Dom 18/04/21
20 % =, Desmontagem 1 48 hrs Sex 05/03/21 Dom 07/03/21 il
21 [y 2 montagem 1 72 hrs Dom 07/03/21 Qua 10/03/21 i
2 [y = Testes e liberacdo 1 24 hrs Qua 10/03/21 Qui 11/03/21 i
23 By T Desmontagem 2 48 hrs Qui 11/03/21 Sab 13/03/21 N
24 By 2 montagem 2 72 hrs Sab 13/03/21 Ter 16/03/21 "
25 % =, Testes e liberagdo 2 24 hrs Ter 16/03/21 Qua 17/03/21 il
26 By B Desmontagem 3 48 hrs Qua 17/03/21 Sex 19/03/21 N
27 % =, montagem 3 72 hrs Sex 19/03/21 Seg 22/03/21 ﬂl
28 [y B Testes e liberagdo 3 24 hrs Seg 22/03/21 Ter 23/03/21 il
29 B = Desmontagem 4 48 hrs Qui 25/03/21 Sab 27/03/21
30 % =, montagem 4 72 hrs Sab 27/03/21 Ter 30/03/21 il
31 % =, Testes e liberacdo 4 24 hrs Ter 30/03/21 Qua 31/03/21 [
32 By B Desmontagem 5 48 hrs Qui 25/03/21 Sab 27/03/21
33 By = montagem 5 72 hrs Sab 27/03/21 Ter 30/03/21 il
3 By T Testes e liberacdo 5 24 hrs Ter 30/03/21 Qua 31/03/21 O
35 [y = Desmontagem 6 48 hrs Qua 31/03/21 Sex 02/04/21 N
36 % =, montagem 6 72 hrs Sex 02/04/21 Seg 05/04/21 ﬁl
37 By B Testes e liberagdo 6 24 hrs Seg 05/04/21 Ter 06/04/21 il
38 % =, Desmontagem 7 48 hrs Ter 06/04/21 Qui 08/04/21 il
39 [y = montagem 7 72 hrs Qui 08/04/21 Dom 11/04/21 "
40 % =, Testes e liberagdo 7 24 hrs Dom 11/04/21 Seg 12/04/21 i;
41 % =, Desmontagem 8 48 hrs Seg 12/04/21 Qua 14/04/21 il
42 % = montagem 8 72 hrs Qua 14/04/21 Sdb 17/04/21 ﬁl
43 By T Testes e liberag3o 8 24 hrs Sab 17/04/21 Dom 18/04/21 i
44 % = Encerramento da Obra 0 dias Dom 18/04/21 Dom 18/04/21 ¢-18/04
45 = Operacao Assistida 21,13 dias Dom 18/04/21 Ter 18/05/21 \a
46 % =, Fase de Operacgdo Assistida 720 hrs Dom 18/04/21 Ter 18/05/21 a
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47 By 5 Encerramento do Objeto 0 dias Ter 18/05/21 Ter 18/05/21 ¢ 18/05
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