
ID Modo de 

Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Conclusão

1 Substituição das Unidades de 

Amarração do Berço 106 

231,13 dias Seg 29/06/20 Ter 18/05/21

2 Projetos 42 dias Seg 29/06/20 Ter 25/08/20

3 Desenvolvimento do Projeto 22 dias Seg 29/06/20 Ter 28/07/20

4 Análise EMAP 10 dias Qua 29/07/20 Ter 11/08/20

5 Correção e reapresentação do 

projeto

5 dias Qua 12/08/20 Ter 18/08/20

6 Reanálise e aprovação 5 dias Qua 19/08/20 Ter 25/08/20

7 Fornecimento 130 dias Qua 26/08/20 Ter 23/02/21

8 Fabricação 130 dias Qua 26/08/20 Ter 23/02/21

9 Entrega 0 dias Ter 23/02/21 Ter 23/02/21

10 Preparação 93 dias Qua 23/09/20 Seg 01/02/21

11 Documentação e proapi 10 dias Qua 23/09/20 Ter 06/10/20

12 Preparativos (ferramentas) 40 dias Qua 07/10/20 Ter 01/12/20

13 Planejamento e programação de 

janela junto  à GELOG

60 dias Qua 28/10/20 Ter 19/01/21

14 O.S. p/ instalação 0 dias Seg 01/02/21 Seg 01/02/21

15 Obras 55 dias Seg 01/02/21 Dom 18/04/21

16 Pré-instalação (elétrica) 25 dias Seg 01/02/21 Sex 05/03/21

17 canteiro 5 dias Seg 01/02/21 Sex 05/02/21

18 elétrico 20 dias Seg 08/02/21 Sex 05/03/21

19 Retirada e Instalação das Uas 30 dias Sex 05/03/21 Dom 18/04/21

20 Desmontagem 1 48 hrs Sex 05/03/21 Dom 07/03/21

21 montagem 1 72 hrs Dom 07/03/21 Qua 10/03/21

22 Testes e liberação 1 24 hrs Qua 10/03/21 Qui 11/03/21

23 Desmontagem 2 48 hrs Qui 11/03/21 Sáb 13/03/21

24 montagem 2 72 hrs Sáb 13/03/21 Ter 16/03/21

25 Testes e liberação 2 24 hrs Ter 16/03/21 Qua 17/03/21

26 Desmontagem 3 48 hrs Qua 17/03/21 Sex 19/03/21

27 montagem 3 72 hrs Sex 19/03/21 Seg 22/03/21

28 Testes e liberação 3 24 hrs Seg 22/03/21 Ter 23/03/21

29 Desmontagem 4 48 hrs Qui 25/03/21 Sáb 27/03/21

30 montagem 4 72 hrs Sáb 27/03/21 Ter 30/03/21

31 Testes e liberação 4 24 hrs Ter 30/03/21 Qua 31/03/21

32 Desmontagem 5 48 hrs Qui 25/03/21 Sáb 27/03/21

33 montagem 5 72 hrs Sáb 27/03/21 Ter 30/03/21

34 Testes e liberação 5 24 hrs Ter 30/03/21 Qua 31/03/21

35 Desmontagem 6 48 hrs Qua 31/03/21 Sex 02/04/21

36 montagem 6 72 hrs Sex 02/04/21 Seg 05/04/21

37 Testes e liberação 6 24 hrs Seg 05/04/21 Ter 06/04/21

38 Desmontagem 7 48 hrs Ter 06/04/21 Qui 08/04/21

39 montagem 7 72 hrs Qui 08/04/21 Dom 11/04/21

40 Testes e liberação 7 24 hrs Dom 11/04/21 Seg 12/04/21

41 Desmontagem 8 48 hrs Seg 12/04/21 Qua 14/04/21

42 montagem 8 72 hrs Qua 14/04/21 Sáb 17/04/21

43 Testes e liberação 8 24 hrs Sáb 17/04/21 Dom 18/04/21

44 Encerramento da Obra 0 dias Dom 18/04/21 Dom 18/04/21

45 Operação Assistida 21,13 dias Dom 18/04/21 Ter 18/05/21

46 Fase de Operação Assistida 720 hrs Dom 18/04/21 Ter 18/05/21
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47 Encerramento do Objeto 0 dias Ter 18/05/21 Ter 18/05/21 18/05
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