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ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10

100,00% 8,09% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%

100,00% 5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00%

100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

100,00% 100,00%

100,00% 20,00% 50,00% 30,00%

100% 3,78% 14,79% 14,79% 14,79% 16,24% 7,96% 0,88% 15,97% 0,88% 9,93%
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO
%  ACUMULADO

3
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TODOS OS 
ELEMENTOS DE DRENAGEM DO PORTO DO ITAQUI

4
ANÁLISE DA OCUPAÇÃO DO SOLO DE CADA LOTE COM RELAÇÃO AS NORMAS 
PREVISTA NO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA

5
PROJETO CONCEITUAL, BÁSICO E EXECUTIVO COM IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS 
NECESSÁRIAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DA POLIGONAL DO PORTO DO ITAQUI E 
SOLUÇÃO PARA OS PONTOS DE ALAGAMENTO

2

LEVANTAMENTO DE CAMPO, SENDO NO MÍNIMO POR DRONES E INSPEÇÃO VISUAL, 
IDENTIFICANDO CONSTRUÇÕES E DEMAIS OBSTÁCULOS QUE OBSTRUAM O 
ESCOAMENTO PLUVIAL, ALÉM DE PROJETOS E OBRAS DE DRENAGEM INADEQUADAS 
QUE IMPACTAM NA REDUÇÃO DA INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO.

PROJETO:

Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos, laudos, levantamento topográfico planialtimétrico,  avaliação dos lotes das arrendatárias e projeto da 
drenagem pluvial da Poligonal do Itaqui 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1  CANTEIRO 


