PROJETO:

PoRTO DO

ITn Qu I ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE

N2 EMAP: 2018.16-PO-GER-3001-0001 DATA: abr/22 REVISAO: 1

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

“ o fotalcomEs! mmmmmmmmmmmmmmm

18,12% 371% 5,30% 5,230% 5,230% 5,230% 5,230% 5,230% 530% 530% 530% 530% 3,76% 644%
1. ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS 3.579.674,39 648.637,00 132.805,92 133 521 85, 133 521 85, 134 237 79 134 595 76 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 230.531,03
50,00% 50%
2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO SERVIGO DE REMOGAO ESTRUTURA OFFSHORE 38.805,00 19.402,50 19.402,50
100%
o PROJETOS / PLACA DE OBRA / LICENGAS E ALVARAS | CANTEIRO DE OBRAS DO RIOTT P
: SERVIGO DE REMOGAO ESTRUTURA OFFSHORE sl ‘
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
4 ADMINISTRAGAO DE OBRA DO SERVIGO DE REMOGAO ESTRUTURA OFFSHORE 488.943,00 81.490,50 81.490,50 81.490,50 81.490,50 81.490,50 81.490,50
18,50% 33,20% 30,10% 14,20% 4,00%
5. REMOGAO ESTRUTURA OFFSHORE 6.030.058,97 111556091]  200197958]  1.815.047,75 856.268,37 241.202,36
4,50% 17,50% 32,20% 29,10% 13,20% 3,50%
6. RAMPA NORTE 7.168.987,89 32260446]  1.25457288]  2.30841410]  2.086.17548 946.306,40 250914,58
1,10% 11,90% 25% 4,60%
1. RAMPA SUL 5.489.124,76 60.380,37 65320585 136130204 1. 553 231 11 14 292,33 494 021,23 252.499,74

54,

- Subtotal Acumulado Mensal 4



