
Nº EMAP: 2018.15-PO-GER-2001-0001 DATA: abr/22 REVISÃO: 2

Item Descrição Total com BDI Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14

20,20% 6,13% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,14% 6,13%

519.314,77 157.594,04 157.851,12 157.851,12 157.851,12 157.851,12 157.851,12 157.851,12 157.851,12 157.851,12 157.851,12 157.851,12 157.851,12 157.594,04

4,60% 8,30% 9,10% 12,40% 13,20% 12,80% 11,70% 10,20% 9,40% 8,30%

513.393,19 926.339,88 1.015.625,65 1.383.929,46 1.473.215,23 1.428.572,34 1.305.804,41 1.138.393,59 1.049.107,81 926.339,88

4,90% 25,00% 32,40% 16,20% 21,50%

492.512,31 2.512.817,89 3.256.611,98 1.628.305,99 2.161.023,38

30% 50% 20%

133.250,56 222.084,27 88.833,71

60% 40%

222.206,23 148.137,49

70% 30%

34.931,20 14.970,52

519.314,77 650.106,34 2.670.669,01 3.927.856,29 1.084.191,00 1.173.476,77 1.541.780,58 1.631.066,35 3.214.729,46 3.624.678,91 1.429.495,27 1.429.043,21 1.430.162,15 320.702,04

519.314,77 1.169.421,12 3.840.090,13 7.767.946,42 8.852.137,42 10.025.614,20 11.567.394,78 13.198.461,13 16.413.190,59 20.037.869,50 21.467.364,77 22.896.407,98 24.326.570,13 24.647.272,17

Subtotal Mensal     

Subtotal Acumulado Mensal

3. PASSARELAS 10.051.271,55

6. DATA BOOK & PROJETO AS BUILT 49.901,72

5. ACABAMENTOS E LIMPEZA DA OBRA

PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DE PONTA DA 

ESPERA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2. RAMPAS 11.160.721,43

370.343,72

1. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 2.570.865,21

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 444.168,54


