
Nº EMAP: 2018.16-PO-GER-3001-0001 DATA: abr/22 REVISÃO: 1

Item Descrição Total com BDI Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18

18,12% 3,71% 3,73% 3,73% 3,75% 3,76% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 3,76% 6,44%

648.637,00 132.805,92 133.521,85 133.521,85 134.237,79 134.595,76 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 189.722,74 134.595,76 230.531,03

50,00% 50%

19.402,50 19.402,50

100%

261.545,70

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

81.490,50 81.490,50 81.490,50 81.490,50 81.490,50 81.490,50

18,50% 33,20% 30,10% 14,20% 4,00%

1.115.560,91 2.001.979,58 1.815.047,75 856.268,37 241.202,36

4,50% 17,50% 32,20% 29,10% 13,20% 3,50%

322.604,46 1.254.572,88 2.308.414,10 2.086.175,48 946.306,40 250.914,58

1,10% 11,90% 25% 28% 20% 9% 4,60%

60.380,37 653.205,85 1.361.302,94 1.553.422,31 1.114.292,33 494.021,23 252.499,74

648.637,00 233.698,92 1.592.118,96 2.216.991,93 2.030.776,04 1.091.757,13 895.400,43 1.444.295,62 2.498.136,84 2.275.898,22 1.136.029,14 440.637,32 842.928,59 1.551.025,68 1.743.145,05 1.304.015,07 628.616,99 483.030,77

648.637,00 882.335,92 2.474.454,88 4.691.446,82 6.722.222,86 7.813.979,99 8.709.380,42 10.153.676,04 12.651.812,88 14.927.711,10 16.063.740,25 16.504.377,56 17.347.306,15 18.898.331,84 20.641.476,89 21.945.491,95 22.574.108,94 23.057.139,71

PROJETO:

ALARGAMENTO DAS RAMPAS DO CUJUPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO ESTRUTURA OFFSHORE 38.805,00

1. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 3.579.674,39

3.
PROJETOS / PLACA DE OBRA / LICENÇAS E ALVARÁS / CANTEIRO DE OBRAS DO 

SERVIÇO DE REMOÇÃO ESTRUTURA OFFSHORE
261.545,70

6. RAMPA NORTE 7.168.987,89

4. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA DO SERVIÇO DE REMOÇÃO ESTRUTURA OFFSHORE                                                                                                                                               488.943,00

5. REMOÇÃO ESTRUTURA OFFSHORE 6.030.058,97

7. RAMPA SUL 5.489.124,76

Subtotal Mensal     

Subtotal Acumulado Mensal


