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OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de retirada de estruturas off shore e Alargamento das rampas do

Terminal de Ferry boat do Cujupe e Ponta da Espera com duplicagdo de passarelas no Terminal da Ponta da Espera.

DATA: fev/2020

REVISAO: 0

MATRIZ DE RISCO

Item Superveniente impactantes no

Area de Potencial de Risco Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? R P . .
equilibrio econémico-financeiro
Inadequacéo para provimento dos servigos na NAO NAO
qualidade esperada

Inconsisténcia, insuficiéncia ou incompatibilidade de Inadequacéo para prowmgnto dos servigos no prazo NAO NAO

informagdes e detalhes do projeto executivo (Producio solicitado CONTRATADA _ _
minimizada de informacdes) Falha na elaboracéo dos projetos NAO NAO
Atraso no cronograma de execug&o NAO NAO
Aumento de custos NAO NAO
Atraso no detalhamento de projeto para a execugao Atraso no andamento da obra, |mpactando~no custo CONTRATADA NAO NAO

. N da obra e no cronograma de execugao

Andlises e Adequagéo do ~ —
i a acni i i o Falha na elaboracéo dos projetos NAO NAO

Projeto Na&o observar as normas tet':nl,casl pertinentes e legislagdes : G. proj CONTRATADA a a
aplicaveis Falha nas estimativas de Custos NAO NAO
N fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotacdo de Atraso no cronograma de execug&o CONTRATADA NAO NAO

Responsabilidade Técnica)
Alterar projeto executivo por ordem da CONTRATANTE Divergéncias no custo total em orgamento EMAP NAO SIM
Andlise dos Projetos produndo_slpela Contratada fora do Atraso no cronograma de execucao EMAP NAO S
prazo definido

Atraso/Auséncia na entrega do As Buit e Data Book Atraso no recebimento definitivo da Obra CONTRATADA NAO NAO
i Atraso no cronograma NAO NAO

Descumprir o prazo de entrega da Obra CONTRATADA = =
Aumento de custos NAO NAO
Atraso no cronograma NAO NAO
Falha na logistica de transporte de materiais Paralisacéo do servigo CONTRATADA NAO NAO
Aumento de custos NAO NAO
| g Atraso no cronograma NAO NAO

Na&o realizar adequacdes necessarias a manutencéo e — - = =
operacéo de desvios de trafego no local da obra Paralisagdo do servigo CONTRATADA Néo Néo
Aumento de custos NAO NAO
Nio di bl de ori g idad Atraso no cronograma NAO SIM

do disponibilizar o ponto de origem das utilidades . - P

(Fornecimento de &gua e energia) Paralisagdo do servico EMAP NéO S
Aumento de custos NAO SIM
Atrasar a liberag&o do local do servigo por fatos ndo Atraso no cronograma NAO SIM
imputaveis a Contratada (Delimitag&o de area para obra x Paralisagdo do servigo EMAP NAO SIM
Obra de Engenharia publico), desde que haja prejuizo a contratada Aumento de custos NAO SIM
Paralisagéo do servigo NAO NAO

Ocaorrer acidentes de trabalho devido a seguranca
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OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de retirada de estruturas off shore e Alargamento das rampas do
Terminal de Ferry boat do Cujupe e Ponta da Espera com duplicagdo de passarelas no Terminal da Ponta da Espera.

DATA: fev/2020

REVISAO: 0

MATRIZ DE RISCO

Item Superveniente impactantes no

Area de Potencial de Risco Risco Efeitos Responsével Compde a "taxa de Risco"? Lo L . :
equilibrio econémico-financeiro
inadequada na frente do servigo. Custos com processos de responsabilidade civil de A NAG NAO
acidentados
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso Atraso ho cronograma NAO SIM
fortuito, qye prejudiquem a continuidade dp ser\{l(;f), sya Paralisacéo do servico EMAP NAO SIM
conclusdo ou sua entrega, desde que haja prejuizo a —

contratada Aumento de custos NAO SIM
5 i i Aumento de custos NAO NAO

Interromper as operacgdes d? Tgrmlpal s?m alinhamento CONTRATADA
com a operagéoffiscalizagéio Paralisagéo do servigo NAO NAO
Paralisar o fluxo do terminal de Passageiros Parada da Obra, atfads‘:cduz tt:or;Jnogr.:-ama € aumento CONTRATADA NAO NAO
Causar prejuizos advindos de qualquer dano, direto ou Alraso no cronograma NAO NAO
indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua Paralisagéo do servigo CONTRATADA NAO NAO
responsabilidade ou ainda de terceiros. Aumento de custos NAO NAO
Atraso de cronograma NAO NAO

Fornecer equipamento fora do prazo CONTRATADA
Aumento de custos NAO NAO

Ocorrer flutuacéo expressiva no cdmbio, aumentos ou Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho -
) - diminuicao de precos de insumos desproporcionais, do fluxo de caixa NAO SIM
Forneglmento € Instala(%ap de | provocando aumento ou diminuigéo da lucratividade ou EMAP
Equipamentos/Materiais perda de desempenho do fluxo de caixa, desde que
devidamente comprovado. (Uma ana_llse no contrato como Aumento no valor global do projeto NAO SIM
um todo deve ser realizada).

N&o atender ao cronograma da obra/objeto por falta de Aumento de custos e/ou atrasos NAO NAO

aprovisionamento de equipamentos e/ou materiais. Risco de CONTRATADA
nao aquisicao Paralizagdo dos servigos de instalagéo NAO NAO




