
Nº EMAP: 2022.05-PO-GER-1153-0001 DATA: ago/22 REVISÃO: 1

Item Descrição Total com BDI Tipo Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13

Físico 14,30% 14,30% 14,30% 57,10%

Financeiro 42.542,84 42.542,84 42.542,84 169.873,88

Acumulado 42.542,84 85.085,69 127.628,53 297.502,41

Físico 1,82% 6,57% 13,85% 20,24% 21,05% 17,46% 10,59% 5,85% 2,57%

Financeiro 18.791,80 67.836,33 143.003,53 208.981,33 217.344,72 180.277,38 109.343,49 60.402,21 26.535,67

Acumulado 18.791,80 86.628,13 229.631,66 438.613,00 655.957,71 836.235,09 945.578,58 1.005.980,80 1.032.516,47

Físico 1,80% 6,40% 13,70% 21,00% 22,10% 17,90% 10,40% 5,20% 1,50%

Financeiro 46.207,98 164.295,03 351.694,04 539.093,05 567.331,26 459.512,65 266.979,42 133.489,71 38.506,65

Acumulado 46.207,98 210.503,00 562.197,04 1.101.290,10 1.668.621,36 2.128.134,01 2.395.113,42 2.528.603,13 2.567.109,78

Físico 19,50% 34,20% 31,10% 15,20%

Financeiro 20.299,98 35.603,04 32.375,86 15.823,57

Acumulado 20.299,98 55.903,02 88.278,88 104.102,45

Físico 4,50% 17,50% 32,20% 29,10% 13,20% 3,50%

Financeiro 5.697,17 22.155,67 40.766,44 36.841,72 16.711,71 4.431,13

Acumulado 5.697,17 27.852,85 68.619,29 105.461,01 122.172,72 126.603,85

Físico 19,50% 34,20% 31,10% 15,20%

Financeiro 15.352,19 26.925,39 24.484,78 11.966,84

Acumulado 15.352,19 42.277,58 66.762,36 78.729,20

Físico 40,00% 60,00%

Financeiro 31.516,72 47.275,09

Acumulado 31.516,72 78.791,81

Físico 1,80% 6,40% 13,70% 21,00% 22,10% 17,90% 10,40% 5,20% 1,50%

Financeiro 14.823,25 52.704,89 112.821,41 172.937,93 181.996,58 147.409,00 85.645,45 42.822,73 12.352,71

Acumulado 14.823,25 67.528,14 180.349,56 353.287,48 535.284,07 682.693,06 768.338,52 811.161,24 823.513,95

Físico 4,50% 17,50% 32,20% 29,10% 13,20% 3,50%

Financeiro 12.874,19 50.066,31 92.122,01 83.253,12 37.764,30 10.013,26

Acumulado 12.874,19 62.940,51 155.062,52 238.315,64 276.079,95 286.093,21

Físico 100,00%

Financeiro 7.850,67

Acumulado 7.850,67

Físico 100,00%

Financeiro 9.705,38

Acumulado 9.705,38

42.542,84 42.542,84 42.542,84 262.571,10 334.902,56 705.338,17 1.026.421,11 1.065.503,28 885.009,24 537.981,32 312.970,86 154.193,00

42.542,84 85.085,69 127.628,53 390.199,63 725.102,19 1.430.440,36 2.456.861,48 3.522.364,76 4.407.374,00 4.945.355,32 5.258.326,18 5.412.519,18

SERVIÇOS GERAIS 104.102,45

5. DRENAGEM 126.603,85

7. SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 78.791,81

8. REFORMA DO CENTRO DE NEGÓCIOS 823.513,95

2. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 1.032.516,47

3. URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE NEGÓCIOS 2.567.109,78

4.

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.850,67

Subtotal Mensal    

Subtotal Acumulado Mensal

Urbanização do entorno do Centro de Negócios, com a readequação de sala existente ao Projeto Itaqui Labs (inclusive instalação de plataforma cabinada) e 

reforma dos banheiros; instalação de SPDA e aterramento; revisão da cobertura para instalação de linha de vida e pontos de ancoragem no Porto do Itaqui, 

em São Luís – MA.

11. DESMOBILIZAÇÕES 9.705,38

6.

PROJETO:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

9.
ADEQUAÇÕES COBERTURA, LINHA DE VIDA, PONTO DE ACONRAGEM, SPDA E 
ATERRAMENTO

286.093,21

1. SERVIÇOS INICIAIS 297.502,41

ACESSIBILIDADE 78.729,20
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