OBJETO:

Contratagdo de Empresa Especializada para elaboragéo levantamento cadastral, projetos das
instalacdes elétricas, projeto de iluminagdo das defensas dos bergos 98 a 108 e projeto de

PorTO DO . ~ . . ~ . ~ o . oo
u I modernizacado da iluminacéo das instalagdes elétricas do Porto do Itaqui e Terminais
Q Delegados.
DATA: julho/2022 REVISAO: 0
MATRIZ DE RISCO
Area de Potoncil . . . 20 ~taxa de Risoar| TS Fomertente impactanies
" Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? no equilibrio econémico-
de Risco -
financeiro
Projeto Inadequado para Licitagdo Contratada Nao Nao
Néo Atendimento as definicdes acordadas nas Reunides Aumento de Prazo para Revis&o do Projeto Contratada Nao N&o
de Entedimento de Escopo
Aumento de Custo para Revisdo do Projeto Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néo Nao
Projeto Inadequado para Licitagdo Contratada Nao Nao
:\fé)Nﬁfer:dil)'nenm as Normas Técnicas Pertinentes Aumento de Prazo para Reviszo do Projeto Contratada Nao Nao
etc.
2 Aumento de Prazo para Revisdo do Projeto Contratada Nao Nao
B, Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Néo
Q)
% Aumento de Prazo para Revisdo do Projeto Contratada Nao Nao
'§ Falha na entrega das Fases do Projeto (Conceitual,
E Basico e Executivo) Aumento de Custo para Revisdo do Projeto Contratada Nao Néo
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Aumento de Prazo para Aprovagéo do Projeto EMAP Nao Sim
Atraso na Andlise das Fases do Projeto (Conceitual, Aumento de Custo para Revisao do Projeto EMAP Nao Sim
Basico e Executivo)
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Sim
Aumento de Prazo para Aprovagéo do Projeto Contratada Nao Nao
Néo atender fielmente as solicitagdes regi em A de G R 50 do Proj c d N3 Na
RAP — Relatorio de Analise de Projeto umento de Custo para Revisdo do Projeto ontratada El] El)
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Néo fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT Aumento de Prazo para Aprovagéoda Etapa do - .
8 . Contratad N Nao
(Anotagao ou Registro de Responsabilidade Técnica) por Proieto ontratada a0
especialidades Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néo Nao
Aumento de Prazo para Aprovagdoda Etapa do - N3
Néo fornecer Documento de Doago de Direitos Autorais Proieto Contratada Nao a0
= por fase de Projeto Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Néo
€
S
A Aumento de Prazo para Aprovagéo do Projeto EMAP Nao Sim
@
% Alterar Relatorio Final ou Projeto Executivo, apés . . - Si
s aprovagao da EMAP e por causa alheia a Aumento de Custo para Revisao do Projeto EMAP Nao im
[y CONTRATADA
@
3 Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Sim
3
a -
“ A\te{agoes de Projeto p?los ) y D izar Recursos para revisao do Projeto Contratada Nao Nao
o6rgaos competentes para aprovagéao do Projeto,
inclusive licenciamento ambiental Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Projeto Inadequado para Licitagdo Contratada Nao Nao
Aumento de Prazo para Novo Levantamento 5 %
s N Contratad N: N
Falha no levantamento de Campo /Revis&o do Projeto ontratada a0 30
Aumento de Cuslps~ para No\{o Levantamento Contratada Nao Nao
/Reviséo do Projeto
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néo Nao
Aumento de Praz.o_para Nov.o Levantamento Contratada Nao Nao
. . . /Revisdo do Projeto
Logistica de transporte de materiais e eqt tos
Inadequada Aumento de Custos para Novo Levantamento Contratada Nao Nao
/Reviséo do Projeto
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néo Nao
Projeto Inadequado para Licitagdo Contratada Nao Nao
Elaboragéo insuficiente ou inadequada de relatérios Aumento de P'r.azo par.a _E\aboraga.o de Novos Contratada Nao Nao
o . - Relatdrios/Reviséo do Projeto
técnicos e levantamentos necessarios a concepgéo do <
. Aumento de Custos para Elaboragédo de Novos - "
Projeto . s Contratada Nao Néo
Relatorios/Reviséo do Projeto
38 Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
o
s Aumento de Prazo para inicio do levantamento EMAP Nao Sim
« Atrasar a liberagéo do local do servigo por fatos ndo
8 imputaveis ao contratado Aumento de custo para inicio do levantamento EMAP Nao Sim
o
'§ Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao N&o
o
o
& . " ) . Aumento de Prazo para inicio do levantamento Contratada Nao Nao
Nao realizar ao de
utilidades (agua, energia, iluminagéo) em canteiro de
Obras Aumento de custo para inicio do levantamento Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao N&o
Prejuizo a terceiros Contratada Nao Nao
Paralisagdo de operagao do Porto do Itaqui e Terminais
Externos por falha no planejamento ou fato imputével a Atraso no cronograma de execugao Contratada Nao Nao
contratada
Paralisag@o dos servigos Nao Nao
Aumento de C.usm"s em fungap de possivel Contratada Néo Néo
paralisagdo dos servigos
Prejuizos advindos de quebra, inutilizagéo ou perda de Aumento de Prazo em fungao de possivel = &
equipamentos ou de materiais paralisagéo dos servigos Contratada Néo Néo
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néo Nao
Custos relacionados aos processos de
responsabilidade civil de pessoas que se envolvam Contratada Nao Néo
. . no acidente
Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranga — —
inadequada na frente do servigo Aumento de Prazo em fungéo da paralisagéo dos Contratada Nao Nao
servigos
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Desisténcia do contrato antes da emiss&o da ordem de N&o moblizagéo da equipe Contratada Nao Nzo
servico
Todas v " —
Desisténcia do contrato apés da emissao da ordem de Desmoblizagéo da equipe Contratada Nao Sim
servico
Aumento de Custos em fungéo da paralisagao dos Contratada Nao Nzo
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou servigos
caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do servigo
da assinatura do contrato até sua entrega Aumento de Prazo em fungao da paralisagao dos Contratada Nao Nzo
servios
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao N&o
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