
Nº EMAP: DATA: abr/22 REVISÃO: 0

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25 MÊS 26

3.689.945,62                              170.106,49 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,94 139.479,87 139.479,87 172.320,71

100,00% 4,61% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 4,67%
545.893,12                                  21.835,66 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,30 20.962,41 20.962,41 20.962,04

100,00% 4,00% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84% 3,84%
313.582,75                                  18.282,55 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01 11.812,01

100,00% 5,83% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77% 3,77%

                      4.549.421,49                               210.224,70                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                               172.254,25                                  172.254,25                              172.254,25                                   172.254,25                                   172.254,25                           172.254,29                          172.254,29                                      205.094,76 
100% 4,62% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 3,79% 4,51%

R$ 210.224,70 R$ 382.478,95 R$ 554.733,20 R$ 726.987,44 R$ 899.241,69 R$ 1.071.495,94 R$ 1.243.750,19 R$ 1.416.004,44 R$ 1.588.258,68 R$ 1.760.512,93 R$ 1.932.767,18 R$ 2.105.021,43 R$ 2.277.275,68 R$ 2.449.529,92 R$ 2.621.784,17 R$ 2.794.038,42 R$ 2.966.292,67 R$ 3.138.546,92 R$ 3.310.801,16 R$ 3.483.055,41 R$ 3.655.309,66 R$ 3.827.563,91 R$ 3.999.818,16 R$ 4.172.072,44 R$ 4.344.326,73 R$ 4.549.421,49
5% 8% 12% 16% 20% 24% 27% 31% 35% 39% 42% 46% 50% 54% 58% 61% 65% 69% 73% 77% 80% 84% 88% 92% 95% 100%

2.0 EQUIPAMENTOS

3.0 SERVIÇOS DIVERSOS

%  ACUMULADO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

PROJETO:

Gerenciamento dos Taludes 01 e 02 do Cujupe REV00

1.0  MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E RELATÓRIOS 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO


