
Nº EMAP:

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1.456.539,91                               291.307,98 145.653,99 145.653,99 145.653,99 145.653,99 145.653,99 145.653,99 145.653,99 145.654,00

100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
541.114,09                                   270.557,05 270.557,05

100,00% 50,00% 50,00%
6.170.004,95                               1.150.705,92 1.150.705,92 1.600.499,28 1.600.499,28 667.594,54

100,00% 18,65% 18,65% 25,94% 25,94% 10,82%
1.348.603,60                               136.343,82 136.343,82 136.343,82 179.364,28 271.204,18 271.204,18 109.911,19 107.888,31

100,00% 10,11% 10,11% 10,11% 13,30% 20,11% 20,11% 8,15% 8,00%
7.142,87                                       7.142,87

100,00% 100,00%
96.809,38                                     96.809,38

100,00% 100,00%
15.802,97                                     15.802,97

100,00% 100,00%

                        9.636.017,77                                 561.865,03                             1.703.260,78                             1.432.703,73                             1.882.497,09                             1.925.517,55                             1.084.452,71                                 416.858,17                                 255.565,18                                 373.297,53 
100% 5,83% 17,68% 14,87% 19,54% 19,98% 11,25% 4,33% 2,65% 3,87%

R$ 561.865,03 R$ 2.265.125,81 R$ 3.697.829,54 R$ 5.580.326,63 R$ 7.505.844,18 R$ 8.590.296,89 R$ 9.007.155,06 R$ 9.262.720,24 R$ 9.636.017,77
6% 24% 38% 58% 78% 89% 93% 96% 100%

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

3.0 OBRAS DE CONTENÇÃO DE SOLO

%  ACUMULADO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

4.0 OBRAS DE DRENAGEM

5.0 ELABORAÇÃO DE DATABOOK

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.0 SERVIÇOS FINAIS

PROJETO:

Recuperação do Talude 08-REV00

1.0  ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO


