PORTO DO

T ITAQUI

OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para recuperagdo do Talude 08 no Porto do Itaqui no municipio de Sdo Luis-MA.

N2 EMAP: Revisdo: 0
Data: jun/22
aregde F:otencml Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? e S.l'Jpe_rvenlenAte !mpa_ctante.s no
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Paralisagéo do servigo Contratada Nao Nao
Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranc¢a inadequada na frente do servigo. N » . _ ~
Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados Contratada Nao Nao
Atraso na emissdo da OS Contratada Néo Néo
Atraso para o inicio da execugéao do servigo Contratada Néo Néo
Nao Atendimento as definigdes acordadas nas Reunides de Kick Off p — — ? ¢ - -
Impossibilidade de mobilizagéo para a area Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néo Néo
Nao fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotagao ou Registro de Aumento de Prazo para Aprovagéoda Etapa do Projeto Contratada Nao Nao
Responsabilidade Técnica) por especialidades Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso fortuito, que prejudiquem a Aumento de custos EMAP Nao Sim
continuidade do servigo, sua conclus&o ou sua entrega. Atraso no cronograma de execucio EMAP N3o Sim
Causar prejuizos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP Aumento de custos Contratada Néo Néo
ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. Atraso no cronograma de execugéo Contratada N&o N&o
Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realizagao dos Aumento de custos Contratada Néo Néo
servicos Atraso no cronograma de execugao Contratada Néo Néo
. . Atraso no cronograma de execugéo Contratada Nao Nao
Impactos provenientes do periodo chuvoso
Aumento de custos Contratada Néo Néo
Paralisagéo dos servigos por descumprimento de clausulas contratuais incluindo edital Aumento de custos Contratada Néo Nao
€ seus anexos Atraso no cronograma de execugéo Contratada N3o Nao
Atrasar a liberagéo do local do servigo por fatos ndo imputaveis a Contratada (falta de Aumento de custos EMAP Néo Sim
Servigos de janela operacional / liberagao de equipamento) desde que dentro do cronograma
Engenharia previsto aprovado pela EMAP (Engenharia x Operagéo) Atraso no cronograma de execugao EMAP Nao Sim
L . L Atraso no cronograma de execugao Contratada Nao Nao
Paralisagéo das Operagdes Portudrias por problemas causados pela Contratada
Prejuizos para EMAP, arrendatérias, armadores, etc. Contratada Nao Nao
Paralisagao dos servigos Contratada Nao Nao
Nao comunicagdo a ENEVA sobre o planejamento de execug&o de servigos préximo a Atraso no cronograma Contratada Nao N&o
adutora Risco de acidente Contratada Nao Nao
Aumento de custo Contratada Néo N&o
Dano a~terce|ro em virtude do excesso de sujeira nas vias de trafego proveniente da Aumento de custos Contratada Nio No
execugao da obra
Aumento de Prazo para inicio do levantamento Contratada Nao Nao
Nao realizar adequagdes necessarias ao fornecimento de utilidades (agua, energia, L . .
iluminac&o) em canteiro de Obras Aumento de custo para inicio do levantamento Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Néo N&o
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Area de Potencial
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Efeitos

Responsavel

Compoe a "taxa de Risco"?

Item Superveniente impactantes no
equilibrio econémico-financeiro

Ocorrer flutuagdo expressiva no cambio, aumentos ou diminuigéo de pregos de

Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa Contratada Nao
insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuigao da lucratividade ou
perda de desempenho do fluxo de caixa Aumento no valor global do projeto/servigo Contratada N&o
Execucéo do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as Atraso no cronograma de execugéo Contratada Nao
especificagdes constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da
Fiscalizagéo Aumento de custos Contratada Nao
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