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Área de Potencial 
de Risco

Risco Efeitos Responsável Compõe a "taxa de Risco"?
Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro 

Paralisação do serviço Contratada Não Não

Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados Contratada Não Não

Atraso na emissão da OS Contratada Não Não

Atraso para o início da execução do serviço Contratada Não Não

Impossibilidade de mobilização para a área Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de Prazo para Aprovaçãoda Etapa do Projeto Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Aumento de custos EMAP Não Sim

Atraso no cronograma de execução EMAP Não Sim

Aumento de custos Contratada Não Não

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Aumento de custos Contratada Não Não

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Aumento de custos Contratada Não Não

Aumento de custos Contratada Não Não

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Aumento de custos EMAP Não Sim

Atraso no cronograma de execução EMAP Não Sim

Prejuízos para EMAP, arrendatárias, armadores, etc. Contratada Não Não

Paralisação dos serviços Contratada Não Não

Atraso no cronograma Contratada Não Não

Risco de acidente Contratada Não Não

Aumento de custo Contratada Não Não

Aumento de Prazo para início do levantamento Contratada Não Não

Aumento de custo para  início do levantamento Contratada Não Não

Atraso no Investimento da EMAP Contratada Não Não

Não Não

Contratação de empresa especializada para recuperação do Talude 08 no Porto do Itaqui no município de São Luís-MA.

Não fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotação ou Registro de 
Responsabilidade Técnica) por especialidades

Dano a terceiro em virtude do excesso de sujeira nas vias de tráfego proveniente da 
execução da obra 

Impactos provenientes do período chuvoso

Paralisação dos serviços por descumprimento de cláusulas contratuais incluindo edital 
e seus anexos 

Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não imputáveis à Contratada (falta de 
janela operacional / liberação de equipamento) desde que dentro do cronograma 
previsto aprovado pela EMAP (Engenharia x Operação)

Paralisação das Operações Portuárias por problemas causados pela Contratada 

Aumento de custos Contratada Não Não

Serviços de 
Engenharia

Não Atendimento as definições acordadas nas Reuniões de Kick Off

Atraso no cronograma de execução Contratada

Não realizar adequações necessárias ao fornecimento de utilidades (água, energia, 
iluminação) em canteiro de Obras

Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança inadequada na frente do serviço.

Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso fortuito, que prejudiquem a 
continuidade do serviço, sua conclusão ou sua entrega.

Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP 
ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros.

Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realização dos 
serviços

Não comunicação a ENEVA sobre o planejamento de execução de serviços próximo a 
adutora 
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Contratação de empresa especializada para recuperação do Talude 08 no Porto do Itaqui no município de São Luís-MA.

Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa Contratada Não Não

Aumento no valor global do projeto/serviço Contratada Não Não

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Aumento de custos Contratada Não Não

Execução do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as 
especificações constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da 
Fiscalização 

Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou diminuição de preços de 
insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminuição da lucratividade ou 
perda de desempenho do fluxo de caixa
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