=

PORTO DO

ITAQUI

|PROJETO:

Contratacdo de Empresa Especializada para elaboragdo de projeto basico e executivo, execugdo de obras civis predial e rodoviaria, instalagdo de sistema de controle de fluxo (veiculos e pedestres), incluindo balangas rodoviarias, energia

solar, drenagem pluvial e rede coletora de esgotamento sanitario no Porto do Itaqui em S3o Luis — MA.

Ne EMAP:

oata: set/21

Reviséo : 01

CRONOGRAMA MACRO DE ATIVIDADES PARA IMPLANTACAO DO NOVO FLUXO

ETAPA: RESPONSABILIDADE: ATIVIDADE: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1 | 2 | 3 | a | 5 | s 7 | 8 | 9 10 | 1 | 12 | 13 | 14 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 272 | 28 | 29 | 30 | 3
Mobilizagdo de pessoal - projetos 30 15
Investigagdes geotécnicas de confirmagdo —15 30
Projeto das Balangas e Controle de fluxo Vidrio =
(A do de Ce I ia facial; RFID e OCR 30 30
rodovidrio e ferrovidrio)
— 60
Projetos Estruturais - (PAN/Gates; PAS/DOP; 30 30 -
Operagées/Oficina; Guarita/Vigiagro; PAVE;PAVS)
—! 60
Projetos Elétricos // SPDA // Tl // CFTV 30 30
- 60
Hidraulico 30 30
— 60
Sanitdrio 30 30
— 60 |
Projeto de Combate a Incendio e Rota de Fuga (contra 30 30
Pénico)
=8 P —
8 , e
2 E Coberturas e Fachadas em Estruturas Metdlicas (PAS; - 30 30
ol PAN; PAVE;PAVS)
30
Projetos Estruturais do Esgotamento Sanitdrio (01 ETE + EN)
05 Estagdes Elevatdrias)
- 60 ]7
Revisdo do Projeto da Rede coletora com melhoria de 30 30
Processo
| 30
— —
Elétrico/Automagéio 30 30
L 60 —
Dr //P 6o // Sinalizacd 30 30
| 20 J
EMAP Andlise projeto bdsico EMAP 30 120 ‘
Ajustes nos projetos [ 150 }jo
BOMBEIROS Aprovagdo dos bombeiros L“ 30
540
e J
Projeto executivo 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
L X 540
EMAP Andlise executivo EMAP \ 30
CRONOGRAMA MACRO DE ATIVIDADES PARA IMPLANTACAO DO NOVO FLUXO
ETAPA: RESPONSABILIDADE: TR jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 || out/22 | nov/22 dez/22 | jan/23 | fev/23 mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23  ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24
1 | 2 | 3 | a [l 5 | s 7 8 | o9 100 | 1 | 12 | 13 | 14 15 | 16 | 17 | 18 19 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2 | 27 | 28 | 29 | 3 | 3
Mobilizagéo de pessoal e equip 0s - obras ) 30
2 |
g A .
5 Instalagdes de Canteiro ) 30 ;
& | 30 J——{ 60 J
= -
S Planejamento de Obra 30 30
a4
2 n
Instalagdes Provisdias 30 30
CRONOGRAMA MACRO DE ATIVIDADES PARA IMPLANTACAO DO NOVO FLUXO
ETAPA: RESPONSABILIDADE: TR [ jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22  dez/22 | jan/23 | fev/23 mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23  ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24
1 | 2 | 3 | a [ s 6 7 8 | 9 10 | 1 | 122 | 13 | 14 15 | 16 | 17 | 18 19 20 | 22 | 2 | 23 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31




Intervengdo no prédio da DOP para funcionar

45

FASE 04
TESTES e
COMISSIONAMENTO

- 30 30
provisoriamente como PAS
& g 180
g Obra de Reforgo estrutural e Construgdo do 22 pavimento L »
(3 30 30 30 30 30 30
g Layout da da Oficina (incluso mudanga de colaboradores)
o0
oW
@ % 360
©
e E Construgdo do novo prédio de Operagdes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0
= 2
g AR ~ " 180
o Nova PAS (Incluso cubel;tura metdlica + Instalagéo de 30 En) 30 30 0 30
Equipamentos .
45 J
Energia Solar N 30
jun/22 jul/22 ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 dez/22 | jan/23 | fev/23 mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 jul/23 ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24
ETAPA: RESPONSABILIDADE: ATIVIDADE:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Reformar o prédio do PAN para o Layout definitivo —.“
Receita e PF 30 30 30 30
—_
2 Demoligédo Parcial do Prédio PAN para Construgdo de dois
E gates 30 30 30 30 30 30
SN
g Construgdo da Nova Portaria de Entrada (prédio lateral) 120 ‘
o 30 30 30
o W
) [ Demoligéo da Portaria atual // Construgdo dos demais
g I.ZI.I gates (incluso cobertura metdlica)
w o
'S . .
~ Instalagéo de Energia Solar
< 30
o \
Fabricagdo e Instalagdo do Portico e OCR Ferrovidrio
2] bricagéi lagdo do Portico e OC idri J
o 30
Construgdo do novo Prédio da Vigiagro 120
30 30 30 30
jun/22 jul/22 ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 jul/23 ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24
ETAPA: RESPONSABILIDADE: ATIVIDADE:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
'(? Novos elementos de Drenagem / pluvial
B
'; Esgotamento Sanitdrio com ETE, elevatdrias e Rede
o coletora em toda Poligonal
uT
m O . L . .
o 5 Implantagdo da Terceira Via na Avenida Mearim
2 3>
o = 120 dias
w (V] Construgdo de Portarias Avangadas (Entrada e Saida) J
t 30 30 30 30
= )
< Instalagdo de Equipamentos 150 dias J
o 30 30 30 30 30
8 Pavimentagdo em concreto e CBUQ (Sinalizagdo vertical e — 270 }—
aizeid) 30 30 30 30 30 30 30 30 30
jun/22 jul/22 ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 jul/23 ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 | dez/23 | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24
ETAPA: RESPONSABILIDADE: ATIVIDADE:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
90 di
Testes, treinamento e operagdo assistida a{ s )
30 30 30




