
PROJETO:

Nº EMAP: DATA: set/21 Revisão : 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CONTRATADA Mobilização de pessoal - projetos 30 15

CONTRATADA Investigações geotécnicas de confirmação 15 30

CONTRATADA
Projeto das Balanças e Controle de fluxo Viário 

(Automação de Cancelas; Biometria facial; RFID e OCR 
rodoviário e ferroviário)

30 30

CONTRATADA Projetos Estruturais - (PAN/Gates; PAS/DOP; 
Operações/Oficina; Guarita/Vigiagro; PAVE;PAVS)

30 30

CONTRATADA Projetos Elétricos // SPDA // TI // CFTV 30 30

CONTRATADA Hidraulico 30 30

CONTRATADA Sanitário 30 30

CONTRATADA Projeto de Combate a Incendio e Rota de Fuga (contra 
Pânico)

30 30

CONTRATADA Coberturas e Fachadas em Estruturas Metálicas (PAS; 
PAN; PAVE;PAVS)

30 30

CONTRATADA Projetos Estruturais do Esgotamento Sanitário (01 ETE + 
05 Estações Elevatórias)

30

CONTRATADA Revisão do Projeto da Rede coletora com melhoria de 
Processo

30 30

CONTRATADA Elétrico/Automação 30 30

CONTRATADA Drenagem //Pavimentação // Sinalização 30 30

EMAP Análise projeto básico EMAP 30

CONTRATADA Ajustes nos projetos 30

BOMBEIROS Aprovação dos bombeiros 30

CONTRATADA Projeto executivo 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

EMAP Análise executivo EMAP 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CONTRATADA Mobilização de pessoal e equipamentos - obras 30

CONTRATADA Instalações de Canteiro 30

CONTRATADA Planejamento de Obra 30 30

CONTRATADA Instalações Provisóias 30 30

jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CRONOGRAMA MACRO DE ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO FLUXO

Contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo, execução de obras civis predial e rodoviária, instalação de sistema de controle de fluxo (veículos e pedestres), incluindo balanças rodoviárias, energia 
solar, drenagem pluvial e rede coletora de esgotamento sanitário no Porto do Itaqui em São Luís – MA.
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CRONOGRAMA MACRO DE ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO FLUXO

ETAPA: RESPONSABILIDADE: ATIVIDADE:

ATIVIDADE:RESPONSABILIDADE:ETAPA:

CRONOGRAMA MACRO DE ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO FLUXO
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CONTRATADA Intervenção no prédio da DOP para funcionar 
provisoriamente como PAS

30 30

CONTRATADA Obra de Reforço estrutural e Construção do 2º pavimento 
Layout da da Oficina (incluso mudança de colaboradores)

30 30 30 30 30 30

CONTRATADA Construção do novo prédio de Operações 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

CONTRATADA Nova PAS (Incluso cobertura metálica + Instalação de 
Equipamentos

30 30 30 30 30 30

CONTRATADA Energia Solar 30

jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
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CONTRATADA
Reformar o prédio do PAN para o Layout definitivo 
Receita e PF 30 30 30 30

CONTRATADA
Demolição Parcial do Prédio PAN para Construção de dois 
gates 30 30 30 30 30 30

CONTRATADA Construção da Nova Portaria de Entrada (prédio lateral)
30 30 30 30

CONTRATADA
Demolição da Portaria atual // Construção dos demais 
gates (incluso cobertura metálica) 30 30 30 30 30 30 30

CONTRATADA Instalação de Energia Solar
30 30

CONTRATADA Fabricação e Instalação do Pórtico e OCR Ferroviário
30 30

CONTRATADA Construção do novo Prédio da Vigiagro
30 30 30 30

jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CONTRATADA Novos elementos de Drenagem / pluvial
30 30 30 30 30 30 30 30

CONTRATADA
Esgotamento Sanitário com  ETE, elevatórias e Rede 
coletora em toda Poligonal 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

CONTRATADA Implantação da Terceira Via na Avenida Mearim
30 30 30

CONTRATADA Construção de Portarias Avançadas (Entrada e Saída)
30 30 30 30

CONTRATADA Instalação de Equipamentos
30 30 30 30 30

CONTRATADA
Pavimentação em concreto e CBUQ (Sinalização vertical e 
Horizontal) 30 30 30 30 30 30 30 30 30

jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CONTRATADA Testes, treinamento e operação assistida
30 30 30

ETAPA: RESPONSABILIDADE: ATIVIDADE:

CRONOGRAMA MACRO DE ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO FLUXO

ETAPA: RESPONSABILIDADE: ATIVIDADE:
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CRONOGRAMA MACRO DE ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO FLUXO

ETAPA: RESPONSABILIDADE: ATIVIDADE:

CRONOGRAMA MACRO DE ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO FLUXO
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