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TERMO DE REFERENCIA

1. RESUMO DO OBJETO

Contratacdo Integrada de Empresa Especializada para Elaboracdo de Projeto Basico, Projeto

Executivo e Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificagdo e Construgdo dos Prédios de Apoio
Operacional e Portarias; Infraestrutura e Interven¢do Viaria (Inclusive Drenagem pluvial);
Fornecimento e Instalacdo de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento
Sanitario da Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantacdo do Novo Fluxo Vidrio;

Porto do Itaqui em S3o Luis — MA.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

O Detalhamento deste Termo de Referéncia compreende os servicos descritos abaixo: Fase
1 — Projeto Basico e Executivo; Fase 2 — Preparagao; Fase 3 — Execugdo da obra; e Fase 4 — Testes e
Operagao.

Considerando o detalhamento do objeto desta contratagao dispostos no Anteprojeto anexo,

destaca-se as seguintes condigoes:

2.1 Inovacdes e Melhorias
A Contratada poderad inovar na fabrica¢do/Instalacdo dos equipamentos nos quesitos, desde
que aprovada pela FISCALIZACAO:

v" Melhoria no processo de Tratamento de Esgoto (Quantidades de elevatdrias; Sistema
de lancamento de efluentes, comando, controle e protecdo elétricos dos
equipamentos, etc.)

Melhoria nos equipamentos de pesagem dos veiculos de cargas;
Melhoria no sistema de captagao de Energia Solar e Agua da Chuva;
Melhoria nos equipamentos transporte vertical de pessoas;

Melhoria nos sistemas de controle de acesso de veiculos e pessoas;
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Melhoria no tipo de material dos componentes de fachadas.
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v' Catraca removivel na Portaria de Acesso Sul.

As melhorias propostas devem ser apresentadas por meio de Nota Técnica com desenhos,

memoriais descritivos, de cada uma das alteragdes. As alteracdes propostas somente serdo

implementadas apds a aprovacgao da Fiscalizacdo da EMAP

2.2 Restri¢des do Projeto

A Contratada deve, impreterivelmente, obedecer as seguintes restricdes de projeto:

v" Quantidades de equipamentos pesagem de veiculos de carga;
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Fornecer equipamentos compativeis com os softwares existentes pela EMAP.
Reducdo de area construida para os prédios e portarias;

Altura dos gates nas portarias.;

Automatizacdo dos tickets de pesagem;

Atendimento dos prédios pelo sistema de esgotamento sanitario;
Componente de Fachada dos prédios.

Paralisacdo das Operagdes Portuarias.

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETO BASICO EXECUTIVOS COM UTILIZACAO DE SOFTWARES

COMPATIVEIS COM A PLATFORMA BIM.

Caracteristicas Gerais do Projeto:

Trata-se de empreendimento para alterar a logistica de entrada e saida do Porto do Itaqui,

adequando a Av. Itapecuru apenas para fluxo de entrada e a Av. Mearim apenas para fluxo de saida,

formando assim um bindrio vidrio. Para adequacdo serd necessdria constru¢cdo de novos canteiros,

nova drenagem, relocacdo do posteamento para adequagdao de utilidades, novos passeios para

pedestres e pontos de 6nibus. Com essa alteragdo vidria serd possivel fazer uma melhor segregacao

para o acesso de caminhdes, veiculos pequenos e pedestres, além de implantar o sistema de

esgotamento sanitario em toda poligonal.
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A requalificacdo dos prédios de apoio operacional que laboram os colaboradores da Empresa
Maranhense de Administragdo Portudria, suas contratadas (terceirizados) e drgdos aduaneiros (Anvisa,
Vigiagro, Policia Federal e Receita Federal) serd, da mesma forma, necessaria para atender a nova
logistica proposta pelo Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui.

O Anteprojeto de Engenharia com todos os desenhos para entendimento da proposta fazem
parte dos ANEXOS deste Termo de Referéncia, com a seguinte divisao:

e Intervencdo Vidria para o Novo Fluxo do Porto do Itaqui
e Portaria Avancada de Entrada

e Portaria Avancada de Saida

e Portaria de Acesso Norte

e Portaria de Acesso Sul e Anvisa

e Prédio da Vigiagro

e Prédio da Receita Federal, Policial Federal e Guarita

e Construcdo do Prédio integrado para Operacdes e oficina
e Mapeamento Prévio da Drenagem pluvial;

e Plantas do Sistema de Esgotamento Sanitario

E parte integrante deste escopo o projeto do Canteiro de Obras, projetos de arquitetura,
projeto estrutural e os todos os projetos complementares: elétrico (com luminotécnico), ventilacdo e
ar condicionado, automacgdo, CFTV, Sistema de protec¢dao contra Descarga Atmosférica SPDA, sistema
de balangas rodovidrias, aterramento, hidrdulico, sanitdrio e sua interligacdo ao sistema de
esgotamento sanitdrio, geométrico, drenagem com caixa separadora de dgua e éleo e contencgado de
sélidos, pavimentagdo, sinalizagdo vertical e horizontal (inclusive caminho seguro, rota de fuga) e
sistema de combate a incéndio inclusive casa de bombas; projetos isométricos, linhas de vida e ponto
de ancoragem nos prédios, contencao de taludes, e demais disciplinas constantes no Anteprojeto de

Engenharia.
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E também parte integrante deste escopo o fornecimento de sistema integrador
(software) conforme descrito no Anteprojeto de Engenharia. Ndo serd aceito software sem cddigo

fonte livre para o CONTRATANTE.

DA METODOLOGIA DE ELABORACAO DOS PROJETOS

Para garantir a qualidade no desenvolvimento dos servicos descrito acima, a
CONTRATADA deverd seguir os passos abaixo:

a)  Realizar os levantamentos de campo que julgar necessario para elaboracdo dos
projetos, tais como: mensuragdes, inventdrios ou qualquer outro tipo de levantamentos
necessarios a elaboracdo dos estudos/projetos.

b)  Consultar o Arquivo Técnico da EMAP:

° Sobre projetos/estudos que possam auxiliar na elaboracdo dos servicos;

° Sobre contratacdes semelhantes ja realizadas, com objetivo de se alimentar
com relagao a possiveis falhas e quando houver quantifica-las.

c) Participar da reunido de Entendimento de Escopo/Intermediaria de modo a
qualificar as premissas de projeto;

d) Elaborar um plano Gerenciamento de Risco do Projeto e da execucdo da obra
contendo: Identificacdo dos Riscos numa visdo macro; Andlise qualitativa: priorizando os
riscos identificados; Analise Quantitativa: analisando numericamente o efeito dos riscos e
planejar as respostas aos riscos, melhorar as oportunidades e reduzir as ameacas aos objetivos
do projeto;

e) Elaborar o Projeto e apresentar propostas metodoldgicas para construcdo e
desenhos técnicos necessarios, incluindo maquete eletronica das propostas a nivel de projeto
basico e maquete eletrénica do projeto executivo;

f) Submeter a aprovacao do Projeto Basico a EMAP (Fiscalizacdo e usuarios fim)

em reunides intermedidrias e realizar melhorias solicitadas, quando pertinente;
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g) Elaborar Lista de Desenhos, com descricdo dos mesmos, tanto no Projeto

Basico, quanto no Projeto Executivo. Este item é obrigatério para o avanco de Fase.

h)  Submeter a aprovagao da Fiscalizagdao e demais setores da EMAP (em reunides

intermediarias) as propostas do Projeto Basico e realizar melhorias solicitadas pela fiscalizacao

e demais clientes;

i) O Projeto Executivo deve detalhar, no minimo, os seguintes documentos:

j) do Canteiro de Obras, projetos de arquitetura, projeto estrutural e os todos os

projetos complementares: elétrico (com luminotécnico), ventilacdo e ar

condicionado, automacdo, CFTV, Sistema de protecdo contra Descarga

Atmosférica SPDA, sistema de balancas rodovidrias, aterramento, hidrdulico,

sanitdrio e sua interligacdo ao sistema de esgotamento sanitario, geométrico,

drenagem com caixa separadora de dgua e 6leo e contencdo de sélidos,

pavimentacdo, sinalizagdo vertical e horizontal (inclusive caminho seguro, rota de

fuga) e sistema de combate a incéndio inclusive casa de bombas; projetos

isométricos, linhas de vida e ponto de ancoragem nos prédios, contencgdo de

taludes, especificacdo de equipamentos e demais disciplinas constantes no

Anteprojeto de Engenharia.

k) O Projeto Executivo deve apresentar toda a documentagdo necessdria para a

construcao:
) Memorial de Calculo;
. Caderno de Encargos detalhando a metodologia, plano de ataque da obra e

especificagdo de materiais e equipamentos a serem utilizados;

. Histograma de Equipamentos e de pessoal a ser utilizado na Obra;
° Memorial Descritivo da Obra;

° Folhas de Especificagdes dos Equipamentos;

° Andlise de Risco do Projeto/Obra

° Cronograma fisico de Planejamento da Obra em MS-Project;
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Curva S da Obra;

Cronograma fisico-financeiro em Excel (desembolso);

LDD para cada fase - Lista de desenhos e Documentos

) Entrega de Data Book conforme a seguir: Relatdrios Fotografico do levantamento de
campo; topografias e sondagens de confirmacado; Pranchas e documentacdo técnica do Projeto Bésico
georeferenciados no SIRGAS 2000; Pranchas e documentacdo técnica do Projeto Executivo
georeferenciados no SIRGAS 2000, Documentacdo Técnica referente aos Laudos; Os certificados e
outros documentos de origem externa deverdo ser entregues na forma em que foram recebidos e em
caso de estarem em outro idioma os mesmos deverdo ser traduzidos para o idioma Portugués do
Brasil; entregar copias das ARTs e RRTs produzidas. Os relatérios acima mencionados deverdo ser
estruturados de forma didatica e em lingua Portuguesa, indicando claramente todos os pontos
verificados e resultados alcancados informando, principalmente, as correcées efetuadas. Os
documentos deverdo ser acondicionados em pastas tipo “AZ” de 2 pinos com capa em PVC na cor
branca, com indica¢des de conteldo na capa e no dorso, em padrdo definido previamente. Cada pasta
devera conter uma folha de rosto com indice. Devera ser elaborado um indice geral e anexado na
primeira pasta do DATA BOOK”. Toda documentagdo composta no “Data Book” em meio fisico, apds
aprovacdo e assinatura das partes, deve ser digitalizada no formato PDF pesquisavel, a fim de
transformar em meio Digital (gravacdo em CD ou DVD). A CONTRATADA deverd entregar toda
documentagdo técnica em dwg e ifc ao fiscal do contrato, através do protocolo da EMAP.

e Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela CONTRATADA,
deverao, ap6s devidamente aprovados pela EMAP, serem enviados em:

e Papel - 01 cépia (ou formato menor caso esteja especificado) — devendo apresentar
assinatura do profissional responsavel pelo Projeto, com seu respectivo CREA e em
conformidade com a Decisdo Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA,;

e Arquivo magnético (AutoCad-2010, Revit-2010, .ifc; office) — em CD com capacidade

compativel com o tamanho do(s) arquivo(s);

e Arquivo de plotagem (PLT) —em CD com capacidade compativel com o tamanho do(s)
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arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

m) A CONTRATADA devera disponibilizar os Projetos e seus projetistas para participarem
das andlises criticas/verificagdes e reunifes intermediarias realizadas junto a um técnico préprio
EMAP;

n) A CONTRATADA deve atender fielmente as solicitacGes registradas em RAP — Relatério
de Andlise de Projeto sem Onus para a EMAP, desde que ndo figure mudanga de escopo ou em caso
de ndo atendimento que o mesmo seja tecnicamente justificavel;

o) Apresentar o projeto em reunides intermedidrias de desenvolvimento, validacdo ou
qualquer outra que se fizer necessaria, junto a fiscalizacdo e ao cliente;

p) Fornecer ART ou RRT (Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica) abrangendo a elaboracdo de todos os estudos, documentos e projetos
desenvolvidos (por especialidade);

q) Fornecer documento comprobatdrio de doagdo de autoria para cada fase de
estudo/projeto para a EMAP (Projeto Basico, Projeto Executivo.)

r) Realizar as alteragdes, se necessdrio a execu¢do da Obra, solicitadas pelos respectivos
orgdos competentes e/ou técnicos EMAP, mesmo apds a entrega do Projeto.

s) Entregar os estudos e projetos a EMAP, mediante documento comprobatdrio de
recebimento;

t) Dar suporte, a EMAP, ao processo de licenciamento ambiental e autorizagdo junto ao

Corpo de Bombeiros.

FASES ITENS

e Projeto Basico.

e Projeto Executivo.

e Licencga de instalagao junto a SEMA.
e Aprovacao junto CBMA

FASE 1 — PROJETOS

FASE 2 — PREPARAGCAO e Mobilizagdo/suprimentos;
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e Canteiros de Obras;
e Instalagbes Provisérias para Colaboradores;

FASE 3 — EXECUCAO DAS OBRAS balancas, cancelas, OCR, RFID, scanners etc);

e Construcido dos Prédios, Portarias e Intervengao Vidria;
drenagem; esgotamento sanitdrio, instalagio de
Equipamentos.

a) Fundacoes;

b) Superestruturas (pré-moldado, concreto moldado in
loco, metalicas).

c) Acessorios (aquisicdo e instalacdo de sistema

d) Arquitetura predial (alvenarias, divisorias,
revestimentos e acabamentos);

e) Instalagbes elétricas;

f) Instala¢Oes hidrossanitarias e ETE;

g) Infraestrutura de rede légica e comunicacgao;

h) Prevengdo e combate a incéndio;

i) Sistema Integrador;

j)  Projeto as built.

FASE 4 — TESTES E OPERACAO. b) Testes dos equipamentos de controle de pedestres;

o Testes preliminares e entrega
operacional/Desmobilizag3o:
a) Testes de carga dos equipamentos de pesagem
(balangas);

c) Testes dos equipamentos de controle de veiculos;
d) Testes dos equipamentos de energia solar;
e) Testes do Softwares e Sistema Integrador.

3. JUSTIFICATIVA

Tabela 1: Fases de Execucéo.

Alinhado com a visdo de “ser, até 2022, a empresa referéncia em gestao portudria no Brasil”,

a EMAP firmou contrato n? 095/2019-EMAP com a Fundagdo de Ensino e Engenharia de Santa Catarina

(FEESC) cujo objeto é “elaboragdo do plano de capacidade, propostas de melhorias operacionais do

Porto do Itaqui e terminais externos”. O referido estudo da capacidade do Porto do Itaqui
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“desenvolveu solugdes e documentos que permitirdo a EMAP acompanhar, aprofundar e melhorar as

técnicas de gestao das atividades operacionais portuarias. Também permitird a troca de conhecimento

técnico sobre gestdo portuaria e operagdes, ampliando assim a qualidade dos servicos prestados por

seus colaboradores.”

Para execucgdo do referido contrato, a FEESC desenvolveu estudo onde compreendendo cinco

fases principais que contam, respectivamente, com produtos especificos, conforme o Plano de

Trabalho do projeto. As fases estdo descritas a seguir:

Fase 1 — Ferramenta para avaliacdo da capacidade operacional do porto e terminais
de externos.

Fase 2 — Avaliacdo de novas tecnologias, melhores modelos operacionais e sugestdes
de alteracbes na exploracdo portudria e dos terminais externos, proposta de layouts
mais eficientes para viabilizar o crescimento das operacgdes.

Fase 3 — Ferramentas de visualizacdo do desempenho operacional do Porto do Itaqui
com a finalidade de embasar os processos de tomada de decisado, garantir melhor
produtividade as operagdes do porto e dos terminais externos.

Fase 4 — Treinamento para a equipe do Porto do ltaqui que dard suporte ao
desenvolvimento dos produtos e ferramentas de simulacao.

Fase 5 — Relatdrio final escrito e Work Design em 3D dos modelos de trabalho de
maior produtividade de cada processo identificados pelo estudo, que sejam

considerados viaveis para o porto pela equipe de desenvolvimento (EMAP e FEESC).

O projeto desenvolveu estudos das previsGes e determinacdo de acbes que melhor se

adequem aos cenadrios mais provaveis até 2040. Com as seguintes entregas:

Avaliacdo da Capacidade Portuaria: capacidade de cais; capacidade do acesso
aquaviario; capacidade de armazenagem

Andlises Operacionais: andlise de pranchas e benchmarking; andlise da
documentac¢do dos navios;

Capacidade dos Acessos Terrestres: acessos ferroviarios; acessos rodovidrios;

portarias, balangas e fluxos internos
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e Projetos Desenvolvidos: novas portarias (PAS, PAN e vias internas); terminais
externos; CCO e edificacdo dos anuentes
e Dashboards e Dados Estatisticos: planilhas eletrénicas de simulagdo; arquivos

editdveis do software de simulacdo computacional; dashboards do PowerBl

Com a entrega do estudo, a FEESC propos que a PAN recebesse apenas veiculos de cargas
com a instalacdo das balangas de pesagem de veiculos na entrada e na saida, e instalacdo de
dispositivos de controle de veiculos e containers, inclusive controle ferroviaria, transformando a PAN
em um moderno ponto de controle veiculos e carga. Ja a PAS atenderd apenas a veiculos de pequeno
porte e pedestre. A proposta prevé ainda a entrada e a saida da area portuaria ocorrendo apenas pela
Av. ltapecuru e Av. Mearim, respectivamente, porém em caso de emergéncias este fluxo pode ser
invertido.

A entrega do objeto do contrato n2 095/2019 pela FEESC prop6s ainda a requalificacdo do
Prédio de Operagdes. Porém, a GEPRO necessitou rever a proposta do Prédio de Operagbes e o
funcionamento da PAS e, devido a necessidade de disposi¢cdao de locais para todos os postos de
trabalho e dos érgdos anuentes (Policia Federal, Receita Federal e Anvisa), foi necessario a adequagéo
do prédio que comportava a Diretoria de Operagdes ao complexo da PAS. Foi necessario também a
reformulagdo do Prédio da Oficina, onde este foi ampliado para receber a GEMAN o qual foi interligado
ao Prédio de Operacoes.

Quanto ao Prédio da PAN, foi necessaria a adequacdo do projeto posposta pela FEESC para
atendimento as necessidades da Guarda Portuaria, e 6rgaos anuentes ja citados.

Para a implantacdo da proposta ofertada pela FEESC, serd necessdria a adequacao de vias,
canteiros, sinalizacdo; aumento de faixas na Av. Mearim e construcdo de Portaria Avancada de Saida
e requalificacdo da Portaria Avancada de Entrada para um efetivo controle de todos os veiculos que
circulam na Area Portuéria.

Considerando que a EMAP possui projeto de instalagdo de sistema de Esgotamento Sanitario
para toda a Area Portudria, é evidente que a implementacdo de todo o projeto do Novo Fluxo e da

rede de coleta de esgoto devem ocorrer de forma integrada para evitar desperdicios de recursos desta
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Empresa Publica com obras que possuem diversas interferéncias, fazendo com que seja necessario um
planejamento detalhados das diversas fases dos servicos para gerarem o minimo de retrabalho.

A principal caracteristica do Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui é a capacidade de adaptacdo
rapida e automatica a perturbacOes de origem interna e externa, por meio da sincronizacdo e
articulacdo das atividades realizadas pelos varios agentes envolvidos, propiciando, dessa forma, um
desempenho mais eficiente do sistema.

Um componente essencial para viabilizar uma abordagem mais inteligente sdo as tecnologias
de informacdo e comunicacdo. Uma oportunidade para melhorias substanciais nas cadeias logisticas
decorre da rdpida evolucdo das tecnologias de telecomunicacdo, posicionamento espacial, tratamento
da informacdo, otimiza¢cdo e computacdo. De fato, para compatibilizar o transporte de crescentes
volumes decorrentes do crescimento econ6mico a capacidade da infraestrutura no Porto do Itaqui,
assegurando assim a competitividade do setor produtivo regional e nacional, é necessério aplicar e
desenvolver conceitos e técnicas. A importancia do desenvolvimento e da utilizacdo de conceitos e
técnicas modernos para a troca de informacdo e tomada de decisao se justifica pelos impactos no uso
mais eficiente dos ativos disponiveis e na reducdo de custos, do lead-time e das vulnerabilidades das
cadeias logisticas portudrias.

Assim, a proposta é a operacionalizagao por meio de pontos de controle situados nos locais de
origem, nos patios, nas vias de acesso ao porto e na entrada e saida dos terminais portudrios,
promovendo a sincronizagdo dos processos operacionais com o consequente aprimoramento da
eficiéncia das operacGes portudrias. Além disso, mediante um controle ativo dos processos envolvidos,
assegurara um fluxo continuo na movimenta¢do de carga com decorrente redugao de custos

operacionais e ineficiéncias. Os principais beneficios do empreendimento sao:
e Ampliar a portaria de acesso de caminhdes a fim de evitar formacao de filas;
e Ampliar a quantidade de balangas para minimizar filas;
e Novas posicies de balangas e portarias para otimizacdo do fluxo logistico;
e Novas posicoes de localizacdo de scanner para otimizacdo dos fluxos de contéineres;

e Ampliar entradas de pedestres e quantidade de equipamentos na Portaria de Acesso
Sul;
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Otimizacdo de acessos terrestres ao Porto, rotulas e vias de entrada e saida formando
um binario viario;
e Adequar curvas e vias as normas de seguranca para evitar acidentes;

e Requalificar os prédios de apoio operacional dos colaboradores da EMAP e suas

terceirizadas para atendimento ao novo fluxo proposto.

e Requalificar os prédios dos 6rgaos aduaneiros e de controle como Receita Federal,

Policia Federal, Anvisa e Vigiagro para compatibilizagdo com o Novo Fluxo Vidrio.

Neste sentido, solicita-se a Contratacdo Integrada de Empresa Especializada para Elaboracdo de
Projeto Basico, Projeto Executivo e Execuc¢do de Obras Civis, contemplando: Requalificacdo e Construgdo dos
Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e Intervengdo Vidria (Inclusive Drenagem pluvial);
Fornecimento e Instalagdo de equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitario da
Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantacdo do Novo Fluxo Vidrio; Porto do Itaqui em

Sdo Luis — MA.

4. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATACAO

Sustentabilidade é uma caracteristica ou condi¢cdo de um processo ou de um sistema que
permite a sua permanéncia, em certo nivel, por um determinado prazo. Neste sentido, este Termo de

Referéncia ressalta a sustentabilidade deste projeto nos seguintes itens:

Geracao de efluentes:

N3do havera geracdo excessiva de efluentes, somente aqueles provenientes da atividade
humana em processo laboral. Para tanto, serdo disponibilizados banheiros quimicos e containers
sanitarios na frente de servigo e na instalagdo dos canteiros, as quais terdo os efluentes recolhidos

periodicamente com destinagdo adequada.

Destinagdo de residuos oriundo de demoli¢des e retiradas/entulhos:
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Os residuos gerados proveniente dos servicos a serem executados podem ser classificados
da seguinte forma:

e C(lasse lIA —gesso
e  C(lasse IIB — alvenarias, pisos, concreto, vidro, ferro e acgo.

Os residuos gerados terdo destinacdo adequada atendendo a legislacdo vigente. Estas acGes
estdo alinhadas aos principios da Politica do Sistema de Gestdo Ambiental da EMAP principalmente no

que diz respeito a prevencao a poluicdo e praticas socioambientais positivas.

Impactos sociais:

N3o haverd impacto negativo para vizinhanca (socioambiental), uma vez que o projeto em
guestdo sera realizado totalmente dentro da area de administracdo da EMAP, além de ja haver
previsto, no projeto, a destinacdo sustentdvel dos residuos gerados. Por outro lado, é previsto um

impacto socialmente positivo: a geragao de novos empregos.

Impactos para a imagem da EMAP:

A EMAP, com a execuc¢ado desse servigo estara atuando para garantir a expansao do Porto do
Itaqui, projetando o aumento da movimentacdo de cargas e de pessoas. Dessa forma, o projeto
contribuird para a afirmacdo da imagem da EMAP com sua politica de gestdo empreendedora e
sustentavel focada no potencial humano e na valorizagdo das praticas de desenvolvimento econémico,

ambiental e social.

‘5. MATRIZ DE RISCO

O inciso X, do Art. 42, da Lei 13.303/2016, conceitua Matriz de Riscos como:

Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagao, contendo, no



PORTODO

ITAQUI

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO: Contratacdo Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto
Basico, Projeto Executivo e Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificagdo e
Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e
Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalagdo de
equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitdrio da
Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantagdo do Novo Fluxo

Viario; Porto do Itaqui em Sdo Luis — MA.

TERMO DE REFERENCIA

Setor Solicitante: DEM Responsavel Pela Solicitagdo: Alvelinda Sousa Data: Fev/2022 Rev.: 4

P.: 14 de
100

minimo, as seguintes informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econémico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de
prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes
de resultado, em termos de modificacdo das soluces previamente delineadas no
anteprojeto ou no termo de referéncia da licitacao;

c) estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes
de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solugao pré-
definida no anteprojeto ou no termo de referéncia da licitacdo.

Desta forma a Matriz de Risco elaborada, conforme ANEXO, no qual ndo foram imputados a

Contratada nenhum evento de risco que gerasse taxa adicional a esta contrata¢cdo. No entanto,

observa-se que diversos Riscos podem ocasionar “atrasos no investimento da EMAP” e para os casos

em que tenham sido imputadas sobre responsabilidade da CONTRATADA sdo cabiveis de SancGes

Administrativas conforme item 13 deste termo de Referéncia.

No § 82 do Art. 81 da lei 13.303/2016, informa que “é vedada a celebracdo de aditivos

decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da

Contratada” e cuja coluna de “ltem Superveniente impactantes no equilibrio econémico-financeiro”

esteja classificada como “Nao”.

6. DA CONTRATAGAO E DO CONTRATO

A contratacgdo sera de acordo com o art. 42 da Lei 13.303/2016, sob regime de contratagdo

integrada e critério de julgamento serd Menor Preco com modo de disputa fechado, conforme

disposto no § 29, art. 52 da Lei 13.303/2016. Seguindo a legislacdo especifica, o orcamento serd

sigiloso.

Fundamento legal: INCISO VI DO ARTIGO 42° DA LEI N2 13.303/2016;

Forma de realizagdo da licitagdo: ELETRONICA;
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° Modo de disputa: FECHADO;
o Regime de contratagdo: CONTRATACAO INTEGRADA;
. Critério de julgamento: MENOR PRECO.

A contratacdo serd do regime tipo integrada uma vez que que envolve a elaboracdo e o
desenvolvimento dos projetos basico e executivo, a execucdo de obras e servicos de engenharia, a
montagem, a realizacdo de testes, a pré-operacdo e as demais operagdes necessarias e suficientes para
a entrega final do objeto, portanto um servico ndo comum.

Com este tipo de contratacdo, a Contratada tem a liberdade para implementar melhorias e

inovagdes nos seguintes aspectos:

v' Na CONSTRUGAO: No projeto estrutural: fundacdes, pilares e vigas, com
reducdo do volume de concreto, aco entre outros insumos sem, contudo apresentar redugao
na resisténcia e esforgos provenientes de suas cargas;

v" Na Tecnologia: para o controle de acesso de veiculos e pessoas; energia solar;
e automacao do sistema de esgotamento sanitario, de forma a melhorar a produtividade, sem

deixar de atender a nenhum dos itens solicitados no Anteprojeto

O processo licitatério ndo é destinado exclusivamente a Micro Empresas — ME ou Empresa
de Pequeno Porte — EPP, pois os valores sdo expressivos e incompativeis com os referidos tipos de
Pessoa Juridica, conforme especificacées da Lei Complementar n2 123/2006, art. 48, inciso |.

Ndo haverd reserva de cota exclusiva para Microempresas — ME ou Empresas de Pequeno
Porte — EPP, pois o objeto ndo se trata de aquisicdo de bens de natureza divisivel.

Informa-se que poderd haver subcontratacdo conforme item 25 deste Termo de Referéncia.

JUSTIFICATIVA PARA A UTILIZACAO DA CONTRATACAO INTEGRADA
(DIFERENTES METODOLOGIAS)
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O inciso VI do artigo 42° da lei N2 13.303/2016, estabelece que, “contratacdo integrada:
contratacdo que envolve a elaboracdo e o desenvolvimento dos projetos basico e executivo, a
execucdo de obras e servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a pré-operacgdo e as
demais operacGes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o
estabelecido nos §§ 19, 22 e 32 deste artigo”.

A execucdo de um novo fluxo vidrio para uma area que exige controle de acessos de veiculos
e pessoas, pois trabalha com cargas de alto valor agregado, como um Porto, é uma tarefa que envolve
varias ciéncias técnicas, portanto trata-se de um conhecimento multidisciplinar. A engenharia de
trafego é responsdvel por garantir as dimensdes corretas para manobras seguras e aplicar os mais
eficientes métodos para circulacdo, embarque e desembarque de pessoas e veiculos. As areas de
engenharia e arquitetura sdo responsdveis pela execugdo e dimensionamento correto das estruturas
e obras aplicando-se normas, técnicas e exigéncias legais ligadas a construcdo civil, seja publica ou
privada.

Também é necessario considerar ainda a integracdo do que sera construido com processos
tecnoldgicos ligados ao controle de acesso de pessoas e veiculos, de forma que se consiga a maior
quantidade de informacdo possivel sobre as cargas que entram e saem do Porto. Assim, é necessario
a integragdo de todos os processos por meio de softwares e hardwares que precisam ser programados
e dimensionados pela drea da Tecnologia da Informacao.

Dessa forma, uma gama extensa de varidveis podem ser consideradas pelas varias ciéncias
envolvidas no projeto sobre uma abordagem multidisciplinar que tem o objetivo de gerar eficiéncia
maxima ao servico ora contratado. Como algumas dessas varidveis podemos citar os tipos de
pavimentos a se utilizar, rigido ou flexivel, os angulos de manobras considerando os caminhdes-tipo,
as solugBes para intersecgdes entre veiculos e pedestres nas vias sdo caracteristicas que podem gerar
inimeros cenarios para se garantir uma maior vida util ao fluxo vidrio e maior seguranca de trafego.

Com relagao as obras pode-se ter diversas metodologias construtivas, que podem otimizar o
tempo da obra e/ou o custo e/ou a qualidade, dentre essas metodologias pode-se citar o uso de
concreto armado ou protendido e até mesmo vigas, pilares e trelicas metalicas quando fala-se em

estruturas. Por fim, a utilizagdo de equipamentos para execug¢do de acabamentos em auxilio a mao de
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obra pode gerar avangos expressivos no cronograma. Na construgao civil hd uma variedade enorme
de metodologias de execug¢do que podem ser utilizadas.

Quando fala-se de sistemas de tecnologia, com a utilizacao de integracao entre softwares e
hardwares a inovacdo é praticamente ilimitada, devido a mudanca continua para melhoria dos
sistemas. Nesse sentido, pode haver inovacdo nos sistemas de reconhecimento de identificacdo de
usuarios e ainda nos sistemas de Reconhecimento Optico de Caracteres (OCR), Identificacdo por Radio
Frequéncia (RFID) e demais elementos de Tecnologia da Informacdo relacionados ao servico a ser
contratado.

Neste sentido e mediante o explanado até o momento, o éxito para se ter um novo fluxo
vidrio integrado pode ser obtido desde a utilizagdo de técnicas avancadas de engenharia de trafego
até construgbes eficientes, passando pelo uso de engenharia de softwares para otimizacdo dos
processos. Assim, cabera a licitante, mediante ao exame das condic¢des locais e necessidade do cliente,

encontrar a melhor solugdo compativel com os requisitos da funcao, da técnica e da economia.

JUSTIFICATIVA TECNICA
Fundamenta-se tecnicamente a opgao pela modalidade de licitagdo de contratagdo integrada
necessaria a garantia de entrega do novo fluxo de forma totalmente operacional, executado através
das melhores técnicas atuais existentes, com o menor custo, fundamentado em estudos para a
selecdo/utilizacdo dos equipamentos com melhor desempenho funcional, dotado da tecnologia mais
atual que atenda a necessidade da CONTRATANTE.
O projeto de construcdo do Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui (Vias, Prédios e Portarias)
consiste no desenvolvimento de projeto basico e executivo, composto por:
(n FundacGes; Infra, Meso e  Superestrutura, InstalacGes Elétricas;
Hidraulicas/Abastecimento de agua Potavel; Instalagdes Sanitarias, inclusive ETE;
Sistema de Combate a Incéndio com Hidrantes; Ventilagdo e ar condicionado;
Sistema eletronicos para portarias; Sistema de Protecdo contra Descarga
Atmosférica; Drenagem pluvial; Infraestrutura de rede de logica e comunicagao;

Pontos de ancoragem e linha de vida; Geométrico das vias; Instalagdo de
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Equipamentos necessarios a operacionalizacdo (balancas e demais); Apresentagdo
de planejamento detalhado da Obra e aprovando junto a EMAP as metodologias
escolhidas.

(m Execucdo da Obra, conforme metodologia aprovada junto a EMAP.

() Sistema Integrador.

(V) Operacionalizacdo do Novo Fluxo Viario.

Portanto, € vital para viabilizar o projeto de Constru¢cdo do Novo Fluxo Viario (vias, prédios e
portarias) que uma Unica empresa ou consoércio forneca todas as solucdes necessarias a completa
implantacdo do Projeto. Objetiva-se, dentro dos critérios que regem a Administracdao Publica, de
economicidade e responsabilidade, ganho na celeridade do processo, reducdo de divergéncias entre
as atividades de elaboracdo de projetos e execugdo de obras, diminuicdo de conflitos e falhas de
comunicagdo entre as soluges tecnoldgicas adotadas, bem como a correlacionada minimizacdo de
incompatibilidade entre as diversas areas citadas.

Resta evidente que qualquer problema na incompatibilidade dos projetos, execucdo e
selecdo de equipamentos, acarretardo em perdas de eficiéncia e de competitividade do Porto do
Itaqui. Dessa forma, fica evidente a necessaria unicidade de responsabilidades para o desenvolvimento
dos projetos basico e executivo, a execugao das obras e servigcos de engenharia, bem como o inicio da
operacionalizagao do novo fluxo.

Ao adotar a Contratagdo Integrada, transfere-se o risco de eventuais divergéncias e
incompatibilidades oriundas de solugdes desenvolvidas separadamente por diversos contratados para
uma mesma empresa ou consorcio, que sera o Unico responsavel por todo o empreendimento perante
a CONTRATANTE. Assim, minimizam-se os riscos de revisGes técnicas que poderiam comprometer o
cronograma de execucao fisica do projeto de Construgdo do Novo Fluxo Vidrio do Porto do Itaqui (vias,

prédios e portarias).

JUSTIFICATIVA ECONOMICA
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As justificativas econdbmicas decorrem da comparagdo qualitativa entre duas hipdteses
previstas na Lei n2 13.303/2016 em termos de regime: contracgdo integrada ou contratagdo por regime
distinto (empreitada por preco unitdrio; empreitada por preco global; contratacdo por tarefa; ou
empreitada integral).

Os riscos associados ao particionamento ou fatiamento deste certame, pesaram na decisao
da CONTRATANTE em optar pela CONTRATACAO INTEGRADA. Citam-se os riscos técnicos com efeitos
econOmicos danosos: incompatibilidade ou insuficiéncia dos projetos basico e executivo em relagdo as
respectivas obras ou servicos de engenharia; descumprimento dos prazos definidos em cronogramas
fisicos relativos as partes individuais que comporiam todo o objeto; ndo atingimento do prazo final
para a entrega de todo o empreendimento; incompatibilidade técnica entre solugGes entregues por
diferentes contratos; deficiéncia ou insuficiéncia de qualquer uma das partes executadas,
comprometendo o perfeito funcionamento do conjunto de obras e servicos contratados; dificuldade
de realizacdo das atividades de operacdo inicial, entre outros.

Além disso, por meio da Contratac¢do Integrada, ficam reduzidos os custos administrativos de

fiscalizacdo documental, bem como das diversas areas envolvidas nos processos licitatérios e de

contratagao.

Regime de Contratagao Integrada | Outros regimes de contratacdo
Critério de

(artigo 42°, inc. VI, Lei| (artigo 42°, inc. | a V, Lei
comparagao

n2 13.303/2016) n2 13.303/2016)

Unico: Fracionado:

- Inovagdo tecnoldgica. - Projetos em separado.
Objeto de

- Projetos basico e executivo. Especificacdo de Equipamentos
Contratacgdo.

- Obras. - Obras de engenharia.

- Servigos. Editais distintos.
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Projeto Basico.

Exigido, de acordo com o

fracionamento.
N3do exigido, apenas Anteprojeto.

Licitagdo distinta, com 0s
Complexidade do objeto.
respectivos custos associados.

Atividade especifica.
Licitacdo de projetos e licitacdo de

obras e servigos.

Obras e Servicos de

De acordo com o fracionamento:

De acordo com Anteprojeto e - Obra de engenharia civil.

posterior projeto  bdsico e | - Testes.

Engenharia.
executivo. .

- Operacao Inicial.
Editais distintos.

Fiscalizagdo. Exigida. Edital e contrato distintos. | Exigida. Edital e contrato distintos.
Editais e contratos distintos.
Custos administrativos adicionais,
tanto para fase interna quanto

Gestdo. Edital e contrato Unico.

externa.

Gestdo das interfaces entre

contratados.

Riscos Associados.

Desacordo com anteprojeto.
Dissociagdo ou separagdao da
Descumprimento de prazo. ¢ parac
atividade pretendida pela

Abandono das obras e servicos.
Contratante.
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Falta de dominio da solucdo
completa por parte dos diferentes

contratados.

Possivel alegacdo de fornecimento
de que projeto basico é insuficiente
ou incompativel em decorréncia de

contrato anterior distinto.

Possivel alegacdo de que obras e
servicos ndo sdao compativeis com

respectivos projetos fornecidos.

Conflito entre prestadores e

contratados.

Falta de garantia de execucdo

concomitante das obras e servicos.

Ndo entrega de parte de obra ou de

servigo.
Exigéncia de aditamentos.
Descumprimento de prazos.

Auséncia de solidariedade entre

contratados.

Comprometimento do todo, do

resultado pretendido.

Economicidade

regime.

do

Presenca de economia de escala. | Auséncia de economia de escala.
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Concentracdo de aquisi¢cdes e | Difusdo das aquisicGes e prestacdes
prestacdes de servicos sob um | de servicos.

Unico responsavel erante a
P P Aumento de custos

Administracgo. administrativos.

Possibilidade de consorcios entre . o
Impacto dos riscos de ndo

empresas de atividades compatibilidades entre projeto

complementares ao atendimento . . .
basico e obras e servigos.

do objeto de contrato.
Custos de transicdo entre etapas.

Tabela 2 — Comparativo entre o Regime de Contratacdo Integrada e outros Regimes da

Lei n2 13.303/2016

As maiores diferengas destacadas na tabela se concentram na ndo exigéncia de projeto
basico, no caso da Contratagdo Integrada, bem como no aumento significativo dos riscos associados
aos regimes de contratacdo nos quais se exige prévio projeto basico. Outro ponto se refere a gestdo
de contratos, onde se destacam as diferengas entre se gerenciar contrato Unico e diversos contratos,
de acordo com o item, por exemplo, projetos, obras e servicos (estes ultimos sendo passiveis de novo
fracionamento, de acordo com a natureza do servico).

Sendo assim, ficara a cargo do licitante vencedor apresentar a proposta com melhor relagdo
custo x beneficio, favorecendo a Administracdo, em respeito aos principios da razoabilidade e da

economicidade.

‘7. PRAZOS DE EXECUGAO DO SERVICO

O prazo previsto para a execugdo deste objeto de contrato sera de até 31 (trinta e um) meses,
conforme cronograma fisico ANEXO a este Termo de Referéncia, contados da data de autorizagdo para
o inicio dos servigos, constante na Ordem de Servico (O. S.) apds assinatura da mesma, emitida pela

EMAP. A Ordem de Servigo serd emitida em até 30 (trinta) dias corridos apds a reunido de kick off.
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O prazo de vigéncia do contrato sera de 37 (trinta e sete) meses a contar da data de

Assinatura do Contrato.

Os servicos serdo realizados na poligonal do Porto do ltaqui conforme figura a seguir: Endereco:

Av. dos Portugueses, s/n, CEP: 65085-370, Sdo Luis — MA.

Brasil

Maranh&o

Figura 1 — LocalizagGes em macro e micro escalas do Porto do Itaqui, Sdo Luis — MA

9.  CRONOGRAMA DE EXECUGAO

O cronograma de atividades para execuc¢do dos servicos encontra-se no ANEXO Il deste

Termo de Referéncia.
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10. SAUDE, SEGURANGA, COMPLIANCE E MEIO AMBIENTE

ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA DO TRABALHO

As orientacfes a seguir deverdo ser seguidas no inicio e ao longo de todo o

Contrato.

TRABALHO EM ALTURA

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;

b) Uso de cinto de seguranca tipo para-quedista com talabarte duplo para
trabalhos em altura;

c) Paraeletricista prevalece a mesma determinagédo nao sendo permitido o
uso do cinto abdominal (cinturéo);

d) Os cintos ndo poderao ser fixos ha mesma estrutura de trabalho, sendo
necessaria a fixacdo de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional
devidamente habilitado;

e) Todo e qualquer funcionario devera receber treinamento especifico para
realizagédo da atividade;

f)  Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da
empresa e exposi¢ao ocupacional dos empregados;

g) O sistema de prote¢do contra queda devera ser constituido de anteparos

rigidos, em sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender 0s
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requisitos de dimensionamento de 1,20 m de altura para travessao superior, 0,70 cm
para travessao intermediario e ter rodapé com 0,20 cm de altura, conforme NR 18;

h)  Emissao de Permissao de Trabalho para trabalhos em altura;

i) Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverdo

realizar treinamento APR (Avaliacdo Preliminar de Risco).

USO DE ANDAIME:

a) As estruturas de andaimes devem ser metalicas, sendo proibido o uso
de andaimes de madeira;

b) Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamento a
partir de 6m e depois a cada 3m,;

c) Devera dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho,
portinhola que abre para dentro, roda pé com 0,2 m de altura, travessa a 0,7 m e
travessa superior a 1,20m do assoalho;

d) Devera ser apresentado memorial de calculo e ART das linhas de vida

instaladas na obra;

USO DE PLATAFORMA ELEVATORIA - PTA:

a) Os operadores devem ser treinados pelo fabricante ou por pessoa por
pessoa autorizado pelo fabricante;

b) Deveréa ser mantido outro empregado habilitado para operar a plataforma
em caso de emergéncia;

c) O cinto de seguranca devera estar afixado no local correto;

d) Devera ter um operador reserva habilitado no piso para auxiliar na
operacdo em emergéncia;

e) Na&o colocar membros superiores em posi¢cao de pensamento;
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f)  Durante o deslocamento da TPA somente o operador podera estar no
cesto;
g) A PTA devera ter extintor de incéndio no cesto;

h) A PTA devera trabalhar isolada em toda a sua area de alcance.

USO DE ESCADA:

a) A escada movel ndo deve ultrapassar 7m;

b) As escadas devem possuir sapatas antiderrapantes;

c) Na&o utilizar escadas metalicas para atividades com eletricidade;

d) Ao se utilizar escada de mao para acessar um local de trabalho mais
elevado, a extremidade superior da escada deve ultrapassar pelo menos 1 metro o
piso deste local,

e) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas
e executadas conforme os procedimentos de segurancga, todas as situagcdes que nao
forem previstas nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT
da empresa em conjunto com o setor de seguranca da EMAP;

f) A empresa devera manter relacdo atualizada com os nomes de todos 0s
colaboradores que estardo autorizados a realizar trabalhos em altura e manter uma
copia do documento na frente de servico;

g) A empresa deverd apresentar certificado de treinamento de trabalho em
altura, conforme NR-35 de todos os executantes de trabalho em altura;

h)  Emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realizacdo de
atividades sob efeito de drogas (alcool, etc.);

)] Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade
de pessoas que nao fagam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a

area operacional, deverao ter autorizacao do fiscal EMAP e receber informacdes do
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setor de seguranca da contratada ou da EMAP dos procedimentos internos do Porto

do Itaqui.

CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. Codigo de Transito Brasileiro

- CTB.

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)

h)

)

Apresentar copia da Habilitacdo de todos os condutores de veiculo, conforme
categoria dos veiculos a serem conduzidos.

Cumprimento das Regras de Transito do Itaqui.

Todos os veiculos deverao ser identificados com logomarca da empresa nas
laterais do veiculo.

Os veiculos deverdo passar por inspecdes e manutencdes periddicas.

Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e
longitudinal deverdo ser conduzidos com escolta.

Todos os veiculos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a area
operacional para verificacdo de regularidade.

Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizacdo de transito no entorno
da obra a fim de orientar os motoristas sobre as condi¢cdes das vias e
regulamentar a velocidade permitida para a via.

Elaborar procedimento especifico para conducdo dos veiculos e treinar os
condutores de veiculos no mesmo;

Devera ser elaborado inventario dos veiculos, além de plano de manutencao
preventiva.

N&o transportar carga dentro da cabine do veiculo.




EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO: Contratacdio Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto
PORTODO Basico, Projeto Executivo e Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificacdo e
ITAQUI Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e
Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalagdo de
equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitdrio da
Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantagdo do Novo Fluxo
Vidrio; Porto do Itaqui em S3o Luis — MA.

TERMO DE REFERENCIA

P.: 28 de

Setor Solicitante: DEM Responsavel Pela Solicitagdo: Alvelinda Sousa Data: Fev/2022 Rev.: 4 100

OPERACAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. Codigo de Transito Brasileiro
- CTB.

a) Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;

b) Apresentar coOpia da Habilitacdo de todos os operadores de
equipamentos moveis;

c) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da
empresa e exposi¢cao ocupacional dos empregados;

d) Cumprimento das Regras de Ouro no Transito do Itaqui;

e) Todos os equipamentos moveis deverdo estar identificados com
logomarca da empresa nas laterais do equipamento;

f)  Os equipamentos de transporte de carga deverdo ter sua capacidade
indicada no proéprio equipamento;

g Os equipamentos deverdo passar por inspecbes e manutencdes
periddicas;

h)  Uso obrigatério de giroflex e sinal sonoro de ré;

i)  Todos os veiculos ou maquinas que estiverem transportando carga com
excesso lateral ou longitudinal deveréo ser conduzidos com escolta,

)] Os operadores deverdo cumprir sinalizagéo interna do Porto do Itaqui;

k)  Os condutores deverao portar o cracha de identificacdo de operador;

)  Todos os equipamentos deverao passar por inspecao antes de acessar
a area operacional para verificagdo de regularidade;

m) Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizagdo de transito no
entorno da obra a fim de orientar os motoristas sobre as condicbes das vias e

regulamentar a velocidade permitida para a via,



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO: Contratacdio Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto
PORTODO Basico, Projeto Executivo e Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificacdo e
ITAQUI Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e
Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalagdo de
equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitdrio da
Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantagdo do Novo Fluxo

Vidrio; Porto do Itaqui em S3o Luis — MA.

TERMO DE REFERENCIA

P.: 29 de

Setor Solicitante: DEM Responsavel Pela Solicitagdo: Alvelinda Sousa Data: Fev/2022 Rev.: 4 100

n) Elaborar procedimento especifico para operacdo dos equipamentos e
treinar os operadores no mesmo;
0) A éarea da patola devera ter dimensdo minima de trés vezes o maior
comprimento da base do cilindro;
p) A area da movimentacdo da carga devera estar isolada;
q) Apresentar certificado que comprove a qualificacdo profissional para a

operacédo de equipamentos.

ATIVIDADES E OPERAC;()ES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE)
ENVOLVENDO EXPOSICAO A ENERGIA ELETRICA.
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;
b) Apresentar certificado dos empregados em comprovacéao de
qualificacdo profissional para realizacdo de atividades envolvendo eletricidade;
c) Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com
atividades com eletricidade;
d) Apresentar prontuério elétrico e laudo de aterramento.
e) Elaboracao de procedimento especifico para as atividades de elétrica e

treinar os executantes no mesmo.

MANUSEIO DE CARGAS SUSPENSAS / ELEVADAS (PONTE ROLANTE,
GUINDASTE, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
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a) Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;

b) Apresentar certificado que comprove a qualificacao profissional para a
operacédo de equipamentos de guindar;

c) Equipamentos e acessoérios devem ser adequados ao servico proposto
e estar em perfeito estado de conservacédo e funcionamento, preencher check-list
diariamente;

d) Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as
cargas;

e) Elaborar procedimento especifico para operacdo de manuseio de carga
suspensas e treinar os operadores no mesmo;

f)  Devera ser elaborado inventario dos equipamentos de guindar e dos
acessorios, além de plano de manutencao preventiva dos equipamentos;

g) Os equipamentos de guindar e acessoérios deverdo passar por inspecoes
e manutencdes periddicas;

h)  Devera ser elaborado plano de rigging para icamento de cargas a partir
de 10 toneladas e/ou carga negativa e para os demais apresentar plano de icamento
de carga.

TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO OU SEMI-CONFINADO
(TUBULC)ES, TANQUES, CAIXAS, GALERIAS, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
a) Ultilizar os EPI's especificos para a fungao e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

b) Avaliacdo ambiental antes e durante os servicos.
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c)

d)

e)

f)

Os executatnes, vigia e responsavel devem ser capacitados conforme NR-33,
devendo ser apresentado o certificado que comprove a capacitacdo dos
empregados envolvidos com atividades em espaco confinado.

Todos os empregados executantes de trabalhos em espaco confinado deveréo
realizar treinamento APR (Avaliacdo Preliminar de Risco).

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicao ocupacional dos empregados.

Elaboracéo de procedimento especifico para a atividade em espaco confinado

e treinamentos dos executantes no respectivo procedimento.

EXPOSICAO A PARTES MOVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS, SERRAS

CIRCULARES, SERRAS ELETRICAS, ETC))

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade,

atendendo aos requisitos da NR 06;

b)

c)
d)
e)

f)

)

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicao ocupacional dos empregados.

Equipamentos aterrados e com partes moéveis protegidas corretamente.
Dimensionar medidas de protecéo de correias.

Realizar blogueios de fonte de energia conforme NR-12.

Manter relacéo atualizada com nomes de todos os colaboradores que estarao
autorizados a realizar a operacdo dos equipamentos e manter uma copia do
documento na frente de servigo.

A tela do cocho da bomba lanca, devera ter sensor que pare o langcamento do

concreto quando a tela for suspensa.
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h) Realizar treinamento de NR 12.

TRABALHO PROXIMO A VALAS, TALUDES OU PILHAS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

c)

d)

f)

9)
h)

Utilizar os EPI's especificos para a fungéo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.

Os exames médicos deverao ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicao ocupacional dos empregados.

Deve ser realizada a avaliagdo de estabilidade do material antes de realizar
atividades proximos a taludes.

Adocdo de escoramento - Seguir as recomendacfes da RTP 03/ NR18 -
escavacoes, fundacdes e desmonte de rochas.

Adocéao de protecado contra quedas de pessoas / materiais.

Deverd ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perimetro das valas ou
taludes.

Para acesso das valas ou taludes devera ser utilizada escada de acesso.
Elaboracao de procedimento especifico para atividades nessas circunstancias

e treinamentos dos empregados no mesmo.

ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE)

ENVOLVENDO EXPOSICAO A: LIQUIDOS OU GASES INFLAMAVEIS E/OU
COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.

Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade,

atendendo aos requisitos da NR 06;
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b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da
empresa e exposi¢cao ocupacional dos empregados;

c) Proibicdo de uso de dispositivos que emitam chamas em area proxima a
manuseio e armazenagem de produtos inflamaveis;

d) Estocagem em locais ventilados, isolados e sinalizados, conforme a NBR
17505-2:2006;

e) Devera existir letreiro com dizeres ‘ndao fume’ e ‘inflamavel’ no local de
abastecimento / armazenamento e manuseio de produtos inflamaveis;

f)  Quando no abastecimento devera ser executado o aterramento do
caminhdo e toda a area devera ser isolada ndo permitindo o acesso de terceiros;

g) A FISPQ do produto deveré estar no local e os colaboradores devem ter
conhecimento dos procedimentos contidos ha mesma;

h) Manter relacdo atualizada de empregados que estdo autorizados a
realizar atividades com exposi¢cdo a produtos quimicos;

i) A atividade de abastecimento de maquinas, equipamentos e veiculos
devera ser procedimentada e 0s executantes dessa atividade devem ser treinados no
respectivo procedimento;

)] E proibido o uso de GLP para atividades de solda e/ou corte.

MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS, TOXICOS, AGROTOXICOS,
OLEOS OU GRAXAS OU EXPOSICAO A VAPORES (COLAGEM DE CORREIAS,
PINTURA, PRODUTOS PULVERIZADOS, SOLVENTES, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade,

atendendo aos requisitos da NR 06;
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b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da
empresa e exposi¢cao ocupacional dos empregados;

c) Fazer uso de respirador semifacial com filtro para vapores organicos
e/ou acidos, conforme produto manuseado;

d) Controle médico sobre a acdo dos agentes nos trabalhadores;

e) Uso de creme protetor para as maos e outras partes do corpo expostas,
com CA (Certificado de Aprovacéao);

f)  Manter arquivo das FISPQs dos produtos utilizados;

g) Treinar os empregados que trabalham com produtos quimicos nas
FISPQs dos produtos quimicos manuseados;

h)  Manter o rotulo nos recipientes onde sdo armazenados 0s produtos;

i) Manter os recipientes em gaiolas ou bandejas de contencéo.

TRABALHO COM CORTE E SOLDA OXIACETILENICA

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;

b) Os exames meédicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da
empresa e exposicao ocupacional dos empregados;

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas
e executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que nao
forem previstas nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT
da empresa em conjunto com a seguranc¢a da EMAP;

d) Uso de respirador semifacial para fumos metalicos;

e) Equipamentos com valvulas corta chama na saida dos cilindros e

entrada das canetas;
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f)  Pessoal com treinamento especifico para a fungdo e com experiéncia
comprovada,;

g) E proibido o uso de GLP para realizacéo de atividades de corte/solda.

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da
empresa e exposicao ocupacional dos empregados;

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas
e executadas conforme os procedimentos de segurancga, todas as situagdes que nao
forem previstas nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT
da empresa em conjunto com a seguranca da EMAP;

d) Uso de EPI's adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para prote¢cao das
pernas, etc.);

e) Uso de repelentes pelos empregados;

f)  Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia;

g) A empresa devera manter equipamentos e dispositivos de primeiros
socorros, além de pessoas treinadas para o caso de emergéncias durante as
atividades;

h) Devera disponibilizar meios eficientes para comunicagdo, a fim de
atender as exigéncias do plano de emergéncia;

)] Os colaboradores deverao ser orientados a nao intervirem contra 0s
animais peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este € um papel do

corpo de bombeiros;
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)] Devera ser realizado treinamento sobre animais peconhentos para todos
os colaboradores;

k) Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverdo
receber protetor solar;

)] Deverao ser disponibilizados banheiros quimicos a serem dispostos a no
méaximo 150 metros de distancia das frentes de servi¢co, 0s quais deverado ser limpos

diariamente.

CONTATO COM AGENTES BIOLOGICOS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da
empresa e exposicao ocupacional dos empregados;

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas
e executadas conforme os procedimentos de segurancga, todas as situagcdes que nao
forem previstas nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT

da empresa em conjunto com a seguranca da EMAP.

EXPOSICAO A EQUIPAMENTOS / FLUIDOS SOB PRESSAO
(COMPRESSORES, CILINDROS, PNEUS, SISTEMA HIDRAULICO, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;
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b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da
empresa e exposi¢cao ocupacional dos empregados;

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas
e executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacées que nao
forem previstas nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT
da empresa em conjunto com a seguranca da EMAP;

d) Despressurizar o sistema antes da realizacdo das atividades;

e) N&ao provocar aumento de temperatura e choques mecanicos aos
recipientes;

f)  Evitar exposicdo desnecessaria as areas de risco;

g) Disposicao dos cilindros em gaiolas com a devida separacao entre os
cilindros de gases diferentes e entre 0os cheios e os vazios, devidamente sinalizados

e com a FISPQ disponivel.

EXPOSICAO A POEIRA, PARTICULADOS, RUIDO OU UMIDADE.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;

b) Os exames meédicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da
empresa e exposi¢cao ocupacional dos empregados;

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas
e executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que nao
forem previstas nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT
da empresa em conjunto com a seguranca da EMAP;

d) Avaliagdo ambiental para a fungéo;

e) Implantar Programa de Protecdo Respiratoria;
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f)  Em patios abertos, onde ndo haja pavimentacdo, deverd haver
umectacgédo das vias de acesso, a fim de eliminar a emissao de particulados;

g) Implantar Programa de Conservacao Auditiva;

h) Para realizacdo de atividades com exposicdo a agua, devera ser
considerada a necessidade do uso de roupas especiais, que 0 proteja 0s

colaboradores contra umidade.

UTILIZAQAO DE FERRAMENTAS, MAQUINAS OU EQUIPAMENTOS
PROPRIOS (MAQUINA DE SOLDA, ESMERILHADEIRA, SERRAS, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da
empresa e exposi¢cao ocupacional dos empregados;

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas
e executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacées que nao
forem previstas nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT
da empresa em conjunto com a seguranca da EMAP;

d) Pessoal com treinamento especifico no uso de ferramentas/maquinas e
experiéncia comprovada;

e) Equipamentos aterrados e com partes méveis protegidas;

f) Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo
fabricante ou pino terra;

g) Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservacao;
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h)  Uso de lista de verificagdo das maquinas e ferramentas antes do uso do
equipamento;

i) Evidéncia de treinamento dos empregados no manuseio de maquina,
equipamentos e ferramentas;

J)  As extensdes elétricas deverdo possuir DR.

TRABALHO PROXIMO A AGUA (PIER, CAIS, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da
empresa e exposi¢cao ocupacional dos empregados;

c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas
e executadas conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacées que nao
forem previstas nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT
da empresa em conjunto com a seguranca da EMAP;

d) Uso de colete salva-vidas a partir de 2m da borda do cais;

e) Protecédo contra quedas;

f)  Uso de bota de seguranca sem cadarco quando de exposicéo do risco

de queda de homem ao mar.

A OBRA E/OU SERVICO A SER REALIZADO PELA CONTRATADA,
NECESSITARA CONSTRUIR INSTALACOES COMPLEMENTARES, COMO:
OFICINAS MECANICAS, REFEITORIOS, SANITARIOS, AMBULATORIO (SE
NECESSARIO), ETC.
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Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Seguir procedimentos e normas de construcdo de acordo com nuamero
de empregados (NR 18 e 24) e exigéncias internas da EMAP;

b) O Setor de seguranca da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver)
devera avaliar a planta do canteiro de obras, a fim de se fazer cumprir todos os
requisitos exposto nas NR's;

c) As botas de seguranca dos colaboradores deverdo possuir palmilha
antiperfurante, biqueira em composite ou outro material ndo condutor de eletricidade
e protecdo metatarso;

d) Os canteiros deverdo ser devidamente sinalizados de forma a garantir
as orientacbes basicas de seguranca quanto ao desenvolvimento normal das
atividades, conforme a NR 26;

e) Asdivisorias de isolamento de canteiros e frentes de servi¢o deverdo ser
feitas de material rigido que impeca o acesso de pessoas alheias a atividade. Nao é
permitido isolamento de canteiros e frentes de servico com tela cerquite e/ou fita
zebrada em areas a céu aberto;

f)  Todos os contéineres utilizados para ocupacao humana deveréao seguir
as recomendac0fes contidas na NR18 item 18.4.1.3 e 18.4.1.3.2;

g) Todos os contéineres deverdo ser aterrados com seus laudos de
aterramento;

h)  Devera ser disponibilizado banheiros quimicos a serem dispostos a no
maximo 150 metros de distancia das frentes de servico;

)] As fiagBes das instalagfes elétricas provisorias devem possuir altura de
no minimo 5 (cinco) metros a partir do solo, dimensionada de acordo com as

necessidades de servi¢cos especiais ou que empreguem maquinas e equipamentos de
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grandes dimensdes. As fiacdes devem possuir identificacdo/sinalizacdo visivel de

altura.

HAVERA USO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXECUCAO DO OBJETO
DO CONTRATO

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Cumprir as exigéncias da EMAP;

b) Realizar ligacdo somente com autorizacdo prévia da EMAP;

c) Informar qualquer alteragdo ao longo do contrato;

d) O gerador deve permanecer aterrado enquanto estiver em uso;

e) Todo quadro elétrico e extensao devera possui DR.

TEMPO DE EXECUCAO DO CONTRATO SERA SUPERIOR A 60 DIAS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Apresentar PGR ou PCMAT/PCA/PCMSO/LAUDO ERGONOMICO/PAE
de acordo com as caracteristicas da atividade do contrato, CNAE da empresa e
namero de empregados;

b) Realizar a divulgacdo dos procedimentos internos EMAP

c) Atender ao disposto na NR 05;

d) Apresentar dados estatisticos até o 2° dia util de cada més subsequente
através de seu fiscal de Contrato EMAP;

e) A empresa devera dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria
3.214 de 08 de junho de 1978 do MTE e registra-lo na SRTE;

f) A empresa com seus representantes da lideranga e SESMT deveréo

participar dos treinamentos e reunifes de seguranca que forem convocados.
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HAVERA ATIVIDADES SOBRE EMBARCAQAO OU USO DE BARCACA

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. NPCP / NORMAMS.

a) Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade,
atendendo aos requisitos da NR 06;

b) Uso de coletes salva vidas enquanto estiverem embarcados;

c) Obedecer as NPCP e as NORMAMS (Capitania dos Portos e Marinha
do Brasil);

d) As embarcacgfes contratadas para executar servicos devem cumprir a

NR 30 bem como a atender as condi¢des de conforto elencando na norma.

HAVERA SERVICOS DE ESCAVACAO, SONDAGENS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Cumprir os requisitos estabelecidos na Nr-18.6 (Escavacdes, Fundacdes
e Desmonte de rochas);

b) A area de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados
ou escorados solidamente arvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de
qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade
durante a execucao de servicos;

c) Muros, edificagbes vizinhas e todas as estruturas que possam ser
afetadas pela escavacéo devem ser escorados;

d) Os servicos de escavacao, fundacdo e desmonte de rochas devem ter
responsavel técnico legalmente habilitado;
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e) Quando existir cabo subterrdneo de energia elétrica nas proximidades
das escavacdes, as mesmas sO poderdo ser iniciadas quando o cabo estiver
desligado;

f)  Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas
especiais junto a concessionaria;

g) Ostaludes instaveis das escavacdes com profundidade superior a 1,25m
(um metro e vinte e cinco centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio
de estruturas dimensionadas para este fim;

h) As escavagdes com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco
centimetros) de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas
préximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida
rapida dos trabalhadores;

i) Os materiais retirados da escavacdo devem ser depositados a uma
distancia superior a metade da profundidade, medida a partir da borda do talude;

)] Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco

centimetros) devem ter estabilidade garantida.

HAVERA TRABALHO NOTURNO

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Deve ser garantido o descanso entre jornadas de no minimo 11h.

b) Deve ser garantida iluminacdo necessaria para execucao das atividades

noturnas.

HA ALGUMA INFORMACAO COMPLEMENTAR QUE VOCE CONSIDERA
IMPORTANTE
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Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE.
Procedimentos e Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) TODOS os empregados deverdo ser treinados no PROAPI (Programa
de Ambientacéo do Porto do Itaqui).

b) Aspessoas que forem acessar as instalagdes da EMAP deverao atender
ao descrito na Portaria 130/2014, referente ao uso de calcado nas areas
administrativas da EMAP e Portaria 129/2014, referente a utilizacdo de EPI na area
operacional;

c) Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade
de pessoas que nao fagam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a
area operacional, deverdo ter autorizacao do fiscal EMAP e receber informacfes do
setor de seguranca da contratada ou da EMAP dos procedimentos internos do Porto
do Itaqui;

d) Todas as exigéncias legais a contratada serdo estendidas a

subcontratada, caso haja.

1) REALIZAR INSPECOES DE SEGURANCA NA OBRA OU SERVICO?

- Sim, conforme Procedimento de Inspec¢édo da EMAP,;

- Inspecdes (check-list) em equipamento e maquinarios;

- O Fiscal EMAP da contratada devera realizar avaliacdo de desempenho da
contratada em SST conforme procedimento especifico;

- Devera o fiscal EMAP cobrar a implementacdo do Sistema de Gestdo de
SST da EMAP e garantir que o planejamento operacional possa trabalhar com o foco

nos procedimentos de seguranca.
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2) REALIZAR TREINAMENTO DOS EXECUTANTES EM OUTROS
PROCEDIMENTOS QUE NAO OS INDICADOS NAS ORIENTAQOES?

- Treinamento de ambientacéo - PROAPI (para todos os empregados)

- Treinamentos de seguranca especificos das empresas para todos os
empregados;

- Treinamentos especificos e de capacitacdo dos procedimentos das
atividades rotineiras;

- ROF — Regulamento de operacdes ferroviarias (quando aplicavel);

- Treinamento de LDL - Liberagdo e Devolucdo de Linha para as atividades
no gabarito da ferrovia;

- Treinamento de APR (Avaliacdo Preliminar de Risco);

- Todos os empregados devem estar devidamente qualificados e habilitados
para suas funcoes.

3) A OBRA OU SERVICO A SER REALIZADA PELA CONTRATADA
NECESSITARA DE ANALISE DE RISCOS?

- No inicio do contrato a empresa devera identificar e quantificar os riscos do
processo e suas tarefas/passos;

- Identificar os perigos, riscos e danos associados na atividade identificados
através da elaboracédo de APR - Avaliacdo Preliminar de Risco da Tarefa para todas
as atividades nao rotineiras e elaboracdo de Procedimentos para as atividades
rotineiras.

4) OBSERVACOES

a) A Empresa devera cumprir toda a legislacao vigente no que se refere a
Seguranca e Saude Ocupacional, comparecendo para auditoria de SST quando
convocada pela contratante;

b) A contratada devera implantar o Sistema de Gestdo de Seguranca e
Saude da EMAP;
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c) A empresa deverd comunicar/registrar e investigar todas as ocorréncias
de Quase Acidente, acidentes Pessoais e Materiais corridos nas dependéncias ou a
servico da EMAP;

d) A empresa devera utilizar os EPI's especificos para a fungéo, conforme
PPRA da Empresa e observacodes citadas no levantamento por atividades;

NOTA: Todas as atividades inerentes ao escopo do contrato deverdo ser
realizadas somente por profissionais habilitados.

e) Para realizacdo da tarefa que ndo estejam mencionados neste
documento deverdo se envolvidos as partes do SESMT EMAP, SESMT da
Fiscalizadora, quando aplicavel e Fiscal EMAP;

f) A EMAP solicita cépia da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
dos engenheiros e responsaveis técnicos da empresa a ser contratada;

g) A EMAP solicita copia do PPRA ou PCMAT, PCMSO, PPR, PCA e
Registro dos profissionais do SESMT da empresa na SRTE;

h) Somente é permitido o uso de cintos de seguranca tipo paraquedista
para trabalho em altura, sendo expressamente proibido o uso de cinto abdominal,

i)  Todos os veiculo e equipamentos méveis devem estar devidamente
sinalizados e com seus dispositivos de seguranca em perfeito estado de
funcionamento;

)] Para trabalhos nas proximidades da pilha ou taludes devera ser
realizado Avaliacdo de estabilidade do material. Ado¢ao de escoramentos. Protecao
contra quedas de pessoas / materiais;

k) Os empregados deverdo estar com suas vacinas em dias;

)] Para os trabalhos a serem realizados proximo a linha férrea é obrigatorio
gue todos os colaboradores possuam treinamento de ROF e LDL, uso de uniforme ou

coletes refletivos na cor laranja;
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m) Todos os equipamentos e ferramentas deverao possuir check-list proprio
e os operadores serem treinados quanto a sua utilizagéo;

n) Todas as maquinas, veiculos e equipamentos deverdo possuir plano de
manutencao;

0) Todas as partes méveis dos equipamentos deverdo estar devidamente
protegidas;

p) Todos os veiculos e equipamentos deverdo ser inventariados.

As informacdes constantes neste documento estao pautadas nas legislacdes
vigentes. Quaisquer situagbes ndo contempladas neste documente ndo desobriga a
empresa a atender, caso esteja disposto em legislagdes.

ORIENTACOES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

As orientacfes a seguir deverdo ser seguidas no inicio e ao longo de todo o
Contrato.

INSTALACAO DE CANTEIROS DE OBRAS COM ESCRITORIO,
BANHEIROS, BEBEDOUROS, REFEITORIOS, ETE, FOSSA, ALMOXARIFADO,
OFICINA, ETC.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Lei 9966/00; Lei 12.305/2010;
NBR 5419/2005; Procedimentos EMAP/COAMB aplicaveis a esta atividade.

a) E necessario, no momento da emissdo da ordem de servico, a apresentacéo
de memorial descritivo, Layout e Mapa de localizacdo do canteiro de obras;

b) Caso haja instalacdo de oficina mecanica, esta devera possuir piso
impermeavel, material para contengdo de vazamentos de Oleo (Serragem,
turfa, areia ou outros), cobertura e sistema de drenagem conectado a uma

Caixa Separadora de Agua e Oleo - CSAO;
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c)

d)

f)

g)

h)

b)

Devera ser adotada a pratica de coleta seletiva no canteiro e demais
instalagfes seguindo a exigéncia da lei nacional de residuos;

Caso haja a disponibilizacdo de bebedouros, a contratada deve providenciar
limpeza, higienizacdo e o controle da qualidade da agua ofertada, mediante a
apresentacao de laudos laboratoriais;

Caso haja instalagBes sanitarias (ou banheiros quimicos), a empresa deve
providenciar o controle dos efluentes sanitarios, realizando limpeza periddica
de banheiros, fossas sépticas e demais instalacfes. Este servico devera ser
realizado por empresa especializada;

A empresa deve apresentar Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos e
Liquidos, considerando a destinacdo ambientalmente correta destes materiais;
Caso haja a disponibilizacdo de um técnico em meio ambiente neste contrato,
0 mesmo deve se apresentar a COAMB para conhecimento dos procedimentos
ambientais da EMAP.

Caso haja, utilizacdo de produtos perigosos a empresa devera efetuar o
controle, acondicionamento conforme normas especificas e disponibilizar

treinamentos para seus colaboradores.

SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: CONAMA 237/1997
Procedimentos EMAP/COAMB aplicaveis a esta atividade.
Caso seja necessario, para o servico de terraplanagem sera providenciado pela
Coordenadoria de Meio Ambiente EMAP a licenca ambiental, devendo esta
ficar na frente de servigo em facil visualizagcéo. A contratada deve obedecer as
condicionantes ambientais do referido ato administrativo;
Como mitigacdo as emissdes de particulado, devera ser apresentado

procedimento para umectacéo da area. A agua a ser utilizada deve ter origem
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b)

ambientalmente correta, devendo ser apresentada a outorga de captacéao do
recurso;

Para os equipamentos movidos a Oleo diesel, devera ser apresentado
cronograma de monitoramento de emisséao de fumaca preta destes;

Caso haja necessidade de uso de area de empréstimo ou area de descarte,
deverd ser apresentado os documentos ambientais (licencas e/ou autorizacdes
ambientais) da area;

No Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos e Liquidos deve ser
contemplado todos os residuos incluindo os residuos e efluentes oriundos ou

associados ao servicgo de terraplanagem.

ATIVIDADE OFF SHORE

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Procedimentos
EMAP/COAMB aplicaveis a esta atividade.
E necessario que seja apresentado quais medidas/equipamentos ser&o
utilizados no caso de uma eventual ocorréncia ambiental, cabendo, inclusive, a
apresentacdo do fluxo de comunicacdo de emergéncia, com numero para
contato.
No Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos e Liquidos deve ser
contemplado os residuos e efluentes oriundos ou associados as atividades off

shore.

INTERVENCAO/SUPRESSAO EM AREA DE APP

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: CONAMA n° 369/2006
Lei 12.651/2012; Lei 7803/89. Procedimentos EMAP/COAMB aplicaveis a esta
atividade.
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a)

b)

d)

b)

d)

Caso seja necessério, para o servico de supressao em area de APP sera
providenciado pela Coordenadoria de Meio Ambiente EMAP a Autorizacao de
Supressao de Vegetacdo, devendo esta ficar na frente de servico em facil
visualizacdo. A contratada deve obedecer as condicionantes ambientais do
referido ato administrativo;

Caso no momento da intervencao/supressao seja avistado fauna (silvestre ou
doméstica), deverd ser seguido os protocolos de captura especificos desta
EMAP.

Quando houver utilizacdo de motosserras, apresentar licenca para porte e uso
de motosserra IBAMA, Lei 7803/89;

No Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos e Liquidos deve ser
contemplado os residuos e efluentes oriundos ou associados ao servico de

intervencao/supressdo em area de APP.

CORTES DE ARVORES ISOLADAS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Resolucdo SMA 84 de
2013. Lei 7803/89; Procedimentos EMAP/COAMB aplicaveis a esta atividade.
Caso seja necessario, para o servico de corte de arvores isoladas devera ser
informado a Coordenadoria de Meio Ambiente a quantidade, localizacdo e
identificacdo do espécime a ser cortado. Apds andlise, a COAMB /EMAP
definira as tratativas necessarias para a execucao da atividade;
Caso no momento do corte seja avistado fauna (silvestre ou doméstica), devera
ser seguido os protocolos de captura especificos desta EMAP;
N&o é permitido o corte de espécimes protegidos por lei, como por exemplo, 0
babacu;
Quando houver utilizagdo de motosserras, devera ser apresentado licenga para
porte e uso de motosserra IBAMA, Lei 7803/89;
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e) No Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos e Liquidos deve ser
contemplado os residuos e efluentes oriundos ou associados ao servico de

corte de arvores isoladas.

USO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVIDOS A DIESEL
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos Procedimentos EMAP/COAMB
aplicaveis a esta atividade.

a) Para os equipamentos movidos a O6leo diesel, devera ser apresentado
cronograma de monitoramento de emissao de fumaca preta destes;

b) E necessario que seja apresentado quais medidas/equipamentos ser&o
utilizados no caso de uma eventual ocorréncia ambiental (kit ambiental),
cabendo, inclusive, a apresentacao do fluxo de comunicagcéo de emergéncia,
com numero para contato.

c) No Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos e Liquidos deve ser
contemplado os residuos e efluentes oriundos ou associados ao uso de

maquinas e equipamentos movidos a 6leo diesel.

HAVERA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS NA OBRA

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Procedimentos EMAP/COAMB

aplicaveis a esta atividade.

a) Conforme procedimentos internos, o abastecimento de maquinas e
equipamentos deve ser realizado através de caminhdo comboio
devidamente licenciado. Caso haja alguma impossibilidade ou restricao
para seguimento desta normativa, devera ser submetido solicitacao formal

a Coordenadoria de Meio Ambiente para realizacdo do abastecimento de
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b)

d)

outra forma, sendo indicado de forma detalhada a metodologia a ser
utilizada devendo aguardar o autorizacdo da COAMB

O motorista do caminhdo comboio devera portar carteira do MOPP, manter
um Kit ambiental (pa antifaisca, vassoura, saco de lixo, material de
sinalizacdo, material absorvente) no caminhao e estar de posse das Fichas
de Informacgéo de Seguranca do Produto Quimico (FISPQ) dos produtos
transportados. O motorista deve ser treinado para atuar caso haja pequeno
vazamento de produto durante o abastecimento;

No Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos e Liquidos deve ser
contemplado os residuos e efluentes oriundos ou associados a atividade
de abastecimento de maquinas e equipamentos na obra.

E necessario que seja apresentado quais medidas/equipamentos serao
utilizados no caso de uma eventual ocorréncia ambiental envolvendo o
caminhdo comboio, cabendo, inclusive, a apresentacdo do fluxo de
comunicacdo de emergéncia, com numero para contato.

A metodologia de abastecimento de maquinas e equipamentos na obra
deve ser descrita em forma de procedimento para a validacdo da
Coordenadoria de Meio Ambiente da EMAP.

USO DE BETONEIRA
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: CONAMA 237/1997; Lei
12305/2010 PNRS; Procedimentos EMAP/COAMB aplicaveis a esta atividade.

a)

Conforme procedimentos internos, a lavagem de betoneiras nédo é

permitido, salvo se for realizada alguma tratativa para destinacao
ambientalmente correta do efluente gerado ou se tal efluente for
reaproveitado no processo. Caso haja alguma impossibilidade ou restricéo

para seguimento desta normativa, devera ser submetido solicitacdo formal
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b)

a Coordenadoria de Meio Ambiente para realizacdo da lavagem de
betoneira, sendo indicado de forma detalhada a metodologia a ser utilizada
devendo aguardar autorizacdo da COAMB;

Os insumos utilizados deverdo ter origem ambientalmente correta,
devendo, quando o caso, ser apresentado licenca do érgao ambiental e do
Departamento Nacional de Producéo Mineral (DNPN) dos fornecedores de
insumos, tais como, areia e pedra, em caso de madeiras devera o insumo
possui Documento de Ordem Floresta (DOF), Licenca de importacdo ou
Nota fiscal de compra de local que esteja dentro da legalidade;

No Plano de Gerenciamento de Residuos Sdélidos e Liquidos deve ser
contemplado os residuos e efluentes oriundos ou associados a atividade de

uso de betoneira.

GERACAO DE RESIDUOS CLASSE | e/ou CLASSE Il A-B

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Lei 12305/2010

Procedimentos EMAP/COAMB aplicaveis a esta atividade.

a)

b)

No Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos e Liquidos deve ser
contemplado todos os residuos e efluentes oriundos ou associados a
atividade do contrato;

Deverd ser adotada a pratica de coleta seletiva no canteiro e demais
instalagfes seguindo a exigéncia da lei nacional de residuos;

Devera ser descrito a forma de gerenciamento dos residuos das atividades
do contrato, incluindo a destinacéo final ambientalmente correta destes.

O gerenciamento de Residuos devera obedecer os procedimentos internos
da EMAP, disponiveis no site da empresa.

Os residuos perigosos ndo devem ser armazenados na area primaria do

Porto do Itaqui e terminais delegados, caso haja necessidade a empresa
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deverd informar a COAMB para uma avaliacéo e liberacéo prévia podendo
ser liberado por tempo determinado.

UTILIZACAO DE INSUMOS (AREIA, ARGILA, BRITA, CIMENTO, LATERITA,

MADEIRA, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Procedimentos EMAP/COAMB

aplicaveis a esta atividade.

a)

b)

Os insumos utilizados (areia, argila, brita, cimento, laterita, madeira, etc)
deverdo ter origem ambientalmente correta, devendo, quando o caso, ser
apresentado licenca do 6rgdo ambiental e do Departamento Nacional de
Producdo Mineral (DNPN) em caso de madeiras deverd o insumo possui
Documento de Ordem Floresta (DOF), Licenca de importacdo ou Nota fiscal de
compra de local que esteja dentro da legalidade;

No Plano de Gerenciamento de Residuos Sodlidos e Liquidos deve ser
contemplado os residuos e efluentes oriundos ou associados a atividade de

utilizacao de insumos.

USO DE PRODUTOS QUIMICOS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: CONAMA 237/1997
CONAMA 450/2014; RDC 72/09 alterada pela n°10/2012; Procedimentos
EMAP/COAMB aplicaveis a esta atividade.

a) A contratada deve informar através de inventario todos os produtos quimicos

b)

armazenados e utilizados durante as suas atividades, devendo ser entregue a
Ficha de Informacédo de Seguranca de Produtos Quimicos — FISPQ destes;
Todos os produtos quimicos devem ser acondicionados e transportados

considerando os requisitos definidos nas FISPQ’s. A Contratada deve
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apresentar para a Coordenadoria de Meio Ambiente como serd o
armazenamento dos produtos quimicos;

c) Quando aplicavel, as embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos
perigosos fracionados deverao ser certificadas por Organismos de Certificacdo
de Produtos (OCP), acreditados pelo INMETRO ou outras organizacdes
acreditadoras;

d) E necessario que seja apresentado quais medidas/equipamentos ser&o
utilizados no caso de uma eventual ocorréncia ambiental envolvendo tais
produtos quimicos, cabendo, inclusive, a apresentacdo do fluxo de
comunicacdo de emergéncia, com numero para contato.

e) Possuir, em area préxima ao local de armazenamento de produtos quimicos,
kit ambiental composto de p4, enxada, serragem de madeira, sacos plasticos,
bandeja de contencao para eventual necessidade de contecao;

f) No Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos e Liquidos deve ser
contemplado os residuos e efluentes oriundos ou associados ao uso e/ou

armazenamento de produtos quimicos.

HAVERA GERAQAO DE POEIRA, PARTICULADOS E FUMACA EM
VEICULOS E EQUIPAMENTOS
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: CONAMA 382/2006
CONAMA 436/2011. Procedimentos EMAP/COAMB aplicaveis a esta
atividade.

a) E necessario que seja apresentado quais medidas seréo utilizados caso haja
geracdo de poeira, particulados e fumaga, devendo ser informado as
ferramentas para o controle de emisséo de particulado (PTS);

b) Como mitigacdo as emissbes de particulado, deverd ser apresentado

procedimento para umectacdo da area, caso seja aplicavel a realidade do



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO: Contratacdio Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto
PORTODO Basico, Projeto Executivo e Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificacdo e
ITAQUI Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e
Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalagdo de
equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitdrio da
Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantagdo do Novo Fluxo
Vidrio; Porto do Itaqui em S3o Luis — MA.

TERMO DE REFERENCIA

Setor Solicitante: DEM Responsavel Pela Solicitagdo: Alvelinda Sousa Data: Fev/2022 Rev.: 4

P.: 56 de
100

c)

d)

contrato. A agua a ser utilizada deve ter origem ambientalmente correta,
devendo ser apresentada a outorga de captacao do recurso;

No Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos e Liquidos deve ser
contemplado os residuos e efluentes oriundos ou associados a atividade de
geracao de poeira, particulado e fumacga em veiculos e equipamentos.
Veiculos movidos a diesel deverdo passar por controle de fumaca preta

devendo a empresa encaminhar evidencias duas vezes ao ano

HAVERA UTILIZACAO DE AGUA

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Procedimentos EMAP/COAMB

aplicaveis a esta atividade.

a)

b)

7

No caso de fornecimento de agua a partir do hidrémetro da EMAP, é
necessario que a Contratada atenda aos critérios de consumo consciente do
Recurso, adotando e difundindo para seus colaboradores as metas e objetivos
da EMAP sobre essa questao;

Caso haja fornecimento de agua via caminhdo tanque, para qualquer
finalidade, é necessario que seja apresentada outorga de captacdo. Além
disso, referida atividade deve ser realizada por empresa credenciada nesta
EMAP.

HAVERA SONDAGEM
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Procedimentos
EMAP/COAMB aplicaveis a esta atividade.
Caso seja necessério, para o servico de sondagem seré providenciado pela
Coordenadoria de Meio Ambiente EMAP a licenca ambiental, devendo esta
ficar na frente de servigo em facil visualizacdo. A contratada deve obedecer as

condicionantes ambientais do referido ato administrativo;
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b) No Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos e Liquidos deve ser
contemplado os residuos e efluentes oriundos ou associados a atividade de

sondagem.

HA ALGUMA INFORMAQAO COMPLEMENTAR QUE VOCE CONSIDERA
IMPORTANTE NA AREA AMBIENTAL
Execucdo de melhoramentos de edificacdes, dos sistemas de drenagem e

esgoto das vias do Porto. Lancamento de efluente da ETE em corpo hidrico.

1) REALIZAR INSPECOES DE MEIO AMBIENTE NA OBRA OU SERVICO?

- Sim, conforme Procedimentos Internos da EMAP;

- Inspec¢des (check-list) em equipamento e maquinarios, avaliando a presenca
do kit ambiental nas proximidades do veiculo ou da atividade;

- Devera o fiscal EMAP cobrar a implementacdo do Sistema de Gestdo de
Meio Ambiente da EMAP e garantir que o planejamento operacional possa trabalhar
com o foco nos procedimentos de meio ambiente.

2) REALIZAR TREINAMENTO DOS EXECUTANTES EM OUTROS
PROCEDIMENTOS QUE NAO OS INDICADOS NAS ORIENTACOES?

- Treinamento de ambientacéo - PROAPI (para todos os empregados)

- Treinamentos de especificos da area ambiental para todos os empregados;

- Treinamentos especificos e de capacitacdo dos procedimentos das
atividades rotineiras;

- Treinamentos referente a gestéo de residuos sélidos e liquidos gerados na
atividade;

- Treinamento para o combate a emergéncias ambientais;
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- Todos os empregados devem estar devidamente qualificados e habilitados
para suas funcoes.

3) OBSERVACOES.

a) A Empresa devera cumprir toda a legislacéo vigente no que se refere ao
meio ambiente;

b) A contratada devera implantar o Sistema de Gestdo de meio ambiente;

c) A empresa deverad comunicar/registrar e investigar todas as ocorréncias
de Quase Acidente, acidentes e incidentes ambientais;

d) Para realizacdo da tarefa que nao estejam mencionados neste
documento deverdo se envolvidos as partes do SSMA DA EMAP, SSMA da
Fiscalizadora, quando aplicavel e Fiscal EMAP;

e) A EMAP solicita copia de todas as documentacdes legais previstas nas
legislagbes ambientais vigentes e nos procedimentos internos da Autoridade

Portuaria.

ORIENTACOES RELATIVAS A SAUDE

Solicita-se o envio das seguintes documentacfes: PCMSO da empresa e ASO
de todos os colaboradores envolvidos nas atividades.

Obs: Enviar todos os documentos em um s6 arquivo.

ORIENTACOES RELATIVAS A COMPLIANCE

Sao obrigacdes do(a) Contratado(a):
(a) cumprir a legislacéo aplicavel a protecdo de dados pessoais, em especial
a Lei Geral de Protecdo de Dados (Lei n® 1309/2018), realizando, em conformidade
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com orientacdes da EMAP, o tratamento de dados pessoais para propositos legitimos,
especificos, explicitos e devidamente informados ao titular; (a.1) para tanto, devera
observar a Politica de Privacidade de Dados da EMAP; (a.2) ademais, dara
conhecimento formal aos seus empregados acerca das obrigacdes e das condicdes
acordadas nesta contratacdo, em especial no tocante a Politica de Privacidade da
EMAP, cujos principios deverd@o ser aplicados a coleta e ao tratamento dos dados
pessoais de que trata a presente clausula;

(b) realizar eventual tratamento de dados pessoais exclusivamente em
conformidade com instrucbes documentadas da EMAP e de acordo com bases legais
previstas nos arts. 7° e 11 da Lei n® 13.709/2018, limitado o tratamento as atividades
estritamente necessarias ao atingimento das finalidades de execucédo do contrato;

(b.1) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a
propria execucao contratual, esta devera ser realizada mediante prévia aprovacéo da
EMAP, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares
(salvo nos casos em que opere outra hipotese legal de tratamento);

(b.2) os dados assim coletados somente poderdo ser utilizados na execucao
dos servigcos especificados neste contrato e, em hipotese alguma (especialmente se
envolverem proveito econémico para terceiros), poderdo ser compartilhados ou
utilizados para outros fins;

(b.3) a contratada apresentara a FISCALIZACAO da EMAP, em até 10 (dez)
dias Uteis ap0s a data de assinatura do contrato, os procedimentos internos referentes
a entrada, o tratamento e a saida dos dados pessoais a que tiver acesso em razao
desta contratacdo, obrigando-se a apresentar atualizacdo a EMAP sempre que
promover modificacdes em tais medidas;

(b.3.1) Mediante avaliacdo da fiscalizacdo de contrato, e a critério da EMAP, o
prazo podera ser prorrogado, a fim de possibilitar que a Contratada apresente o

referido documento.
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(c) implementar todas medidas de seguranca da informag&o necessarias para
assegurar a protecdao de dados pessoais a que tenha acesso por forca desta
contratacdo e manter registro das atividades de tratamento de dados pessoais
realizadas, como forma de garantir a rastreabilidade das transacdes e a apuracao, a
qualquer momento de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados
com terceiros;

(d) comunicar, de maneira imediata, ou, no maximo, em até 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do momento em que tomar conhecimento, sobre qualquer tratamento
ndo autorizado ou ilicito de dados pessoais (acesso ndo autorizado, vazamento ou
outro);

(e) permitir e cooperar com investigacdes de incidentes no tratamento de dados
pessoais, realizados pela EMAP ou por terceiros por ela contratados e requisicées de
titulares de dados;

(e.1) a CONTRATADA devera colaborar com a EMAP no cumprimento das
obrigac@es referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas
Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento de
requisicdes e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e demais 6rgaos
de controle administrativo;

(e.2) a critério do Encarregado de Dados da EMAP, a CONTRATADA podera se
compromete, sempre que necessario e quando provocada, a colaborar na elaboracéo
do relatério de impacto (DPIA), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos
servigcos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais;

(f) indicar, por escrito, & FISCALIZACAO da EMAP, em até 5 (cinco) dias Gteis
apos a assinatura do contrato, o “Encarregado” e os meios de contatos deste (e-mail,
telefones fixo e celular, fax, entre outros), cumprindo-lhe atualizar a EMAP sempre

gue modificado o representante ou eventual meio de contato;
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(f.1) o prazo para comunicagédo a FISCALIZACAO da EMAP sobre a alteracéo do
Encarregado ou dos meios de contatos deste € de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
data da modificacéo;

(g) encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de
utilizacdo dos dados pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, a CONTRATADA
interromperd o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados pela EMAP e, em no
maximo dez (10) dias Uteis, a contar da data de encerramento do prazo de execucao
contratual, sob instrucbes e na medida do determinado pela EMAP, eliminara
completamente os Dados Pessoais e todas cépias porventura existentes (seja em
formato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados
para cumprimento de obrigacdo legal ou outra hipotese da LGPD; (g.1) a
CONTRATADA devera comprovar a FISCALIZACAO da EMAP, sob pena de
aplicagéo das sang¢Oes previstas contratualmente, a eliminagdo dos dados pessoais
prevista nesta clausula;

(h) o eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham
ou possam conter dados pessoais ou segredos de negécio implicard para a
CONTRATADA e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse
sentido — 0 mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo
de até 10 anos contados de seu termo final;

(i) garantir que o “Encarregado” da CONTRATADA mantera contato formal com o
Encarregado da EMAP, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia
de qualquer incidente que impligue violagéo ou risco de violacdo de dados pessoais,
para que este possa adotar providéncias devidas, na hipotese de questionamento das
autoridades competentes;

() eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispbe a Secéo Ill, Capitulo VI da
LGPD.
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ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA DE INFORMACAO

PC 07 - 5.2 CONTROLE DE ACESSO A SISTEMAS E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO
5.3 SELECAO E USO DE SENHAS

A liberagéo do acesso aos recursos de Tl do empregado deve ser solicitada via
Sistema de Chamados da Central de Servicos da GETIN, imediatamente apds sua
admissao ou remanejamento, pela Geréncia de Recursos Humanos — GEREH.

No caso de liberacBes para acesso de terceirizados, a solicitagdo devera ser
realizada pelo gerente da area interessada.

Senhas sdo de uso pessoal e intransferivel, sendo sua manutencdo e
confidencialidade responsabilidade de seu proprietario.

Senhas ndo devem ser registradas em papel, ou em qualquer meio sem
controle ou caracterizado como de acesso publico.

As senhas devem conter o padrdo minimo de 6 (seis) caracteres, atendendo
ao menos 3 critérios, sendo eles: letra mailscula, letra minuscula, ndmeros e
simbolos.

Senhas temporarias ou iniciais devem ser alteradas pelo usuario no primeiro
acesso, conforme regras estabelecidas nesta norma.

Senhas de acesso aos recursos de informatica devem ser alteradas
periodicamente, evitando a reutilizacdo de senhas antigas. Caso esse procedimento
nao seja realizado pelo usuério, o sistema automaticamente solicitard a cada 3 meses,
uma nova senha ao usuario.

O acesso (conta) aos recursos de Tl sera blogueado apds 5 (cinco) tentativas
com erro Template: EMAP-PC-01 Versao 18 Data de revisdo do template: 09/12/2019
Pagina 10 de 28
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Senhas devem ser alteradas pelos usuarios, sempre que existir qualquer
indicacao de possivel comprometimento do sistema, ou das proprias senhas

Na criacdo e alteracdo da senha de acesso a rede e aos sistemas de
informacéo deve-se evitar a utilizacédo de:

a) Nome préprio ou sobrenome do Usuario;

b) Nome de parentes ou time de preferéncia;

c) Datas comemorativas;

d) Sequéncia de numeros e letras;

e) Conjunto de caracteres totalmente iguais;

f) Conjunto de caracteres iguais a conta,;

g) Informacdes que possam ser obtidas do préprio usuario, tais como: telefone,

namero da identidade, niumero do CPF, placa de carro, etc.

PC 07 - 5.4 USO DE ATIVOS DE INFORMACAO
5.6 INSTALACAO E UTILIZACAO DE SOFTWARES
5.7 PROTECAO DAS INFORMACOES
5.12 USO DOS SISTEMAS DE INFORMAQAO

A conexdo de equipamentos de terceiros (empregados e prestadores de
servico) a rede corporativa da EMAP deve ser solicitada através do Sistema de
Chamados da Central de Servicos da GETIN pela Diretoria ou Geréncia da area
interessada, cabendo a Geréncia de Tecnologia da Informacgéao, autorizar ou ndo esta
conexao.

Somente a Geréncia de Tecnologia da Informacéo € autorizada a executar a

conexao de equipamentos de terceiros a rede corporativa da EMAP, ndo sendo

permitido a nenhum outro setor, executar este procedimento.
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Os equipamentos de informética funcionardo somente com softwares
regularmente adquiridos e licenciados junto a seus fornecedores ou representantes,
ou ainda, aquele fruto de desenvolvimento personalizado para EMAP.

Sao expressamente proibidas seguintes atividades:

a) Copia de softwares adquiridos ou desenvolvidos pela EMAP, seja qual for a
finalidade;

b) Instalacdo de softwares nos ativos de informacéo da EMAP;

c) Modificacdo ou distribuicdo de dados ou programas sem autorizacao.

Em caso de violacdo as medidas de seguranca das informacgdes, a GETIN deve
efetuar o bloqueio do acesso do usuario a rede, e comunicar o fato ocorrido,
imediatamente ao responsavel pela area onde ocorreu a violacdo, para que sejam
aplicadas adverténcias ou sancdes cabiveis.

Para prestadores de servico que necessitam de acesso aos sistemas de
informacédo, é necessario que o gestor da area responsavel envie uma solicitacao
através do Sistema de Chamados da Central de Servicos da GETIN, informando os

dados do usuario.

PC 07 - 5.5 COMPUTACAO MOVEL E TRABALHO REMOTO

Quaisquer incidentes de seguranca, que ocorram nas localidades remotas de
trabalho, tais como roubos, invasdes, ataques por virus, deverdo ser imediatamente
comunicadas a Geréncia de Tecnologia da Informacéo, para que as medidas
apropriadas sejam tomadas.

O trabalho remoto a infraestrutura da EMAP somente sera autorizado quando
for de estrito interesse da empresa, devendo ser precedida de solicitagdo do gestor
do setor do empregado e analise quanto a sua necessidade, viabilidade e autorizacéo
formal da GETIN.
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Todo acesso remoto autorizado devera possuir prazo de expiragdo que podera
ser renovado mediante solicitagdo do gestor do setor do empregado e analise quanto

a sua necessidade, viabilidade e autorizacédo formal da GETIN.

11. VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Conforme a lei 13.303/2016, art. 34, o valor estimado do contrato celebrado por empresa
publica serd de carater sigiloso.

Dessa forma, disponibilizam-se os modelos da Planilha Orcamentaria Sintética, BDI, Encargos
Sociais em anexo a este Termo de Referéncia.

Nos precos estdo incluidas todas as despesas com mao-de-obra, materiais, andaimes,
equipamentos, EPI’s, EPC’s alimentagao, transporte, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que
incidirem de forma direta ou indiretamente a necessaria e perfeita execugdo dos servigos, objeto do

presente Termo de Referéncia.

O preco proposto para execucdo do contrato, objeto desta licitagcdo sera fixo, expresso em
reais (RS) e se referirdo a data de apresentacgio das propostas, vélidas por 60 (sessenta) dias.

Na composi¢cdo dos pregos unitdrios, a licitante devera utilizar 02 (duas) casas decimais
TRUNCADAS (PADRAO TCU) para evitar correcdes futuras nas PROPOSTAS DE PRECOS.

Ha Disponibilidade Orgamentaria no CAPEX 2022/2023/2024/2025.

12. GESTAO DA FISCALIZAGAO

Todo contrato deve ser acompanhado por um gestor de contrato, representante da
Administracdo Publica, sendo:

. Previamente designado e qualificado pela autoridade signataria do contrato, por parte
da Administragao.

Os servicos serdo fiscalizados por representante da Geréncia de Implantacdo e Obras, que
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ficara responsavel pela comprovacao da execucdo dos servigos exigidos neste Termo e em atestar a
Nota fiscal, devendo este ser substituido, no caso de seu impedimento, por outro funcionario indicado
pela mesma fonte, a seu exclusivo juizo.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo devem ser
solicitadas a seus superiores em tempo hdbil para a ado¢cao das medidas convenientes.

O fiscal do contrato tera poderes para:

° Transmitir a CONTRATADA as determinag¢des que julgar necessarias;

° Recusar os servicos que ndo tenham sido realizados de acordo com as condicdes
ajustadas;

° Ordenar a imediata retirada de suas dependéncias, de empregados da CONTRATADA,
cuja permanéncia seja inconveniente, ou que venha embaracar ou dificultar a acdo fiscalizadora,
correndo por exclusiva conta da CONTRATADA quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

. Acusar a falta de atendimento as solicitagdes por parte da CONTRATADA, bem como o
atendimento inadequado, incompleto e/ou retardatario, notificando-a para que proceda a imediata
regularizacao, sob pena de serem aplicadas as san¢des e penalidades previstas neste instrumento e
na lei.

A acdo ou omissao total ou parcial da Fiscalizagdo da EMAP ndo eximira a CONTRATADA da
responsabilidade por eventuais vicios da execugao dos servigos, objeto da contratagdo.

A Fiscalizacdo ndo aceitara a alegacdo de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fornecedores, nem tdo pouco a transferéncia de qualquer
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros,
entre outros.

A partir do quinto dia de atraso na execucdo do cronograma fisico-financeiro ou o
descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, a FISCALIZACAO podera
aplicar adverténcia, desde que ndo configure hipdtese de aplicagao de sansao mais grave, sem prejuizo
das multas eventualmente cabiveis.

A Fiscalizacdo devera registrar avaliagdo da Contratada nos quesitos atendimento, qualidade,
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seguranca e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada Medi¢do. Podendo a qualquer momento
reavaliar a comprovacdao de capacidade técnica declarada e a quaisquer quantidades, rever ou
suspender a Contratada, caso ndo atenda ao potencial exigido para este objeto.

A qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos. Desta decisdo cabe recurso a Contratada em até 03 (trés) dias Uteis apds a comunicacdo da
Fiscalizacdo.

A Fiscalizacdo conduzira as reunides periddicas, as quais serdo documentadas por Atas de
Reunido e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisOes, datas das acGes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas.

As reunibes realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela
FISCALIZACAO e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisOes, datas das acdes e responsaveis pelas providéncias a serem

tomadas.

'13. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Art. 83 da lei 13.303/2016, a inexecuc¢do total ou parcial do Contrato, ou o
descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato, sujeitara a Contratada,
garantida a prévia defesa, e sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

a) Adverténcias;

b) Multas;

c) Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a EMAP.

Quanto a alinea “a) Adverténcia” podera ser aplicada por meio de “Termo de Notificagdo”,
quando da ocorréncia de faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos

significativos ao objeto da contratacdo. No caso de trés adverténcias pelo mesmo motivo, esta se
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converterd em multa conforme o grau da ocorréncia. A Contratada serd advertida por meio de Termo
de Notificacdo emitido pela Fiscalizacdo da EMAP.

A partir do quinto dia de atraso na execuc¢do do cronograma fisico-financeiro, a Fiscalizacdo
poderd advertir a Contratada, desde que nao configure hipdtese de aplicacdo de sansdo mais grave,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

Apds a aplicacdo da adverténcia, a Contratada se obriga a respondé-la no prazo informado
com as agdes para a correcdo dos problemas apontados pela Fiscalizacao.

Quanto a alinea “b) Multa compensatdria incidente por dia ou por ocorréncia”, até o limite
de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos.

A tabela a seguir mostra a relagdo entre as obrigacdes da Contratada e a graduagdo da multa

em caso de descumprimento da respectiva obrigacao.

Pontos de responsabilidade da
Grau Multa Prazos

Contratada

Manter, durante a vigéncia do 01 0,01% Por dia
Contrato as mesmas condi¢des que de atraso, a contar
propiciaram a sua habilitacio e da comunicacdo
classificagdo no processo licitatério, em oficial.
especial a equipe técnica, indicada para
fins de capacitagdao técnico-profissional,
admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela
Fiscalizacao da EMAP.

Disponibilizar durante a vigéncia 01 0,01% Por dia
do Contrato equipe técnica, responsavel de atraso, a contar
pela elaboracdo dos projetos e
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documentos, em container/escritorio na da comunicagdo
poligonal do Porto do Itaqui em Sao Luis — oficial.
MA.

Elaborar e apresentar, conforme 03 0,05% Por dia

constante no Cronograma, o PROJETO de atraso, a contar
BASICO, COM DOCUMENTACAO TECNICA da comunicac¢io
para avaliacdo da FISCALIZACAO da EMAP, oficial.
o qual deverd abordar, de forma clara,
completa e integral as especificacbes
descritas neste Termo e/ou nas Reunides
de Entendimento de Escopo.

Elaborar e apresentar, conforme 03 0,05% Por dia
constante no Cronograma, o PROJETO de atraso, a contar
EXECUTIVO, COM  DOCUMENTACAO da comunicagao
TECNICA para avaliagdo da FISCALIZACAO oficial.
da EMAP, o qual devera abordar, de forma
clara, completa e integral as especificagdes
descritas neste Termo e/ou nas Reunides
de Entendimento de Escopo.

Substituir, quando rejeitados, os 01 0,01% Por dia
equipamentos, 0s materiais e 0s servigos, de atraso, a contar
dentro do prazo estabelecido pela da comunicagdo
Fiscalizagao. oficial.

Facilitar o pleno exercicio das 01 0,01% Por
fungdes da  Fiscalizaggdo. O nao ocorréncia.
atendimento das solicitagbes feitas pela
Fiscalizagdo sera considerado motivo para
aplicacdo das sang¢des contratuais.
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Apds a emissdo da Ordem de 01 0,01% Por dia
Servico, no prazo maximo de 07 (sete) dias de atraso, a contar
Uteis, providenciar a ART ou RRT, no CREA da comunicacgdo
ou no CAU, respectivamente, dos oficial.
profissionais responsdveis pelos servicos
gue serdo executados, entregando uma via
de cada anotacdo a Fiscalizacdo e outra aos
profissionais mobilizados. Estes
comprovantes sao indispensaveis para o
inicio dos servicos por parte dos
profissionais mobilizados.
Entregar os documentos de 01 0,01% Por dia
Saude e Seguranca, Meio Ambiente e do de atraso, a contar
planejamento dos servigos até a data limite da comunicacdo
informada pela Fiscalizagdo. oficial.
Impedir ou prejudicar o fluxo 03 0,05% Por dia
vidrio do Porto do Itaqui. de atraso, a contar
da notificacdo
oficial
Cumprir o cronograma de 03 0,05% Por dia
execuc¢ao da obra. de atraso, a contar
da notificagao
oficial
Cumprir as normas de Saude, 03 0,05% Por dia
Segurancga do Trabalho e Meio Ambiente de atraso, a contar
da notificagao
oficial
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Tabela 6 — Pontos de Responsabilidade da Contratada

Para os casos em que as infragcdes precedem a emissao da Ordem de Servico, a multa serd
calculada sobre o valor da primeira etapa da Planilha de Servicos, ou seja, sobre o grupo de Servicos
Iniciais, conforme os percentuais atribuidos a cada grau de infracdo descritos na tabela anterior.

A aplicacdo da multa moratdria, apds regular processo administrativo, ndo impede que a
EMAP rescinda o Contrato e aplique as outras sanc¢oes cabiveis, descritas nas alineas “a” e “c”.

ApOs a aplicagdo de 03 (trés) adverténcias com a mesma motivacdo, a Fiscalizacdo devera

abrir processo para a aplicacdo de Multa.

Quanto a alinea “c) Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a EMAP” pelo prazo de até 02 (dois) anos. Serdo motivos suficientes para emissdo de
penalidade disposta na alinea “c”:

4 Abandono do Contrato por um periodo superior a 30 dias;

4 Falsificacdo de qualquer documentacdo de comprovacdo de condi¢des de habilitagdo
identificada em qualquer fase do Contrato.

A Contratada que for sancionada conforme alinea “c” serd declarada como inidénea para
licitar e contratar com a EMAP e permanecera nesta condi¢do enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢gdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a EMAP, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e/ou depois
de decorrido o prazo da san¢ao aplicada.

As multas poderdo ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se enquadre em
mais de uma das hipdteses citadas nos subitens acima listados.

A aplicacdo de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-a por meio de processo
administrativo em que se assegurara o contraditdrio e a ampla defesa, por parte da Contratada.

A EMAP, na aplicacdo das sancgGes, levard em consideragcdo a gravidade da conduta da
Contratada, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a EMAP, observando o principio

da proporcionalidade.
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As multas devidas e/ou os prejuizos causados a EMAP serdo descontadas da Garantia de

Execucdo do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

respondera a Contratada pela sua diferencga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente

devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Apds aplicacdo da penalidade, a Contratada tera o prazo maximo de até 10 dias para

apresentacdo do recurso administrativo protocolado junto a EMAP.

Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o valor retido

correspondente a multa calculada, serd devolvido a Contratada, ndo se aplicando atualizacdo

financeira de qualquer natureza.

14, DOS TERMOS ADITIVOS

Nos termos do § 8° do artigo 81° da Lei n? 13.303/2016, é vedada a celebragio de aditivos

decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da

contratada, exceto nos seguintes Casos:

a) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribui¢do da administragdo para a justa remuneragdo da obra, servico ou

fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do

contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de

consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou, ainda,

em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdomica

extraordinaria e extracontratual;

b) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagdo técnica

aos seus objetivos, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte da

CONTRATADA.

15. ANALISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
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Os riscos inerentes ao processo, nas fases de contratacao do referido Termo de Referéncia e
ao posterior desenvolvimento das atividades contratadas, sao:

a) Prejuizos financeiros a EMAP relativos a mao-de-obra empregada para elaboragdo de
todo o processo licitatdrio;

b) Aumento de filas (pedestres e veiculos para acesso ao porto);

c) Aumento de tempo para carregar/descarregar navios por meio do uso de caminhdes;

d) Risco de acidentes nas Av. Itapecuru e Mearim;

e) Risco de ndo compatibilizar os prédios e portarias ao novo fluxo;

f) Redugao do atendimento aos clientes atuais e futuros;

g) Impacto negativo para imagem da EMAP e do Porto do Itaqui;

h) Risco a seguranca e ao meio ambiente.

Desta forma, devera ser exigida da Contratada a apresentacao a EMAP, no prazo maximo de
10 (dez) dias corridos, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestacdo de
garantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor global contratado, com validade para todo o
periodo contratual, conforme pardgrafo 32 do artigo 702 da lei 13.303/2016, que diz “Para obras,
servicos e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros
elevados, o limite de garantia previsto no § 22 podera ser elevado para até 10% (dez por cento) do
valor do contrato.”.

A garantia citada devera ser prestada em uma das seguintes modalidades:

a) Cauc¢ao em dinheiro: Se a opgdo de garantia for a caugdo em dinheiro, a CONTRATADA
deverd solicitar informagdes a EMAP referentes ao nome da instituicdo financeira, aos nimeros da
conta corrente e da agéncia bancdria, e ao cédigo identificador, para efeito de depdsito do crédito,
sendo que o valor caucionado sera restituido considerando-se os critérios vigentes de remuneragdo
da poupanca aplicados a época da devolucdo

b) Fianga bancaria.

Se a opcdo de garantia for fianca bancaria, a EMAP aceitara cartas de fianga bancaria

emitidas em favor da Contratada, desde que:
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I Emitidas por bancos comerciais, de investimento e/ou multiplos, autorizados a
funcionar no Brasil, segundo a legislagdo brasileira e o regulamento préprio do setor financeiro;
Il. Os bancos observem as vedagdes do Conselho Monetario Nacional quanto aos limites
de endividamento e diversificacdo do risco;
M. Ndo sejam acrescentadas clausulas que eximam a CONTRATADA de suas

responsabilidades;

V. Contendo firmas dos representantes legais do fiador reconhecidas;

V. Contendo assinaturas de duas testemunhas;

VL. Contendo rubrica no anverso e nas demais pdginas que ndo contenham assinaturas;
VII. Seja entregue em sua forma original, ndo sendo aceitas cdpias de qualquer natureza;
VIII. O banco possua sistema para verificacdo de autenticidade.

) Seguro-garantia: se a opc¢do de garantia for fianga bancaria, a EMAP aceitara cartas de
fianca bancaria emitidas em favor da Contratada, desde que:

l. Via original da apdlice completa, ou seja, com as Especificacdes Técnicas do Seguro,
Condi¢des Gerais e as Condi¢cdes Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas.
Alternativamente, podera ser emitida apdlice com certificagao digital.

Il. O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdo atender aos anexos | e Il da Circular
SUSEP n? 232, de 03 de junho de 2003.

Il O seguro-garantia devera ser livre de franquia.

V. Na apdlice mencionada deverao constar, no minimo, as seguintes informacgdes:
a. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do
Contrato
b. Objeto a ser contratado, especificado no Edital
C. Nome e nimero do CNPJ do Segurado
d. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora)

e. Nome e nimero do CNPJ da Contratada (Tomadora da apdlice).
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As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus endossos
e aditamentos, devem expressar a EMAP como “Segurada” e especificar claramente o objeto do seguro
de acordo com este Termo de Referéncia.

Se a opcdo de garantia for a caucdo em dinheiro, o valor caucionado sera restituido
considerando-se os critérios vigentes de remuneracdo da poupanca aplicados a época da devolucao.

A garantia prestada na forma escolhida pelo licitante devera ser entregue a EMAP, localizada
na Avenida dos Portugueses, s/n?, Porto do Itaqui, CEP:65085-370, S30 Luis — MA, que emitird o
respectivo recibo de recebimento. Copia desse recibo deverd ser entregue pela CONTRATADA.

A garantia prestada deverd formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela
CONTRATADA referente a:

a) Prejuizos ou danos causados a EMAP;

b) Prejuizos ou danos causados a terceiros pela Contratada;

c) Toda e qualquer multa contratual;

d) Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vale-transporte, vale-refei¢ao,
verbas rescisdrias etc.;

e) Quaisquer obrigacSes ndao cumpridas pela CONTRATADA em relagdo ao Contrato,
previstas no ordenamento juridico do pais;

f) Multas aplicadas por drgaos oficiais.

No caso de rescisdao do Contrato por culpa da Contratada, ndo sera devolvida a garantia,
responsabilizando-se a Contratada por perdas e danos causados a EMAP, além de sujeitar-se a outras
penalidades previstas na lei.

A garantia sera liberada apds a integral execucdo do Contrato, desde que o licitante

contratado tenha cumprido todas as obriga¢des contratuais.

16. DO SEGURO RISCO DE ENGENHARIA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO

PROFISSIONAL
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16.1 A Contratada deverd apresentar, em até 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do
Contrato e antes da emissdo da ordem de servico, a apdlice de Seguro Risco de Engenharia e
Responsabilidade Civil Profissional atendida as seguintes condicdes:

16.2 A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro de Riscos de Engenharia -
RE e Responsabilidade Civil Profissional - RCP, abrangendo a cobertura basica e demais coberturas
adicionais, conforme descrito a seguir, até o momento da Ordem de Servico, tendo a EMAP como
COSSEGURADO no seguro de Riscos de Engenharia;

16.3 Os seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional vigorarao
durante o periodo de execucdo da obra, ficando sob a responsabilidade do segurado atualizar seu valor
sempre que incidir correspondente corre¢do no montante contratual, bem como solicitar prorrogagao
de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do prazo de execucdo da obra;

16.4 A CONTRATADA devera manter vaélidas as apdlices de seguros RE e RCP e apresentar
junto com a medicdo o comprovante de adimplemento.

16.5 Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia:

16.6 Cobertura Basica de Obras Civis em Construcdo e Instalacdes e Montagens (OCC/IM) -
Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por
danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais
eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros);

16.7 A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor
do contrato.

16.8 Coberturas Adicionais

16.9 Erro na elaboracdo do Projeto e na execuc¢do da obra/servico: cobre danos causados a
obra decorrentes de erro de projeto e na sua execug¢do, mais prejuizos ocorridos durante reposicao,
reparo ou retificacdo. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o
defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido
descoberto antes do sinistro.

16.10 A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do valor

do contrato.
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16.11 Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relagdo com a obra, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apélice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito
uma apodlice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com honordrios de advogados. Essa garantia deverd
se estender para Erro de Projeto;

16.12 Para contratos com valores até RS 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais), o limite
minimo segurado sera de 10% (dez por cento) do valor do contrato, com minimo de RS 1.000.000,00
(um milhdo de reais);

16.13 Para contratos com valores superiores a RS 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais) e
até RS 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais), o limite minimo segurado sera de 8% (oito por
cento) do valor do contrato, com minimo de RS 2.000.000,00 (dois milhdes de reais);

16.14 Para contratos com valores superiores a RS 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais)
e até RS 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite minimo segurado sera de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, com minimo de RS 4.000.000,00 (quatro milh&es de reais);

16.15 Para contratos com valores acima de RS 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o
limite minimo segurado serd de RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais).

16.16 Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado
em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra
para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte
em morte e / ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato
de trabalho.

16.17 A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

16.18 Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em

propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execu¢do dos servicos.
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16.19 A cobertura prevista no Subitem anterior contemplard 20% (vinte por cento) do valor
do contrato, com limite de RS 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

16.20 Lucros Cessantes: cobre as indeniza¢des decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos
fisicos e/ou corporais resultantes da execugdo dos servicos/obras contratados.

16.21 A cobertura prevista no Subitem anterior contemplard 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

16.22 Manutencao Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados
pelos empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento
das obrigacdes assumidas na cldusula de manutengdo do contrato ou verificadas durante o periodo de
manutengdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante
o periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apés o final da cobertura basica, desde que a obra
tenha sido concluida, e tem duragdo de 06 (seis) meses.

16.23 A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 100% (cem por cento) do valor
do contrato.

16.24 Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de obra
em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de transporte rapido
(exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em func¢do de sinistro ocorrido.

16.25 A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica;

16.26 Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

16.27 A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

16.28 Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em fungdo de
riscos cobertos pelo seguro.

16.29 A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da

cobertura Basica.
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16.30 Despesas de Salvamento e Contencgdo de Sinistros: cobre despesas com providéncias
de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos cobertos pelo seguro

16.31 A cobertura prevista no subitem anterior contemplard o valor minimo de RS
100.000,00 (cem mil reais).

16.32 Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e / ou
de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes a obra.

16.33 A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

16.34 Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional

16.35 Erros e OmissOes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

16.36 Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco
coberto pelo presente seguro;

16.37 Danos Morais decorrentes de A¢Ges ou OmissGes cometidas pelo Segurado, contra
terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

16.38 Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do Segurado;

16.39 Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas com o
processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha do segurado e hd a antecipagao de
honordrios.

16.40 Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagdo de empresa especializada
em servicos de comunicagao e assessoria de imagem para amenizar os prejuizos a imagem, honra ou
reputacao do segurado, decorrentes de vazamento de informagdes sigilosas.

16.41 Tempo da Reclamacdo e Prazo Complementar: A apdlice devera, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacao de reclamacgdes durante a execu¢ao do contrato e ainda durante o prazo
complementar de 36 (trinta e seis) meses.

16.42 Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os

subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.
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16.43 O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverd ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato,
limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

16.44 Quando se tratar de consdrcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de
Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela EMPRESA lider do consércio, ou por cada

uma das EMPRESAS integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participacdo no consoércio.

17. REQUISITOS TECNICOS |

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
a) Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove atividade
relacionada com o objeto;
b) Apresentacdo de atestado(s), fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a licitante executou satisfatoriamente, servico/obra compativel com o
objeto desta licitagdo, observada a parcela de maior relevancia e valor significativo delimitada a seguir:
l. Execugdo de obra de infraestrutura viaria;
Il. Execugdo de obra de instalagdo de balangas rodoviarias;
M. Execucdo de obra de Rede Coletora e Estacdo de Tratamento de Esgoto, incluso
instalacdo de equipamentos;

V. Instalacdo de sistema de controle de acesso de veiculos e pessoas.

QUALIFICAGAO TECNICA - PROFISSIONAL

Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacdo do licitante de possuir
em seu corpo técnico, na data de apresentagdo das propostas, profissional(is), reconhecido(s) pelo
CREA ou pelo CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)

no Conselho de Classe da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s)
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respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para érgdo ou entidade da administra¢cdo publica
direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
gue ndo o praoprio licitante (CNPJ diferente).
I Execucdo de obra de infraestrutura viaria;
Il. Execucdo de obra de instalacdo de balancas rodovidrias;
M. Execucdo de obra de Rede Coletora e Estacdo de Tratamento de Esgoto, incluso
instalacdo de equipamentos;

V. Instalagdao de sistema de controle de acesso de veiculos e pessoas.

Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovacao da capacita¢do técnico-
profissional, devem participar da obra ou servico objeto deste Termo de Referéncia, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administracgao.

Obs1: N3o sera aceito atestado de obra ou projeto inacabados, executada parcialmente ou
em andamento, exceto se fundamentado na Resolu¢do 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.

Obs2: Ndo serd aceito atestado de capacitagdo técnica PARCIAL ou de SUBCONTRATADA,
exceto se fundamentado na Resolugdo 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.

Obs3: Ndo sera aceito atestado de fiscalizagdo ou coordenacdo de Obra.

DA DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

Serdo necessarios os documentos a seguir:

a) Apresentar especificacdo dos principais sistemas/equipamentos integrante da
contratagdo: Sistema de Acesso de veiculos e pessoas (inclusive catraca removivel do PAS); Sistema de
pesagem; Sistema de Energia solar; Elevadores e Estacao de Tratamento de Esgoto.

b) Planilha orcamentaria sintética e Planilha de Quantitativos minimos em excel

(preenchida na planilha da EMAP)
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c) Cronograma fisico-financeiro de desembolso.

d) Planilha de encargos Sociais e Complementares.

e) Planilha de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI.

O BDI, que incidird sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servico, deverd estar

apresentado a parte, ao final da planilha sintética, sendo ali necessariamente detalhada sua

composicao.

Cada licitante deverd compor sua taxa de BDI com base em féormula apresentada adiante,

levando em conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas

indiretas ndo explicitadas na planilha orcamentaria e o lucro.

Na composicdo da taxa de BDI, ndo deverdo ser alocados os percentuais relativos ao IRPJ e

CSLL, consoante Acdrdao 325/2007-TCU/Plenério.

Os tributos Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e Contribui¢do Social sobre Lucro Liquido

- CSLL ndo devem integrar o célculo do BDI, nem a planilha de custo direto, por se constituirem em

tributos de natureza direta e personalisticas que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo ser

repassado a contratante.

A férmula adotada pela EMAP para calculo do BDI, de Acérddo 2369/2011-TCU/Plendrio, é:

BDI =

onde:

(1+(AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) _

1]x1
a=n x100

AC = E a taxa de rateio da Administra¢do Central;

S = E uma taxa representativa de Seguros;

R = Corresponde aos riscos e imprevistos;

G = E a taxa representativa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF = E a taxa representativa das despesas financeiras;

L = Corresponde ao lucro bruto;

| = E a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS e ISS).
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Para as propostas de pregos da empresa que se declararem ME e EPP comprovadamente
optante do Simples Nacional deve estar de acordo com as disposi¢Ges previstas na LC 123/2006 quanto
aos tributos que integram a composi¢cdo de BDI e as contribuicdes do Sistema S que compdem os
encargos sociais da obra, por se tratar de um regime diferenciado e favorecido dispensado as ME e
EPP por forga de expressa previsdao constitucional, de modo que os beneficios tributarios conferidos
pelo Simples Nacional estejam devidamente refletidos nos precos contratados pela Administracao

Publica.

18. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

18.1. A Contratada apresentara um Gestor ou Preposto, para a execucao dos servicos objeto
do contrato, indicando a Fiscalizacdo os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica, ao
qual Ihe compete:

a) Coordenar as relagées da empresa com o gestor do contrato;

b) Gerenciar os servicos;

18.2. Receber as notificagdes do gestor do contrato e da autoridade maxima do drgdo ou
entidade.

18.3. Os fatos que possam determinar prorrogacdo de prazo, reajustamento do valor
contratual ou justificacdo de mora sé podem ser considerados se estiverem motivados.

18.4. Manter equipe técnica disponivel no Porto do Itaqui em S3o Luis-MA até a finalizacdo
das atividades.

18.5. Entregar todas as Composi¢des de custo unitdrio — CPU apds aprovagao do projeto
executivo para fiscalizagdo.

18.6. E de responsabilidade da CONTRATADA adquirir os cartdes RFID, que permitem acesso
a area primdria do Porto do Itaqui desde o inicio da Obra.

18.7. Entregar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos apds a reunido de Kickoff, todos os

documentos, planos e cronogramas previstos no item 23 (Metodologia e Organizagdo dos Trabalhos).
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18.8. Sanar os vicios de quaisquer servicos que possam comprometer a adequada utilizacdo
do objeto deste Termo de Referéncia.

18.9. Destinar adequadamente, a local ambientalmente correto, os residuos da obra.

18.10.Executar o empreendimento, aplicando processos, materiais, componentes,
subcomponentes, equipamentos e ferramentas, respeitando os projetos e as determinacdes técnicas.

18.11.Fornecer a Contratante toda documentacdo referente ao empreendimento, além de
prestar as informacdes necessarias nos casos omissos ou duvidosos.

18.12.Realizar a substituicdo de qualquer membro de sua equipe técnica, quando solicitado
pela FISCALIZACAO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. A
solicitacdo de substituigdo feita pela FISCALIZACAO, cabe recurso, pela CONTRATADA, no prazo de 3
(trés) dias.

18.13.Indicar representante (preposto) com registro em Conselho de Classe local,
devidamente em dias, sendo necessario que o mesmo esteja no local da execuc¢do dos servigos.

18.14.E obrigacdo do contratado manter, durante a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacGes por ele assumidas, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas no curso do procedimento licitatério;

18.15.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execuc¢do ou de materiais empregados, e respondera por danos causados diretamente a terceiros ou
a empresa publica ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovagdo de sua
culpa ou dolo na execugdo do contrato, nos termos do art. 76 da Lei Federal n? 13.303/2016.

18.16.Responsabilizar-se  integralmente pelos encargos trabalhistas, securitdrios,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do objeto deste Termo, conforme dita o
art. 77 da lei 13.303/16.

18.17.Manter-se adimplente para com os encargos deste servico, sendo que a inadimpléncia
nao transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacGes, inclusive perante o

Registro de Imdveis, observando-se o seguinte:
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| - Em relacdo a seguridade social:

A vedacdo a contratacao de quem esteja em situagao irregular

Il - Em relagdo as contribui¢cdes e pagamentos;

A necessidade de pagar os servicos quando a inadimpléncia for superveniente a contratacao;

O dever de providenciar oportunamente a rescisdo dos contratos continuos quando o
contratado permanecer em situacao de inadimpléncia;

O dever de reter as contribuicdes incidentes nos pagamentos efetuados, correspondentes
aos empregados vinculados a execugao contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4° do
Art. 31 da Lei n°9.032, de abril de 1995.

Il - Em relacdo aos encargos trabalhistas, inclusive parcelas remuneratdrias e indenizatdrias:

O dever de fiscalizar, por amostragem;

A necessidade de registrar, no livro de ocorréncias ou no diario de obras, a fiscalizacdo
ocorrida;

A possibilidade de o contrato prever a retencdo mensal das parcelas de provisdo de quitacdo,
a qual serd paga ao contratado se incorrer nessas despesas com a apresentagdo, apds o término do
contrato, dos recibos de rescisdo homologados pelo sindicato ou Superintendéncia Regional do
Trabalho e Emprego.

18.18.Manter em seu quadro de empregados, durante toda a execugdo do contrato, egressos
do sistema prisional nas seguintes proporgoes:

a) 5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratacdo de 20(vinte) ou mais
trabalhadores;

b) 1 (uma vaga), quando da contratagdo de 6 (seis) a 19 (dezenove) trabalhadores.

A reserva de vaga constante neste subitem sera exigida da vencedora da licitagdo quando da
execucdo do contrato.

18.19.Submeter a aprovacido da FISCALIZACAO os projetos e desenhos auxiliares que venham
a ser elaborados pela CONTRATADA para facilitar seus trabalhos.

18.20.Executar os servigos rigorosamente em conformidade com todas as condicGes

estabelecidas neste Termo de Referéncia.
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18.21.Entregar todos os equipamentos constantes do objeto deste contrato novos e com o
prazo de garantia minima de 12 (doze) meses para os equipamentos principais (exemplo: balangas e
elevador) e demais equipamentos/componentes a garantia minima legal, contados da data do
fornecimento (data de recebimento pela fiscalizacdo) dos mesmos.

18.22.Manter os profissionais que executardo os servicos, objeto deste Termo de Referéncia,
devidamente identificados mediante a utilizacdo de cracha.

18.23.Fornecer os equipamentos de seguranca individuais (EPI's) e equipamentos de
protecdo coletiva (EPC’s) adequados e compativeis com o tipo de exposicdo ao risco, a todos os
profissionais que executarao os servicos, objeto deste Projeto.

18.24.Responder perante o Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de
trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os 6nus, encargos,
perdas e danos, porventura resultantes da execugdo dos servigos contratados.

18.25.Utilizar as marcas e produtos indicados nas plantas, especificacdes e listas de material
ou similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por
normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

18.26. Aplicar sempre que possivel equipamentos e componentes intercambiaveis;

18.27.Providenciar em conjunto com a EMAP as licengas para execu¢dao dos servigos,
dependentes de quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais. (Licenca de Instalagdo,
autorizagdo ao Corpo de Bombeiros).

18.28.Apresentar Certificado de matricula da obra de construgdo civil - CEl, obtido no
Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de trinta dias contados do inicio de suas atividades.

18.29.Realizar os servigos solicitados pela EMAP, com a observancia dos prazos por ela
determinados.

18.30.Expor a metodologia proposta, antes de iniciar os trabalhos, de modo a esclarecer os
dirigentes e corpo técnico da EMAP acerca do que se pretende fazer e os meios que serdo utilizados,
além de coletar as sugestdes e orientagdes da equipe de acompanhamento constituida.

18.31. Submeter o planejamento da Obra para aprovacdo da Operacdo Portudria.

18.32. Garantir a execug¢do da Obra sem interferéncia com as operagdes Portudrias.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO: Contratacdio Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto
PORTODO Basico, Projeto Executivo e Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificacdo e
ITAQUI Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e
Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalagdo de
equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitdrio da
Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantagdo do Novo Fluxo
Vidrio; Porto do Itaqui em S3o Luis — MA.

TERMO DE REFERENCIA

P.: 87 de

Setor Solicitante: DEM Responsavel Pela Solicitagdo: Alvelinda Sousa Data: Fev/2022 Rev.: 4 100

18.33.Responder, em relagdo aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da
execucdo dos servicos, tais como saldrios, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuicGes,
indenizagdes, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens
decorrentes de convencdo coletiva.

18.34.Responder pelos danos causados diretamente EMAP ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo em razdao da execucdo dos servicos em apreco, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a FISCALIZACAO ou o0 acompanhamento pela EMAP.

18.35.Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de servicos pela
FISCALIZACAO, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejei¢do.

18.36.Responder, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razdo dos materiais como do solo, conforme art. 618 do Cédigo Civil.

18.37.Manter os seus técnicos sujeitos as normas procedimentais da EMAP, porém sem
qualquer vinculo com a CONTRATANTE.

18.38.Comunicar-se com a GERENCIA DE SAUDE E SEGURANGA — GESAS e a GERENCIA DE
MEIO AMBIENTE - GEAMB, no inicio do contrato, para tomar ciéncia de todas as normas relativas a
saude, seguranca e meio ambiente e os procedimentos de ambienta¢do e cumpri-las fielmente.

18.39.Cumprir cada uma das normas constantes do Caderno de Saude, Seguran¢a e Meio
Ambiente da EMAP. Relativo aos procedimentos PO-18, PC-34, PC-39, PC-41, PC-42 e PC-57. Se
necessarias informag¢des adicionais, as mesmas poderdo ser solicitadas pelo e-mail

cls@emap.ma.gov.br.

18.40.Reunir-se com os 6rgdos aduaneiros e de fiscalizagao e demais players envolvidos
sempre que necessario.

18.41.Responsabilizar-se por todo o transporte necessdrio a prestacdo dos servigos
contratados, inclusive os maus executados, quando requerido pela FISCALIZACAO ou esteja previsto
neste Projeto.

18.42.Comunicar a FISCALIZACAO da EMAP qualquer anormalidade de carater urgente e

prestar os esclarecimentos julgados necessarios.
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18.43.Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita confidencialidade,
todas as condic¢Ges, o escopo e as informacgdes recebidas em razdo dos servigos e durante a execuc¢do
dos trabalhos, as quais constardo exclusivamente dos arquivos e dos relatérios que vierem a ser
emitidos.

18.44.N3o utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o
escopo do trabalho contratado, as informacdes que venham a obter junto a EMAP, assim como os
resultados dos servigos.

18.45.Atender as solicitacdes de servicos de acordo com as especificacdes técnicas.

18.46.Manter informado o técnico responsavel da FISCALIZACAO/EMAP, encarregado de
acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informagdes necessarias.

18.47.Esclarecer as inconsisténcias ou duvidas verificadas na documentacdo entregue no
maximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligéncia da EMAP.

18.48.Respeitar as Normas e Procedimentos de Controle de Acesso as Dependéncias da
EMAP e do Porto do Itaqui, quando necessario a presenca da empresa na regido portuaria.

18.49.Seguir os procedimentos do SGE — Sistema de Gestdo da Qualidade da EMAP e do Porto
do ltaqui.

18.50.Garantir o atendimento as especificagdes do projeto detalhado quanto ao uso dos
materiais, dimensdes/tolerancias indicadas nos desenhos, qualidade da fabricacdo nas suas diversas
etapas.

18.51.Realizar, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme item 7.2.8 da publicagao: Obras
Publicas: RecomendacgGes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de EdificacGes Publicas.

18.52. Entregar a Contratante o projeto as built - detalhamento construtivo através do
protocolo da EMAP em meio fisico (impresso) e digital (midia digital em CD ou pen drive). Para a
entrega do as built - detalhamento construtivo devera ser solicitado uma prancha padrdo com o

carimbo padronizado junto a Contratante, assim como as codifica¢cdes dos projetos.
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18.53.0 Contratado devera apresentar a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou

RRT — Registro de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, contendo

0s seguintes servigos:

. Execucdo dos servigos objeto desta contratacdo (execucdo de projeto e obra);
. Elaboracdo de Data Book. O Data Book compreendera os seguintes itens:

° Relatdrios Técnicos e Fotograficos;

. Topografias e sondagens de confirmacao;

. Laudos e resultados de laboratoérios

. Comprovacdo de qualidade dos materiais empregados

. As built;

° Notas Fiscais de equipamentos;

° Planos de manutencao;

. Atualizacdo do Memorial Descritivo.

18.54.A CONTRATADA devera garantir o atendimento as especificagdes do projeto detalhado

guanto ao uso dos materiais, ensaios, dimensdes/tolerdncias indicadas nos desenhos, qualidade da

fabricacdo nas suas diversas etapas.

18.55.A Contratada devera seguir integralmente o plano de comissionamento, emitindo os

respectivos relatérios. Devera ser garantido o atendimento as especificagdes do projeto detalhado

guanto ao uso dos materiais, ensaios, dimensdes/tolerdncias indicadas nos desenhos, qualidade da

fabricacdo nas suas diversas etapas.

18.56. O descumprimento reiterado das disposi¢des destas obrigacdes e a manutengao da

CONTRATADA em situagdo irregular perante suas obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdencidrias

implicard rescisdo do Contrato, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades nele previstas e demais

cominagdes legais.
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19. OBRIGAGOES DA EMAP

19.1. Designar um gestor de contrato, representante da Administracdo Publica, para
acompanhamento do contrato, que anotard as ocorréncias em registro proprio, para acoplar no
contrato ao término de sua vigéncia, sendo este:

a) 1 (um) agente previamente designado e qualificado pela autoridade signatdria do
contrato, por parte da Administracao.

19.2. Treinar todos os empregados da CONTRATADA no PROAPI (Programa de Ambientacado
do Porto do Itaqui);

19.3. Fornecer a CONTRATADA cépia dos registros realizados e ser informado a cada
alteracdo, desde que solicitado pela mesma;

19.4. Comunicar, o preposto, as irregularidades a autoridade designante e ao Controle
Interno;

19.5. Encaminhar a Contratada os comentarios e/ou orientagdes que julgarem pertinentes
para que sejam providenciados os respectivos atendimentos;

19.6. Efetuar o pagamento devido a empresa Contratada do servico, se esta cumprir todas
as exigéncias constantes deste Termo de Referéncia;

19.7. Efetuar o pagamento a empresa Contratada de acordo com as condi¢Ges de preco e
prazo estabelecido neste Termo de Referéncia.

19.8. Permitir o acesso dos empregados da Contratada ao local de prestacdo dos servicos,
desde que atenda todas as determinacbes da Medicina e Seguranca do Trabalho;

19.9. Fornecer agua e energia elétrica a contratada, necessarios a execu¢do dos servigos;

19.10.Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obriga¢des da empresa Contratada;

19.11.Promover o acompanhamento e FISCALIZACAO dos servicos de acordo com este
Termo de Referéncia;

19.12.Anotar em registro proprio os fatos que possam determinar prorrogacao de prazo,

reajustamento do valor contratual ou justificagdo de mora, de formar a motivar os mesmos, caso

necessario;
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19.13.Aprovar a indica¢do pela Contratada do Coordenador responsavel pela condugao dos
Servigos;

19.14.Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace a acdo
da FISCALIZACAO;

19.15.Verificar se estd sendo colocada a disposicao dos servicos a equipe técnica prevista na
proposta;

19.16.Analisar Indicador de Performance apresentado semanalmente pela empresa
contratada, assim como, cobrar acdes para melhoria do indicador da contratada.

19.17.Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nas demais informacgdes e instru¢des complementares deste Termo de Referéncia, necessarias ao
desenvolvimento dos servigos;

19.18.Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servicos, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos servicos;

19.19.Analisar e aprovar as etapas dos servicos executados, em obediéncia ao previsto neste
Termo de Referéncia;

19.20.Verificar e atestar os servicos, bem como conferir, visitar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

19.21.Receber provisoriamente todos os servigos, verificando o atendimento aos
comentarios efetuados;

19.22.Cumprir as regras e condigdes expostas deste Termo de Referéncia e no Edital de
Licitacdo;

19.23.Permitir a execugao do objeto de modo eficiente, fornecendo os meios e condi¢bes

para que a Contratada possa executar as suas obrigacdes.

20. CONDIGOES DE RECEBIMENTO

Apds a entrega do Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui (vias, prédios, portarias e sistema

integrador) e Data Book (acompanhado de todos os Projetos executivos, Estudos, Relatérios, Laudos
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e Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou Registro de Responsabilidade Técnica) que se fizerem
necessarios relacionados aos servicos, conforme definidos neste Termo de Referéncia e aprovados
pela Fiscalizac3o.

A Administracdo deverd rejeitar, no todo ou parte, os servicos ou fornecimento de materiais
que estiverem em desacordo com o contrato.

N3o serdo recebidos os servicos que caracterizem imperfeicdes, deformidades, falhas e
demais condicdes que possam possibilitar o aparecimento e a propagacao de patologias estruturais e
funcionais de parte ou de todo o conjunto da obra.

Os servicos classificados como pendentes pela FISCALIZACAO sé serdo posteriormente
aprovados e recebidos se todas as circunstancias levantadas e classificadas como vicios e falhas forem
devidamente corrigidas e/ou recompostas.

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela Fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 30 (trinta) dias da comunicagdo escrita da Contratada;

b) Definitivamente, em periodo ndo superior a 90 (noventa) dias, por comissado designada
pela administracdo, mediante termo circunstanciado, apds o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequag¢do do objeto aos termos contratuais.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao do Contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

O recebimento provisdrio transfere para a Administragao a responsabilidade civil pela guarda
do bem e autoriza a ocupagdo do mesmo o recebimento definitivo visa a verificagdo da qualidade,
quantidade e conformidade do material com a proposta e consequente aceitacdo.

O Recebimento Definitivo somente sera efetuado pela EMAP apds: a comprovacdo pela
Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes sobre o
objeto do contrato; e as correcdes de eventuais problemas ou imperfeicGes de execucdo do objeto

contratado. Neste caso, o prazo sera de 90 dias a contar da data de recebimento provisério.
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Se o recebimento ndo ocorrer nos prazos estabelecidos, o contratado notificard a
Administracdo para fazé-lo no prazo de 5 (cinco) dias, apds o qual se caracterizard o recebimento
tdcito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.

Em caso de cumprir o item anterior cabe a autoridade superior apurar a responsabilidade
pela irregularidade, sob pena de ser condenada solidariamente.

A Administracdo deve rejeitar, no todo ou em parte, o servico ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato ou sem os desenhos e memoriais descritivos “como construido” (as
builts) e demais documentos (acompanhados de Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou Registro
Responsabilidade Técnica) que se fizerem necessarios relacionados a execucdo da obra ou servico.

Salvo disposicdes em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execu¢do do objeto do contrato,
correm por conta do contratado.

A avaliacdo de fornecedor, no item qualidade, refletird sobre a aceitacdo de cada servico

solicitado.

21.CRITERIOS DE MEDIGAO

A medicdo devera ser realizada mensalmente, em conformidade com o que se encontra
descrito no ANEXO especifico, e como regime de execugdo serd adotado PRECO GLOBAL.

Para a realizacdo de cada medicdo deverao ser apresentados todos os documentos oficiais,
juntamente com a Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica, além do termo de doacdo de
autoria de cada fase de execucdo (Projeto Basico, Projeto Executivo e execu¢do da obra e sistema
integrador) que demonstre a execuc¢do de cada item cobrado na medi¢do, devidamente aprovado pela
FISCALIZACAO.

Ndo havera em nenhuma hipdtese, pagamento por antecipagao.
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22.VISITA TECNICA ]

O licitante podera vistoriar o local onde serd executada os servicos objeto deste Termo para
inteirar-se das condicdes e graus de dificuldades existentes, até o segundo dia util anterior ao da
apresentacdo das propostas, observando os feriados nacionais, estaduais e municipais.

A visita técnica deverd ser realizada na Sede da Empresa Maranhense de Administracdo
Portuaria, localizada Av. dos Portugueses, s/n, Cep: 65085-370, Porto do Itaqui em S3o Luis - MA.

A visita técnica resume-se a conhecer o local onde sera executada os servigos. Duvidas

relativas aos documentos e seus anexos devem ser enviadas ao e-mail da csl@emap.ma.gov.br para

gue seja respondida pela equipe técnica e posteriormente divulgada a resposta de modo a garantir a
isonomia da disputa.

Tendo em vista a faculdade da realizagdo da visita técnica, os licitantes ndo poderao alegar o
desconhecimento das condi¢cbes e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia deste Termo.

A visita técnica sera previamente agendada pela licitante. A EMAP coloca-se a disposi¢do para
agendamento de visitas ao local de execugdo dos servigos, o qual devera ser previamente solicitado

pelo e-mail copro@emap.ma.gov.br das 09 as 16 horas, contendo o nome completo da empresa, CNPJ,

o(s) nome(s) completo(s) do(s) profissional(is) que realizardo a visita técnica e cdpia do documento RG
e CPF. Duvidas relacionadas a visita técnica poderao ser tiradas pelo telefone (98) 3216 6037.

A visita técnica tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados os
servigos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelos
licitantes.

A visita técnica serd acompanhada por representante da EMAP, designado para esse
fim, o qual visara a declaracdo comprobatdria da vistoria efetuada.

Em caso de ndo realizagdo da visita técnica, o licitante deverd apresentar Declaragdo
em duas vias, em papel que identifique a empresa, comprovando que a licitante possui conhecimento

do local da obra para constatar as condi¢cdes de execuc¢do e peculiaridades inerentes a natureza dos
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servicos. Este documento se constituird parte integrante e obrigatdria para participacdo deste

certame.

23.METODOLOGIA E ORGANIZAGAO DOS TRABALHOS

A CONTRATADA devera apresentar ao inicio do contrato, a metodologia a ser utilizada para
execucdo dos trabalhos tais como: plano de trabalho; validacdo do cronograma fisico-financeiro do
projeto (desembolso); equipamentos e recursos técnicos a serem utilizados; métodos de gestdo que
assegurem a qualidade dos servicos, organizacdo das equipes técnicas e administrativas; toda
documentacdo obrigatdria relativa a Saude, Seguranca do Trabalho e ao Meio Ambiente e demais
informacdGes pertinentes.

As inconsisténcias ou duvidas verificadas na documentagdo entregue terdo prazo maximo de
07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligéncia pela CONTRATADA, para serem
formalmente esclarecidas.

Haverd reunidoes de acompanhamento do contrato, com a preseng¢a do preposto do mesmo
e registro de a¢Ges em Ata. A periodicidade e datas das mesmas serdo definidas de comum acordo
entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO, sendo sugerido que as mesmas ocorram semanalmente, no
maximo, quinzenalmente.

A metodologia apresentada pela CONTRATADA deve observar o prazo para conclusdo do
servigo.

Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar todos os documentos do edital,
sendo indispensavel ter conhecimento dos locais dos servicos, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissdes, as quais ndo
poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

Para a prestacdo dos servigos contratados neste escopo, a CONTRATADA devera atender as
Normas ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas Estrangeiras pertinentes.

Os materiais, maquinas e equipamentos a serem empregados, bem como os servigos a serem

executados deverdao obedecer rigorosamente:
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. As normas e especificacdes constantes deste Termo de Referéncia;
o As normas da ABNT;
. As disposi¢des legais da Unido e do Governo do Estado do Maranh3o;
. InstrucBes técnicas, catalogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZACAO;
° As Normas Internacionais consagradas;
° As Normas da Autoridade Maritima;
. As Normas da Capitania dos Portos;
° As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
. As Normas de Satide, Meio Ambiente e Seguranca da Empresa Maranhense de
Administracdo Portudria — EMAP;
. Normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhao;
. Outras normas suplementares de drgaos e entidades, quando aplicaveis.

24.PAGAMENTO

O pagamento se dard mensalmente, sendo auferido conforme Critério de Medi¢do anexo a
este Termo de Referéncia.

Em caso de constituicdo de consdrcio o pagamento se dard em conta bancdria de cada
consorciada a ser repassada a EMAP.

A EMAP, no pagamento de obrigacGes pecuniarias decorrentes de contrato, deve obedecer
a estrita ordem cronoldgica das datas da exigibilidade dos créditos.

A nota fiscal s6 podera ser emitida apds andlise e aprovacdo do Boletim de Medigdo pela
FISCALIZACAO, e autorizacdo da PRESIDENCIA da EMAP, sendo seu pagamento efetuado no prazo de
30 (trinta) dias apds o recebimento da Nota Fiscal acompanhada de toda a documentacdo necessdria,
conforme paragrafo 52 deste item.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de liquidacdo

de qualquer obrigacao financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, ou inadimpléncia
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contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob responsabilidade da
licitante Contratada.

O pagamento da medicdo estard condicionado a verificagdo do Cadastro Estadual de
Inadimplentes - CEl, conforme Lei Estadual N2 6.690 de 11 de julho de 1996 e da apresentacao das
seguintes certidoes:

a) Carta de Solicitacdo de Pagamento oriunda do fornecedor;

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

c) Certiddo negativa de débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido;

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual;

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

g) Comprovante de Recolhimento do INSS e a declaracdo do valor devido conforme GEFIP.

h) Comprovante de Recolhimento do FGTS e a declaracdo do valor devido conforme SEFIP.

i) Relagdo dos funcionarios na GEFIP/SEFIP (lista GEFIP/SEFIP completa indicando o
protocolo de Conectividade do INSS);

j) Informacdo do tomador da obra na lista GEFIP/SEFIP;

k) Folha de pagamento de pessoal, contracheques assinados e comprovantes bancarios de
pagamento de pessoal;

I) Resumo da folha de frequéncia de pessoal em papel timbrado e CNPJ da empresa.

Para fins de emissdo de Carta de Solicitacdo de Pagamento e Nota Fiscal informa-se que deve
ser emitida em nome da Empresa Maranhense de Administra¢cdo Portuaria — EMAP, CNPJ sob o n2
03.650.060/0001-48, com o seguinte endereco: Av. dos Portugueses, s/n, Cep: 65085-370, Porto do
Itaqui em S3o Luis - MA.

O pagamento das medicGes dos servicos estard condicionado além das observagoes

anteriores, a analise e aprovacao da Fiscalizagdo dos servicos realizados pela Contratada.
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 25.PARTICIPACAO EM CON

| - PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

E permitida a participacdo de empresas sob a forma de consércio, atendidas as condi¢des
estabelecidas neste Edital e legislacdo aplicavel.

As empresas que participarem sob o regime de consércio deverdo apresentar, além dos
demais documentos exigidos neste Edital, Termo de Compromisso de Constituicdo de Consdrcio,
subscrito pelos consorciados, do qual deverdo constar as seguintes clausulas:

. Indicacdo da empresa lider e do representante legal do consdrcio, além da proporcao,
em percentual, da participacdo de cada consorciada;

. Compromisso expresso de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos
atos praticados pelo consércio perante a EMAP, pelas obrigacdes e atos do consércio, tanto durante
as fases da licitagdo quanto na execug¢do do contrato;

° Prazo de duragdo do consércio que deve, no minimo, coincidir com a data da vigéncia
do contrato. Havendo prorroga¢ao na execug¢do da obra, o documento de constituigdo do consorcio
devera ser adaptado ao novo prazo de vigéncia contratual.

° Compromisso de que ndo serd alterada a constituicdo ou composi¢do do consdrcio,
salvo quanto a sua liderancga, restrita as empresas que o compdem. Em qualquer caso, a alteracdo
devera ser submetida a anuéncia e aprovagao prévia da EMAP, visando manter validas as premissas
que asseguraram a habilitacdo do consércio original;

o Compromisso de que o Consércio ndo se constitui nem se constituird em pessoa
juridica diversa da dos seus integrantes e de que o consdrcio ndo adotara denominagdo propria.

° Obrigacdo do consodrcio de apresentar, antes da assinatura do contrato, o Termo de
Constituicdo do Consodrcio, devidamente registrado na Junta Comercial da sua jurisdigdo.

° Obrigatoriedade de lideranga por empresa brasileira no consércio formado por

empresas brasileiras e estrangeiras.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP

PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TiTULO: Contratacdio Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto
PORTODO Basico, Projeto Executivo e Execugdo de Obras Civis, contemplando: Requalificacdo e
ITAQUI Construgdo dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias; Infraestrutura e
Intervengdo Viaria (Inclusive Drenagem pluvial); Fornecimento e Instalagdo de
equipamentos de controle de Acesso e Energia Solar, Esgotamento Sanitdrio da
Poligonal; Comissionamento e Testes operacionais para implantagdo do Novo Fluxo
Vidrio; Porto do Itaqui em S3o Luis — MA.

TERMO DE REFERENCIA

P.: 99 de

Setor Solicitante: DEM Responsavel Pela Solicitagdo: Alvelinda Sousa Data: Fev/2022 Rev.: 4 100

No caso de consércio, cada consorciado devera apresentar os documentos exigidos no item
17 deste Termo de Referéncia, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatdrio dos
guantitativos de cada consorciado, na proporg¢do de sua respectiva participacao.

No caso de consércio, cada consorciado deverd apresentar os documentos exigidos no item 24 deste
Termo de Referéncia para fins de pagamento, além da documentac¢ao do consércio.
O Consorcio deve conferir a lider amplos poderes para representar as Consorciadas no

procedimento licitatdrio e no Contrato, ficando a responsabilidade soliddria dos integrantes pelos atos
praticados em Consércio, tanto na fase de licitacdo quanto na execucdo do ajuste.

Fica impedida a participacdo de empresa consorciada, nesta licitacdo, através de mais de um
consércio ou isoladamente.

Para fins de justificativa com relacdo a permissdo de consdrcio para o Objeto desta
contratacdo, esclarece-se que dessa forma a Administracao busca garantir uma maior competitividade
ao certame, uma vez que sdo raras empresas que possuem a capacidade técnica de atender ao Objeto
em sua totalidade, pois se constitui de um conjunto de servicos distintos de engenharia e tecnologia
da informacdo (projetos de engenharia, execucdo de obras e sistema de software integrador),
normalmente prestados por empresas especializadas em cada servigo. Dessa forma, afasta-se o risco
a baixa competitividade ao mesmo tempo que garante a capacidade técnica de cada empresa
consorciada, de acordo com seu campo de atuagdo, desde que atendidos os requisitos técnicos
dispostos neste Termo de Referéncia.

Ainda com a formagao do consércio a gestao dos servigos tanto para a empresa lider, quanto
para a fiscalizagdo torna-se mais econdmica e eficiente, uma vez que serd gerado apenas um contrato.
Nesse sentido, o consércio facilita também o regime de execugao, para fins de cumprimento das
entregas esperadas e dos pagamentos correspondentes.

Por fim, a permissdo de consércio exime a EMAP de pagar bitributacdo, ou qualquer tipo de

taxa duplicada que pode ser cobrada por diferentes entes da Administracdo Publica.

Il - SUBCONTRATAGCAO
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Em conformidade com o inciso Il, do Art. 78, da lei 13.303/2016, a Contratada, na execugdo
do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes do
Objeto deste Termo de Referéncia até o limite de 30% (trinta por cento) do total licitado.

Caso a Contratada opte pela subcontratacdo facultada no item acima, esta devera,
obrigatoriamente, destinar no minimo 5% (cinco por cento) do total licitado para Empresas de
Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME), em atendimento aos Art. 47 e Art. 48 da Lei
Complementar 123/2006.

A Contratada permanecera diretamente responsavel pela entrega do objeto especificado
neste Termo de Referéncia, nos limites estabelecidos no ordenamento juridico nacional, assegurando-
se a ela o respectivo direito de regresso.

Havendo subcontratacdo, a Contratada realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades
da Subcontratada, bem como respondera perante a EMAP pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

A Contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

A Contratada serd responsavel solidariamente por todas as pendéncias de liquidagdo de
qualquer obrigacdo financeira que for atribuida a Subcontratada em virtude da penalidade, ou
inadimpléncia contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) e demais
obrigagdes trabalhistas, sob pena de rescisdo do Contrato entre a Contratada e a EMAP, sem prejuizo
da aplica¢do das penalidades nele previstas e demais cominagdes legais.

O descumprimento reiterado das disposi¢Ges destas obrigagGes por parte da Subcontratada
e a manuten¢do da mesma em situagdo irregular perante suas obriga¢des fiscais, trabalhistas e
previdenciarias implicard rescisdo do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades nele
previstas e demais cominacgdes legais.

Todos os pormenores e prerrogativas integrantes deste Termo de Referéncia que englobam
as orientacdes sobre direito e deveres da Contratada deverdo também estender-se a Subcontratada.
Assim, é obrigacdo da Contratada que oriente a Subcontratada e faga cumprir as obrigacdes,

procedimentos e regulamentos aqui estabelecidos, sob pena de rescisdo e responsabiliza¢do solidaria.
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26. REAJUSTAMENTO

26.1. Considerando o prazo de vigéncia do contrato, 37 (trinta) meses, os precos contratuais
somente poderdo ser reajustados mediante expressa e fundamentada manifestacdo da Contratada,
nos termos e condic¢Bes estabelecidos no Contrato e no Edital de Licitacdo que o gerou. Caso superado
prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo da proposta, os reajustes subsequentes
com a mesma periodicidade (anual), garantira a atualidade dos precos praticados, evitando defasagens
gue possam ocasionar o rompimento da equagdo econdmico-financeira, originalmente estabelecida.

26.2. Os reajustes serdo realizados com base no “indice Nacional de Pregos da Construcdo
Civil - INCC”, conforme disposto na INSTRUCAO DE SERVICO N2 01 - DG/DNIT ou por outro indice que
vier a substitui-lo, com base no valor do indice do més de aniversdario da proposta, a cada periodo
subsequente de 12 (doze) meses, independentemente da variagdo para maior ou para menor.

26.3. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a

seguir:

Em que:

R = valor do reajustamento procurado;

V = valor contratual a ser reajustado;

li=indice correspondente ao més do reajuste; e

lo = indice inicial correspondente a data de apresentac¢do da proposta.

26.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato,
o que vier a ser determinado pela legislacao em vigor.

26.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.
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26.6. Os reajustamentos seguintes somente serdo concedidos obedecida a periodicidade
sucessiva de 12 (doze) meses.

26.7. N&o havera direito a reajustamento a Contratada que motivar atraso no servico, seja
por impericia, e/ou improdutividade e/ou negligéncia, ainda que atinja o prazo de 12 meses

estabelecidos.

27. ANEXOS

Anexo | — Check List de Seguranca e Meio Ambiente / GETIN;
Anexo Il — Anteprojeto e Anexos;

Anexo Il — Cronograma Fisico Preliminar;

Anexo IV — Matriz de Risco;

Anexo V — Planilha de Avaliagao de Fornecedor;

Anexo VI — Planilha Modelo da Proposta Orgamentdria;
Anexo VIl — Planilha Modelo de BDI;

Anexo VIII — Planilha Modelo de Encargos Sociais;

Anexo IX — Planilha Modelo de Cronograma;

Anexo X — Critério de Medigdo;



