Projeto:
Contratacdao de Empresa Especializada para elaboracao de projeto basico e executivo, execucao de obras civis predial e rodoviaria,
esgotamento sanitario no Porto do Itaqui em Sao Luis — MA.

2 iTAGuI

N2 EMAP: 2022.01-CR-GER-1001-0001-R00 Data: dez/21 Rev.: O
Cronograma Fisicc

Descrigao Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més9 Mésl1l0 Meésll Mésl2 Mésl3 Mésla
Projetos 4,2% 4,2% 29,2% 29,2% 12,5% 8,3% 4,2% 4,2% 4,2%
Administracao de Obra 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
Instalacao de Canteiro Central 100,0%
Manutenc¢ao de Canteiro Central 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
InstalacOes Provisorias para EMAP 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1%
Prédio da Oficina e GEMAN 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Prédio de Operacdes
Portaria de Acesso Norte — PAN 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Prédio da Vigiagro 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Portaria de Acesso Sul — PAS 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Portarias Avancadas 12,5%
Intervencao Vidria 3,8%
Esgotamento Sanitario do Itaqui 6,3%




instalacao de sistema de controle de fluxo (veiculos e pedestres), incluindo balancas rodoviarias, energia solar, drenagem pluvial e rede coletora de

) Financeiro
Més1l5 Més1l6 Mésl7 Més1l8 Més19 Més20 Més21l Més22 Més23 Més24 Més25 Més26 Més27 Més28 Més29 Més30 Meés3l
5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 7,7% 7,7% 7,7%
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 7,7% 7,7% 7,7% 3,8% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 3,8%
6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3%




