
Projeto:

Nº EMAP: 2022.01-CR-GER-1001-0001-R00 Data: dez/21 Rev.: 0

Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14
Projetos 4,2% 4,2% 29,2% 29,2% 12,5% 8,3% 4,2% 4,2% 4,2%
Administração de Obra 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
Instalação de Canteiro Central 100,0%
Manutenção de Canteiro Central 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
Instalações Provisórias para EMAP 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1%
Prédio da Oficina e GEMAN 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Prédio de Operações
Portaria de Acesso Norte – PAN 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Prédio da Vigiagro 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Portaria de Acesso Sul – PAS 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
Portarias Avançadas 12,5%
Intervenção Viária 3,8%
Esgotamento Sanitário do Itaqui 6,3%

Contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo, execução de obras civis predial e rodoviária, instalação de sistema de controle de fluxo (veículos e pedestres), incluindo balanças rodoviárias, energia solar, drenagem pluvial e rede coletora de 
esgotamento sanitário no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Cronograma Físico Financeiro



Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31

5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 7,7% 7,7% 7,7%

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 7,7% 7,7% 7,7% 3,8% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 3,8%
6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3%

Contratação de Empresa Especializada para elaboração de projeto básico e executivo, execução de obras civis predial e rodoviária, instalação de sistema de controle de fluxo (veículos e pedestres), incluindo balanças rodoviárias, energia solar, drenagem pluvial e rede coletora de 

Cronograma Físico Financeiro


