| Projeto: Rev.: N° EMAP:
F‘ Phitor Recu ~ . . ~ . 0
peragdo Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequacao do Sistema de
| ‘h ITAQUI Drenagem do Berco 100, no Porto do Itaqui em Sao Luis — MA. 2022.04-PO-GER-1200-0001-R00
Data: fev/22 |
Cronograma Sintético
Item Descrigdo Total (R$) Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
. L 20% 25% 25,00 % 20% 10%
1 Servicos iniciais 817.327,23 ’
'vos inicial 163.46545  204.331,81 204.331,81 163.46545|  81.732,72
~ . . . 5% 30% 30,00 % 30% 5%
2 Recuperacido Mecanizada de pavimento intertravado 1.803.258,82 ’
uperac ' pavi niertrav 90.162,94  540.977.65 540.977,65 540.977,65|  90.162,94
3 Recuperagao do sistema de drenagem superficial 18.309,47 40% 60%
DR - - 7.323,79 10.985,68
. e 100%
4 Pintura d | 25.831,55
intura de sinalizagao : 5 5 25.831,55
. . 100%
5 S F 9.823,71
ervigos Finais : 5 5 9.823.71
Total Geral:| 2.674.550,78 9% 28% 27,87 % 27% 8%
253.628,39 745.309,45 745.309,45 711.766,88 218.536,61
9% 37% 65,22 % 92% 100%
253.628,39 998.937,84 1.744.247,29 2.456.014,17| 2.674.550,78
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