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Item Descrição Total (R$) Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

20% 25% 25,00 % 20% 10%
        163.465,45 204.331,81                204.331,81         163.465,45        81.732,72 

5% 30% 30,00 % 30% 5%
          90.162,94 540.977,65                540.977,65         540.977,65        90.162,94 

40% 60%
                       -   -                    7.323,79            10.985,68       

100%
                       -   -                                           -          25.831,55 

100%
                       -   -                                           -            9.823,71 

2.674.550,78 9% 28% 27,87 % 27% 8%

        253.628,39 745.309,45                745.309,45         711.766,88      218.536,61 

9% 37% 65,22 % 92% 100%

        253.628,39 998.937,84             1.744.247,29      2.456.014,17   2.674.550,78 

Total Geral: 

4 Pintura de sinalização 25.831,55

5 Serviços Finais 9.823,71

 2 Recuperação Mecanizada de pavimento intertravado 1.803.258,82

 3 Recuperação do sistema de drenagem superficial 18.309,47

 1 Serviços iniciais 817.327,23

Cronograma Sintético

Recuperação Mecanizada do Pavimento Intertravado e Adequação do Sistema de 
Drenagem do Berço 100, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.
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