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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Obra
Conclusdo da Praga de Residuos

Bancos B.D.I.

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao
ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

PROJETO BASICO E EXECUTIVO
Execucao de sondagem

PRACA DAS CACAMBAS

CENTRAL DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
COBERTURA

TETO

PINTURA EXTERNA

RAMPA E PASSEIO

ABRIGO DE RESIDUOS PERIGOSOS
SERVIGOS INICIAIS

FUNDAGAO DIRETA

SUPERESTRUTURA

ACABAMENTOS

PAREDES INTERNAS/EXTERNAS E TETO
PISO E TETO

PORTOES

TANQUES

ESCAVAGAO E REGULARIZAGAO
ESTRUTURA

ACABAMENTO E TAMPAS METALICAS
INSTALAGOES ELETRICAS

CABOS

ELETRODUTOS

DISJUNTORES E CAIXAS

DISPOSITIVOS ELETRICOS

ILUMINAGAO

MATERIAL A PROVA DE EXPLOSAO- ABRIGO DE RESIDUOS PERIGOSOS
INSTALAGOES HIDRAULICAS
INSTALAGOES DE DRENAGEM
SINALIZAGAO E COMBATE A INCENDIO
PAISAGISMO

ESCAVAGAO E SUBSTITUICAO DO MATERIAL PARA O GRAMADO
CANTEIROS E ESPECIES ORNAMENTAIS
PLACAS DE CONCRETO, AREA E ALVENARIA PARA SUPORTE DAS
COMPOSTEIRAS

PAVIMENTAGAO

DEMOLIGAO E ESCAVAGAO
PAVIMENTAGAO DE CONCRETO

CERCA

SERVIGOS FINAIS

EMAP
CNPJ: 03.650.060/0001-48

Encargos Sociais

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS  120DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%
50,00% 50,00%
100,00%

| 3,00% 55,00% 42,00%

33,80% 33,80% 32,60%

50,00% 50,00% |

100,00%

100,00%

100,00%

15,07% 7,90% 6,94% 43,.92% 20.97%
100,00%
T 100,00%
| 100,00%
| 0,89% 61,89% 37,23%
100,00%
1,00%  57,00% 42,00%
100,00%
20,71% 25,93% 53,36%
100,00%
| 100,00%
| 100,00%
| 100,00%
T 100,00%
T 100,00%
T 100,00%
T 100,00%
T 100,00%
T 100,00%
100,00%
T 100,00%
100,00%
17,93% 29,20% 52,87%
100,00%
| 25,00% 75,00%
50,00% 50,00%
49,35% 25,32% 25,32%
100,00%
| 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%
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