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TERMO DE REFERENCIA

1. RESUMO DO OBJETO

O objeto consiste na contratacdo de empresa especializada para execucdo de
Sondagem e Levantamento de Sismica no Mar, Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e
Ambiental (EVTEA) e Desenvolvimento de Projeto Conceitual e Executivo e Desenvolvimento
de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatério de Impacto Ambiental — EIA/RIMA
para Aprofundamento do Fundo Maritimo em Areas ao Norte e ao Sul da llha de Guarapira,
no Porto do Itaqui, S8o Luis/MA, com equipe técnica disponivel na sede da EMAP em Sé&o

Luis - MA até a finalizacédo das atividades.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

As imagens com informagfes referentes &s areas ao norte e ao sul da ilha de
Guarapira que deverdo ser dragadas/derrocadas encontram-se no Relatério Cadastral nos
Anexos.

O Detalhamento deste Termo de Referéncia consiste da Contratacdo de Empresa

Especializada, compreendendo os servi¢os descritos abaixo:

2.1 EXECUCAO DE SONDAGEM E LEVANTAMENTO DE SiSMICA NO MAR PARA
APROFUNDAMENTO DO FUNDO MARITIMO EM AREAS AO NORTE E AO SUL
DA ILHA DE GUARAPIRA, NO PORTO DO ITAQUI, SAO LUIS/MA.

Os servicos de sondagem consistem em Sondagem mista, sendo Sondagem a
percussdao com medi¢do de SPT, com ensaio de SPT e Sondagem rotativa em alteracdo de
rocha e rocha sa apds o impenetravel. Serdo ainda necessarios Ensaios de compressao
triaxial (trés corpos de prova por furo), ensaio de granulometria e a entrega do Relatério Final

de Sondagem.

Os servicos de sismica consistem no emprego de fontes acusticas, cujos sinais

emitidos possuem frequéncia inferior a 10Khz. Estas fontes objetivam a investigacao de areas
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rasas submersas, com o intuito de obter informacdes sobre a disposicdo das camadas

sedimentares em profundidade, sobretudo a profundidade do embasamento rochoso.

Para salvaguarda da seguranca da navegacao, a Contratada devera providenciar a
comunicagao de “Aviso aos Navegantes” junto a Autoridade Maritima, quando aplicavel,
informando o periodo previsto para o desenvolvimento dos servicos e as caracteristicas dos
servicos e das embarcacbes empregadas, encaminhando a Fiscalizacdo copia do pedido de

comunicado.
2.1.1 Detalhamento da Sondagem Maritima

Este item fixa as condicionantes para a execugdo dos servicos de Sondagem
Embarcada, até a profundidade de 20 metros em relacao ao 0 DHN, que serdo realizadas nas
areas ao Norte e Sul da llha de Guarapira como subsidio para elaboracdo do Projeto de
Dragagem/Derrocagem, conforme planta de locacdo em Anexo. Para investigacdo a
guantidade estimada de furos serd igual a 13 (treze). A Contratada podera indicar o
deslocamento da localizacdo de execucdo dos furos por meio de solicitacdo oficial a
Fiscalizacdo, com justificativa, que avaliara a pertinéncia da solicitacdo para o
desenvolvimento dos Projetos.

A execucao dos servigos serd desenvolvida em duas fases: servigos de campo e
servigos de laboratorio. E deverdo estar de acordo com a Portaria 3.214 de 08/06/1978 do
Ministério do Trabalho e Emprego.

A plataforma / flutuante e demais embarcacdes utilizadas nas atividades de
sondagem deve atender a todas as Normas da Autoridades Maritima (NORMAMS) aplicaveis.

O fornecimento completo, incluindo materiais, condi¢cdes de servigco, desempenho
e seguranca pessoal e operacional, deve estar de acordo com os Orgdos Normativos e/ou

Normas e Regulamentacgdes indicadas a seguir:

ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
o NBR 6484: 2001- Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT.
e NBR 6490: 1985 - Reconhecimento e Amostragem para fins de
Caracterizacéo de ocorréncia de Rocha.
e NBR 6502: 1995 - Rochas e Solos.
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e NBR 9820: 1997 - Coleta de Amostra Indeformada de Solos de Baixa

Consisténcia em Furos de Sondagem.

MTE - Ministério do Trabalho Emprego
e NR 6 Equipamentos de Protecéo Individual
e NR 12 Maquinas e Equipamentos
¢ NR 15 Atividades e operacdes insalubres
¢ NR 16 Atividades e operacdes perigosas
e NR 21 Trabalho a Céu Aberto

e NR 22 Seguranga e Saude Ocupacional na Mineragéo

DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

¢ PRO 102 Sondagem de Reconhecimento pelo Método Rotativo 5.

ABGE - Associagao Brasileira de Geologia de engenharia e Ambiental
e ABGE - Manual de Sondagens - Boletim n° 3, 1999.

Todo equipamento e procedimento utilizado na execucdo dos trabalhos deverdo
satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT — NBR, correspondente a
este servico.

Para a sondagem embarcada é necessario a avalicdo das marés, por conta da grande
variagdo e velocidade em que a maré da Baia de S&o Marcos oscila. A variagdo de maré
obrigatoriamente devera ser medida a cada 10 minutos; para que sejam corretamente

corrigidas as leituras das profundidades dos materiais sondados.

a. Amostragem
a.1l) Amostragem de Sondagem a Penetracdo (SPT):
As amostras dos solos atravessados devem ser representativas e livres de
contaminacbes. A amostra deve ser identificada pela identificacdo da sondagem a que
corresponde, acrescida do numero indicativo da sua ordem.

As amostras obtidas nas sondagens a percussao sao dos seguintes tipos:
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a) Amostras do amostrador padrdo, com cerca de 200g constituidas pela parte

inferior do material obtido no amostrador e conservando ao maximo sua estrutura original;

b) Amostras de lavagem, com cerca de 5009, obtidas pela decantacdo da agua

de circulacdo, em recipientes com capacidade minima de 100L.

A coleta de amostras, exceto as do amostrador, deve ser de no minimo duas amostras

para cada metro.

a.2) Amostragem de Sondagem ROTATIVA:

Nas camadas de solo atravessados pela sondagem rotativa, a amostragem deve ser
feita de acordo com o descrito na sondagem a percussao.

As operacdes de retirada de testemunhos do barrilete e seu acondicionamento nas
caixas devem ser feitos com cuidado para evitar que sejam danificadas artificialmente e de
maneira a serem mantidas as posic¢oes relativas dos testemunhos coletados.

Os testemunhos devem ser acondicionados em caixa de madeira imunizada contra
insetos, fornecidos pela empresa Contratada.

As profundidades de cada manobra devem ser anotadas em tocos de madeira de

dimensdes coerentes com o didmetro em uso e que servem para separar as manobras.

Ensaios Laboratoriais
e Ensaio de Compressao Triaxial com 3 Corpos de Prova
E um método para determinacdo dos parametros da resisténcia ao cisalhamento.
Nesse ensaio, 0 corpo de prova (de cerca de 36 e de 76 mm de diametro) é envolvido por
uma fina membrana de borracha e colocado em uma camara cilindrica, preenchida,
normalmente por agua ou glicerina. Esse corpo de prova é entdo submetido a uma pressao
de confinamento por compressédo do fluido na camara. Deve-se aplicar uma tenséo axial
através de uma haste de carregamento vertical para provocar a ruptura por cisalhamento no
corpo de prova. Os ensaios triaxiais sdo fundamentais para a obtencédo de pardmetros de
Poropressao, Resisténcia e Deformabilidade.
¢ Ensaio de Granulometria
O objetivo da andlise granulométrica é dividir particulas do solo em grupos de acordo
com suas dimensdes (fracbes de solo) e determinar suas proporc¢oes relativas ao peso total

da amostra.
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b. Apresentacdo dos Resultados
1. Apresentacao dos Resultados (SPT):

As informacdes sobre o andamento da sondagem devem ser fornecidas diariamente
através dos boletins de campo. Os perfis de sondagem deverao ser fornecidos em formato
digital. O relatério final e o boletim de campo devem ser apresentados contendo, ho minimo,
as seguintes informacdes:

a) Numero do Projeto de acordo com procedimento de codificacdo de documentos da
EMAP;

b) Identificacdo (TAG) do furo de sondagem;

¢) Nome da empresa executora da sondagem;

d) Data e hora da execugao;

e) Nome do sondador;

f) Localizagdo do furo de sondagem (coordenadas SIRGAS 2000, local ou trecho
sondado) através de desenho de locacgéo;

g) Didametro da sondagem;

h) Método de perfuracao;

i) Tabela com leitura do nivel maré com data, hora, profundidade do furo, profundidade
do revestimento.

j) Posicéo final do revestimento;

k) Resultados dos ensaios de penetracdo, com numero de golpes e avango para cada
0,15 m de penetragdo do barrilete;

[) Resultados dos ensaios de penetracdo com numero de golpes e avanco;

m) Classifica¢@o geoldgica e geotécnica para os materiais ensaiados;

n) Indicagdes de anomalias observadas;

0) Anexar ao relatorio final cépia dos boletins de campo das sondagens realizadas. Os

boletins devem ser claros, para que ndo haja davida na sua interpretacao.

2. Apresentacdo dos resultados (Sondagem Rotativa):
Todos os resultados e informacdes obtidos na execugdo da sondagem devem ser

registrados no “Boletim para Sondagem Rotativa” onde deve constar:
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a) Numero do Projeto;

b) Identificacdo do furo de sondagem;

¢) Nome da empresa executora da sondagem.

d) Data e hora da execucéo;

e) Nome do sondador;

f) Localizacdo do furo de sondagem (coordenadas em SIRGAS 2000, local ou

trecho sondado);

g) Equipamento — utilizagao;

h) Tipo de avango da sonda;

i) Tipos de coroas e barrilete;

j) Avanco diario;

k) Diametro de perfuracao;

[) Profundidades das manobras;

m) Profundidades dos revestimentos;

n) Descricdo suméria do material atravessado;

0) Percentagem de recuperacao dos testemunhos;

p) Niumero de pecgas de testemunho por manobra;

q) Leitura diaria do nivel d’agua e indicagao de artesianismo;
r) Tabela com leitura do nivel maré com data, hora, profundidade do furo.
s) Fendas e avancos livres da manobra;

t) Perdas d’agua da circulagéo;

u) Motivo do término da sondagem;

v) Observagdes relevantes ocorridas no decurso da sondagem e anomalias

observadas;

w) Classificacdo geoldgica e geotécnica das camadas atravessadas.
Devem acompanhar os perfis individuais:
a) Texto explicativo com critério de descricao das amostras;

b) Planta de locacéo dos furos de sondagem com suas amarracgoes.

As copias dos boletins de campo das sondagens para cada furo realizado devem

ser enviadas juntamente com o relatério. Para apresentacdo dos perfis individuais de

sondagem, a escala usual é 1:100. No caso de grandes profundidades, outra escala pode ser
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autorizada pela Fiscalizacdo. A Contratada devera guardar sob sua responsabilidade todas
as caixas de amostras por um periodo minimo de 6 meses para andlise dos técnicos da
EMAP.

2.1.2 Detalhamento do Levantamento de Sismica

Este item fixa as condicionantes para a execucdo dos servicos de Levantamento
de Sismica, que serdo realizadas nas areas necessarias para elaboragdo do Projeto. A
execucdo dos servicos serd feita em duas fases: servicos de campo e servicos de
processamento. E deveréo estar de acordo com a Portaria 3.214 de 08/06/1978 do Ministério
do Trabalho e Emprego.

O fornecimento completo, incluindo materiais, condigfes de servico, desempenho e
seguranca pessoal e operacional, deve estar de acordo com os Orgdos Normativos e/ou
Normas e Regulamentacdes.

Para o levantamento de sismica sera usado o método da Perfilagem Sismica
Continua, que se baseia no principio no qual as ondas acusticas viajam com diferentes
velocidades em diferentes tipos de sedimentos.

Nesse sentido, explica-se que uma fonte de energia, periodicamente disparada, gera
uma série de ondas acusticas que atravessam a coluna d’agua e se propagam através da
coluna sedimentar. Estas ondas séo refletidas quando encontram uma descontinuidade de
impedancia acustica, ou seja, uma superficie que separa dois meios de densidade diferentes.
Estas interfaces aparecem nos registros sismicos como horizontes refletores, que
representam, em geral, uma camada geoldgica.

A onda refletida é captada por sensores piezoelétricos (hidrofones), que seguem
rebocados na popa de uma embarcacéo ou fixados na mesma. Os hidrofones convertem a
onda mecanica em sinal elétrico, cuja amplitude ir4 variar de acordo com a intensidade do
sinal do retorno. Antes de ser gravado, o sinal é filtrado, visando a diminuicdo da relacdo
sinal/ruido, e amplificado eletronicamente.

Na pratica, uma velocidade aproximada de 1500m/s é assumida para a propagacao
de ondas acuUsticas na agua do mar, variando basicamente de acordo com a
salinidade/densidade do meio. Ja a velocidade de propaga¢do das ondas nos sedimentos
depende de uma série de fatores, como porosidade, pressdo de confinamento, grau de

satu ra(;éo e temperatura.
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a) Levantamento de campo

Podera ser utilizado como fontes acusticas o boomer e o chirp, com sinais de
frequéncia inferiores a 10khz. No caso do boomer, cuja frequéncia € inferior a 2 KHz, a
prioridade da investigagdo € a penetracdo na coluna sedimentar, e profundidades
significativas podem ser atingidas através de seu emprego. J4 no caso do chirp, que utiliza
frequéncias que variam entre 2 e 10 KHz, a prioridade torna-se a resolugéo das camadas mais
superficiais. Informa-se que outro tipo de equipamento ou tecnologia podera ser empregado
para o levantamento, desde que a Contratada demonstre sua eficacia e qualidade superior
com relacéo aos dados levantados e de acordo com a aprovacéo da Fiscalizacdo e sem dnus
adicional a EMAP.

As embarcacBes e atividades desenvolvidas devem atender as Normas da
Autoridades Maritima (NORMAMSs) aplicaveis.

b) Processamento dos dados coletados

ApOs a concluséo dos trabalhos de campo, a interpretacdo sismica sera realizada, em
meio digital, através do software MDPS Marine Data Pos-Processing Meridata 4.3. Informa-
se que outro software podera ser empregado para o processamento dos dados, desde que a
Contratada demonstre sua eficacia e qualidade superior, e de acordo com aprovacao da

Fiscalizacdo e sem 6nus adicional & EMAP.

c) Geracdo das plantas e Relatério Final

A confecgdo do desenho devera ser realizada através de sistema CAD. As plantas
relativas aos levantamentos deveré&o estar com reticulado UTM, formato AO e Datum SIRGAS
2000. As Plantas de Interpretacdo Sismica deverdo ser em escala 1:5000, ou inferior. O
desenho devera ser plotado em papel sulfite, com o respectivo arquivo gravado em CD-ROM,
no formato DWG. A Contratada devera disponibilizar também os registros acusticos primarios

e interpretados bem como Relatério Final de Sismica.

2.2 EXECUCAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E
AMBIENTAL (EVTEA) E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
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CONCEITUAL E EXECUTIVO PARA APROFUNDAMENTO DO FUNDO
MARITIMO EM AREAS AO NORTE E AO SUL DA ILHA DE GUARAPIRA,
NO PORTO DO ITAQUI, SAO LUIS/MA.

Apbs o relatério das condicdes geoldgicas/geotécnicas (Sismica e Sondagem) sera
elaborado o Projeto Conceitual para o aprofundamento do fundo marinho. Utilizando-se o
Projeto Conceitual serd desenvolvido o Estudo de Viabilidade Técnica, Econbmica e
Ambiental para definicdo da metodologia de servigo, a saber, dragagem e/ou derrocagem que
serdo desenvolvidos no Projeto Executivo. De acordo com o resultado do EVTEA sera
apresentado um Projeto Executivo de Engenharia, que consiste na orientacdo (analise,
calculo e detalhamento dos equipamentos e métodos de execucdo) do servico para
aprofundamento do fundo marinho nas areas em questao.

As seguintes informagdo deverdo ser consideradas para desenvolvimento dos
Servigos:

e A area 1, aproximada, da regido localizada ao Norte da Ilha de Guarapira é
de 70.000 m2 (a ser confirmada durante projeto);

e A area 1A, aproximada, da regido localizada ao Norte da llha de Guarapira é
de 5.200 m2 (a ser confirmada durante projeto);

e A éarea, aproximada, da regido localizada ao Sul da llha de Guarapira é de
75.000 m2 (a ser confirmada durante projeto);

e As regides a serem dragadas e/ou derrocadas deverdo atingir profundidade
entre 15 e 18m (Considerar Margem de tolerancia);

As seguintes normas deverdo ser consultadas, em sua versao mais recente, ndo se

limitando a estas:

e PIANC Report 121 jan 2014 - Harbour Approach Channels Design
Guidelines;

. RESOLUC;AO CONAMA N° 454, DE 1° de novembro de 2012 - Estabelece
as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do

material a ser dragado em aguas sob jurisdi¢cdo nacional;



EMAP
Folha:
Proc.

Rub.

PORTODO Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execu¢do de sondagem e
ITAQUI levantamento de sismica no mar, estudo de viabilidade técnica, econdmica e

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAOQ

ambiental (EVTEA), desenvolvimento de Projeto Conceitual, Executivo e
desenvolvimento de Estudo de Impacto Ambiental e relatério de Impacto Ambiental
— EIA/RIMA para aprofundamento do fundo maritimo em areas ao Norte e ao Sul
da llha de Guarapira, no Porto do ltaqui, S&o Luis/MA.

Responsavel Pela Solicitagdo: | Setor Solicitante: Data: Reviséo: N° Folha:

IAlvelinda Sousa

GEPRO Margo/2020 2 10 de 90

¢ NORMAN 11/DPC - Normas da autoridade maritima para obras, dragagens,

pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e as margens das aguas jurisdicionais

brasileiras.

DA METODOLOGIA DE ELABORACAO DOS SERVICOS

Para garantir a qualidade no desenvolvimento dos servicos descrito acima, a

Contratada devera seguir os passos abaixo:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

Realizar os levantamentos de campo, com dimensfes, inventarios ou
qgualquer outro tipo de levantamentos necessarios a elaboracdo dos
estudos/projetos;

Consultar o Arquivo Técnico da EMAP:

e Sobre projetos/estudos que possam auxiliar na elaboragdo dos
servicos;

e Sobre contratac6es semelhantes ja realizadas, com objetivo de se
alimentar com relacdo a possiveis falhas e quando houver
guantifica-las.

Coordenar reunido de Entendimento de Escopo/Intermediaria de modo a
gualificar as premissas de projeto;

Elaborar um plano Gerenciamento de Risco do Projeto contendo:
Identificac&o dos Riscos numa visdo macro; Andlise qualitativa: priorizando
os riscos identificados; Andlise Quantitativa: analisando numericamente o
efeito dos riscos e planejar as respostas aos riscos, melhorar as
oportunidades e reduzir as ameacas aos objetivos do projeto;

Elaborar Projeto Conceitual e apresentar propostas metodolégicas para
aprofundamento e desenhos técnicos necessarios para desenvolvimento
de EVTEA;

Submeter a aprovagdo da Fiscalizacdo as propostas do Projeto Conceitual
e realizar melhorias solicitadas pela EMAP, quando pertinente;
Desenvolver o Estudo de Viabilidade Técnica Econbémica e Ambiental

contendo:
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Indicacdo da melhor metodologia e processo mais adequado a
serem empregados em cada area,

Desenvolver andlise técnica do Projeto Conceitual e dos
levantamentos de campo, associando estimativas de custo para
definicdo da metodologia a ser aplicada;

Desenvolver andlise ambiental estimando os impactos ambientais
gerados e definir os custos estimados para mitigagdo dos impactos
de acordo com a execuc¢do de cada metodologia;

Desenvolver andlise econdmica apresentando o valor geral para
realizacdo de cada metodologia dragagem/derrocagem
considerando o impacto ambiental em cada uma delas. A critério da
Contratada podera ser apresentada outras propostas de
metodologias inovadoras de aprofundamento do fundo marinho
para apreciacao da fiscalizacao;

Elaborar e apresentar a EMAP o Relatério de EVTEA com
justificativa da melhor metodologia de aprofundamento para cada
area (ao Norte e ao Sul da Ilha de Guarapira) e com acdes a serem

consideradas no desenvolvimento do Projeto Executivo;

h) O Projeto Executivo deve detalhar os seguintes documentos:

Plantas das areas a serem dragadas/derrocadas com perfis do
local, espacados a cada 25m, com integracéo de Dados Geoldgico-
Geofisicos

Plantas de Arranjo Geométrico e Mapa de Resisténcias Maximas
do Solo até a Profundidade de Projeto;

Plantas com a determinag&o a Area de Despejo para a dragagem;
Volume a ser dragado;

Plano de avanco de dragagem/derrocagem conforme
produtividade do equipamento a ser determinado (cronograma);
Planos de deslocamento provisério e definitivo das Boias de
Sinalizacao;

Defini¢do dos taludes com desenhos esquematicos;
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Definicdo do plano de fiscalizacdo/monitoramento para o servico de
execucdo de dragagem/derrocagem com o Critério de Medicéo,
inclusive medicdes intermediérias;

Especificacdo de todos os equipamentos e tecnologia adequada a

ser utilizada no processo.

i) O Projeto Executivo deve apresentar toda a documentacdo necessaria

para a licitagdo:

Memorial de Calculos justificando os volumes;

Caderno de Encargos detalhando a metodologia e equipamentos a
serem utilizados;

Histograma de Equipamentos;

Memorial Descritivo;

Critério de Medicéo;

Cronograma fisico em MS-project;

Curva S;

Cronograma fisico-financeiro;

Nota Técnica — justificando todos os valores da planilha
orcamentaria sintética e analitica cuja origem ndo seja de um
sistema oficial, com no minimo 3 cota¢gfes anexas (as propostas
devem ser entregues também em formato PDF);

Orcamentagdo para contratagdo da Obra com quantitativos,
Composicao de Custo Unitario e planilha de BDI (conforme modelo
da EMAP).

j) Todos os desenhos deverdao ser em formatos compativeis com a
Plataforma CAD e a Plataforma BIM, além de PDF;

k) A Contratada devera disponibilizar os Projetos e seus projetistas para

participarem das andlises criticas/verificagcdes realizadas junto a um

técnico proprio EMAP;

[) A Contratada deve atender fielmente as solicitacdes registradas em RAP

— Relat6rio de Andlise de Projeto sem 6nus para a EMAP, desde que nao

figure mudanca de escopo;

m) Apresentar o projeto em reunides intermediarias de desenvolvimento,
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validacao ou qualquer outra que se fizer necessaria, junto ao cliente;

n) Em caso de necessidade de pesquisa de mercado (cotacdes) para
composicdo de planilha orcamentaria, deve conter no minimo trés
propostas, e esta deve ser feita pela propria Contratada com data de
pesquisa nao superior a 3 meses;

0) Fornecer ART ou RRT (Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica) abrangendo a elaboragéo de todos
os estudos, documentos e projetos desenvolvidos (por especialidades);

p) Fornecer documento comprobatério de doacgdo de autoria para cada fase
de estudo/projeto para a EMAP (EVTEA, Projeto Conceitual, Projeto
Executivo; etc.)

g) Realizar as alteracdes, se necessario, solicitadas pelos respectivos 6rgaos
competentes e/ou técnicos EMAP;

r) Entregar os estudos e projetos a EMAP, mediante documento
comprobatorio de recebimento;

s) D& suporte ao processo de licenciamento ambiental junto a EMAP;

t) D& suporte ao processo licitatério junto a EMAP sanando duvidas dos

licitantes relativas a qualquer fase dos estudos/projetos contratados.

2.3 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA
DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO
DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA PARA APROFUNDAMENTO DO
FUNDO MARITIMO EM AREAS AO NORTE E AO SUL DA ILHA DE
GUARAPIRA, NO PORTO DO ITAQUI, SAO LUIS/MA.,

O EIA/RIMA devera propor medidas mitigadoras e de controle ambiental, tomando

como referéncia os projetos desenvolvidos, para assim garantir:

a) 0 uso sustentavel dos recursos naturais;

b) que ndo haja descri¢cdes e analises genéricas, que ndo digam respeito a area e

regido especifica do empreendimento e suas atividades, ou que ndo tenham relacéo direta e

indireta relevante com as atividades de dragagem nas proximidades da ilha de Guarapira.

Todos os dispositivos legais associados a tematica ambiental nas esferas federal,

estadual e municipal, incluindo normas internacionais, quando aplicavel, devem ser
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considerados.

Devem ser evitadas repeticdes desnecessérias de referéncia bibliografica, que
tratam de teorias e conceitos.

As metodologias utilizadas para o levantamento dos dados, de origem primaria ou
secundaria, deverdo ser detalhadas, indicando as informacGes sobre o processo
metodoldgico utilizado e as técnicas empregadas para a elaboracéo dos estudos ambientais.

O EIA/RIMA deverd ser apresentado em conformidade com os itens descritos
abaixo, atendendo todas as exigéncias abordadas, e devendo seguir os critérios de
formatacdo estabelecidos pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
considerando principalmente as seguintes normas: ABNT NBR 10520:2002 — citacbes em
documentos; ABNT NBR 14724:2011 - trabalhos académicos; ABNT NBR 6023:2002 —
referéncias; ABNT NBR 6024:2012 — numeracao progressiva das se¢fes de um documento;
ABNT NBR 6027:2012 — sumario; ABNT NBR 6028:2003 — resumo.

Os estudos ambientais objeto deste contrato deverdo ser apresentados em
formato que minimize o gasto de papel quando de sua impresséo, sem perder a clareza e sem
fugir dos padrdes normais de relatorios técnicos. Ademais, deve-se utilizar papel no formato
A4, paginas numeradas e impressao frente e verso, sempre que possivel, e de modo que ndo
prejudiqgue a qualidade do estudo, leitura e compreensdo do documento, conforme
deferimento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais — SEMA
(Notificacdo SEMA n°826/2016).

Os mapas apresentados nos estudos deverdo estar georreferenciados no
SIRGAS 2000, utilizando-se do sistema de coordenadas UTM, e impressos em papel tamanho
AQ. Estes devem apresentar os respectivos elementos cartogréaficos, conforme os padrbes e
normas técnicas adotadas, propostas e referenciadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) e Conselho Nacional de Cartografia (CONCAR) e apresentar,
obrigatoriamente, ao menos as seguintes informacoes:

e Escala grafica e numérica (determinada de acordo com a escala da fonte dos dados,
considerando a preciséo exigida para cada informacao tematica);

e Grade de coordenadas;

e Legenda;

¢ Norte geogréfico;

e Datum;
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e Zona (fuso) ou Meridiano central;

¢ Fonte das informacdes;

¢ Quando aplicavel, dados da imagem (satélite, sensor e data de aquisicao);

¢ Quando aplicavel, articulacéo das cartas;

e Toponimia;

e Outros elementos cartograficos necessarios para analise e interpretacdo das
informagdes apresentadas.

Os estudos objeto dessa contratagdo deverdo ser apresentados em 05 (cinco)
coOpias - quantitativo pode ser alterado a depender de solicitagdo do 6rgdo ambiental - em
formato impresso, com respectivo arquivo em formato PDF, preferencialmente em arquivo
Unico, devendo ser evitada a sua subdivisdo em outros. Por sua vez, os arquivos vetoriais em
formato SHP e os arquivos raster em formato TIFF dever&o ser salvos em 05 (cinco) midias
digitais (CD ou DVD).

Caso exista algum tipo de impedimento, limitacdo ou discordancia para o
atendimento de qualquer dos itens propostos, € imprescindivel a apresentacao de justificativa,
com argumentacao aprofundada e objetiva das explicacdes necessérias.

O EIA/RIMA deverd ser apresentado em conformidade com os itens listados
abaixo, incluindo sua estrutura organizacional, e atendendo as exigéncias abordadas neste

Termo de Referéncia:

QUANTO AO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

1. IDENTIFICACAO
Neste topico devera ser abordada a identificagéo relacionada ao Porto do Itaqui
e a identificagcdo dos responsaveis pela elaboracdo dos estudos ambientais objeto deste
Termo de Referéncia, devendo, obrigatoriamente, ser feita da seguinte forma:
¢ |dentificacdo e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores teméticos, ao
final do estudo:;
e Rubrica obrigatéria em todas as paginas dos estudos ambientais, por parte do
coordenador geral dos estudos e coordenadores tematicos;
e Apresentacdo do certificado de regularidade no Cadastro Técnico Federal — CTF e

das AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ART (Anexos aos Estudos) de todos
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os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos estudos, quando couber. Nao
havendo conselho responsavel pela fiscalizacdo do exercicio da profissdo, a ART
podera ser substituida por “declaragdo de participacao e responsabilidade pelos
dados apresentados” dos membros da equipe enquadrados nesta ultima hipétese.

¢ As informacfes deste topico deverdo ser apresentadas nos subtépicos abaixo:

1.1. Identificacdo do empreendedor

e Nome ou razéo social;

e Numero do CNPJ;

e Endereco completo;

e Telefone e fax;

e Representantes legais (nome, CPF, endereco, fone, fax, e-mail);

e Pessoa de contato (nome, CPF, endereco, fone, fax, e-mail);

e Registro no Cadastro Técnico Federal do empreendedor.

1.2. Identificagcdo da empresa contratada

e Nome ou razéo social;

e Numero do CNPJ;

e Endereco completo;

e Telefone e fax;

e Representantes legais (nome, CPF, endereco, fone, fax, e-mail);

e Coordenador do Estudo (nome, CPF, endereco, fone, fax, e-mail);

e Coordenadores Tematicos (nome, CPF, endereco, fone, fax, e-mail);

¢ Registro no Cadastro Técnico Federal da empresa contratada.

2. DADOS DO EMPREENDIMENTO
Neste topico deverdo ser abordados dados referentes ao empreendimento Porto
do Itaqui e ao projeto de dragagem, devendo seguir 0s seguintes subtdpicos:
2.1. Localizacdo Geogréafica
2.2. Histoérico, objetivos e justificativa do empreendimento
2.3.  Orgéo Financiador/Valor do Empreendimento
2.4. Descricado do empreendimento
Nesse topico deverdo constar informacdes a respeito da dragagem/derrocagem,

inclusive no que se refere:
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¢ Metodologias possiveis e viabilidade de implantacao;
o Devera ser apresentada indicacao georreferenciada e estimativa dos volumes de da
area e metodologia da dragagem;

e Apresentar a previsao de duragao das obras.

3. AREA DE ESTUDO E AREA DIRETAMENTE AFETADA

Neste topico deverdo ser abordados dados referentes a area geografica do
empreendimento, contendo a delimitacao espacial da provavel area a ser diretamente afetada
pelo projeto, isto &, a Area Diretamente Afetada — ADA, ou seja, a poligonal do Porto do Itaqui,
e da area estabelecida para a realizacdo dos outros estudos, ou seja, Area de Estudo — AE,
que compreende a extens&o territorial da Area Diretamente Afetada, Area de Influéncia Direta
e Area de Influéncia Indireta.

As Areas de Estudo deverdo ser apresentadas separadas para cada meio,
conforme segue:

e Area de Estudo do meio Fisico;
e Area de Estudo do meio Biético;
e Area de Estudo do meio Socioecondmico.

Quando couber, a Area de Estudo de cada meio podera ser subdividida de modo
a especificar a abrangéncia de diagnostico utilizado para cada elemento avaliado.

A delimitacdo da ADA deverd compreender a area provavelmente necessaria a
implantacao do empreendimento, incluindo suas operac¢des associadas a dragagem. Trata-se
da area equivalente a poligonal do Porto do Itaqui.

Ressalta-se que nesse item ndo deverdo ser delimitadas a Area de Influéncia

Direta (AID) e a Area de Influéncia Indireta (All) da dragagem/derrocagem.

4. INSERCAO REGIONAL E LEGISLACAO AMBIENTAL

Neste tépico serdo abordados e identificados a legislacdo ambiental de ambito
Internacional, quando aplicavel, bem com as da esfera federal, estadual e municipal com
interface com o empreendimento dragagem/derrocagem, verificando-se a compatibilidade de

execucdo do empreendimento com os requisitos legais existentes.

5. DIAGNOSTICO AMBIENTAL
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Neste topico deverdo ser abordados dados referentes ao diagnostico ambiental
do empreendimento Porto do Itaqui e a dragagem/derrocagem nas proximidades da llha de

Guarapira, devendo seguir os seguintes subtopicos:

5.1. Meio Fisico

5.2.  Meio Biotico

5.3.  Meio Socioeconémico
5.4. Passivos Ambientais

5.5. Sintese da Situagdo ambiental da regiédo

6. ANALISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A identificacdo e caracterizagdo dos impactos ambientais associados a implantagdo da
dragagem/derrocagem no Porto do Itaqui deverdo considerar as fases de planejamento,
instalagcédo (implantacédo e desmobilizagédo) e operacédo desta.

6.1. Identificacdo e Caracterizacdo dos Impactos
6.2. Avaliagcdo dos Impactos Ambientais
6.3. Andlise integrada dos impactos ambientais

7. AREAS DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

Nesse topico, deverd ser apresentada a descricdo e mapeamento das areas de
abrangéncia espacial atribuidas aos impactos ambientais identificados e devidamente
classificados, considerando as areas diretamente afetadas, aquelas com influéncia direta pelo

empreendimento.

7.1.  Area Diretamente Afetada (ADA)
7.2.  Areade Influéncia Direta (AID)

7.3.  Areade Influéncia Indireta (All)

8. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATORIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS
Com base na analise dos impactos ambientais, deverao ser estabelecidas
medidas de prevencdo, mitigacdo e/ou compensacdo dos impactos relacionados

a dragagem/derrocagem, bem como estimativa de custo para implantacdo e execucdo das
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mesmas, no Porto do Itaqui, as quais serdo instituidas no ambito de planos e programas
ambientais, a serem mais bem detalhados quando da apresentacdo do Plano Basico
Ambiental — PBA, em etapa posterior do licenciamento.

8.1. Programas Ambientais

8.2. Compensac¢édo Ambiental

9. ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS E LOCACIONAIS

Com base no diagnostico e avaliacdo dos impactos realizados, nesse topico
deverdo ser abordadas as propostas de alternativas locacionais e tecnoldgicas possiveis,
visando a minimizac¢éo dos impactos ambientais, sobretudo nas &reas sensiveis identificadas.

O estudo de alternativas tecnolédgicas devera focar na analise de atributos que
auxiiem a escolha da melhor metodologia e equipamentos para execugcdo da
dragagem/derrocagem.

Deverdo ser elaboradas matrizes comparativas utilizando como base as
informag0des levantadas no diagndstico ambiental de cada um dos meios estudados.

Paralelamente, quando pertinente, o estudo devera apresentar recomendacdes
gquanto ao tipo de tecnologia que poderia ser utilizada para minimizar possiveis impactos
decorrentes do empreendimento em trechos especificos.

Todas as recomendagfes deverdo ser consolidadas na forma de um diagrama
unifilar, o qual devera indicar, de forma resumida e simplificada o melhor tracado, as
alternativas tecnoldgicas e as razfes para as escolhas.

Para cada ponto sensivel identificado, devem ser relacionadas as vantagens e
desvantagens tecnolégicas, locacionais e econdmicas (custos) das propostas.

Para todos os casos, as propostas aprovadas serdo levadas para andlise de

incorporagdes ao Projeto Executivo do empreendimento.

10. PROGNOSTICO AMBIENTAL
Nesse topico devera ser apresentado o prognoéstico da qualidade ambiental futura
da area de influéncia do projeto, comparando as hipéteses de implantacéo do projeto com e
sem adocdao das medidas mitigadoras, e com a hipétese de nado realizagdo do
empreendimento, considerando:
e A proposicao e a existéncia de outros empreendimentos na regiao;

e Os aspectos e impactos ambientais mais relevantes;
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e Aspectos de desenvolvimento da regido, destacando a capacidade de infraestrutura
local em absorver as transformacdes resultantes;
¢ Inter-relacdo com as caracteristicas dos meios fisico, bidtico e socioeconémico.
O prognostico devera ser apresentado em forma de quadro consolidado, contendo
todos os aspectos analisados.

11. CONCLUSOES
Deveréo ser apresentadas as conclusdes sobre os resultados dos estudos de
avaliagdo ambiental da execuc¢éo da dragagem/derrocagem, destacando os seguintes pontos:
e Provaveis modificagbes ambientais, sociais ou econdmicas na regido decorrentes da
implantacdo do empreendimento, considerando a ado¢ao das medidas mitigadoras e
compensatorias propostas;
e Beneficios e maleficios sociais, econdmicos e ambientais decorrentes da implantacao
da dragagem/derrocagem;
e Avaliagdo do prognostico realizado quanto a viabilidade ambiental da
dragagem/derrocagem no Porto do Itaqui

¢ Relatorios dos custos estimados para execucdo das propostas.

12. BIBLIOGRAFIA

Nesse topico devera ser listada toda a bibliografia utilizada para a elaboracdo do
estudo ambiental, especificada por area de abrangéncia o conhecimento, tomando por base
as normas técnicas de publicacdo da ABNT.

13. GLOSSARIO

Devera ser formulada uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.

QUANTO AO RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

O RIMA devera ser apresentado em volume separado, contendo informacgdes
técnicas geradas no Estudo de Impacto Ambiental, em linguagem clara e objetiva, de facil
entendimento e acessivel ao publico em geral.

Este relatorio devera ser ilustrado por mapas, gréaficos, tabelas e demais técnicas
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de informacdo e comunicacao visual que sejam autoexplicativas, de modo que a populacéo
em geral possa entender claramente as consequéncias ambientais do servico para o Porto do
Itaqui e suas alternativas, comparando as vantagens de cada uma delas.

O RIMA devera estar de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 01/86,

contemplando as conclusdes do EIA, seguindo os mesmos tépicos deste.

3. JUSTIFICATIVA

Conforme estudos batimétricos e Solicitacdo de Estudo de Engenharia (SEE)
emitida pela Geréncia de Operacao Portuaria da EMAP, as areas ao norte e ao sul da Ilha de
Guarapira, quando em baixa mar, apresentam nivel do fundo marinho acima do que pode ser
considerado seguro para a atracacao e desatracacdo dos navios com calado acima de 12
metros. Ao Sul considera-se a existéncia de alto-fundo, supostamente uma rocha, enquanto
gue ao Norte o taludamento natural da prépria ilha (Guarapird) é responsavel pelo alto fundo.

O cenario acima reflete, atualmente, em uma restricdo para os momentos de
atracacao e desatracacdo. Desta forma, por motivo de seguranc¢a da navegacao, as referidas
manobras necessitam ocorrer somente em horarios, correspondentes a maré alta, ou seja, a
operacédo necessita fazer uso do calado dinédmico diariamente.

Ao Norte da Ilha de Guarapira a restricao citada impossibilita as opera¢des ship-
to-ship pretendida pela Transpetro. Enquanto que ao  Sul, as restricdes, atualmente, sdo
referentes aos bercos 100, 101 e 102, no entanto, considerando o Contrato de Arrendamento
n°® 03/2019 celebrado entre a Unido por intermédio do Ministério de Infraestrutura, e a empresa
ITACEL — TERMINAL DE CELULOSE DE ITAQUI S.A assinado em 11/04/2019, que prevé a
construcdo do Bergo 99, conforme clausulas 2.2 e 2.3, esta restricdo se estenderd também
ao Berco 99, conforme carta/oficio SUZITQ n°005-2019 impetrada junto a EMAP em
26/07/2019 cujo conteudo solicita providéncias para a compatibilizacdo entre a profundidade
do Bergo 99 e a profundidade do canal de acesso e bacia de evolucéo.

Pelos motivos explicados acima, e considerando que o aprofundamento nas areas
em questdo e a retirada da rocha do fundo marinho tornardo a atracacdo/desatracacao de
navios maiores mais segura e sem restricao de horario, além de permitir as operacées ship-
to-ship, melhorando assim, a eficiéncia e a produtividade do Porto do Itaqui, necessario se faz
a contratacdo de empresa para elaboracdo/desenvolvimento de EVTEA, Projeto de

dragagem/derrocagem, que por sua vez exige a execucdo de sondagem e levantamento
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sismico no mar e posterior Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatério de
Impacto Ambiental — RIMA para atendimento de exigéncias legais.

Informa-se ainda que a administracdo publica n&o possui recursos proprios
especializados na area para garantir a conformidade da prestacdo do presente servico e a
correta locacao de recursos.

Com relacéo a opcao pela contratacdo de empresa para execucédo do servigo de
elaboracgéo de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatério de Impacto Ambiental
— RIMA para realizacdo da dragagem/derrocagem no Porto do Itaqui, explica-se que esta
vinculada a necessidade de processo de licenciamento ambiental para a aquisi¢éo da Licenca
Prévia da realizagédo do servi¢co no Porto do Itaqui.

A obrigacdo da elaboracdo de um estudo de Avaliacdo de Impacto Ambiental
(AlA), na forma de um EIA/RIMA, é imposta apenas para algumas atividades com potencial
altamente poluidor, pelos 6rgdos licenciadores competentes e pela legislagcdo ambiental
vigente, e nesse rol de atividades (descrito no Anexo 01 da Resolugdo CONAMA 237/1997,
gue dispbe sobre a revisdo e complementacao dos procedimentos e critérios utilizados para
0 licenciamento ambiental) é citado que os portos sdo uma das atividades ou
empreendimentos potencialmente poluidores e sujeitos ao processo de licenciamento
ambiental, e por esse motivo, deve apresentar Estudo de Impacto ambiental, conforme Art.
3°:

A licenca ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou
potencialmente causadoras de significativa degradacéo do meio dependera de prévio

estudo de impacto ambiental e respectivo relatério de impacto sobre o meio ambiente
(EIA/RIMA). (Resolugcdo CONAMA 237/1997)

A respeito da elaboracdo dos respectivos estudos de impactos ambientais, a
resolugdo CONAMA n° 001/1986 diz que este devera ser “realizado por equipe multidisciplinar
habilitada, ndo dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que sera
responsavel tecnicamente pelos resultados apresentados”.

Assim, diante do exposto, para atender aos requisitos legais impostos na
legislacao ambiental vigente, € justificada a solicitacdo da presente contratacao.

E nesse contexto e considerando a atual gestdo empreendedora, tecnoldgica e
sustentavel a Empresa Maranhense de Administracdo Portuaria (EMAP), apresenta este
Termo de Referéncia, para execucdo de Sondagem e Levantamento de Sismica no Mar,

Estudo de Viabilidade Técnica, Econbmica e Ambiental (EVTEA) e Desenvolvimento de
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Projeto Conceitual e Executivo e Desenvolvimento de Estudo de Impacto Ambiental e
respectivo Relatdrio de Impacto Ambiental — EIA/RIMA para Aprofundamento do Fundo

Maritimo em Areas ao Norte e ao Sul da Ilha de Guarapira, no Porto do Itaqui, S&0 Luis/MA.

4. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAGAO

Geracdao de efluentes:

Nao havera geracdo excessiva de efluentes, somente aqueles provenientes da
atividade humana em processo laboral. Para tanto, serdo disponibilizados banheiros quimicos
na frente de servigo e na instalagdo do canteiro, devendo os respectivos residuos serem

destinados corretamente.

Destinacao de residuos oriundo de demoli¢cdes e retiradas/entulhos:

N&o havera producéo de residuos oriundo de demoli¢des e retiradas/entulhos.

Impactos sociais:

N&o havera impacto negativo para vizinhanga (socioambiental), uma vez que o projeto
em questao sera realizado totalmente dentro da area de administracdo da EMAP, além de ja
haver previsto, no projeto, a destinagédo sustentavel dos residuos gerados. Por outro lado, &

previsto um impacto socialmente positivo: a geracdo de novos empregos.

Impactos para aimagem da EMAP:

A EMAP, com a execucgdo desse servico estard atuando de forma preventiva para
garantir a expanséo do Porto do Itaqui, projetando o aumento da movimentacéo de navios na
area em questdo, garantindo a seguranca e rapidez nas manobras de atracacdo /
desatracacao. Dessa forma, o projeto contribuird para a afirmacao da imagem da EMAP com
sua politica de gestdo empreendedora e sustentavel focada no potencial humano e na

valorizacao das praticas de desenvolvimento econdmico, ambiental e social.

5. MATRIZDERISCO
O inciso X, do Art. 42, da Lei 13.303/2016, conceitua Matriz de Riscos como:

Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de
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Onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no
minimo, as seguintes informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de
prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacGes
de resultado, em termos de modificacdo das solu¢gBes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

c) estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigaces
de meio, devendo haver obrigacédo de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagdo.

Para as alineas “b” e “c” informa-se nao aplicavel a essa contratacdo especifica, uma
vez que o objeto contempla elaboragéo de projeto, sendo este de natureza intelectual e que
sua entrega podera ser totalmente inovadora.

Desta forma a Matriz de Risco elaborada, conforme Anexo VI, no qual ndo foram
imputados a Contratada nenhum evento de risco que gerasse taxa adicional a esta
contratagdo. No entanto, observa-se que diversos Riscos podem ocasionar “atrasos no
investimento da EMAP” e para os casos em que tenham sido imputadas sobre
responsabilidade da Contratada sdo cabiveis de Sancdes Administrativas conforme item 10
deste termo de Referéncia.

No & 8° do Art. 81 da lei 13.303/2016, informa que “é vedada a celebracao de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da Contratada” e cuja coluna de “ltem Superveniente impactantes no

equilibrio econdmico-financeiro” esteja classificada como “Nao”.

6. DACONTRATAGAIO

A contratacdo serd de acordo com o art. 42 da Lei 13.303/2016, o critério de
julgamento serd& MENOR PRECO e o modo de disputa ser& FECHADO, conforme disposto
no § 2°, art. 52 da referida lei e como regime de execucgéo sera adotado PRECO UNITARIO.

O processo licitatorio ndo é destinado exclusivamente a Empresas - ME, Empresa de
Pequeno Porte — EPP, Microempreendedores Individuais — MEI, conforme especificacbes da
Lei Estadual N° 10.403/2015 conforme Art. 7°.
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O objeto de contratacdo deste Termo de Referéncia é divisivel, porém néo sera
aplicavel a obrigatoriedade de reserva, para MEs e EPPS, pois a destina¢cao de cota implicaria
em prejuizo para o conjunto do objeto, conforme art. 9° da Lei Estadual N° 10.403/2015. Sera
aplicavel a obrigatoriedade de reserva, para MEs e EPPS, para subcontratacdo, conforme
consta no item 24.

Informa-se ainda que para o objeto desta contratacdo o orcamento foi feito com base
em cotagdes no mercado, onde foram consultadas empresas fora do estado do Maranhé&o e
também foram utilizados valores de referéncia com base em contratos vigentes da
administragcéo (EMAP).

Outrossim, esclarece-se que a Contratagdo nao se da pelo tipo “semi-integrada” uma
vez que o0s servicos de engenharia contemplados neste Termo de Referéncia se referem a
“‘Sondagem Mista e Levantamento Sismico” os quais ndo necessitam de Projeto e ndo ha
espaco para inovacéo, sendo o resultado destes levantamentos (servigos) utilizado como
subsidio para o desenvolvimento dos demais itens do Objeto contratado, isto é, EVTEA, EIA-
RIMA e Projetos Conceituais e Executivos.

7. PRAZOS DE EXECUGAO DO SERVIGO

O prazo previsto para a execucao deste objeto de contrato sera de 13 (treze) meses
em conformidade com 0 CRONOGRAMA no item 9, contados a partir da data de recebimento
da ordem de servico (O. S.) emitida pela EMAP autorizando o inicio das atividades.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 18 (dezoito) meses e serdo contados da data

de assinatura do contrato.

8. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos serao realizados na poligonal do Porto do Itaqui conforme figuras a seguir.
Endereco: Av. dos Portugueses, s/n, Cep: 65085-370, S&o Luis — MA.
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Figura 2 - Localizac¢&@o das areas ao Norte e ao Sul da llha de Guarapira, Porto do Itaqui em S&o
Luis — MA

A regido esté localizada dentro de um padrdo climético caracteristico das regides

equatoriais tropicais, no qual predomina largamente as chuvas relativamente bem distribuidas

durante todo ano, apresentando, no entanto, um volume maior entre os meses de novembro

a junho e tendo um periodo de relativa estiagem entre junho a setembro. Os indices de

pluviosidade média em Sao Luis variam de acordo com tabela abaixo:
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MES PRECIPITAGAO TOTAL (mm) DIAS COM CHUVA
Janeiro 156,3 14
Fevereiro 269,3 20
Marco 4155 23
Abril 416,2 23
Maio 317,7 24
Junho 154,8 23
Julho 110,6 17
Agosto 36,2 12
Setembro 71 6
Outubro 3,6 2
Novembro 19,6 3
Dezembro 45,9 6
Fonte: DHN — Roteiro Costa Norte

A temperatura varia ao longo do ano entre 23°C e 31°C, situando-se normalmente

em torno de 27°C. Foram, no entanto, registradas temperaturas maximas e minimas de 40°C

e 15°C respectivamente. A unidade relativa do ar é uniformemente alta durante todo o ano,

com uma média mensal variando entre 75% e 85%.

Os Ventos na area do Porto do Itaqui sdo predominantes os ventos NORDESTE

(frequéncia de 25%), com as velocidades e as respectivas frequéncias conforme indicadas

abaixo:
BEAUFOR VELOCIDADE FREQUENCIA
2 2a6nods 39%
3 7 a10nds 31%
4 11a 18 nés 15%
5 17 a 21 nés 1%

A maré na Baia de Sdo Marcos tem caracteristicas semidiurnas com a seguinte

variagdo do nivel d'agua:

v' N-MAXIMO (previsto): + 7,10 m

MHWS (média das preamares de sizigia): + 6,27 m

MHWN (média das preamares de quadratura): + 5,02 m

NR (nivel de reducéo): + 0,00 m

v
v
v' MSL (nivel médio): + 3,43 m
v
v

N. MINIMO (previsto): - 0,30 m

Obs.: Os referidos niveis sédo em relagdo ao Nivel de Reducgéo (NR) da D.H.N. - M.M.
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As correntes na Baia de Sao Marcos (regido estuarina), sdo decorrentes da
circulacdo de suas aguas e definidas de acordo com a variacdo de maré ocorrente no local.
Os valores maximos de correntes hidrodindmicas ocorrem aproximadamente 3 horas apds a
preamar nas vazantes e a baixa-mar das enchentes, enquanto os valores minimos das
correntes ocorrem préoximo as estofas de maré. Outra caracteristica estuarina € a presenca
de marés reversas. Durante as vazantes as correntes apresentam dire¢cdo Norte e Nordeste
e, apos as estofas, invertem suas dire¢des para Sul e Sudoeste.

As ondas na regido sdo geradas por ventos locais, podendo alcancar alturas
correspondentes a uma altura significativa, Hs, de 1,10 m. O periodo correspondente é de 6
segundos.

A densidade da agua do mar varia de 1.010 g/l (baixa-mar no periodo seco) a 1.019
g/l (preamar no periodo chuvoso).

PERIODO

ETAPAS
MES 07

MOBILIZAGAO PARA SONDAGEM
MARITIMA

2 EXECUGAO DE SONDAGEM MARITIMA X X X

DESMOBILIZAGAO PARA SONDAGEM
MARITIMA

MOBILIZACAO PARA LEVANTAMENTO
sismico

EXECUGAO DE LEVANTAMENTO
SISMICO NO MAR

DESMOBILIZAGAO PARA
LEVANTAMENTO SISMICO

7 MOBILIZAGAO PARA EVTEA E PROJETO X

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
CONCEITUAL

8 DESENVOLVIMENTO DE EVTEA X X

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
EXECUTIVO

DESMOBILIZAGAO PARA EVTEA E
PROJETO

10

11 MOBILIZAGAO PARA EIA/RIMA X

12  |DESENVOLVIMENTO DE EIA/RIMA X X X X X X X X X

13 DESMOBILIZAGAO EIA/RIMA X

Tabela 2 — Cronograma de Execucédo dos Servicos
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10. SAUDE, SEGURANGA E MEIO AMBIENTE

10.1 EXECUCAO DE SONDAGEM E LEVANTAMENTO DE SISMICA NO MAR PARA
APROFUNDAMENTO DO FUNDO MARITIMO EM AREAS AO NORTE E AO SUL DA
ILHA DE GUARAPIRA, NO PORTO DO ITAQUI, SAO LUIS/MA.

ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA

As orientagfes a seguir deverdo ser seguidas no inicio e ao longo de todo o Contrato.

CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES NA POLIGONAL DO PORTO DO ITAQUI
(VEICULOS LEVES).

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui. Caodigo de Transito Brasileiro - CTB.

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)

Receber treinamento de normas internas (PROAPI);

Apresentar coOpia da Habilitacdo de todos os condutores de veiculo, conforme
categoria dos veiculos a serem conduzidos;

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicao ocupacional dos empregados;

Cumprimento das Regras de Transito do Itaqui;

Todos os veiculos deverdo ser identificados com logomarca da empresa nas laterais
do veiculo;

Os veiculos deverdo passar por inspecdes e manutengdes periédicas;

Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e
longitudinal dever&o ser conduzidos com escolta;

Todos os veiculos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a area operacional
para verificacdo de regularidade;

Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizagcdo de transito no entorno da
obra a fim de orientar os motoristas sobre as condi¢cdes das vias e regulamentar a
velocidade permitida para a via,

Elaborar procedimento especifico para conducéo dos veiculos e treinar os condutores

de veiculos no mesmo;
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Devera ser elaborado inventario dos veiculos, além de plano de manutencdo
preventiva;

N&o transportar carga dentro da cabine do veiculo.

EXPOSICAO A PARTES MOVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS, SERRAS CIRCULARES,
SERRAS ELETRICAS, ETC.). PARTES MOVEIS E ROTATIVAS DO EQUIPAMENTO.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

C)

d)

e)

f)

Utilizar os EPI's especificos para a fungao e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

Os exames médicos deverdao ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposi¢cao ocupacional dos empregados;

Equipamentos aterrados e com partes méveis protegidas corretamente; Dimensionar
medidas de protecéo de correias;

Realizar bloqueios de fonte de energia conforme NR-12;

Manter relacdo atualizada com nomes de todos os colaboradores que estardo
autorizados a realizar a operagdo dos equipamentos e manter uma copia do
documento na frente de servico;

A tela do cocho da bomba langa, deveré ter sensor que pare o langamento do concreto

guando a tela for suspensa.

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

Os exames médicos deverdao ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposi¢cao ocupacional dos empregados;

E indispenséavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de segurancga, todas as situacdes que ndo forem previstas
nos procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em

conjunto com a seguranca da EMAP;
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d) Uso de EPI's adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para protecdo das pernas, etc.);

e) Uso de repelentes pelos empregados;

f) Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia;

g) Aempresadevera manter equipamentos e dispositivos de primeiros socorros, além de
pessoas treinadas para o caso de emergéncias durante as atividades;

h) Devera disponibilizar meios eficientes para comunicag¢do, a fim de atender as
exigéncias do plano de emergéncia;

i) Os colaboradores deverdo ser orientados a n&o intervirem contra 0s animais
peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este € um papel do corpo de
bombeiros;

j) Devera ser realizado treinamento sobre animais peconhentos para todos os
colaboradores;

k) Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverao receber protetor
solar;

I) Devera ser disponibilizados banheiros quimicos a serem dispostos a no maximo 150

metros de distancia das frentes de servico.

EXPOSICAO A EQUIPAMENTOS / FLUIDOS SOB PRESSAO (COMPRESSORES,
CILINDROS, PNEUS, SISTEMA HIDRAULICO, ETC.). SISTEMA HIDRAULICO.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n°® 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

d)

f)

Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados;

E indispenséavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que ndo forem previstas
nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com a seguranca da EMAP;

Despressurizar o sistema antes da realizacdo das atividades;

N&o provocar aumento de temperatura e choques mecéanicos aos recipientes

Evitar exposi¢cdo desnecessaria as areas de risco;
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g) Disposicdo dos cilindros em gaiolas com a devida separacdo entre os cilindros de
gases diferentes e entre 0s cheios e 0s vazios, devidamente sinalizados e com a
FISPQ disponivel.

EXPOSICAO A POEIRA, PARTICULADOS, RUIDO OU UMIDADE (RUIDOS).
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicao ocupacional dos empregados;

c) E indispenséavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranga, todas as situagdes que nédo forem previstas
nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com a seguranca da EMAP;

d) Avaliagdo ambiental para a fungao;

e) Implantar Programa de Protecao Respiratoria;

f) Em patios abertos, onde ndo haja pavimentacao, devera haver umectacao das vias de
acesso, a fim de eliminar a emisséo de particulados;

g) Implantar Programa de Conservagao Auditiva,;

h) Para realizacdo de atividades com exposicdo a agua, devera ser considerada a
necessidade do uso de roupas especiais, que o proteja os colaboradores contra

umidade.

TRABALHO PROXIMO A AGUA (PIER, CAIS, ETC.). SONDAGEM E SISMICA NO MAR.
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.
a) Utilizar os EPI's especificos para a fungédo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06, (Uso obrigatorio de colete salva-vidas);
b) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposi¢cao ocupacional dos empregados;
c) E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas

conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacdes que nao forem previstas
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d)

f)

nos procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com a seguranca da EMAP;

Uso de colete salva-vidas a partir de 2m da borda do cais;

Protecéo contra quedas;

Uso de bota de seguranca sem cadarco quando de exposicdo do risco de queda de

homem ao matr.

A OBRA E/OU SERVICO A SER REALIZADO PELA CONTRATADA, NECESSITARA
CONSTRUIR INSTALACOES COMPLEMENTARES, COMO: OFICINAS MECANICAS,
REFEITORIOS, SANITARIOS, ETC. CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINERES.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

d)

f)

9)
h)

Seguir procedimentos e normas de constru¢ao de acordo com nimero de empregados
(NR 18 e 24) e exigéncias internas da EMAP;

O Setor de seguranca da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver) devera
avaliar a planta do canteiro de obras, a fim de se fazer cumprir todos 0s requisitos
exposto nas NR's;

As botas de seguranca dos colaboradores deverdo possuir palmilha antiperfurante,
biqueira em composite ou outro material ndo condutor de eletricidade e protegcéo
metatarso;

Os canteiros deverdo ser devidamente sinalizados de forma a garantir as orientagdes
bésicas de seguranca quanto ao desenvolvimento normal das atividades, conforme a
NR 26;

As divisorias de isolamento de canteiros e frentes de servigo deverdo ser feitas de
material rigido que impeca o0 acesso de pessoas alheias a atividade. Ndo é permitido
isolamento de canteiros e frentes de servico com tela cerquite e/ou fita zebrada em
areas a céu aberto;

Todos o0s containeres utilizados para ocupacdo humana deverdo seguir as
recomendacdes contidas na NR18 item 18.4.1.3 € 18.4.1.3.2;

Todos os containeres deverao ser aterrados;

Devera ser disponibilizados banheiros quimicos a serem dispostos a no maximo 150

metros de distancia das frentes de servico;
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As fiacBes das instalacdes elétricas provisdrias devem possuir altura de no minimo 5
(cinco) metros a partir do solo, dimensionada de acordo com as necessidades de
servicos especiais ou que empreguem maquinas e equipamentos de grandes

dimensdes. As fiagdes devem possuir identificacao/sinalizacdo visivel de altura.

TEMPO DE EXECUCAO DO CONTRATO SERA SUPERIOR A 60 DIAS (180 DIAS).
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

Apresentar PPRA ou PCMAT/PCA/PPR/PCMSO/LAUDO ERGONOMICO/PAE de
acordo com as caracteristicas da atividade do contrato, CNAE da empresa e numero
de empregados;

Atender ao disposto na NR 05;

Apresentar dados estatisticos até o 2° dia util de cada més subsequente através de
seu fiscal de Contrato EMAP;

A empresa devera dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08
de junho de 1978 do MTE e registra-lo na SRTE;

A empresa com seus representantes da lideranca e SESMT dever&o participar dos

treinamentos e reunides de seguranca que forem convocados.

HAVERA ATIVIDADES SOBRE EMBARCACAO OU USO DE BARCACA (BARCACA).
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE. Procedimento e
Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui/NPCP/NORMAMS.

a)

b)
c)
d)

Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

Uso de coletes salva vidas enquanto estiverem embarcados;

Obedecer as NPCP e as NORMAMS (Capitania dos Portos e Marinha do Brasil);

As embarcacoes contratadas para executar servicos devem cumprir a NR 30 bem

como a atender as condi¢Bes de conforto elecando na norma.

HAVERA SERVICOS DE ESCAVACAO, SONDAGENS (SONDAGEM MARITIMA).

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.
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a) Cumprir os requisitos estabelecidos na Nr-18.6 (Escavacdes, Fundacdes e Desmonte

b)

d)

e)

f)

9)

h)

)

de rochas);

A area de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados
solidamente arvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza,
quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execuc¢éo de
Servicos;

Muros, edificacdes vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela
escavacao devem ser escorados;

Os servicos de escavacgédo, fundacao e desmonte de rochas devem ter responséavel
técnico legalmente habilitado;

Quando existir cabo subterrdneo de energia elétrica nas proximidades das
escavacgdes, as mesmas sO poderao ser iniciadas quando o cabo estiver desligado;
Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto a
concessionaria,;

Os taludes instaveis das escavacdes com profundidade superior a 1,25m (um metro e
vinte e cinco centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas
dimensionadas para este fim;

As escavagfes com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centimetros) de
profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas préoximas aos postos de
trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores;
Os materiais retirados da escavagédo devem ser depositados a uma distancia superior
a metade Da profundidade, medida a partir da borda do talude;

Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco centimetros)

devem ter estabilidade garantida.

ORIENTACOES RELATIVAS A MEIO AMBIENTE

As orientacdes a seguir deverdo ser seguidas no inicio do contrato e/ou durante a obra

ou servico.

INSTALACAO DE CANTEIROS DE OBRAS COM ESCRITORIO, BANHEIROS,
BEBEDOUROS, REFEITORIOS, ETE, FOSSA, ALMOXARIFADO, OFICINA, ETC
(CANTEIRO DE OBRAS).
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Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Lei 9966/00, Lei 12.305/2010, NBR 5419/2005,
procedimento EMAP-PO-18, procedimento EMAP-PC-39, procedimento EMAP-PC-42.

a)
b)

f)

9)

h)

)

K)

Apresentar memorial descritivo, Layout e Mapa de localizac&o do canteiro de obras;
As oficinas mecéanicas deverado possuir piso impermeavel, material para contencao de
vazamentos de Oleo (Serragem, turfa, areia ou outros), cobertura e sistema de
drenagem conectado a uma Caixa Separadora de Agua e Oleo - CSAO;

A empresa deveré dispor do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos e Liquidos;
Em refeitorios, deve-se seguir a pratica de coleta seletiva, com o0s coletores
devidamente identificados e seguindo a exigéncia da lei nacional de residuos;

A empresa deve ter o controle de sua agua potavel com os laudos de potabilidade de
agua, devidamente feitos por empresa habilitada;

Os bebedouros devem ser periodicamente limpos conforme cronograma de limpeza a
ser elaborado pela contratada. Produtos de limpeza deverdo estar em locais
adequados e com suas respectivas FISPQ (Fichas de Informacédo de Seguranca de
Produtos Quimicos) disponiveis;

Em sanitarios ou banheiros quimicos, a empresa deve providenciar o controle dos
efluentes sanitarios, realizando limpeza periédica de banheiros, fossas sépticas e
demais instalacdes. Este servigo devera ser realizado por empresa especializada;

Os residuos desses sanitarios devem ter destinagdo ambientalmente correta com
descarte feito por empresa habilitada;

Técnico ambiental para acompanhamento e gerenciamento dos possiveis riscos
ambientais;

Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa
execuc¢do da atividade;

Apresentar para a COAMB o Layout, memorial descritivo do canteiro de obras e planta
de situacéo canteiro de obras.

ATIVIDADE OFF SHORE (SONDAGEM E SiSMICA)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Art. 225, Lei n® 6.938/1981, resolucdo CONAMA
n°® 01/1986, 111 CONAMA 344/04.

a)
b)

Copia de Licenca de sondagem e sismica emitida por 6rgdo ambiental,

Monitoramento;
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c) Apresentar Estudo de Impacto Ambiental e o Relatério de Impacto Ambiental,
d) Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos e Liquidos;
e) Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa

execucao da atividade.
USO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVIDOS A DIESEL (BARCACA)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: CONAMA 237/1997, Procedimento EMAP PC
33, Procedimento EMAP PC 57, Norma Técnica da ABNT 15594-1/2008, NBR 17505/06.

a) Apresentar licenga ambiental vigentes;

b) Documentacdo de habilitacdo concedida pelos 6érgaos reguladores competentes
(Agéncia Nacional de Petroleo — ANP, CREA);

c) Lista de treinamento para colaboradores referente ao combate a emergéncias
ambientais;

d) Procedimento referente ao abastecimento de maquinas e equipamentos;

e) Cadastro Técnico Federal (CTF) expedido pelo IBAMA;

f) O transporte e abastecimento fracionado s6 podera ser realizado em conformidade ao
que determina a Norma Técnica da ABNT, 15594-1/2008 e NBR 17505/06;

g) Copia do Plano de Emergéncia Individual (PEI), devidamente protocolado no érgdo
Ambiental;

h) Plano de Emergéncia (PE), devendo contemplar Plano de Manutencdo de
Equipamentos/sistemas, plano de Procedimento operacional e Plano de Resposta a
incidente/acidente;

i) Contrato com a empresa especializada para prestagdo de servicos preventivos e
emergenciais de atendimento a incidentes ambientais de vazamento de 6leo e
produtos perigosos na area do Porto do Itaqui, de, no minimo, 01 (um) ano de vigéncia,
sendo obrigatério que a empresa esteja situada em Sao Luis/MA;

i) Seguro Ambiental;

k) Inventario de maquinas e/ou veiculos a serem utilizados no abastecimento.

HAVERA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA
OBRA (EQUIPAMENTOS)



EMAP
Folha:
Proc.

Rub.

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP
PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAOQ

PORTODO Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de sondagem e
ITAQUI levantamento de sismica no mar, estudo de viabilidade técnica, econdmica e

ambiental (EVTEA), desenvolvimento de Projeto Conceitual, Executivo e
desenvolvimento de Estudo de Impacto Ambiental e relatério de Impacto Ambiental
— EIA/RIMA para aprofundamento do fundo maritimo em areas ao Norte e ao Sul
da llha de Guarapira, no Porto do ltaqui, S&o Luis/MA.

Responsavel Pela Solicitagdo: | Setor Solicitante: Data: Reviséo: N° Folha:
IAlvelinda Sousa GEPRO Margo/2020 2 38 de 90

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: CONAMA 237/1997, Procedimento EMAP PC
33, Procedimento EMAP PC 57, Norma Técnica da ABNT 15594-1/2008 NBR 17505/06.

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)
k)

Apresentar licengca ambiental vigentes;

Documentacdo de habilitacdo concedida pelos 6rgaos reguladores competentes
(Agéncia Nacional de Petréleo — ANP, CREA);

Lista de treinamento para colaboradores referente ao combate a emergéncias
ambientais;

Procedimento referente ao abastecimento de maquinas e equipamentos;

Cadastro Técnico Federal (CTF) expedido pelo IBAMA,

O transporte e abastecimento fracionado sé podera ser realizado em conformidade
ao gque determina a Norma Técnica da ABNT, 15594-1/2008 e NBR 17505/06;

Copia do Plano de Emergéncia Individual (PEI), devidamente protocolado no 6rgao
Ambiental;

Plano de Emergéncia (PE), devendo contemplar Plano de Manutengéo de
Equipamentos/sistemas, plano de Procedimento operacional e Plano de Resposta a
incidente/acidente;

Contrato com a empresa especializada para prestacdo de servicos preventivos e
emergenciais de atendimento a incidentes ambientais de vazamento de dleo e
produtos perigosos na area do Porto do Itaqui, de, no minimo, 01 (um) ano de vigéncia,
sendo obrigatério que a empresa esteja situada em S&o Luis/MA;

Seguro Ambiental;

Inventario de maquinas e/ou veiculos a serem utilizados no abastecimento;
Comprovar a presenca de KIT AMBIENTAL composto de pa, enxada, serragem de

madeira, sacos plasticos, bandeja de protecdo para a realizagdo da atividade.

HAVERA GERACAO DE POEIRA, PARTICULADOS E FUMACA EM VEICULOS E
EQUIPAMENTOS (VEICULOS/BARCACA)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: CONAMA 382/2006, CONAMA 436/2011

a)
b)
c)

Apresentar ferramentas para o controle de emisséao de PTS;
Disponibilizar veiculo para a umectacdo da area sempre que necessario;

Apresentar outorga de captacdo de agua para umectacao;
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d) Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa

execucao da atividade.

HAVERA SONDAGEM (OBJETO PRINCIPAL DA CONTRATACAO)

Nao ha orientacdes a seguir

INFORMACAO COMPLEMENTAR ( SERVICOS DIVERSOS A SEREM CONTRATADOS)
FORNECIMENTO DE ESTUDOS/MONITORAMENTOS/ CONSULTORIAS/ PESQUISAS/
ETC (ESTUDOS DE SONDAGEM E SISMICA)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: CONAMA 450/2014, Procedimento EMAP PC
38, Lei 9966/00; Lei 12.305/2010; Procedimento EMAP PC 39, Procedimento EMAP PC 42.

a)

b)

f)

9)
h)

Apresentar através de um relatorio, a existéncia do KIT DE EMERGENCIA
AMBIENTAL composto de pa, enxada, serragem de madeira, sacos plasticos. Focar
na utilizacdo da bandeja de contencao em equipamentos que utilizam combustiveis,
como precaucdo em caso de vazamento de 6leo durante a atividade;

Apresentar procedimento especifico para todas as manutencdes executadas na obra,
destacando a necessidade de um sistema para contencao do éleo gerado;
Comunicar ao setor de meio ambiente qualquer ocorréncia ambiental que acontecga
durante os trabalhos;

A empresa deve garantir, através de evidéncias que todos os colaboradores séo
treinados para qualquer emergéncias ambientais;

Apresentar cronograma de monitoramento de fumaca preta de todos os veiculos e
maquinas movidos a 6leo diesel;

Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa
execucao da atividade;

Isolar a area onde seré realizada a manutengéo;

Destinar de forma adequada todos os residuos gerados durante a realizacdo dos
trabalhos;

A Contratada deve Prover a Ficha de Informacao de Seguranca de Produtos Quimicos
— FISPQ, seguindo requisitos estabelecidos em normas, de todos os produtos
guimicos, as tintas, solventes, 6leos, graxas que sera utilizada na obra e/ou servigos;
Comprovante de tratamento de todos os residuos gerados na atividade;

Técnico ambiental para acompanhamento e gerenciamento dos possiveis riscos
ambientais;

Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessario para a boa
execucéo da atividade;

Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) da atividade desenvolvida
pela empresa (quando necessario).
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ORIENTACOES RELATIVAS A SAUDE

Padrdo de documentacdo de saude e relatdrios de exames exigidos para empregados de

contratadas.
PERIODICIDADE DE
ATIVIDADE PAIENIOS EXAMES OBRIGATORIOS REALIZACAO DOS
OBRIGATORIOS
EXAMES
N o e
ASSINADOS POR & pieto; & TODOS 0S EXAMES

1.0 SERVICOS EM
ELETRICIDADE (NR 10)

MEDICO DO TRABALHO

jejum; tipagem sanguinea (somente no
admissional); eletrocardiograma (ECG);

SERAO REALIZADOS

MOVIMENTACAO,

MEDICO DO TRABALHO

jejum; tipagem sanguinea (somente no
admissional); eletrocardiograma (ECG);

OU MEDICO gama GT. Obs.: esses exames deverdo NO ADMISSIONAL E
EXAMINADOR ser laudados e assinados por ANUALMENTE
INDICADO. .
especialista.
2.0 SERVICOS DE ASO; FICHA CLINICA. ﬁg'r: ;(gf:n:‘:j: r:zieif)‘f ';I?feer;':‘;an:
TRANSPORTE, ASSINADOS POR ! TODOS OS EXAMES

SERAO REALIZADOS

3.1 ATIVIDADE DE
MERGULHO

ASSINADOS POR
MEDICO DO TRABALHO

oxigénio; Acuidade visual; Hemograma
completo; Glicemia em jejum; Tipagem

ARMAZENAGEM E OU MEDICO ama GT. Obs.: esses exames deverdo NO ADMISSIONAL E
MANUSEIO DE MATERIAL EXAMINADOR fer lauda.dos e“assinados or ANUALMENTE
(NR 11) INDICADO. L p
especialista.
3.0 SERVICOS INSALUBRES (NR 15)
Raio X de tdrax PA e perfil; Radio x das
articulagGes (escapulomeurais,
coxofemurais e dos joelhos PA e perfil);
ASO; Audiometria tonal e vocal; Teste de
FICHA CLINICA. pressdo; Teste de tolerancia ao TODOS OS EXAMES

SERAO REALIZADOS
NO ADMISSIONAL E

ASSINADOS POR

completo; Glicemia em jejum; Tipagem

(INDICAR APTIDAO NO ASO) | OU MEDICO sanguinea (somente no admissional);
EXAMINADOR Eletrocardiograma (ECG); Gama GT; SEMESTRALMENTE
INDICADO. Sumdrio de urina; Parasitolégico de
fezes; VDRL; Eletroencefalograma (EEG).
Obs.: esses exames deverao ser
laudados e assinados por especialista.
ASO; . . .
FICHA CLINICA. Audiometria tonal e vocal; Raio X de
térax AP; Acuidade visual; Hemograma | TODOS OS EXAMES

SERAO REALIZADOS

MINERAIS/PARTICULADOS

MEDICO DO TRABALHO
OU MEDICO
EXAMINADOR
INDICADO.

admissional); Espirometria. Obs.: esses
exames deverdo ser laudados e
assinados por especialista.

3.2 RUIDO MEDIC,O DO TRABALHO sanguinea (somente no admissional). NO ADMISSIONAL E

OU MEDICO ~

Obs.: esses exames deverdo ser ANUALMENTE.

EXAMINADOR laudados e assinados por especialista

INDICADO. poresp ‘

ASO; p Raio X de torax AP; Acuidade visual;

FICHA CLINICA. . .

ASSINADOS POR Hemograma completo; Glicemia em TODOS 0S EXAMES
3.3 POEIRAS jejum; Tipagem sanguinea (somente no | SERAO REALIZADOS

NO ADMISSIONAL E
ANUALMENTE
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3.4 VIBRACAO

ASO; Ficha Clinica.
assinados por médico
do trabalho ou médico
examinador indicado.

Raio x de torax AP; Acuidade visual;
Hemograma completo; Glicemia em
jejum; Tipagem sanguinea (somente no
admissional); Espirometria. Obs.: esses
exames deverdo ser laudados e
assinados por especialista.

TODOS OS EXAMES
SERAO REALIZADOS
NO ADMISSIONAL E
ANUALMENTE

3.5 AGENTES QUIMICOS
(SOLVENTES, TINTAS E
GASES)

ASO; Ficha Clinica.
assinados por médico
do trabalho ou médico
examinador indicado.

Raio X de tdorax AP; Acuidade visual;
Hemograma completo; Glicemia em
jejum; tipagem sanguinea (somente no
admissional); Espirometria. Obs.: esses
exames deverdo ser laudados e
assinados por especialista.

TODOS OS EXAMES
SERAO REALIZADOS
NO ADMISSIONAL E
ANUALMENTE

4.0 SERVICOS COM LIQUIDOS
COMBUSTIVEIS E
INFLAMAVEIS (NR 20) -
SOMENTE PARA 0S
INTEGRANTES DA EQUIPE DE
RESPOSTA A EMERGENCIA

ASO; Ficha Clinica.
Assinados por médico
do trabalho ou médico
examinador indicado.

Raio X de tdorax AP; Acuidade visual;
Hemograma completo; glicemia em
jejum; tipagem sanguinea (somente no
admissional); espirometria. Obs.: esses
exames deverdo ser laudados e
assinados por especialista.

TODOS OS EXAMES
SERAQ REALIZADOS
NO ADMISSIONAL E
ANUALMENTE

5.0 SEGURANCA E SAUDE NO
TRABALHO EM SERVICO DE
SAUDE (NR 32)

ASO; Ficha clinica;
LTCAT (laudo técnico
de condigdes
ambientais de
trabalho) assinados por
médico do trabalho ou
médico examinador
indicado.

Raio X de torax AP; Acuidade visual;
Hemograma completo; Glicemia em
jejum; Tipagem sanguinea (somente no
admissional); Espirometria. Obs.: esses
exames deverdo ser laudados e
assinados por especialista.

TODOS OS EXAMES
SERAO REALIZADOS
NO ADMISSIONAL E
ANUALMENTE

6.0 TRABALHO EM ESPACO
CONFINADO (NR 33)
(INDICAR APTIDAO NO ASO)

ASO; Ficha clinica.
Assinados por médico
do trabalho ou médico
examinador indicado.

Raio X de tdorax AP; Acuidade visual;
Hemograma completo; Glicemia em
jejum; Tipagem sanguinea (somente no
admissional); Espirometria. Obs.: esses
exames deverdo ser laudados e
assinados por especialista.

TODOS 0S EXAMES
SERAO REALIZADOS
NO ADMISSIONAL E
ANUALMENTE

7.0 TRABALHO EM ALTURA
(NR 35) INDICAR APTIDAO
NO ASO)

ASO;

Ficha Clinica.
assinados por médico
do trabalho ou médico
examinador indicado.

Raio X de torax AP; Acuidade visual;
Hemograma completo; Glicemia em
jejum; Tipagem sanguinea (somente no
admissional); Espirometria. Obs.: esses
exames deverdo ser laudados e
assinados por especialista.

TODOS OS EXAMES
SERAQ REALIZADOS
NO ADMISSIONAL E
ANUALMENTE

8.0 MANIPULAGAO DE
ALIMENTOS (RDC 216)

ASO;

Ficha Clinica.
Assinados por médico
do trabalho ou médico

Raio X de torax AP; Acuidade visual;
Hemograma completo; Glicemia em
jejum; Tipagem sanguinea (somente no
admissional); Espirometria. Obs.: esses

TODOS OS EXAMES
SERAQ REALIZADOS
NO ADMISSIONAL E

. s exames deverdo ser laudados e ANUALMENTE
examinador indicado. . .
assinados por especialista.
Raio X de torax AP; Acuidade visual;
ASO; Ficha Clinica; Hemograma completo; Glicemia em Todos o0s exames
9.0 ADMINISTRATIVA (NR 7) Assinados por médico | jejum; Tipagem sanguinea (somente no |serdo realizados no
’ do trabalho ou médico | admissional); Espirometria. Obs.: esses | admissional e
examinador indicado. exames deverdo ser laudados e anualmente

assinados por especialista.
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OBSERVACOES

obs.1: O EXAME DE AUDIOMETRIA DEVERA SER REALIZADO NO ADMISSIONAL , NO 62 MES APOS ESTE,
ANUALMENTE E NO DEMISSIONAL.

OBS.2: TODOS OS EMPREGADOS COM MAIS DE 40 ANOS QUE REALIZAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OU
OPERACIONAIS,

DEVERAO REALIZAR O EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.

0OBS.3: TODOS OS EMPREGADOS ACIMA DE 50 ANOS QUE REALIZAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OU
OPERACIONAIS DEVERAO REALIZAR TESTE ERGOMETRICO.

OBS.4: TODOS OS EMPREGADOS HOMENS > 50 ANOS QUE REALIZAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OU
OPERACIONAIS DEVERAO REALIZAR PSA TOTAL E LIVRE.

OBS.5: TODOS OS EXAMES CITADOS ACIMA DEVERAO SER REALIZADOS NO ADMISSIONAL E ANUALMENTE.
OBS.6: O PRAZO PARA ENTREGA DE TODA A DOCUMENTAGAO PARA A COMED SERA ANTES DA ASSINATURA
DA OS E ANUALMENTE CONFORME NECESSIDADE/OBRIGATORIEDADE.

OBS.7: TODA DOCUMENTAGAO (PCMSO, FICHA CLINICA, ASOS E EXAMES COMPLEMENTARES) SERAO
ENCAMINHADOS A COMED VIA E-MAIL.

0BS.8: NO CASO DA DOCUMENTAGAO (FICHA CLINICA, ASO E EXAMES COMPLEMENTARES), ESTAS SERAO
SEPARADAS POR EMPREGADOS E ENCAMINHADAS A COMED DE MANEIRA INDIVIDUAL.

EXIGENCIAS DA DOCUMENTAGAO DE SAUDE

4.1 No PCMSO deverdo constar os itens obrigatérios descritos abaixo:

4.1.1 CAPA:

e Logomarca; * Nome da empresa ® Data da elaboragdo do PCMSO; e Validade: ® Nome do Médico Elaborador e
Coordenador do PCMSO, com CRM e telefone;

4.1.2 iNIDICE (PAGINADO)

4.1.3 IDENTIFICACAO DA EMPRESA:

* Razdo social; * CNPJ;  Enderego completo (rua ou avenida, nimero, bairro, cidade, Estado, CEP, telefones e e-
mail); « Ramo de Atividade Principal;

* CNAE Principal; ® CNAE’s Secunddrios; ® Grau de Risco; ® N2 de trabalhadores ( homens e mulheres); ® Horario
de Trabalho; ¢ Contato na Empresa ( nome, telefone, celular e e-mail); ® Dados da EMAP (nome, ramo de
atividade, enderego) ¢ Dados do Contrato (Objeto do Contrato, Gestor do Contrato, inicio e término, local da
execug¢do da obra nas dreas administradas pela EMAP).

4.1.4 OBJETIVOS DO PCMSO (DESCREVER):

4.1.5 RESPONSABILIDADES

* Empregador; ® Empregado; ® Médico Coordenador.

4.1.6 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS EXIGIDOS DE ACORDO COM A FUNCAO:

e Admissional; ® Demissional; ¢ Periddico; ® Mudanca de fungao e Retorno ao Trabalho.

4.1.7 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CAIXA DOS PRIMEIROS SOCORROS

4.1.8 FLUXOGRAMA OPERACIONAL EM CASOS DE URGENCIA E MERGENCIA

4.1.9 FICHA CLINICA

* Modelo; ® Responsabilidades; ® Manutengdo de Arquivos; ® Transferéncia de Arquivos.

4.1.10 MODELO DE ASO USADO

4.1.11 DESCRIGCAO DE TODOS OS MEDICOS EXAMINADORES (da empresa ou de clinica credenciada):

e Nome; ® CRM; ¢ Fone.

4.1.12 MODELO DE QUADRO Il DANR 7

4.1.13 CRONOGRAMA DE ACAO DO PCMSO

4.1.14 ASSINATURAS:

* Médico Elaborador do PCMSO; ¢ Médico Coordenador do PCMSO (quadro exigido pela NR 7 ou da empresa
contratante); ® Responsavel Legal da Empresa;

e Local e Data.

PCMSO
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P

RELATORIO ANUAL DO PCMSO

No Relatério anual do PCMSO deverdo constar os itens obrigatdrios descritos abaixo:

4.2.1 NUMERO DE EXAMES MEDICOS PERIODICOS (EXAME FiSICO), ASSINALANDO OS ANORMAIS;

4.2.2 NUMEROS DE EXAMES COMPLEMENTARES (LABORATORIO, AUDIOMETRIA ETC), ASSINALANDO OS
ANORMAIS;

4.2.3 NUMEROS DE ATESTADOS MEDICOS NOS ULTIMOS 12 MESES;

e NUmero de Atestados x NUmero de Empregados; ¢ NUmero de Atestados x Dias de Atestado; ¢ Dias de
Atestados x NUmero de Empregados.

4.2.4 AFASTAMENTOS PELO INSS

¢ Gravidez/parto; ® Doenca Ocupacional; ® Doenga Ndo Ocupacional; ¢ Acidente de Trabalho.

4.2.5 CAMPANHAS DE VACINACAO

Vacinagdo antitetanica sera de cardter obrigatdrio para todos os empregados

4.2.6 EVIDENCIAS DE PALESTRAS EDUCATIVAS

4.2.7 EVIDENCIAS DE CAMPANHAS EM SAUDE

4.2.8 QUADRO DE EXAMES

NOTA: Todas as a¢des de salide deverdo ser registradas e guardadas para fins de fiscalizagdo e/ou
auditoria interna.

10.2 EXECUCAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E
AMBIENTAL (EVTEA) E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO CONCEITUAL E
EXECUTIVO PARA APROFUNDAMENTO DO FUNDO MARITIMO EM AREAS AO
NORTE E AO SUL DA ILHA DE GUARAPIRA, NO PORTO DO ITAQUI, SAO LUIS/MA.

ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA

As orientagfes a seguir deverdo ser seguidas no inicio e ao longo de todo o Contrato.

CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui. Codigo de Transito Brasileiro - CTB.

a) Receber treinamento de normas internas (PROAPI);

b) Apresentar copia da Habilitagdo de todos os condutores de veiculo, conforme

categoria dos veiculos a serem conduzidos;

c) Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e

exposicao ocupacional dos empregados;

d) Cumprimento das Regras de Transito do Itaqui;

e) Todos os veiculos deverédo ser identificados com logomarca da empresa nas laterais

do veiculo;

f) Os veiculos deverdo passar por inspecdes e manutencdes periédicas;
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Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e

longitudinal deveréo ser conduzidos com escolta;

Todos os veiculos deverao passar por inspecao antes de acessar a area operacional
para verificacdo de regularidade;

Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizacdo de transito no entorno da
obra a fim de orientar os motoristas sobre as condi¢cdes das vias e regulamentar a
velocidade permitida para a via,;

Elaborar procedimento especifico para condugéo dos veiculos e treinar os condutores
de veiculos no mesmo;

Devera ser elaborado inventario dos veiculos, além de plano de manutencgéo
preventiva;

Nao transportar carga dentro da cabine do veiculo.

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

d)

f)
9)

h)

Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposi¢ao ocupacional dos empregados;

E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranga, todas as situagdes que ndo forem previstas
nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com a seguranca da EMAP;

Uso de EPI's adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para prote¢ao das pernas, etc.);
Uso de repelentes pelos empregados;

Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia;

A empresa devera manter equipamentos e dispositivos de primeiros socorros, além de
pessoas treinadas para o caso de emergéncias durante as atividades;

Devera disponibilizar meios eficientes para comunicacdo, a fim de atender as

exigéncias do plano de emergéncia;
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i) Os colaboradores deverdo ser orientados a nao intervirem contra 0s animais

)

K)

peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este € um papel do corpo de
bombeiros;

Devera ser realizado treinamento sobre animais peconhentos para todos o0s
colaboradores;

Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverdo receber protetor
solar;

Devera ser disponibilizados banheiros quimicos a serem dispostos a no maximo 150
metros de distancia das frentes de servigo.

A OBRA E/OU SERVICO A SER REALIZADO PELA CONTRATADA, NECESSITARA
CONSTRUIR INSTALACOES COMPLEMENTARES, COMO: OFICINAS MECANICAS,
REFEITORIOS, SANITARIOS, ETC (CONTAINER ESCRITORIO).

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n°® 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

d)

f)

Seguir procedimentos e normas de construcao de acordo com niumero de empregados
(NR 18 e 24) e exigéncias internas da EMAP;

O Setor de seguranca da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver) devera
avaliar a planta do canteiro de obras, a fim de se fazer cumprir todos 0s requisitos
exposto nas NR's;

As botas de seguranca dos colaboradores deverdo possuir palmilha antiperfurante,
biqueira em composite ou outro material ndo condutor de eletricidade e protegc&o
metatarso;

Os canteiros deverdo ser devidamente sinalizados de forma a garantir as orientagdes
bésicas de seguranca quanto ao desenvolvimento normal das atividades, conforme a
NR 26;

As divisorias de isolamento de canteiros e frentes de servico deverdo ser feitas de
material rigido que impeca o0 acesso de pessoas alheias a atividade. Nao é permitido
isolamento de canteiros e frentes de servico com tela cerquite e/ou fita zebrada em
areas a céu aberto;

Todos o0s containeres utilizados para ocupacdo humana deverdo seguir as
recomendacdes contidas na NR18 item 18.4.1.3 € 18.4.1.3.2;
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g) Todos os containeres deverao ser aterrados;

h)

)

Devera ser disponibilizados banheiros quimicos a serem dispostos a ho maximo 150
metros de distancia das frentes de servico;

As fiacBes das instalacdes elétricas provisorias devem possuir altura de no minimo 5
(cinco) metros a partir do solo, dimensionada de acordo com as necessidades de
servicos especiais ou que empreguem maquinas e equipamentos de grandes

dimens0es. As fiagdes devem possuir identificagao/sinalizagdo visivel de altura.

HAVERA USO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXECUCAO DO OBJETO DO CONTRATO.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)
b)
c)
d)
e)

Cumprir as exigéncias da EMAP;

Realizar ligacdo somente com autorizacao prévia da EMAP;
Informar qualquer alteragéo ao longo do contrato;

O gerador deve permanecer aterrado enquanto estiver em uso;

Todo quadro elétrico e extenséo devera possui DR.

TEMPO DE EXECUCAO DO CONTRATO SERA SUPERIOR A 60 DIAS (180 DIAS).

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

Apresentar PPRA ou PCMAT/PCA/PPR/PCMSO/LAUDO ERGONOMICO/PAE de
acordo com as caracteristicas da atividade do contrato, CNAE da empresa e niUmero
de empregados;

Atender ao disposto na NR 05;

Apresentar dados estatisticos até o 2° dia util de cada més subseqiiente através de
seu fiscal de Contrato EMAP;

A empresa devera dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08
de junho de 1978 do MTE e registra-lo na SRTE;

A empresa com seus representantes da lideranca e SESMT deverao participar dos

treinamentos e reunifes de seguranca que forem convocados.

ORIENTACOES RELATIVAS A MEIO AMBIENTE
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As orientacdes a seguir deverdo ser seguidas no inicio do contrato e/ou durante a obra

ou servico.

INSTALACAO DE CANTEIROS DE OBRAS COM ESCRITORIO, BANHEIROS,
BEBEDOUROS, REFEITORIOS, ETE, FOSSA, ALMOXARIFADO, OFICINA, ETC
(CONTAINER ESCRITORIO).

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Lei 9966/00; Lei 12.305/2010; 5419/2005;
Procedimento EMAP-PO-18, Procedimento EMAP-PC-39 Procedimento EMAP-PC-42.

a) Apresentar memorial descritivo, Layout e Mapa de localiza¢éo do canteiro de obras;

b) As oficinas mecéanicas deverdo possuir piso impermeéavel, material para contencéo de
vazamentos de Oleo (Serragem, turfa, areia ou outros), cobertura e sistema de
drenagem conectado a uma Caixa Separadora de Agua e Oleo - CSAQ;

¢) Aempresa devera dispor do Plano de Gerenciamento de Residuos Sdélidos e Liquidos;

d) Em refeitérios, deve-se seguir a pratica de coleta seletiva, com o0s coletores
devidamente identificados e seguindo a exigéncia da lei nacional de residuos;

e) A empresa deve ter o controle de sua agua potavel com os laudos de potabilidade de
agua, devidamente feitos por empresa habilitada;

f) Os bebedouros devem ser periodicamente limpos conforme cronograma de limpeza a
ser elaborado pela contratada. Produtos de limpeza deverdo estar em locais
adequados e com suas respectivas FISPQ (Fichas de Informacédo de Seguranca de
Produtos Quimicos) disponiveis;

g) Em sanitarios ou banheiros quimicos, a empresa deve providenciar o controle dos
efluentes sanitarios, realizando limpeza periddica de banheiros, fossas sépticas e
demais instalagdes. Este servigo devera ser realizado por empresa especializada;

h) Os residuos desses sanitarios devem ter destinagdo ambientalmente correta com
descarte feito por empresa habilitada;

i) Técnico ambiental para acompanhamento e gerenciamento dos possiveis riscos
ambientais;

j) Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessério para a boa
execucéo da atividade;

k) Apresentar para a COAMB o Layout, memorial descritivo do canteiro de obras e planta

de situagao canteiro de obras;
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FORNECIMENTO DE ESTUDOS/MONITORAMENTOS/CONSULTORIAS/ PESQUISAS/
ETC (CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO).

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Normas e procedimentos da EMAP.

ORIENTACOES RELATIVAS A SAUDE

NAO HA ORIENTACOES A SEGUIR.

10.3 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE
IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA PARA APROFUNDAMENTO DO FUNDO MARITIMO
EM AREAS AO NORTE E AO SUL DA ILHA DE GUARAPIRA, NO PORTO DO ITAQUI,
SAO LUIS/MA.

ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA

CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES NA POLIGONAL DO PORTO DO ITAQUI
(VEICULOS LEVES E CAMINHAO).

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui. Cédigo de Tréansito Brasileiro - CTB.

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

Receber treinamento de normas internas (PROAPI);

Apresentar cOpia da Habilitacdo de todos os condutores de veiculo, conforme
categoria dos veiculos a serem conduzidos;

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicao ocupacional dos empregados;

Cumprimento das Regras de Transito do Itaqui;

Todos os veiculos deverdo ser identificados com logomarca da empresa nas laterais
do veiculo;

Os veiculos deverao passar por inspecdes e manutencdes periddicas;

Todos os veiculos que estiverem transportando carga com excesso lateral e
longitudinal dever&o ser conduzidos com escolta;

Todos os veiculos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a area operacional

para verificagdo de regularidade;
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i) Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizacdo de transito no entorno da

)

K)

)

obra a fim de orientar os motoristas sobre as condi¢cdes das vias e regulamentar a
velocidade permitida para a via,

Elaborar procedimento especifico para conducado dos veiculos e treinar os condutores
de veiculos no mesmo;

Devera ser elaborado inventario dos veiculos, além de plano de manutencdo
preventiva;

N&o transportar carga dentro da cabine do veiculo.

OPERAGCAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n°® 3.214/78/MTE; Procedimentos e
Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui; Codigo de Transito Brasileiro - CTB.

a)

Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.

Receber treinamento de normas internas (PROAPI).

Apresentar cépia da Habilitagdo de todos os operadores de equipamentos moveis.
Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicdo ocupacional dos empregados.

Cumprimento das Regras de Ouro no Transito do Itaqui.

Todos o0s equipamentos moéveis deverdo estar identificados com logomarca da
empresa nas laterais do equipamento.

Os equipamentos de transporte de carga deverdo ter sua capacidade indicada no
préprio equipamento;

Os equipamentos deverdo passar por inspe¢des e manutencdes periddicas.

Uso obrigatério de giroflex e sinal sonoro de ré.

Todos os veiculos ou maquinas que estiverem transportando carga com excesso
lateral ou longitudinal dever&o ser conduzidos com escolta.

Os operadores deverdo cumprir sinalizag&o interna do Porto do Itaqui

Os condutores deverao portar o cracha de identificagdo de operador.

Todos os equipamentos deverdo passar por inspecdo antes de acessar a area

operacional para verificacdo de regularidade.
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Nos canteiros de obras - devera ser instalada sinalizacdo de transito no entorno da
obra a fim de orientar os motoristas sobre as condi¢cdes das vias e regulamentar a
velocidade permitida para a via.

Elaborar procedimento especifico para operacdo dos equipamentos e treinar os
operadores no mesmo;

Devera ser elaborado inventario dos equipamentos moveis e semimdveis, além de
plano de manutencao preventiva.

A é&rea da patola deveré ter dimensdo minima de trés vezes o maior comprimento da
base do cilindro

A area da movimentacédo da carga deverd estar isolada

Nenhum cilindro podera apresentar vazamento.

TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO OU SEMI-CONFINADO (TUBULOES,
TANQUES, CAIXAS, GALERIAS, ETC.) (CAMERA HIPERBARICA PARA ATIVIDADES DE
MERGULHO)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

d)

e)

f)

Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

Avaliagdo ambiental antes e durante os servicos.

Os executantes, vigia e responsavel devem ser capacitados conforme NR-33, devendo
ser apresentado o certificado que comprove a capacitacdo dos empregados
envolvidos com atividades em espago confinado.

Todos os empregados executantes de trabalhos em espaco confinado deverao realizar
treinamento APR (Avaliagéo Preliminar de Risco).

Os exames médicos deverdao ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposi¢cao ocupacional dos empregados.

Elaboracdo de procedimento especifico para a atividade em espaco confinado e

treinamentos dos executantes no respectivo procedimento.

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.
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a) Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos

b)

d)

f)
9)

h)

)

k)

requisitos da NR 06;

Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicao ocupacional dos empregados;

E indispenséavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situa¢des que nao forem previstas
nos procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com a seguranca da EMAP;

Uso de EPI's adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para protecdo das pernas, etc.);
Uso de repelentes pelos empregados;

Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia;

A empresa devera manter equipamentos e dispositivos de primeiros socorros, além de
pessoas treinadas para o caso de emergéncias durante as atividades;

Devera disponibilizar meios eficientes para comunicacdo, a fim de atender as
exigéncias do plano de emergéncia;

Os colaboradores deverdo ser orientados a ndo intervirem contra 0s animais
peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este € um papel do corpo de
bombeiros;

Deverad ser realizado treinamento sobre animais pegonhentos para todos o0s
colaboradores;

Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverdo receber protetor
solar;

Devera ser disponibilizados banheiros quimicos a serem dispostos a no maximo 150

metros de distancia das frentes de servico.

EXPOSICAO A EQUIPAMENTOS / FLUIDOS SOB PRESSAO (COMPRESSORES,
CILINDROS, PNEUS, SISTEMA HIDRAULICO, ETC.). SISTEMA HIDRAULICO.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n°® 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos

requisitos da NR 06;
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b)

d)
e)
f)
9)
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Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposicado ocupacional dos empregados;

E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situa¢des que nao forem previstas
nos procedimentos de seguranca deverao ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com a seguranca da EMAP;

Despressurizar o sistema antes da realizagéo das atividades;

N&o provocar aumento de temperatura e choques mecéanicos aos recipientes

Evitar exposicao desnecessaria as areas de risco;

Disposicédo dos cilindros em gaiolas com a devida separagédo entre os cilindros de
gases diferentes e entre os cheios e os vazios, devidamente sinalizados e com a
FISPQ disponivel.

TRABALHO PROXIMO A AGUA (PIER, CAIS, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

d)

f)

Utilizar os EPI's especificos para a fungao e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06, (Uso obrigat6rio de colete salva-vidas);

Os exames médicos deverao ser realizados conforme PCMSO da empresa e
exposi¢cao ocupacional dos empregados;

E indispenséavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranga, todas as situagdes que ndo forem previstas
nos procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em
conjunto com a seguranca da EMAP;

Uso de colete salva-vidas a partir de 2m da borda do cais;

Protecdo contra quedas;

Uso de bota de seguranca sem cadarco quando de exposi¢céo do risco de queda de

homem ao mar.

A OBRA E/OU SERVICO A SER REALIZADO PELA CONTRATADA, NECESSITARA
CONSTRUIR INSTALACOES COMPLEMENTARES, COMO: OFICINAS MECANICAS,
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REFEITORIOS, SANITARIOS, ETC. (POSSIVEL UTILIZACAO DE CONTAINER
ESCRITORIO).

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

b)

d)

f)

9)
h)

Segquir procedimentos e normas de construcao de acordo com nimero de empregados
(NR 18 e 24) e exigéncias internas da EMAP;

O Setor de seguranca da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver) devera
avaliar a planta do canteiro de obras, a fim de se fazer cumprir todos 0s requisitos
exposto nas NR’s;

As botas de seguranca dos colaboradores deverdo possuir palmilha antiperfurante,
biqueira em composite ou outro material ndo condutor de eletricidade e prote¢céo
metatarso;

Os canteiros deverao ser devidamente sinalizados de forma a garantir as orientacdes
bésicas de seguranca quanto ao desenvolvimento normal das atividades, conforme a
NR 26;

As divisorias de isolamento de canteiros e frentes de servico deverdo ser feitas de
material rigido que impeca o0 acesso de pessoas alheias a atividade. Ndo é permitido
isolamento de canteiros e frentes de servico com tela cerquite e/ou fita zebrada em
areas a céu aberto;

Todos o0s contéineres utilizados para ocupacdo humana deverdo seguir as
recomendacdes contidas na NR18 item 18.4.1.3 € 18.4.1.3.2;

Todos os contéineres deverao ser aterrados;

Devera ser disponibilizados banheiros quimicos a serem dispostos a no maximo 150
metros de distancia das frentes de servico;

As fiagBes das instalacdes elétricas provisorias devem possuir altura de no minimo 5
(cinco) metros a partir do solo, dimensionada de acordo com as necessidades de
servicos especiais ou que empreguem maquinas e equipamentos de grandes

dimensoes. As fiacdes devem possuir identificagdo/sinalizacao visivel de altura.

TEMPO DE EXECUCAO DO CONTRATO SERA SUPERIOR A 60 DIAS.
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Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n°® 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a)

Apresentar PPRA ou PCMAT/PCA/PPR/PCMSO/LAUDO ERGONOMICO/PAE de
acordo com as caracteristicas da atividade do contrato, CNAE da empresa e niUmero
de empregados;

Atender ao disposto na NR 05;

Apresentar dados estatisticos até o 2° dia util de cada més subsequente através de
seu fiscal de Contrato EMAP;

A empresa devera dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08
de junho de 1978 do MTE e registra-lo na SRTE;

A empresa com seus representantes da lideranca e SESMT dever&o participar dos

treinamentos e reunides de seguranca que forem convocados.

HAVERA ATIVIDADES SOBRE EMBARCACAO OU USO DE BARCACA (EMBARCACAO).

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n® 3.214/78/MTE. Procedimento e
Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui./NPCP/NORMAMS.

a)

b)

d)

Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

Uso de coletes salva vidas enquanto estiverem embarcados;

Obedecer as NPCP e as NORMAMS (Capitania dos Portos e Marinha do Brasil);

As embarcacdes contratadas para executar servicos devem cumprir a NR 30 bem

como a atender as condi¢Bes de conforto elencando na norma.

HAVERA TRABALHOS DE MERGULHO.

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n°® 3.214/78/MTE. Procedimento e
Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui./NPCP/NORMAMS

a)
b)
c)

Apresentar a EMAP para avaliacéo e liberacéo de inicio dos servicos de mergulho;
Analise Preliminar de Risco (APR) assinada pelo supervisor de mergulho;

Caderneta de Inscricdo e Registro (CIR) de toda a equipe de mergulho;
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d) Certificado de Manutencdo de Condicbes operacionais dos Equipamentos e de

e)

f)

9)

h)

)

o))

Qualificacédo do Pessoal -(CMCO)

Certificado de Seguranca de Sistema de Mergulho (CSSM) — emitido por organizacao
reconhecida pela DPC — validade de 5 anos com endossos anuais;

Certificado dos manbmetros e das valvulas de seguranca do sistema de mergulho que
devem ser calibrados anualmente e os respectivos certificados apresentados em
conjunto com o0 CSSM,;

Comprovacéo de formacao de equipe de mergulho conforme NORMAM 15;

Ficha de Cadastramento de Empresa de Mergulho (FCEM) — porte obrigatério nas
frentes de servico — validade de 5 anos e endossado anualmente;

Livro de Registro do Mergulhador (LRM) — atesta aptidao e histérico de mergulhos do
mergulhador, de porte obrigatorio;

Plano de Contingéncia (PC) / Plano de Operacao de Mergulho (POM)/ Programa de
Manutencéo Planejada (PMP);

Comunicacao de Abertura da Frente de Trabalho (CAFT);

Identificacdo formal do supervisor de mergulho — experiéncia de 3 anos em mergulho
raso (comprovados pelo LRM ou CTPS);

Comprovacao de pelo menos 02 (dois) mergulhadores componentes da equipe s&o
qualificados em emergéncias médicas subaquéticas;

Indicacado por escrito dos componentes da equipe de mergulho e suas fungoes;

ASO dos mergulhadores no prazo de validade, devidamente assinado por médico
hiperbarico;

Comprovacao de camara hiperbarica, devidamente certificada disponivel e pronta para
utilizacdo na frente de trabalho, com dedicacéo exclusiva e com operador de camara,
tendo em vista o mergulho ser realizado com a presenca de condi¢des perigosas e/ou
especiais;

Comprovacao de que todo equipamento de mergulho devera ser marcado de forma
permanente, com o numero de identificacdo individual, de modo a permitir facil
identificacdo quando confrontados com os dados constantes do CSSM;
Comprovacao de que em todas as operac¢des de mergulho a serem realizadas seréo
utilizados balizamento e sinalizacao adequados, de acordo com o Cédigo Internacional
de Sinais (CIS);
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s) Registro de Operacfes de Mergulho (ROM) — Registro do mergulho (entrega apés a

realizacao dos mergulhos).

HAVERA TRABALHO NOTURNO (PARA COLETA DE INFORMACOES SOBRE O
AMBIENTE ANALISADO)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n° 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

a) Deve ser garantido o descanso entre jornadas de no minimo 11h.

b) Deve ser garantida iluminacdo necessaria para execugdo das atividades noturnas.

ORIENTACOES RELATIVAS A MEIO AMBIENTE

INSTALACAO DE CANTEIROS DE OBRAS COM ESCRITORIO, BANHEIROS,
BEBEDOUROS, REFEITORIOS, ETE, FOSSA, ALMOXARIFADO, OFICINA, ETC.
(CONTAINER ESCRITORIO)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Normas e procedimentos da EMAP: Lei 9966/00;
Lei 12.305/2010; NBR 5419/2005; Procedimento EMAP PO 18 Procedimento EMAP PC 39
Procedimento EMAP PC 42.

a) Apresentar memorial descritivo, Layout e Mapa de localiza¢do do canteiro de obras;

b) As oficinas mecanicas deverao possuir piso impermeavel, material para contencédo de
vazamentos de O6leo (Serragem, turfa, areia ou outros), cobertura e sistema de
drenagem conectado a uma Caixa Separadora de Agua e Oleo - CSAO;

c) A empresa devera dispor do Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos e Liquidos;

d) Em refeitérios, deve-se seguir a pratica de coleta seletiva, com o0s coletores
devidamente identificados e seguindo a exigéncia da lei nacional de residuos;

e) A empresa deve ter o controle de sua agua potavel com os laudos de potabilidade de
agua, devidamente feitos por empresa habilitada;

f) Os bebedouros devem ser periodicamente limpos conforme cronograma de limpeza a
ser elaborado pela contratada. Produtos de limpeza deverdo estar em locais
adequados e com suas respectivas FISPQ (Fichas de Informacdo de Seguranca de

Produtos Quimicos) disponiveis;
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g) Em sanitarios ou banheiros quimicos, a empresa deve providenciar o controle dos
efluentes sanitarios, realizando limpeza peridédica de banheiros, fossas sépticas e
demais instalacdes. Este servigo devera ser realizado por empresa especializada;

h) Os residuos desses sanitarios devem ter destinacdo ambientalmente correta com
descarte feito por empresa habilitada;

i) Técnico ambiental para acompanhamento e gerenciamento dos possiveis riscos
ambientais;

j) Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessério para a boa
execucao da atividade;

k) Apresentar paraa COAMB o Layout, memorial descritivo do canteiro de obras e planta
de situagéo canteiro de obras;

ATIVIDADE OFF SHORE

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Normas e procedimentos da EMAP: Art. 225; Lei
n° 6.938/1981; Resolugdo CONAMA n°01/1986; 111, CONAMA 344/04.

a) Copia de Licenca de sondagem e sismica emitida por 6rgdo ambiental;

b) Monitoramento;

c) Apresentar Estudo de Impacto Ambiental e o Relatério de Impacto Ambiental;

d) Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos e Liquidos;

e) Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessério para a boa

execucao da atividade.

USO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVIDOS A DIESEL (EMBARCACAO)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Normas e procedimentos da EMAP: CONAMA
237/1997; Procedimento EMAP PC 33; Procedimento EMAP PC 57;
Norma Técnica da ABNT 15594-1/2008; NBR 17505/06.

f) Apresentar licenga ambiental vigentes;

g) Documentacdo de habilitacdo concedida pelos 6rgdos reguladores competentes
(Agéncia Nacional de Petroleo — ANP, CREA);

h) Lista de treinamento para colaboradores referente ao combate a emergéncias
ambientais;

i) Procedimento referente ao abastecimento de maquinas e equipamentos;
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j) Cadastro Técnico Federal (CTF) expedido pelo IBAMA;

k) O transporte e abastecimento fracionado s6 podera ser realizado em conformidade ao
gue determina a Norma Téchica da ABNT, 15594-1/2008 e NBR 17505/06;

[) Copia do Plano de Emergéncia Individual (PEI), devidamente protocolado no érgao
Ambiental;

m) Plano de Emergéncia (PE), devendo contemplar Plano de Manutencdo de
Equipamentos/sistemas, plano de Procedimento operacional e Plano de Resposta a
incidente/acidente;

n) Contrato com a empresa especializada para prestacdo de servicos preventivos e
emergenciais de atendimento a incidentes ambientais de vazamento de dleo e
produtos perigosos na area do Porto do Itaqui, de, no minimo, 01 (um) ano de vigéncia,
sendo obrigatério que a empresa esteja situada em S&o Luis/MA;

0) Seguro Ambiental;

p) Inventario de maquinas e/ou veiculos a serem utilizados no abastecimento.

GERACAO DE RESIDUOS CLASSE | e/ou CLASSE Il A-B

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Normas e procedimentos da EMAP: Lei
12305/2010; Procedimento EMAP PO 18; Procedimento EMAP PC 39; Procedimento EMAP
PC 42.

a) Apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sdélidos e Liquidos - PGRSL;

b) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART com comprovante de pagamento do
PGRSL;

c) CTF/IBAMA do responsavel técnico pela elaboracdo do PGRSL;

d) Apresentar os programas de capacitagao e treinamentos voltados para a Gestéo
de Residuos;

e) Apresentar procedimento para o Gerenciamento dos Residuos;

f) Copia da Autorizacao para o deposito de residuos no Aterro da Sanitario - CLASSE
Il A e CLASSE Il B;

g) Apresentar contrato com empresa prestadora de servigco para o gerenciamento de
residuos - CLASSE I, Il Ae ll B;

h) Enviar para a Coordenadoria de Meio Ambiente os comprovantes de tratamento

dos residuos gerados na atividade;
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i) Layout de todos os coletores que serd utilizado no servico e/ou obra;

atividades;

k)

Apresentar comprovante de tratamento de todos os residuos gerados nas

Apresenta rotograma do transporte de todos os residuos gerados.

INFORMACAO COMPLEMENTAR IMPORTANTE NA AREA AMBIENTAL (POSSIVEIS
RISCOS DE CONTATO COM FAUNA E FLORA MARINHA).
Normas e procedimentos da EMAP

FORNECIMENTO DE ESTUDOS/MONITORAMENTOS/ CONSULTORIAS/ PESQUISAS/

ETC (EIA/RIMA).

Normas e procedimentos da EMAP

ORIENTACOES RELATIVAS A SAUDE

ATIVIDADE

DOCUMENTOS
OBRIGATORIOS

EXAMES OBRIGATORIOS

PERIODICIDADE DE
REALIZACAO DOS
EXAMES

1.0 SERVICOS DE
TRANSPORTE,
MOVIMENTACAO,
ARMAZENAGEM E
MANUSEIO DE
MATERIAL

(NR 11)

ASO;

Ficha Clinica.
assinados por médico
do trabalho ou
médico examinador
indicado.

Raio X de térax AP; Acuidade visual; Hemograma
completo; Glicemia em jejum; Tipagem
sanguinea (somente no admissional);
Eletrocardiograma (ECG); Gama GT. Obs.: esses
exames deverdo ser laudados e assinados por
especialista.

todos os exames
serdo realizados no
admissional e
anualmente

3.0S

ERVICOS INSALUBRES (NR 15)

3.1 ATIVIDADE DE
MERGULHO

(INDICAR APTIDAO NO
ASO)

ASO;

Ficha Clinica.
Assinados por médico
do trabalho ou
médico examinador
indicado.

Raio X de térax PA e perfil; Radio X das
articulagdes (Escapulomeurais, Coxofemurais e
dos joelhos PA e perfil); Audiometria tonal e
vocal; Teste de pressao; Teste de tolerancia ao
oxigénio; Acuidade visual; Hemograma
completo; Glicemia em jejum; Tipagem
sanguinea (somente no admissional);
Eletrocardiograma (ECG); Gama GT; Sumario de
urina; Parasitoldgico de fezes; VDRL;
Eletroencefalograma (EEG). Obs.: esses exames
deverdo ser laudados e assinados por
especialista.

Todos os exames
serdo realizados no
admissional e
semestralmente

6.0 TRABALHO EM
ESPACO CONFINADO
(NR 33)

(INDICAR APTIDAO NO
ASO)

ASO;

Ficha Clinica.
assinados por médico
do trabalho ou
médico examinador
indicado.

Raio x de Térax AP; Acuidade visual;
Hemograma completo; Glicemia em jejum;
Tipagem sanguinea (somente no admissional);
Eletrocardiograma (ecg); Gama GT. Obs.: esses
exames deverdo ser laudados e assinados por
especialista.

TODOS OS EXAMES
SERAO REALIZADOS
NO ADMISSIONAL E
ANUALMENTE

9.0 ADMINISTRATIVA
(NR 7)

ASO; Ficha Clinica.
assinados por médico
do trabalho ou
médico examinador
indicado.

Raio X de térax AP; Glicemia em jejum;
Hemograma completo; Acuidade visual;
Tipagem sanguinea (somente no admissional).
Obs.: esses exames deverdo ser laudados e

assinados por especialista.

Todos os exames
serdo realizados no
admissional e
anualmente
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OBSERVACOES

OBS.1: O EXAME DE AUDIOMETRIA DEVERA SER REALIZADO NO ADMISSIONAL , NO 62 MES APOS ESTE,
ANUALMENTE E NO DEMISSIONAL.

OBS.2: TODOS OS EMPREGADOS COM MAIS DE 40 ANOS QUE REALIZAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OU
OPERACIONAIS,

DEVERAO REALIZAR O EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA.

0OBS.3: TODOS OS EMPREGADOS ACIMA DE 50 ANOS QUE REALIZAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OU
OPERACIONAIS DEVERAO REALIZAR TESTE ERGOMETRICO.

OBS.4: TODOS OS EMPREGADOS HOMENS > 50 ANOS QUE REALIZAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OU
OPERACIONAIS DEVERAO REALIZAR PSA TOTAL E LIVRE.

OBS.5: TODOS OS EXAMES CITADOS ACIMA DEVERAO SER REALIZADOS NO ADMISSIONAL E ANUALMENTE.
OBS.6: O PRAZO PARA ENTREGA DE TODA A DOCUMENTAGAO PARA A COMED SERA ANTES DA ASSINATURA
DA OS E ANUALMENTE CONFORME NECESSIDADE/OBRIGATORIEDADE.

OBS.7: TODA DOCUMENTAGAO (PCMSO, FICHA CLINICA, ASOS E EXAMES COMPLEMENTARES) SERAO
ENCAMINHADOS A COMED VIA E-MAIL.

0BS.8: NO CASO DA DOCUMENTAGAO (FICHA CLINICA, ASO E EXAMES COMPLEMENTARES), ESTAS SERAO
SEPARADAS POR EMPREGADOS E ENCAMINHADAS A COMED DE MANEIRA INDIVIDUAL.

EXIGENCIAS DA DOCUMENTAGAO DE SAUDE

4.1 No PCMSO deverdo constar os itens obrigatérios descritos abaixo:

4.1.1 CAPA:

e Logomarca; * Nome da empresa ® Data da elaboragdo do PCMSO; e Validade: ® Nome do Médico Elaborador e
Coordenador do PCMSO, com CRM e telefone;

4.1.2 iNIDICE (PAGINADO)

4.1.3 IDENTIFICACAO DA EMPRESA:

* Razdo social; * CNPJ;  Enderego completo (rua ou avenida, nimero, bairro, cidade, Estado, CEP, telefones e e-
mail); « Ramo de Atividade Principal;

* CNAE Principal; ® CNAE’s Secunddrios; ® Grau de Risco; ® N2 de trabalhadores ( homens e mulheres); ® Horario
de Trabalho; ¢ Contato na Empresa ( nome, telefone, celular e e-mail); ® Dados da EMAP (nome, ramo de
atividade, enderego) ¢ Dados do Contrato (Objeto do Contrato, Gestor do Contrato, inicio e término, local da
execug¢do da obra nas dreas administradas pela EMAP).

4.1.4 OBJETIVOS DO PCMSO (DESCREVER):

4.1.5 RESPONSABILIDADES

* Empregador; ® Empregado; ® Médico Coordenador.

4.1.6 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS EXIGIDOS DE ACORDO COM A FUNCAO:

e Admissional; ® Demissional; ¢ Periddico; ® Mudanca de fungao e Retorno ao Trabalho.

4.1.7 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CAIXA DOS PRIMEIROS SOCORROS

4.1.8 FLUXOGRAMA OPERACIONAL EM CASOS DE URGENCIA E MERGENCIA

4.1.9 FICHA CLINICA

* Modelo; ® Responsabilidades; ® Manutengdo de Arquivos; ® Transferéncia de Arquivos.

4.1.10 MODELO DE ASO USADO

4.1.11 DESCRIGAO DE TODOS OS MEDICOS EXAMINADORES (da empresa ou de clinica credenciada):

e Nome; ® CRM; ¢ Fone.

4.1.12 MODELO DE QUADRO Il DANR 7

4.1.13 CRONOGRAMA DE ACAO DO PCMSO

4.1.14 ASSINATURAS:

* Médico Elaborador do PCMSO; ¢ Médico Coordenador do PCMSO (quadro exigido pela NR 7 ou da empresa
contratante); ® Responsavel Legal da Empresa;

e Local e Data.

PCMSO
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No Relatério anual do PCMSO deverdo constar os itens obrigatdrios descritos abaixo:

4.2.1 NUMERO DE EXAMES MEDICOS PERIODICOS (EXAME FiSICO), ASSINALANDO OS ANORMAIS;

4.2.2 NUMEROS DE EXAMES COMPLEMENTARES (LABORATORIO, AUDIOMETRIA ETC), ASSINALANDO 0S
ANORMAIS;

4.2.3 NUMEROS DE ATESTADOS MEDICOS NOS ULTIMOS 12 MESES;

e NUmero de Atestados x NUmero de Empregados; ¢ NUmero de Atestados x Dias de Atestado; ¢ Dias de
Atestados x Numero de Empregados.

4.2.4 AFASTAMENTOS PELO INSS

¢ Gravidez/parto; ® Doenca Ocupacional; ® Doenga Ndo Ocupacional; ¢ Acidente de Trabalho.

4.2.5 CAMPANHAS DE VACINACAO

Vacinagdo antitetanica sera de cardter obrigatdrio para todos os empregados

4.2.6 EVIDENCIAS DE PALESTRAS EDUCATIVAS

4.2.7 EVIDENCIAS DE CAMPANHAS EM SAUDE

4.2.8 QUADRO DE EXAMES

NOTA: Todas as a¢des de salide deverdo ser registradas e guardadas para fins de fiscalizagdo e/ou
auditoria interna.

P

RELATORIO ANUAL DO PCMSO

11. SANGOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Art. 83. da Lei 13.303/2016, a inexecucdo total ou parcial do Contrato, , ou
o0 descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato, sujeitara a
Contratada, garantida a prévia defesa, e sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
penalidades de:

a) Adverténcias;

b) Multas;

c) Suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e Impedimento de contratar

com a EMAP.

Quanto a alinea a) a “adverténcia” podera ser aplicada por faltas leves, assim
entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos significativos ao objeto da
contratacdo. No caso de trés adverténcias pelo mesmo motivo, esta se convertera em multa
conforme o grau da ocorréncia. A Contratada sera advertida por meio de Termo de Notificacdo

emitido pela Fiscalizagdo da EMAP.

Quanto a alinea b) Multa compensatdria incidente por dia ou por ocorréncia, até
o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da comunicacédo oficial, segundo

graduacéo informada na Tabela a seguir:
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Grau Multa
01 0,01% por dia ou ocorréncia sobre o valor da etapa em que a infracao foi
constada.
02 0,03% por dia ou ocorréncia sobre o valor da etapa em que a infrag&o foi
constada.
03 0,05% por dia ou ocorréncia sobre o valor da etapa em que a infracao foi
constada.

Tabela 3: Grau e percentual da multa

Para os casos em as infracbes precedem a emissdo da Ordem de Servigco, a multa

ser& calculada sobre o valor da primeira etapa do objeto, conforme os percentuais atribuidos

a cada grau de infrag&o descritos nas tabelas 3 e 4.

A Tabela mostra a relagdo entre as obrigacdes da Contratada e a graduagéo da multa

em caso de descumprimento da respectiva obrigacgéo.

Pontos de responsabilidade da Contratada Grau Prazos

Manter, durante a vigéncia do Contrato as mesmas condic¢des que
propiciaram a sua habilitacdo e classificacdo no processo licitatorio, em Por dia, a
especial a equipe técnica, indicada para fins de capacitacdo técnico- 01 contar da
profissional, admitindo-se a substituicAo por profissionais de comunicacao
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela oficial.
Fiscalizacdo da EMAP.

Realizar e apresenta, conforme constante no Cronograma, o Por dia. a
Relatério de Levantamento de Campo (SONDAGENS MARITIMAS) contar c’ja
para avaliagdo da Fiscalizacdo da EMAP, o qual devera abordar, de 03 comunicacio
forma clara, completa e integral as especificacbes descritas neste oficial
Termo e/ou nas Reunides de Entendimento de Escopo. '

Realizar e apresenta, conforme constante no Cronograma, o Por dia. a
Relatério de Levantamento de Campo (SISMICA MARITIMA) para contar éa
avaliacédo da Fiscalizacdo da EMAP, o qual devera abordar, de forma 03 comunicacio
clara, completa e integral as especificacdes descritas neste Termo e/ou oficial
nas Reunides de Entendimento de Escopo. )

Elaborar e apresentar, conforme constante no Cronograma, 0 Por dia. a
PROJETO CONCEITUAL para avaliacdo da Fiscalizacdo da EMAP, o contar &a
qual deverd abordar, de forma clara, completa e integral as 03 comunicacio
especificacdes descritas neste Termo e/ou nas Reunibes de oficial
Entendimento de Escopo. )

Elaborar e apresentar, conforme constante no Cronograma, o Por dia, a
EVTEA para avaliacdo da Fiscalizacdo da EMAP, o qual devera 03 contar da
abordar, de forma clara, completa e integral as especificagfes descritas comunicacao
neste Termo e/ou nas Reunides de Entendimento de Escopo. oficial.

Elaborar e apresentar, conforme constante no Cronograma, 0 Por dia. a
PROJETO EXECUTIVO para avaliacdo da Fiscalizacdo da EMAP, o contar éa
qgual devera abordar, de forma clara, completa e integral as 03

especificacbes descritas neste Termo e/ou nas Reunides de
Entendimento de Escopo.

comunicacao
oficial.




PORTO DO ITAQUI

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGCAO PORTUARIA - EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PorToDO

ITAQUI

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de sondagem e
levantamento de sismica no mar, estudo de viabilidade técnica, econdmica e

Rub.

Proc.

EMAP

Folha:

ambiental (EVTEA), desenvolvimento de Projeto Conceitual, Executivo e
desenvolvimento de Estudo de Impacto Ambiental e relatério de Impacto Ambiental
— EIA/RIMA para aprofundamento do fundo maritimo em areas ao Norte e ao Sul
da llha de Guarapira, no Porto do Itaqui, S&o Luis/MA.
Responsavel Pela Solicitagdo: | Setor Solicitante: Data: Revisédo: | N° Folha:
IAlvelinda Sousa GEPRO Margo/2020 2 63 de 90
Elaborar e apresentar o EIA/RIMA com as solucfes para mitigacao Por
dos impactos ambientais e desenvolvimento de programas para .
o . . dia, a contar
avaliacédo da Fiscalizacdo da EMAP e SEMA, documentando todas as 03 da
suas fases, especificacfes, e detalhes necessarios ao entendimento do o
. o . comunicagao
objeto de acordo com as especificacdes descritas neste Termo e/ou nas o
" . oficial.
Reunibes de Entendimento de Escopo.
Por dia, a
contar da
Substituir, quando rejeitados, 0s equipamentos, os materiais e 0s identificacdo
servicos, dentro do prazo estabelecido pela Fiscalizacao. 01 do vicio
através de
comunicacao
oficial.
Facilitar o pleno exercicio das func¢des da Fiscalizacdo. O néo
atendimento das solicitacdes feitas pela Fiscaliza¢do sera considerado Por
motivo para aplicacdo das sancdes contratuais. O exercicio das 02 .
~ : e T ; L ocorréncia.
funcbes da Fiscalizacdo ndo desobriga a Contratada de sua propria
responsabilidade quanto & adequada execuc¢&o do objeto contratado.
Apébs a emissdo da Ordem de Servico, no prazo méaximo de
07 (sete) dias Uteis, providenciar a ART no CREA do(s) profissional(is) Por dia, a
responsével(is) pelos servicos que serdo executados, entregando uma 01 contar da
via de cada anotagdo a Fiscalizacdo e outra aos profissionais comunicacao
mobilizados. Estes comprovantes séo indispensaveis para o inicio dos oficial.
servigos por parte dos profissionais mobilizados.
, . . Por di
Entregar os documentos de Saude e Seguranca, Meio Ambiente or dia, a
; . . T contar da
e do planejamento dos servicos até a data limite informada pela 03 o
L comunicacao
Fiscalizac&o. o
oficial.
Por dia, a
Cumprir as normas de Saude, Seguranca do Trabalho e Meio 03 contar da
Ambiente notificacéo
oficial

Tabela 4: Pontos de Responsabilidade da Contratada

A aplicacdo da multa moratéria, apos regular processo administrativo, ndo impede

gue a EMAP rescinda o Contrato e aplique as outras sanc¢fes cabiveis, descritas nas alineas

a)ec)

Quanto a alinea c) A “Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e

impedimento de contratar com a EMAP” pelo prazo de até 02 (dois) anos. Ser&o motivos

suficientes para emissao de penalidade disposta na alinea c:

v" Abandono do contrato por um periodo superior a 30 dias;

v Falsificacdo de qualquer documentacdo de comprovacdo de condicbes de

habilitac&o identificada em qualquer fase do contrato.
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A Contratada que for sancionada conforme alinea c) serd declarada como inidénea
para licitar ou contratar com a EMAP e permanecera nesta condicdo enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitacao perante a EMAP,
gue sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e/ou depois de decorrido o0 prazo da san¢ao aplicada.

As multas poderdo ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se
enquadre em mais de uma das hipoteses citadas nos subitens acima listados.

A aplicacao de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-4 por meio de
processo administrativo em que se assegurara o contraditério e a ampla defesa, por parte da
Contratada.

A EMAP, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracgéo a gravidade da conduta
da Contratada, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a EMAP, observando
o principio da proporcionalidade.

As multas devidas e/ou os prejuizos causados a EMAP serdo descontadas da Garantia
de Execucédo do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

ApoOs aplicagdo da penalidade, a Contratada tera o prazo maximo de até 10 dias para
apresentagao do recurso administrativo protocolado junto a EMAP.

Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o valor retido
correspondente a multa calculada, sera devolvido a Contratada, ndo se aplicando atualizagédo

financeira de qualquer natureza.

12. VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Conforme a Lei 13.303/2019, Art. 34, o valor estimado do contrato celebrado por
empresa publica sera de caréter sigiloso.

Dessa forma, disponibilizam-se os modelos das Planilhas Orgamentarias em Anexo
a este Termo de Referéncia.

O preco proposto para execucdo do contrato, objeto desta licitacdo sera fixo,
expresso em reais (R$) e se referirdo a data de apresentacdo das propostas, validos por 60

(sessenta) dias.
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Na composicdo dos precos unitarios, a licitante deverd utilizar 02 (duas) casas

decimais TRUNCADAS (PADRAO TCU) para evitar correcdes futuras nas PROPOSTAS DE
PRECOS.

Ha Disponibilidade Financeira e Orcamentaria no orcamento da EMAP CAPEX

2020/2021.

13. FORMAGCAO DE CONSORCIO

E permitida a participacdo de empresas sob a forma de consoércio, atendidas as

condicdes estabelecidas neste Edital e legislagéo aplicavel.

As empresas que participarem sob o regime de consoércio deverdo apresentar, além

dos demais documentos exigidos neste Edital, Termo de Compromisso de Constituicdo de

Consorcio, subscrito pelos consorciados, do qual deveréo constar as seguintes clausulas:

Indicacao da empresa lider e do representante legal do consoércio, além da proporcéo,
em percentual, da participacdo de cada consorciada;

Compromisso expresso de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos
atos praticados pelo consorcio perante a EMAP, pelas obrigacdes e atos do consorcio,
tanto durante as fases da licitagdo quanto na execug¢do do contrato;

Prazo de duracado do consorcio que deve, no minimo, coincidir com a data da vigéncia
dos servicos, objeto desta licitacéo;

Compromisso de que nao serda alterada a constituicdo ou composicdo do consorcio,
salvo quanto a sua liderancga, restrita as empresas que o compdem. Em qualquer caso,
a alteragdo devera ser submetida a anuéncia e aprovacéo prévia da EMAP, visando
manter validas as premissas que asseguraram a habilitacdo do consorcio original;
Compromisso de que o Consércio ndo se constitui nem se constituird em pessoa
juridica diversa da dos seus integrantes e de que 0 consoOrcio ndo adotara
denominacao prépria.

Obrigacao do consorcio de apresentar, antes da assinatura do contrato, o Termo de
Constituicdo do Consorcio, devidamente registrado na Junta Comercial da sua
jurisdicéo.

Obrigatoriedade de lideranca por empresa brasileira no consércio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras.

No caso de consorcio, cada consorciado devera apresentar os documentos exigidos

no item 16 deste Termo de Referéncia, admitindo-se, para efeito de qualificacéo técnica, o
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somatorio dos quantitativos de cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva
participacao.

O Consorcio deve conferir a lider amplos poderes para representar as Consorciadas
no procedimento licitatorio e no Contrato, ficando a responsabilidade solidaria dos integrantes
pelos atos praticados em Consércio, tanto na fase de licitagcdo quanto na execucado do ajuste.

Fica impedida a participacdo de empresa consorciada, nesta licitacdo, através de mais
de um consorcio ou isoladamente.

Para fins de justificativa com relacdo a permissao de consércio para o Objeto desta
contratagdo, esclarece-se que dessa forma a Administracdo busca garantir uma maior
competitividade ao certame, uma vez que sao raras empresas que possuem a capacidade
técnica de atender ao Objeto em sua totalidade, pois se constitui de um conjunto de servigos
distintos de engenharia (sondagem e sismica, projeto, EVETA e EIA/RIMA), normalmente
prestados por empresas de engenharia especializadas em cada servigo. Dessa forma, afasta-
se 0 risco a baixa competitividade a0 mesmo tempo que garante a capacidade técnica de
cada empresa consorciada, de acordo com seu campo de atuagéo, desde que atendidos os
requisitos técnicos dispostos neste Termo de Referéncia.

Ainda com a formacado do consércio a gestao dos servigos tanto para a empresa lider,
guanto para a fiscalizagdo torna-se mais econdmica e eficiente, uma vez que sera gerado
apenas um contrato. Nesse sentido, o consorcio facilita também o regime de execucéo, para
fins de cumprimento das entregas esperadas e dos pagamentos correspondentes.

Por fim, a permissao de consércio exime a EMAP de pagar bitributacéo, ou qualquer
tipo de taxa duplicada que pode ser cobrada por diferentes entes da Administracéo Publica,
em caso de subcontrata¢do de servigos, 0 que ndo serd permitido, exceto de acordo com o
gue consta no Iltem 24, como forma de atender o Art. 8° da Lei estadual n°® 10.403/2015.

14. GESTAO DA FISCALIZAGAO

Todo contrato deve ser acompanhado por um gestor de contrato, representante da
Administracdo Publica, que fiscalizar4 a obra e poderéo exigir da Contratada, a qualquer
tempo, esclarecimentos, demonstracfes e documentos que comprovem a regularidade do
contrato.

Os servicos serdo fiscalizados por representante da Geréncia de Projetos — GEPRO,
sendo Fiscal Titular Eng. Rudney da Silva Sousa (Especialista Portuario, matricula 3075) e

Fiscal Substituto Luis Fernando de Sousa Araujo, Especialista Portuario, matricula 3239)
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especialmente designados pelo Presidente da EMAP que ficard responsavel pela
comprovacao da execucdo dos servicos exigidos neste Termo e em atestar a Nota fiscal,
devendo este ser substituido, no caso de seu impedimento, por outro funcionario indicado

pela mesma fonte, a seu exclusivo juizo.

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do gestor do contrato
devem ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo das medidas
convenientes.

A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizagdo durante a realizagdo dos servigos
ndo poderdo ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execuc¢do dos
servigos.

A Fiscalizacdo ndo aceitard a alegagcdo de atraso dos servicos devido ao néo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores, nem tao pouco a transferéncia de
gualquer responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, entre outros.

A partir do quinto dia de atraso na execugdo do cronograma fisico-financeiro ou o
descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, a Fiscalizacdo
podera aplicar adverténcia, desde que nao configure hipotese de aplicacdo de sansdo mais
grave, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

A Fiscalizac@o deverd registrar avaliacdo da Contratada nos quesitos atendimento,
qualidade, seguranca e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada MEDICAO.
Podendo a qualquer momento reavaliar a comprovacao de capacidade técnica declarada e a
quaisquer quantidades, rever ou suspender a Contratada, caso ndo atenda ao potencial
exigido para este objeto.

A qualquer tempo a Fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de qualquer
membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

As reunides realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas
pela Fiscalizagdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes, datas das acdes e responsaveis

pelas providéncias a serem tomadas.
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~ 15, ANALISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

Os riscos inerentes ao processo, nas fases de contratacdo do referido Termo de

Referéncia e ao posterior desenvolvimento das atividades contratadas, séo:

a) Prejuizos financeiros a EMAP relativos & mao-de-obra empregada para elaboracao de
todo o processo licitatorio;

b) Continuidade da restricdo de manobras de atracagao/destatracacéo de navios para o
berco 99, 100, 101 e 102;

c) Impedimento das operagfes ship-to-ship nos bercos 106 e 108 pretendidas pela
Transpetro;

d) Riscos de danos ao patriménio de tercerios inclusive seguranga das embarcacoes;

e) Impacto negativo para imagem da EMAP e do Porto do Itaqui;

f) Impacto negativo para a imagem do Governo do Estado.

Desta forma, devera ser exigida da Contratada a apresentacdo a EMAP no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de
prestacéo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, com
validade para todo o periodo contratual.

A garantia citada no subitem anterior devera ser prestada em uma das seguintes

modalidades:

a) Caucédo em dinheiro: Se a opcao de garantia for a caucdo em dinheiro, a
Contratada devera solicitar informacdes & EMAP referentes ao nome da instituicao financeira,
aos numeros da conta corrente e da agéncia bancaria, e ao codigo identificador, para efeito
de depdsito do crédito, sendo que o valor caucionado sera restituido considerando-se 0s
critérios vigentes de remuneragéo da poupanca aplicados a época da devolugéo.

b) Fiancabancéria: Se a opcao de garantia for fianca bancéaria, a EMAP aceitara
cartas de fianca bancéria emitidas em favor da Contratada, desde que:

l. Emitidas por bancos comerciais, de investimento e/ou multiplos, autorizados
a funcionar no Brasil, segundo a legislacao brasileira e o regulamento préprio
do setor financeiro;

II.  Os bancos observem as vedacdes do Conselho Monetario Nacional quanto

aos limites de endividamento e diversificagdo do risco;
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V.

V.

VI.

VII.

VIII.

N&do sejam acrescentadas clausulas que eximam a Contratada de suas
responsabilidades;

Contendo firmas dos representantes legais do fiador reconhecidas;
Contendo assinaturas de duas testemunhas;

Contendo rubrica no anverso e nas demais paginas que ndo contenham
assinaturas;

Seja entregue em sua forma original, ndo sendo aceitas copias de qualquer
natureza,

O banco possua sistema para verificacdo de autenticidade.

c) Seguro-garantia: Se a opg¢éo for seguro-garantia, a EMAP aceitard apdlices de seguro

emitidas em favor da Contratada, conforme abaixo:

Via original da apdlice completa, ou seja, com as Especificacbes Técnicas do
Seguro, Condi¢cbes Gerais e as Condicdes Especiais da Garantia, impressas
em seu verso ou anexas. Alternativamente, podera ser emitida apolice com
certificacdo digital.
O seguro-garantia e suas condi¢gfes gerais deverdo atender aos anexos | e |l
da Circular SUSEP n° 232, de 03 de junho de 2003.
O seguro-garantia devera ser livre de franquia.
Na apodlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacodes:

a. Numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o
namero do Contrato
Objeto a ser contratado, especificado no Edital
Nome e numero do CNPJ do Segurado
Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora)

® oo o

Nome e nimero do CNPJ da Contratada (Tomadora da Apdlice).

As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fian¢a, e seus

endossos e aditamentos, devem expressar a EMAP como SEGURADA e especificar

claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo

Aditivo a que se vincula.
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Sobre o valor da caucéo prestada em dinheiro incidira o indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo (IPCA), pro rata temporis atualizada a partir da data de recolhimento a
EMAP, ou por outro indice que vier a substitui-lo.

A garantia prestada na forma escolhida pelo licitante devera ser entregue a EMAP,
localizada na Avenida dos Portugueses, s/n®, Porto do Itaqui, CEP: 65085-370, S&do Luis —
MA, que emitird o respectivo recibo. Cépia deste devera ser entregue pela Contratada a
Fiscalizacao.

A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela
Contratada referente a:

a) Prejuizos ou danos causados a EMAP.

b) Prejuizos ou danos causados a terceiros pela Contratada.

c) Toda e qualquer multa contratual.

d) Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vale-
transporte, vale-refeicdo, verbas rescisérias etc.

e) Quaisquer obrigacbes ndo cumpridas pela Contratada em relacdo ao Contrato,
previstas no ordenamento juridico do pais.

f) Multas aplicadas por 6rgaos oficiais.

No caso de rescisdo do Contrato por culpa da Contratada, ndo sera devolvida a
garantia, responsabilizando-se a Contratada por perdas e danos causados a EMAP, além de
sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

A garantia serd liberada apoés a integral execucao do Contrato, desde que o licitante
contratado tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

Quando se tratar de consorcio, a garantia de Execugdo do Contrato podera ser
apresentada integralmente por qualquer consorciada, ou por cada uma das empresas

integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participacdo no consorcio.

 16. REQUISITOS TECNICOS

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
a) Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove

atividade relacionada com o objeto;
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b) Apresentacdo de atestado(s), fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a licitante executou satisfatoriamente, servico/obra
compativel com o objeto desta licitacdo, observada a parcela de maior relevancia e valor

significativo delimitada a seguir:

o Execucado de Sondagem Mista Maritima;
¢ Elaboracéo de Projeto de Dragagem de aprofundamento Marinho;
o Elaboracéo de EIA-RIMA.

QUALIFICACAO TECNICA - CAPACITACAO TECNICA

Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacédo do licitante de
possuir em seu corpo técnico, na data de apresentagdo das propostas, profissional(is),
reconhecido(s) pelo CREA ou pelo CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da regido onde os servi¢os foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para
6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante (CNPJ
diferente), servigo(s) relativo(s) a:

e Execucado de Sondagem Mista Maritima;;

¢ Elaboracéo de Projeto de Dragagem de aprofundamento Marinho;

o Elaboracgéo de EIA-RIMA.

Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovacédo da capacitagéo
técnico-profissional, devem participar da obra ou servi¢co objeto deste Termo de Referéncia,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde

gue aprovada pela Administracao.

Obs1: O atestado que referenciar servicos que foram parcialmente concluidos deve explicitar
o periodo e as etapas executadas, conforme Resolug¢édo 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.
Obs2: O atestado que referenciar servicos subcontratados ou subempreitados deve estar
acompanhado de documentos habeis que comprovem a anuéncia do contratante original ou
que comprovem a efetiva participacédo do profissional na execucdo da obra ou prestacéo dos
servicos, conforme Resolucdo 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.
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Obs3: Nao Sera aceito atestado de fiscalizacdo ou coordenacgéo de Obra/Projeto.
DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR
Serdo necessarios 0os documentos a seguir em meio fisico e eletrénico (xIs):
¢ Planilha orcamentaria, inclusive com previsédo de mobilizacdo e desmobiliza¢ao.
e Cronograma fisico-financeiro de desembolso.
e Composicao de custos unitarios.
¢ Planilha de encargos sociais.
¢ Planilha de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI.

O BDI, que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servigo,
devera estar apresentado a parte, ao final da planilha sintética, sendo ali necessariamente
detalhada sua composicéo.

Cada licitante deverd compor sua taxa de BDI com base em féormula apresentada
adiante, levando em conta que nesta taxa deverao estar considerados, além dos impostos, as
despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orgcamentaria e o lucro.

Na composigéo da taxa de BDI, ndo deverdo ser alocados os percentuais relativos
ao IRPJ e CSLL, consoante Acérdao 325/2007-TCU/Plenario.

Os tributos Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuigdo Social sobre
Lucro Liquido - CSLL nao devem integrar o calculo do BDI, nem a planilha de custo direto, por
se constituirem em tributos de natureza direta e personalisticas que oneram pessoalmente o
contratado, ndo devendo ser repassado a contratante. A férmula adotada pela EMAP para
calculo do BDI, de Acordao 2369/2011-TCU/Plenario, é:

(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+1L) _

BDI = a=n

1{x100

onde:
AC = E a taxa de rateio da Administrac&o Central;
S = E uma taxa representativa de Seguros;
R = Corresponde aos riscos e imprevistos;
G = E a taxa representativa o 6nus das garantias exigidas em edital;
DF = E a taxa representativa das despesas financeiras;
L = Corresponde ao lucro bruto;

| = E a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS e ISS).
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Para as propostas de precos da empresa que se declararem ME e EPP
comprovadamente optante do Simples Nacional deve estar de acordo com as disposicfes
previstas na LC 123/2006 quanto aos tributos que integram a composi¢cdo de BDI e as
contribuicBes do Sistema S que compdem 0s encargos sociais da obra/servico, por se tratar
de um regime diferenciado e favorecido dispensado as ME e EPP por forca de expressa
previsdo constitucional, de modo que os beneficios tributarios conferidos pelo Simples

Nacional estejam devidamente refletidos nos precos contratados pela Administracéo Publica.

LOGIA E ORGANIZAGAO DOS TRABALHOS

A Contratada devera apresentar no ato de sua contratacdo a metodologia a ser
utilizada para execugéo dos trabalhos como: plano de trabalho; cronograma fisico-financeiro
(com auxilio de programa ou planilha que demonstre os avangos e indices de produc¢éo),
equipamentos e recursos técnicos a serem utilizados, métodos de gestdo que assegurem a
gualidade dos servigos, organizacdo das equipes técnicas e administrativas e demais
informag0des pertinentes e toda documentacao obrigatéria relativa a Seguranga do Trabalho e
ao Meio Ambiente.

A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo para
conclusao da obra/servico.

Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar todos os documentos
do edital.

Para a prestacdo dos servicos contratados neste escopo, a Contratada devera
atender as Normas ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas
Estrangeiras pertinentes.

Os materiais, maquinas e equipamentos a serem empregados, bem como o0s
servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

v As normas e especificacdes constantes deste Termo de Referéncia;
As normas da ABNT;
As disposicdes legais da Unido e do Governo do Estado do Maranho;
Instrugbes técnicas, catalogos de fabricantes, quando aprovados pela Fiscalizagéo;

As Normas Internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;

AN N N N

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
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v As Normas de Saude, Meio Ambiente e Seguranca da Empresa Maranhense de
Administracao Portuaria — EMAP;

v" Normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhé&o.

As normas relativas aos servicos objeto desta contratacdo deverdo ser

consultadas, em sua versdo mais recente.

18. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada apresentard um Gestor ou Preposto, para a execucao dos servicos
objeto do contrato, indicando a Fiscalizacdo os nomes e registros profissionais de toda a
equipe técnica;
a) Coordenar as relagbes da empresa com o gestor do contrato;
b) Gerenciar os servicos.
Receber as notificacées do gestor do contrato e da autoridade maxima do 6rgéo
ou entidade.
A contratada devera manter equipe técnica disponivel na sede da EMAP em Séao
Luis-MA até a finalizacao das atividades.

N&o serdo aceitos quaisquer servicos que apresentem vicios que possam
comprometer a adequada execuc¢ao do objeto deste Termo.

A Contratada devera fornecer toda documentacdo para aprovacdo dos
Estudos/Projetos nos 0Orgdos competentes, assim como, elaborar revisdes/alteracdes
solicitadas por estes 6rgaos;

A destinacdo de residuos da obra/servigo, se houver, deve ser feita em local
ambientalmente adequado;

A Contratada € responsavel por submeter os projetos a avaliacdo da EMAP, e
sempre que forem apresentadas propostas, a mesma garante que ir4 avalid-las para
atendimento;

Executar o empreendimento, aplicando processos, materiais, componentes,
subcomponentes, equipamentos e ferramentas, respeitando 0s mesmos projetos e as
determinacdes técnicas;

Receber as notificacdes do gestor do contrato e da autoridade maxima do 6rgao ou
entidade;
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A qualquer tempo a Fiscalizac&o podera solicitar a substituicdo de qualquer membro
da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos. Da decisao referida cabe recurso, a Contratada, no prazo de 3 (trés) dias uteis;

E condicéo para inicio do contrato a indicacdo do representante da Contratada, com
registro em conselho de Classe local, devidamente em dias;

Sera necessario que o preposto esteja no local da execucéo dos servicos;

A Contratada deve manter, durante a execucao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ele assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no curso
do procedimento licitatorio;

A Contratada responsabiliza-se integralmente pelos encargos trabalhistas,
securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do objeto deste
Termo.

A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos estabelecidos no item
anterior deste Termo, ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem pode onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das
obras e edificagbes, inclusive perante o Registro de Imoveis, observando-se o seguinte:
| - Em relag&o a seguridade social:

a) A vedacdo a contratacdo de quem esteja em situacao irregular

Il - Em relag&o as contribuigcbes e pagamentos;

a) A necessidade de pagar os servicos quando a inadimpléncia for superveniente a
contratagéo;

b) O dever de providenciar oportunamente a rescisdo dos contratos continuos quando
o contratado permanecer em situagéo de inadimpléncia;

c) O dever de reter as contribuicbes incidentes nos pagamentos efetuados,
correspondentes aos empregados vinculados a execucdo contratual,
nominalmente identificados, na forma do § 4° do Art. 31 da Lei n°9.032, de abril de
1995.

[l - Em relacé@o aos encargos trabalhistas, inclusive parcelas remuneratérias e indenizatoérias:

a) O dever de fiscalizar, por amostragem;

b) A necessidade de registrar, no livro de ocorréncias ou no diario de obras, a
fiscalizacdo ocorrida;

c) A possibilidade de o contrato prever a retencdo mensal das parcelas de provisao

de quitacdo, a qual sera paga ao contratado se incorrer nessas despesas com a
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apresentacdo, apos o término do contrato, dos recibos de rescisdo homologados

pelo sindicato ou Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego.

A Contratada devera manter em seu quadro de empregados, durante toda a execuc¢ao do

contrato, egressos do sistema prisional nas seguintes proporcoes:

a) 5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratacdo de 20(vinte) ou mais

trabalhadores;

b) 1 (uma vaga), quando da contratagdo de 6 (seis) a 19 (dezenove) trabalhadores.

A reserva de vaga constante do paragrafo anterior sera exigida da vencedora da
licitacdo quando da execucao do contrato.

Submeter a aprovacédo da Fiscalizacdo os projetos elaborados para o cumprimento
do Objeto contratado.

Entregar a EMAP os documentos que serdo produzidos como detalhado no Item 2
deste Termo através do protocolo da EMAP em meio fisico (impresso) e digital (midia digital
em CD). Para a entrega dos Projetos deverd ser solicitado uma prancha padrdo com o carimbo
padronizado junto a EMAP, assim como as codifica¢cdes dos projetos.

A Contratada devera apresentar a ART ou RRT — Anotagdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica de todos os servicos/documentagéo técnica contemplados nesta
contratagdo, ou seja, deve contemplar no minimo os seguintes servigos:

e Sondagem Maritima e levantamento de Sismica; Elaboracdo de Projeto
Conceitual e EVTEA; Projeto Executivo (com sua documentagado
complementar) e EIA/RIMA.

A seguir encontra-se a especificacdo a ser seguida para elaboracdo de Data Book
referente aos servigos de engenharia no Porto do Itaqui.

Por definicdo, Data Book é um conjunto de desenhos, certificados, procedimentos,
relatérios, protocolos de inspe¢do, manuais etc., que compdem o conjunto de documentos de
um determinado servi¢o contratado pela EMAP;

Os livros de projeto (Data Book) deverdo ser entregues separadamente, por tipo de
servico, ou seja, livro Data Book Sondagem, Data Book Sismica, Data Book Projeto Executivo,
Data Book de EIA/RIMA, etc.

Os Livros (Data Book) a serem elaborados pela Contratada dever&o conter no minimo

0s seguintes documentos, de acordo com o tipo de servico:
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o Relatério de qualidade de fabricacdo e protocolos de inspecédo/afericdo dos

equipamentos;

e Especificacdo do Processo de Sondagem e Sismica;

e Relatorio do procedimento de Sondagem e Sismica;

e Relatodrio de ensaios de Sondagem;

o Certificados de afericdo/calibracdo dos equipamentos de inspec¢do, medicéo e

ensaio;

e Especificacdo da metodologia e processo de execucdo do Estudo de Viabilidade

Técnica, Econbmica e Ambiental;

e Relatorio do Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental;

¢ Pranchas e documentagéo técnica do Projeto Conceitual;

e Pranchas e documentacéo técnica do Projeto Executivo, conforme especificado no

item 2 deste Termo de Referéncia;

o Especificagdo da metodologia e processo de execucao do EIA/RIMA,;

o Especificagdo dos levantamentos para execuc¢ao do EIA/RIMA,;

e Relatorios referentes ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA);

¢ Relatério de Impacto Ambiental (RIMA);

e Os certificados e outros documentos de origem externa deverdo ser entregues na

forma em que foram recebidos;

e Copias das ARTs produzidas;

Os relatérios acima mencionados deverao ser estruturados de forma didatica e em

lingua Portuguesa, indicando claramente todos os pontos verificados e resultados alcangados

informando, principalmente, as corre¢gfes efetuadas.

Os documentos deverdo ser acondicionados em pastas tipo “AZ” de 2 pinos com

capa em PVC na cor branca, com indicagfes de contetdo na capa e no dorso, em padréo

definido previamente. Cada pasta devera conter uma folha de rosto com indice.

Deverd ser elaborado um indice geral e anexado na primeira pasta do Data Book

correspondente.

Toda documentacao composta no “Data Book” em meio fisico, apds aprovagao e

assinatura das partes, deve ser digitalizada no formato PDF pesquisavel, a fim de transformar
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em meio Digital (grava¢do em CD ou DVD) todos os Registros da Qualidade facilitando assim
a rastreabilidade, operacionaliza¢éo e acessibilidade dos mesmos.

A Contratada devera entregar toda documentacdo, através da Fiscalizacdo da
EMAP.

A apresentacao do “Data Book” Digital devera ser feita através dos Softwares Flash
ou Power Point.

Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela Contratada, deverao,
apos devidamente aprovados pela EMAP, serem enviados em:

- papel - 01 copia (ou formato menor caso esteja especificado) — devendo apresentar
assinatura do profissional responsavel pelo Projeto, com seu respectivo CREA e em
conformidade com a Decisdo Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA,

- arquivo magnético (AutoCad-2000, Revit-2000 e Word) —em CD com capacidade compativel
com o tamanho do(s) arquivo(s); e

- arquivo de plotagem (PLT) — em CD com capacidade compativel com o tamanho do(s)
arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos.

A Contratada devera executar os servigos rigorosamente em conformidade com
todas as condicOes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Prestar & EMAP o0s esclarecimentos que julgar necessarios para a boa execucao do
contrato, relatando toda e qualquer irregularidade observada em funcéo da execugédo do
servico, obra ou fornecimento.

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do gestor e/ou fiscal do
contrato, prestando todos os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e logica,
apresentando documentagdo requerida e atendendo prontamente as reclamagtes
formuladas.

Manter os profissionais que executardo 0S servicos, objeto deste Termo,
devidamente identificado mediante a utilizacéo de crachas.

Fornecer os equipamentos de seguranga individuais (EPI's) e equipamentos de
protecéao coletiva (EPC’s) adequados e compativeis com o tipo de exposi¢ao ao risco, a todos
os profissionais que executardo os servicos, objeto deste Termo de Referéncia.

Responder perante o EMAP e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de
trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os énus,

encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execucdo dos servigos contratados.
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Apresentar Certificado de matricula do Servico prestado, obtido no Instituto Nacional
do Seguro Social, no prazo de trinta dias contados do inicio de suas atividades (caso
necessario).

Realizar os servicos solicitados pela EMAP neste termo de referéncia, com a
observancia dos prazos por ela determinados.

Antes de iniciar os trabalhos, expor a metodologia proposta, de modo a esclarecer
os dirigentes e corpo técnico da EMAP acerca do que se pretende fazer e os meios que serao
utilizados, além de coletar as sugestdes e orientacdes da equipe de acompanhamento
constituida.

Responder, em relacdo aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da
execucdo dos servicos, tais como salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos,
contribuicdes, indenizacdes, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
governo ou vantagens decorrentes de convencao coletiva.

Responder pelos danos causados diretamente EMAP ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo em razdo da execucdo dos servicos em apreco, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a Fiscalizagdo ou o acompanhamento pela EMAP.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de servicos pela
Fiscalizacdo, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeicao.

Manter os seus técnicos sujeitos as normas procedimentais da EMAP, porém sem
qualquer vinculo com a EMAP.

A Contratada devera procurar a GERENCIA DE SAUDE, SEGURANCA E MEIO
AMBIENTE - GESMA, para tomar ciéncia de todas as normas relativas a saude, seguranca e
meio ambiente e os procedimentos de ambientacéo e cumpri-las fielmente.

Cumprir cada uma das normas constantes do Caderno de Saude, Seguranca e Meio
Ambiente da EMAP. Se necesséario informacao adicional, os mesmos poderao ser solicitados
pelo e-mail: cls@emap.ma.gov.br.

Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestacdo dos servicos
contratados, inclusive os maus executados, quando requerido pela Fiscalizacdo ou esteja
previsto neste Termo.

Comunicar a Fiscalizacdo da EMAP qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita confidencialidade,

todas as condicdes, 0 escopo e as informacdes recebidas em razdo dos servi¢os e durante a
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execucao dos trabalhos, as quais constardo exclusivamente dos arquivos e dos relatérios que
vierem a ser emitidos.

N&o utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o
escopo do trabalho contratado, as informac¢8es que venham a obter junto a EMAP, assim
como os resultados dos servicos.

Atender as solicitacdes de servigos de acordo com as especificacbes técnicas.

Manter informado o técnico responséavel da Fiscalizacdo/EMAP, encarregado de
acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informac¢fes necessarias.

As inconsisténcias ou duvidas verificadas na documentagdo entregue terdo prazo
méaximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligéncia pela
Contratada, para serem formalmente esclarecidas.

O descumprimento reiterado das disposi¢cfes destas obrigacdes e a manutencao da
Contratada em situacdo irregular perante suas obrigacfes fiscais, trabalhistas e
previdenciarias implicara rescisao do Contrato, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
nele previstas e demais cominagdes legais.

A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugcdo ou de materiais empregados, e respondera por danos
causados diretamente a terceiros ou a empresa publica ou sociedade de economia mista,
independentemente da comprovacdo de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, nos
termos do art. 76 da Lei Federal n® 13.303/2016.

Respeitar as Normas e Procedimentos de Controle de Acesso as Dependéncias da
EMAP e do Porto do Itaqui.

Segquir os procedimentos do SGE — Sistema de Gestao da Qualidade da EMAP e do
Porto do Itaqui.

Toda documentacéo de controle devera ser incorporada a pasta de documentagao
final (Data Book) a ser entregue para a Fiscalizacdo da EMAP.

A Contratada podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressodes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 81 da Lei 13.303/2016.
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~19. OBRIGAGOES DA EMAP

Todo contrato deve ser acompanhado por um gestor de contrato, representante da
Administracdo Publica, que anotara as ocorréncias em registro proprio, para acoplar no
contrato ao término de sua vigéncia, sendo:

a) 1 (um) agente ocupante de cargo efetivo do quadro permanente da Administracao,

preferencialmente, previamente designado e qualificado pela autoridade signataria

do contrato, por parte da Administragéo.

Treinar todos os empregados da Contratada no PROAPI (Programa de Ambientacao
do Porto do Itaqui);

Fornecer a Contratada copia dos registros realizados e ser informado a cada
alteracéo, desde que solicitado pela mesma;

O gestor do contrato deve comunicar as irregularidades a autoridade designante e
ao Controle Interno;

Encaminhar a Contratada os comentarios e/ou orientacbes efetuados para que
sejam providenciados os respectivos atendimentos;

Efetuar o pagamento devido a empresa Contratada servi¢o, se esta cumprir todas
as exigéncias constantes deste Termo de Referéncia;

Efetuar o pagamento & empresa Contratada de acordo com as condi¢fes de preco
e prazo estabelecido neste Termo de Referéncia, itens 07, 09 e 20;

Permitir o acesso dos empregados da Contratada as instalacdes da area primaria
ou em qualquer outra area necessaria para a realizagdo dos servigos, conforme local definido
neste Termo, desde que atenda todas as determinagbes da Medicina Seguranca do
Trabalho;

Fornecimento de 4gua e energia elétrica a contratada;

Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obrigacdes da empresa Contratada;

Promover o acompanhamento e Fiscalizacdo dos servicos de acordo com este
Termo;

Os fatos que possam determinar prorrogacdo de prazo, reajustamento do valor
contratual ou justificacdo de mora s6 podem ser considerados se estiverem motivados e

devidamente anotados no registro préprio;
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Aprovar a indicacdo pela Contratada do Coordenador responsavel pela conducgéo
dos servigos;

Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace a acdo
da Fiscalizacéo;

Verificar se estdo sendo colocada a disposicdo dos servicos a equipe técnica
prevista na proposta;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente
constatadas nas demais informacdes e instrugdes complementares deste termo, necessarias
ao desenvolvimento dos servigos;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucéo dos servi¢os, aprovando
0S eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos servicos;

Analisar e aprovar as etapas dos servigos executados, em obediéncia ao previsto
neste Termo de Referéncia,

Verificar e atestar os servicos, bem como conferir, visitar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

Receber provisoriamente todos os servigos, verificando o atendimento aos
comentarios efetuados;

Cumprir as regras e condi¢des expostas deste Termo e no Edital de Licitacao;

Permitir a execugéo do objeto de modo eficiente, fornecendo os meios e condi¢bes

para que a Contratada possa executar as suas obrigacoes.

~ 20. CRITERIOS DE MEDIGAO

As medicdes serdo mensais e deverdo ser realizadas conforme encontra-se descrito
no Anexo V. Como regime de execucao sera adotado Prego Unitario.

Para a realizacdo de cada medi¢do deverdo ser apresentados todos os documentos
oficiais, juntamente com a Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica, além do termo
de doacéo de autoria de cada fase de execucdo (Sondagens, Sismica, Projeto Conceitual,
EVTEA, Projeto Executivo e EIA/RIMA) projetos e relatérios que demonstre a execucao de
cada item cobrado na medi¢éo, devidamente aprovado pela Fiscalizagdo.

N&o havera em nenhuma hip6tese, pagamento por antecipacao.
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21. CONDIGOES DE RECEBIMENTO

O Objeto deve ser recebido conforme indicacbes a seguir para a execucdo de
Sondagem Maritima e Levantamento de Sismica:

a) Provisoriamente: pelo gestor do contrato em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado.

b) Definitivamente: por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente
e até 90 dias da comunicacgao escrita do contratado ou do recebimento provisorio.

O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento provisério da
obra.

N&o serdo recebidos os servicos que caracterizem imperfeicbes, deformidades,
falhas e demais condi¢cbes que possam possibilitar o aparecimento e a propagacdo de
patologias estruturais e funcionais de parte ou de todo o conjunto da obra.

Os servicos classificados como pendentes pela Fiscalizacdo s6 serdo
posteriormente aprovados e recebidos se todas as circunstancias levantadas e classificadas
como vicios e falhas forem devidamente corrigidas e/ou recompostas.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca do servi¢co, nem ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo contrato.

Salvo disposi¢cbes em contrario constante do edital ou de ato normativo, 0s ensaios,
testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execu¢éo do objeto
do contrato, correm por conta do contratado.

Quaisquer modificagbes no decorrer do servico em questdo serdo processadas
através de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela Fiscalizagéo e dentro dos
previstos na lei.

O recebimento se faz:

v" Nesta primeira etapa, apds a conclusao dos servicos ou no ato de entrega do
produto/equipamento e solicitacdo oficial da Contratada, a Fiscalizagdo far4 a
vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes.

v' ApOs a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacéo, seréo indicadas as
corregcbes e complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento

Provisorio, bem como estabelecido o prazo para a execucao dos ajustes.
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Para efetivar o recebimento da obra, a Contratada devera fornecer o manual do
proprietério, especificando todas as garantias e condi¢des de utilizacdo e manutencao.

N&o serd recebida, pela EMAP, a obra ou produto/equipamento que for entregue
sem o acompanhamento do manual do proprietério, especificando todas as garantias e
condicbes de utilizacdo e manutencao.

Na segunda etapa, apos a conclusao das correcdes, e complementacdes e nova
solicitacdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacédo, sera
realizado o Recebimento Provisorio.

O recebimento provisorio transfere para a Administracdo a responsabilidade civil
pela guarda do bem e autoriza a ocupagdo do mesmo o recebimento definitivo visa a
verificagcdo da qualidade, quantidade e conformidade do material com a proposta e
consequente aceitacao.

O Recebimento Definitivo somente sera efetuado pela EMAP apés: a comprovacao
pela Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagfes fiscais
incidentes sobre o objeto do contrato; e as corre¢cdes de eventuais problemas ou
imperfei¢cdes de execucao do objeto contratado. Neste caso, o prazo sera de 90 dias a contar
da data de recebimento provisério.

O Terceiro Recebimento se faz mediante o termo circunstanciado.

Se o recebimento ndo ocorrer nos prazos estabelecidos, o contratado notificara a
Administracdo para fazé-lo no prazo de 5 (cinco) dias, ap0s 0 qual se caracterizara o
recebimento tacito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.

Em caso de cumprir o item anterior cabe a autoridade superior apurar a
responsabilidade pela irregularidade, sob pena de ser condenada solidariamente.

A Administracdo deve rejeitar, no todo ou em parte, o servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato ou sem os desenhos e memoriais descritivos “como
construido” (As Built) e demais documentos (acompanhados de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica ou Registro Responsabilidade Técnica) que se fizerem
necessarios relacionados a execug¢édo da obra ou servico.

A Administracdo devera rejeitar, no todo ou parte, os servicos ou fornecimento de
materiais que estiverem em desacordo com o contrato.

Diante dos dados constantes na “Lista de Imperfeigbes”, a Fiscalizacdo da EMAP
promovera a tabulagdo dos mesmos, de modo a identificar o percentual de aceitacdo dos

servicos, que devera ser aplicado ao preco contratual.



PORTO DO ITAQUI
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO Folha:
PORTO DO Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de sondagem e
ITAQUI levantamento de sismica no mar, estudo de viabilidade técnica, econdmica e

ambiental (EVTEA), desenvolvimento de Projeto Conceitual, Executivo e

Proc.

Rub.

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGCAO PORTUARIA - EMAP EMAP

desenvolvimento de Estudo de Impacto Ambiental e relatério de Impacto Ambiental
— EIA/RIMA para aprofundamento do fundo maritimo em areas ao Norte e ao Sul
da llha de Guarapira, no Porto do Itaqui, S&o Luis/MA.

Responsavel Pela Solicitagdo: | Setor Solicitante: Data: Revisédo: | N° Folha:
IAlvelinda Sousa GEPRO Margo/2020 2 85 de 90

O objeto deve ser recebido conforme indicagbes a seguir para o
Desenvolvimento de EVTEA, Projetos e EIA/RIMA:

Apés a entrega de todos os Estudos/Projetos, bem como seus documentos
complementares, solicitados de acordo com o Cronograma e o0s demais documentos
(acompanhados de Anotacdo de Responsabilidade Técnica efou Registro de
Responsabilidade Técnica) que se fizerem necessarios relacionados aos servi¢os, conforme
definidos neste Termo de Referéncia e aprovados pela Fiscalizagao.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢éo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

A avaliacdo de fornecedor, no item qualidade, refletir4 sobre a aceitagédo de cada
servico solicitado.

22. VISITA TECNICA

a) O licitante poderd vistoriar o local onde sera executada os servigos objeto deste Termo
para inteirar-se das condicdes e graus de dificuldades existentes, até o segundo dia
atil anterior ao da apresentacdo das propostas, observando os feriados nacionais,
estaduais e municipais.

b) A visita técnica devera ser realizada na Sede da Empresa Maranhense de
Administracdo Portuaria, localizada na Av. dos Portugueses, s/n, Cep: 65085-370,
Porto do Itaqui em S&o Luis - MA.

c) A visita técnica resume-se a conhecer o local onde serd executada 0s servicos.
Duvidas relativas aos documentos e seus anexos devem ser enviadas ao e-mail da
csl@emap.ma.gov.br para que seja respondida pela equipe técnica e posteriormente
divulgada a resposta de modo a garantir a isonomia da disputa.

d) Tendo em vista a faculdade da realizagcdo da visita técnica, os licitantes ndo poderéo
alegar o desconhecimento das condi¢bes e do grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obrigacfes assumidas em decorréncia deste Termo.

e) A visita técnica sera previamente agendada pela licitante. A EMAP coloca-se a
disposicdo para agendamento de visitas ao local de execucéo dos servicos, o qual
devera ser previamente solicitado pelo e-mail copro@emap.ma.gov.br das 09 as 16

horas, contendo o nome completo da empresa, CNPJ, o(s) nome(s) completo(s) do(s)
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profissional(is) que realizardo a visita técnica e copia do documento RG e CPF.
Duvidas poderao ser tiradas pelo telefone (98) 3216 6000 ramal 6088.

f) A visita técnica tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados os
servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos
precos ofertados pelos licitantes.

g) A visita técnica sera acompanhada por representante da EMAP, designado para esse
fim, o qual visara a declaracao comprobatdria da vistoria efetuada.

h) Em caso de nao realizacao da visita técnica, o licitante devera apresentar Declaracao
em duas vias, em papel que identifigue a empresa, comprovando que a licitante possui
conhecimento do local da obra para constatar as condicbes de execugcdo e
peculiaridades inerentes a natureza dos servi¢os. Este documento se constituira parte

integrante e obrigatéria para participacao deste certame.

~ 23.PAGAMENTO

O pagamento dos servicos ocorrerd na mesma periodicidade das medicoes,
ocorrendo mensalmente, devendo a Contratada atender as condi¢ces estabelecidas neste
Termo de Referéncia e seus Anexos.

A EMAP, no pagamento de obrigacdes pecuniarias decorrentes de contrato, deve
obedecer a estrita ordem cronolégica das datas da exigibilidade dos créditos.

A nota fiscal s6 podera ser emitida apos andlise e aprovagéo do Boletim de Medig&o
pela Fiscalizag&o, e autorizacio da PRESIDENCIA da EMAP, sendo seu pagamento efetuado
no prazo de 30 (trinta) dias apdés o recebimento da Nota Fiscal acompanhada de toda a
documentacéo necessaria, conforme paragrafo 4° deste item.

Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de
liquidagéo de qualquer obrigagéo financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, ou
inadimpléncia contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS)
sob responsabilidade da licitante Contratada.

O pagamento da medicdo estara condicionado a verificacdo do Cadastro Estadual
de Inadimplentes - CEIl, conforme Lei Estadual N° 6.690 de 11 de julho de 1996 e da
apresentacao das seguintes certiddes:

a) Carta de Solicitacdo de Pagamento oriunda do fornecedor;
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b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);

c) Certiddo negativa de débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Uniao;

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual;

e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

g) Comprovante de Recolhimento do INSS e a declaracdo do valor devido
conforme GEFIP.

h) Comprovante de Recolhimento do FGTS e a declaragédo do valor devido
conforme SEFIP.

i) Folha de pagamento de pessoal e contracheques assinados ou comprovante
bancérios de pagamento de pessoal.

J) Resumo da folha de frequéncia de pessoal.

Para fins de emissdo de Carta de Solicitacdo de Pagamento e Nota Fiscal informa-
se que deve ser emitida em nome da Empresa Maranhense de Administracdo Portuaria —
EMAP, CNPJ sob o n° 03.650.060/0001-48, com o seguinte endereco: Av. dos Portugueses,
s/n, Cep: 65085-370, Porto do Itaqui em S&o Luis - MA.

O pagamento das medicdes dos servigos estard condicionado além das observacgtes

anteriores, a andlise e aprovacéo da Fiscalizagédo dos servigos realizados pela Contratada.

~ 24. SUBCONTRATAGCAO

a) Em obediéncia ao Art. 8° da Lei estadual n® 10.403/2015, os servigos objeto deste
Termo de Referéncia devera ser subcontratado o percentual de 1% a 10% (dez por
cento) do total licitado com exclusividade para Microempreendedores Individuais — ME,
ou Microempresas — ME ou Empresas de Pequeno Porte — EPP.

b) As Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores
Individuais - MEI a serem subcontratadas deveréo estar indicadas e qualificadas pelos
licitantes com a descricdo dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos

valores.
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No momento da habilitacdo, a empresa licitante devera apresentar, juntamente com a
sua, a documentacdo das Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e
Microempreendedores Individuais - MEI exigida no edital, inclusive a regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais subcontratados, sendo de sua responsabilidade a
atualizacdo da referida documentacdo durante a vigéncia contratual, sob pena de
rescisdo, aplicando-se para regularizacdo das eventuais pendéncias o prazo previsto
no art. 5° da Lei 10.403/2015.

A Contratada substituira a subcontratada, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, na
hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdao total, notificando a EMAP, sob pena de rescisao,
sem prejuizo das sancgfes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em
que ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada.

Caso seja comprovado que a empresa subcontratada deixe de honrar com seu
compromisso contratual em decorréncia de impericia, negligéncia, ma gestdo ou em
razdo de outra préatica danosa punida pela legislacdo aplicada a matéria, a empresa,
independente das demais san¢des civis e criminais que se fizerem requeridas, sera
declarada inidénea e impedida de participar diretamente ou como subcontratada de
outros certames licitatorios no &mbito da Administracdo Publica Estadual.

A Contratada se responsabiliza pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratacao.

O Contrato firmado com a licitante vencedora constara a empresa subcontratada
vinculada aos servicos acessoérios a ela destinados no edital, a qual respondera
solidariamente pela parte que lhe couber.

A Contratada permanecera diretamente responsavel pela entrega do objeto deste
Projeto Basico, nos limites estabelecidos no ordenamento juridico nacional,
assegurando-se a ela o respectivo direito de regresso.

A Contratada sera responsavel solidariamente por todas as pendéncias de liquidacao
de qualquer obrigacédo financeira que for atribuida a Subcontratada em virtude da
penalidade, ou inadimpléncia contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos
sociais (INSS e FGTS) e demais obrigac@es trabalhistas, sob pena de rescisdo do
Contrato entre a Contratada e a EMAP, sem prejuizo da aplicacao das penalidades

nele previstas e demais cominacdes legais.
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i) O descumprimento reiterado das disposicdes destas obrigacdes por parte da
Subcontratada e a manutencdo da Contratada em situacao irregular perante suas
obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias implicara rescisdo do Contrato, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades nele previstas e demais cominacgdes legais.

k) Todos os pormenores e prerrogativas integrantes deste Projeto que englobam as
orientacdes sobre direito e deveres da Contratada deverdo também estender-se a
Subcontratada. Dessa maneira, € obrigacdo da Contratada que oriente a
Subcontratada e faca cumprir as obriga¢gGes, procedimentos e regulamentos aqui
estabelecidos, sob pena de resciséo e responsabilizacdo solidaria.

25. REAJUSTAMENTO

| - Reajustamento

a) Considerando o prazo de execucdo dos servigos, 13 (treze meses), 0S precos
contratuais somente poderdo ser reajustados mediante expressa e fundamentada
manifestacdo da Contratada, nos termos e condi¢des estabelecidos no Contrato e no
Edital de Licitacdo que o gerou. Caso superado prazo de 1 (um) ano, contado a partir
da data de apresentacdo da proposta, 0s reajustes subsequentes com a mesma
periodicidade (anual), garantira a atualidade dos precos praticados, evitando
defasagens que possam ocasionar o rompimento da equag¢do econdmico-financeira,
originalmente estabelecida.

b) Os reajustes serdo realizados com base no indice Geral de reajustamento de
Consultoria do DNIT, ou por outro indice que vier a substitui-lo.

¢) O reajuste sera aplicado pelo indice setorial pertinente, com base no valor do indice
do 1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses, independentemente da
variagdo para maior ou para menor.

d) O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a

I —1
Rz(l °>><V
Io

R = valor do reajustamento procurado;

seqguir:

Em que:

V = valor contratual a ser reajustado;
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I; = indice correspondente ao més do reajuste; e

I, = indice inicial correspondente a data de apresentacdo da proposta.

e) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utlizado, sera adotado em substituicdo, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagdo em vigor.

f) Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

g) Os reajustamentos seguintes somente serdo concedidos obedecida a periodicidade
sucessiva de 12 (doze) meses.

h) N&o havera direito a reajustamento a Contratada que motivar atraso no servico, seja
por impericia e/ou improdutividade, ainda que atinja o prazo de 12 meses
estabelecidos.

26. ANEXOS

Anexo | — Check List de Seguranca, Salde e Meio Ambiente;
Anexo Il — Relatério Cadastral
Anexo |ll — Modelos de Planilhas;

a) Modelo de Or¢camentaria Sintética;

b) Modelo Composic¢do de Custo Unitério;

¢) Modelo Cronograma Fisico - Financeiro;

d) Modelo de BDI;

e) Modelo de Planilha de Encargos;
Anexo IV — Planilha de Avaliagdo de Fornecedores;
Anexo V - Critério de Medicao;
Anexo VI - Matriz de Risco;

Anexo VIl — Plantas.



