PorRTO DO

ITAQUI

OBJETO:

Contratagdo Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto Basico e Executivo, Fabricagdo e Instalagdo de escada da Escada e Abrigo

no bergo 105.

N2 EMAP: Revisdo: 0
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MATRIZ DE RISCO
Area de Potencial . . . ~ . Item Superveniente impactantes no
. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? - ,p. P pa X
de Risco equilibrio econémico-financeiro

Realizag&o insuficiente ou inadequada de levantamentos necessarios a concepgédo do | Producéo minimizada de informag6es que podem comprometer o = =

) . Contratada Néo N&o
projeto objeto contratado (cronograma e custos)
Andlise por parte da EMAP dos PrOJeLoes%iEirgguados pela Contratada fora do prazo Atraso no cronograma de execugéo e aumento de Custo EMAP Nio Nio
N&o observar as normas técnicas pertinentes e legislagdes aplicaveis Falha na elaboracéo dos projetos Contratada Nao Nao
Néo fornecer ou fornecer fora do pra’zo gART (Anotacéo de Responsabilidade Atraso no cronograma de execugo Contratada Nio N&o
Técnica)

Anélises e - - ) Atraso no cronograma de execugéo Contratada N&o Nao

. Fornecer projeto incompativel com o objeto contratado — —
Projetos Aumento de custos Contratada Nao Nao
. « . Atraso no cronograma Contratada N&o N&o

Descumprir o prazo de entrega da documentagéo e projetos.
Aumento de custos Contratada Nao Nao
Andlise por parte da CONTRATADA insuficientesou inconsistentes dos Projetos Falha na elaboracéo dos projetos Contratada Néo Néo
fornecidos pela EMAP no termo de referéncia Falha nas estimativas de Custos Contratada N&o Na&o
Alteracdes nos projetos basicos / executivos apds aprovagéo da EMAP por solicitagcéo Atraso no cronograma de execugao EMAP Nio Ssim
da mesma

Néo fornecer documento comprobatério de doagdo de autoria para EMAP Impossibilidade de pagar % final relativo a linha do projeto Contratada Néo Nao
Atraso no cronograma de execucao Contratada Nao Nao

Inovagéo e Implantar melhorias e inovagéo que ndo atendam ao perfeito funcionamento do - - -
melhorias empreendimento, refazendo o sistema impactado Refazer a etapa e/ou sistema impactados Contratada N&o N&o
Aumento de custos Contratada Néo Né&o
Paralisacéo do servico Contratada Néo Néo

Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranga inadequada na frente do servigo. - o K ~ .
Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados Contratada Nao Néo
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso fortuito, que prejudiquem a Aumento de custos EMAP Né&o Sim
continuidade do servico, sua conclus&o ou sua entrega. Atraso no cronograma de execug&o EMAP Nao Sim
Causar prejuizos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP Aumento de custos Contratada Né&o Né&o
ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. Atraso no cronograma de execugao Contratada N&o N&o
) N Atraso no cronograma de execucao Contratada Nao Nao

Impactos provenientes do periodo chuvoso — —
Aumento de custos Contratada Né&o Né&o
Paralisagdo dos servicos por descumprimento de clausulas contratuais incluindo edital Aumento de custos Contratada N&o Né&o
€ seus anexos Atraso no cronograma de execugao Contratada Nao N&o
Atraso na execugao do servico EMAP Nao Sim
Impedimento da execucéo do servigo durante a operagdo portudria no bergo 105 Aumento de custo EMAP Néo Sim
Atraso no cronograma de execucao EMAP Nao Sim
Atraso no cronograma de execucéo Contratada Néo Nao
Paralisacao das Operacdes Portuérias por problemas ocasionados pela Contratada Aumento de custos Contratada Nao Nao

ANEXO IV- MATRIZ DE RISCO

1/3



PorRTO DO

ITAQUI

OBJETO:

Contratagdo Integrada de Empresa Especializada para Elaboragdo de Projeto Basico e Executivo, Fabricagdo e Instalagdo de escada da Escada e Abrigo

no bergo 105.

N2 EMAP:
Data: ago/22

Revisdo: 0

MATRIZ DE RISCO

Area de Potencial
de Risco

Risco

Efeitos

Responsavel

Compde a "taxa de Risco"?

Item Superveniente impactantes no
equilibrio econémico-financeiro
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Né&o
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Fornecer equipamento fora do prazo Atraso de Cronograma Contratada Nao Nao
. ’ . ) Aumento de custo com a substitui¢do do equipamento Contratada Nao Nao
Instalar equipamentos na qualidade e quantidade inadequados — 5 ~ =
Fornecimento dos Atraso o vronograma com a substituicdo do equipamento Contratada Nao Né&o
equipamentos Ocorrer flutuagéo expressiva no cambio, aumentos ou diminuicio de pregos de | Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa Contratada N3o Sim
insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminui¢&o da lucratividade ou
perda de desempenho do fluxo de caixa Aumento no valor global do projeto/servigo Contratada N&o Sim
Ocorrer manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem a execugdo dos Atraso no cronograma de execug&o EMAP N&o Sim
servigos/projetos ou a prestacéo dos servigos relacionados ao contrato (desde que nao
ocasionada pela Contratada). Aumento de custos EMAP Nao Sim
Todas
Execucéo do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as Atraso no cronograma de execug&o Contratada N&o Nao
especificagdes constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da
Fiscalizagéo Aumento de custos Contratada Nao Né&o
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