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ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

100,00% 66,00% 34,00%

100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

100,00% 100,00%

100,00% 9,50% 90,50%

100,00% 50,00% 50,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100%

DATA BOOK

PROJETO:

ESCADA DO BERÇO 105

1.0  PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS

3.0 SERVIÇOS INICIAIS

%  ACUMULADO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

4.0 ABRIGO

5.0 ESCADA METÁLICA

6.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA ESTRUTURA ANTIGA

7.0 SERVIÇOS FINAIS

8.0


