i

PorTO DO

ITAQUI

PROJETO:

MODERNIZAGAO DAS TAMPAS E RECUPERAGAO DOS BORDOS DAS GALERIAS DOS BERGCOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM SAO LUiS/MA.

N2 EMAP:

DATA: jul/21 REVISAO: 0

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1.0 ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS ]
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
2.0 CANTEIRO DE OBRA E CANTEIRO AVANGADO ]
100,00%
3.0 FABRICAGAO E INSTALAGAO DAS TAMPAS DO BERGO EEEE———
101 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

4.0

FABRICAGAO E INSTALAGAO DAS TAMPAS DO BERCO
102

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

5.0

FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERCO
103

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6.0

FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DA
TRANSICAO BERGOS 103 e 104

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

7.0

FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERCO
104

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

FABRICAGAO E INSTALAGAO DAS TAMPAS DO BERCO

8.0 I Y . Y
105 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
9.0 RETIRADA E DEMOLICAO DAS TAMPAS ANTIGAS [ ]
10,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%
10.0 RECUPERACAO DAS BORDAS E PREENCHIMENTO DOS . J ] |
APOIOS DAS GALERIAS 20,00% 40,00% 40,00%
11.0 LIMPEZA DAS GALERIAS DOS BERGOS 101,102, 103 E 105
50,00% 50,00%
12.0 RECUPERACAO DAS BARREIRAS DE CONTENCAO ] |
50,00% 50,00%
13.0 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO EM REVIT
100,00%

e e O 100% 24.89% 14,21% 14,21% 21.41%

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO

100%



