PoORTO DO

ITAQUI

OBJETO:

Contratacdo de Empresa Especializada para os servigos de Gerenciamento, assessoria e consultoria técnica obras de recuperagdo do Talude 08 do

Porto do Itaqui, em Sdo Luis— MA.

N2 EMAP: Revisdo: 0
Data: jun/22
MATRIZ DE RISCO
reslde F:otenclal Risco Efeitos Responsavel Compée a "taxa de Risco"? ftem S.l'Jpe_rvenlenAte !mpa_ctante§ no
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Aumento de Prazo. Nao Nao
N&o atendimento as definigdes e reylsoes necessarias nos documentos e Atraso no Investimento da EMAP. CONTRATADA Ne~10 Ne_xo
projetos. Aumento de Custo. Nao Nao
Impacto nas Opeagdes portudrias Nao Nao
N&o emitir parecer sobre os laudos te(l:n'|cos e demais documentos sempre Aumento de Prazo. CONTRATADA Ne~10 Ne_xo
que solicitado Aumento de Custo. N&o Nao
N&o entregar os Relatérios ne.cessarlos_ dentro do prazo ou com falta de Aumento de Prazo. CONTRATADA Ne~10 Ne_xo
informagées Aumento de Custo. Nao Nao
Aumento de Prazo obra. Nao Nao
Nao Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (NORMAM, ABNT, Aumento de Custe da Obré,l’ com |mpa(?tos financeiros para o Nao Néao
CONAMA, Marinha do Brasil, etc.) responsavel(eis) do risco. CONTRATADA

’ o Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Impacto nas Opeacgdes portudrias. Nao Nao

Custos relacionados aos processos de responsabilidade Civil = =
; Nao Nao

de nessoas aue se envolvam no acidente.
Acidentes de trabalho devido a seguranga inadequada na frente do servigo. Aumento de Prazo em uncao de possivel paralisagdo dos CONTRATADA Nao No
Servicos.

Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Impactos financeiros para o responsavel (eis) do risco. Nao Nao
Aumento de Custos em fusrégrsgg: possivel paralisagao dos Nao Nio

Prejuizos advindos de quebra, muhhzaga_o ou perda de equipamentos ou de Aumento de Prazo em fungao de possivel paralisagao dos CONTRATADA = =
materiais. X Nao Nao

servicos.

Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Acidentes do trabalho. Nao Nao
Aumento de Prazo Nao Nao
Atrasar a liberagéo do local do servigo por fatos ndo imputaveis ao Impactos financeiros para o responsavel (eis) do risco. EMAP Nao Nao
responsavel da atividade a ser desenvolvida. Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Impactos na operagao do Porto do Itaqui. Nao Nao
Nao fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotacéo ou Registro Aumento de Prazo Néo Ndo
de Responsabilidade Técnica). Impactos financeiros para o responsavel (eis) do risco. CONTRATADA Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Ocorrer flutuagéo expressiva no cdmbio, aumentos ou diminuigdo de pregos Impactos financeiros para o responsavel (eis) do risco Nao Sim

de insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminui¢do da EMAP N .
lucratividade ou perda de desempenho do fluxo de caixa Aumento de Custo. Nao Sim
Execugao do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as Aumento de custos Nao Né&o
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especificagbes constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa dos Atraso no cronograma de execugdo CONTRATADA N&o Né&o
servigos por parte da Fiscalizag&o Atraso no Investimento da EMAP. N&o N&o
GERAL Aumento de custos Nao Nao
N&o atender aos requisitos e normas para execugao dos levantamentos ~ - ~
topograficos de acordo com cronograma Atraso no cronograma de execugao CONTRATADA Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Mobilizar equipe com qualificagdo técnica insuficiente para acompanhar e Aumento de Prazo Néo Néo
gerenciar os servigos. Aumento de Custo. CONTRATADA ndo Nao
Atraso no Investimento da EMAP. nao Nao
Analisar os encaminhamentos da redes de utilidades (eletrica, drenagem, Aumento de Prazo obra. Nao Nao
combate a incéndio, logica, esgoto etc), inclusive interferéncias e quando Aumento de Custo da obra. CONTRATADA Nao Nao
necessario propor e desenvolver projeto para melhorias/solugdes Atraso no Investimento da EMAP. Nio Nzo
Aumento de custos Nao Sim
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso fortuito, que Atraso no cronograma de execugao EMAP Nao Néao
prejudiquem a continuidade do servigo, sua conclusdo ou sua entrega Paralisagdo do servigo Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
. . . . N3&o iniciar a obra Nao Nao
Nao mobilizar a Equipe de Gerenciamento por falta de profissional ndo Relatorios de Obra inexistente ou incomoleto Nao Nzo
habilitado e/ou ndo capacitado para exercer as atividades especificas que o pleto. CONTRATADA — —
obi Aumento de Prazo obra. Nao Nao
jeto requer.
Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Desenvolver fora do prazo documentos administratvios para analise da Impactos financeiros para o responsavel (eis) do risco. Nao Nao
Fiscalizagdo (aditivos de prazo, aplicagdo de multas, apostilamentos, termos Aumento de Prazo obra. Nao Nao
A ) .« . S . CONTRATADA — —
de notificagéo, boletins de medigao, reajustes, reequilibrio econémico- Aumento de Custo da obra. N3o Nao
financeiro e demais documentos. ) Atraso no Investimento da EMAP. Nzo Nzo
Nao supervisionar corretamente os descartes em bota fora em local Impactos financeiros para o responsavel (eis) do risco. Néo Ndo
u isi o =
ambientalmente adequado. Aumento de Prazo obra. CONTRATADA Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP. Nao Nao
Nao iniciar as obras por problemas no contrato do Gerenciamento Custos com equipamentos e pessoal da empresas parados Nao Nao
imputados a empresa de Gerenciamento; CONTRATADA
P P ' Atraso no Investimento da EMAP N&o N&o
Dificultar o andamento das obras ou servigcos das empresas executoras por Aumento de Prazo obra. Nao Nao
) N b CONTRATADA
fatos imputados a empresa de Gerenciamento Aumento de Custo da obra. Nao Néao
N&o considerar custos e prazos para atendimento aos requisitos de SSMA Atraso no Investimento da EMAP Nao Nao
) e CONTRATADA
conforme item 10 do Termo de Referéncia Aumento de Custo Nao N3o
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Emitir laudo/parecer incorretos que impactem a execugao das obras ou Aumento de Prazo obra. CONTRATADA Néo Néo
servigos pelas empresas executoras Aumento de Custo da obra. N&o Nao
Paralisacéo d . ial ou total d t d datari Aumento de Prazo obra. Nao Nao

aralisagédo da operagéo parcial ou total do porto ou de arrendatarios por ~ ~
falha no planejamento ou fato imputavel a contratada Aumento de Custo da obra. CONTRATADA Nao Néo
Paralisacdo dos servigis Nao Nao
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