PoRTODO

ITAQUI

OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de retirada, fornecimento e instalagdo de Equipamentos de
Amarragdo nos Ber¢os 104 do Porto do Itaqui em S3o Luis - MA.

DATA:0UTUBRO/2023

REVISAO: 1

MATRIZ DE RISCO

Item Superveniente impactantes no

Area de Potencial de Risco Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? o - ) .
equilibrio econémico-financeiro
Impossibilidade de emissdo de Ordem de Servigo NAO NAO
Atraso na Entrega de Documentagéo de SSMA possfbll I i CONTRATADA
Atraso no inicio da execugao de servigos NAO NAO
Atraso no detalhamento de projeto para a execugéo Atraso no andamento da obra, |mpactando~no custo CONTRATADA NAO NAO
da obra e no cronograma de execugéo
5 Scni i i 6 Falh | a jet NA NA
Né&o observar as normas te(.:m'casl pertinentes e legislagdes alha na elaborag&o dos projetos CONTRATADA ~O ~O
aplicaveis Falha nas estimativas de Custos NAO NAO
Servigos Iniciais e Finais | N&o fornecer ou fornecer forg do prazo a ART (Anotagédo de Atraso no cronograma de execucao CONTRATADA NAO NAO
Responsabilidade Técnica)
Alterar projeto executivo por ordem da CONTRATANTE Divergéncias no custo total em orgamento EMAP NAO SIM
Nao observar as normas técnicas pertinentes e legislacdes Atraso na Mobilizag&o CONTRATADA NAO NAO
licavei incipal NR-1 A A
aplicaveis, principaimente NR-18 Multa de orgo de fiscalizagio do trabalho CONTRATADA NAO NAO
Atraso/Auséncia na entrega do As Buit e Data Book Atraso no recebimento definitivo da Obra CONTRATADA NAO NAO
At NAO NAO
Descumprir o prazo de entrega da Obra raso no cronograma CONTRATADA — —
Aumento de custos NAO NAO
Atraso no cronograma NAO NAO
Falha na logistica de transporte de materiais Paralisagéo do servigo CONTRATADA NAO NAO
Aumento de custos NAO NAO
N i . L . Atraso no cronograma NAO NAO
go realizar adequagoes necessarias a manutengao e Paralisagao do servico CONTRATADA NAO NAO
operagao de desvios de trafego no local da obra — _
Aumento de custos NAO NAO
Néo di il . i Atraso no cronograma NAO SIM
3o disponibi |z§r o ponto c!e origem dag utilidades Paralisagdo do servigo EMAP NAO SIM
(Fornecimento de agua e energia) —
Aumento de custos NAO SIM
At NAO SIM
Atrasar a liberagéo do local do servigo por fatos ndo ras? no~cronograrlna —
imputaveis a Contratada (Delimitagé&o de area para obra x Paralisag&o do servigo NAO SIM
s ) AN EMAP
publico), desde que haja prejuizo a contratada, exceto B
i & i ionai Aumento de custos NAO SIM
Obra de Engenharia interrupgdes devido a demandas operacionais do Bergo.
Atraso de liberagéo de local de servigo devido a falta de Paralisagéo do servigo NAO NAO
documentos e liberagdes de responsabilidade da CONTRATADA _ ~
Atraso de cronograma NAO NAO
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Area de Potencial de Risco Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? o - ) .
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Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranca Paralisagéo do servigo CONTRATADA NAO NAO
inadequada na frente do servigo. Custos com processos de responsabilidade civil de NAO NAO
acidentados
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso Atraso no cronograma NAO SIM
fortuito, que prejudiquem a continuidade do servigo, sua Paralisagéo do servico EMAP NAO SIM
conclusdo ou sua entrega, desde que haja prejuizo a -

contratada Aumento de custos NAO SIM
Interromper as operagées do Porto e Terminal sem Aumento de custos CONTRATADA NAO NAO
alinhamento com a operagaof/fiscalizagéo Paralisagdo do servigo NAO NAO
Causar prejuizos advindos de qualquer dano, direto ou Atraso no cronograma NAO NAO
indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua Paralisagéo do servigo CONTRATADA NAO NAO
responsabilidade ou ainda de terceiros. Aumento de custos NAO NAO
Atraso de cronograma NAO NAO

Fornecer material equipamento fora do prazo CONTRATADA
Aumento de custos NAO NAO

Ocorrer flutuagdo expressiva no cambio, aumentos ou Aumento da lucratividade ou ganho de -
. ~ diminuig&o de pregos de insumos desproporcionais, desempenho do fluxo de caixa NAO SiM
Fornecimento e Instalagdo de | provocando aumento ou diminuigéo da lucratividade ou EMAP
Equipamentos/Materiais perda de desempenho do fluxo de caixa, desde que
devidamente comprovado. (Uma andlise no contrato como Aumento no valor global do projeto NAO SIM
um todo deve ser realizada).

N&o atender ao cronograma da obra/objeto por falta de Aumento de custos e/ou atrasos NAO NAO

aprovisionamento de equipamentos e/ou materiais. Risco CONTRATADA
de n&o aquisigéo Paralizagdo dos servigos de instalagao NAO NAO




