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1 0 INSTALAGCAO DE NOVOS GANCHOS NO BERCO 104 241 dias?
2 0.1 Autorizagdo para inicio dos trabalhos 0 dias
3 1 ATIVIDADES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 210 dias I 1
4 1.1 Administragdo local 210 dias EEEEE—————
5 1.2 Estruturas temporarias de construgdo 180 dias I 1
6 1.2.1 Placa de obra 10 dias ]
7 1.2.2 Instalagdes de canteiro 30 dias (T
8 1.2.3 Tapume com telha metalica. AF_05/2018 30 dias ]
9 1.2.4 Isolamento da obra com tela plastica em polipropileno 180 dias —————
10 1.2.5 Placa para sinalizacdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizacdo de 600 180 dias I EEEE————
ciclos - fornecimento, 01 implantagao e 01 retirada diaria
11 1.2.6 Manutencdo do canteiro 150 dias I —
12 2 INSTALACAO DE NOVOS GANCHOS 211 dias? 1
13 2.1 Superestrutura 110 dias I 1
14 2.11 Demoligdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno 1dia 0
15 2.1.2 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh3o basculante de 6 m? - carga 90 dias L —
manual e descarga livre
16 2.1.3 Transporte com caminh3o basculante de 6 m3 - rodovia pavimentada 90 dias O ——
17 2.1.4 Descarte de residuos da construgdo civil em area licenciada 90 dias D EEEEEE—
18 2.1.5 Apicoamento manual de concreto 90 dias L —
19 2.1.6 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressao 90 dias (L —
20 2.1.7 Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo 90 dias (O —
21 2.1.8 Concreto Fck = 40MPa, traco 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 90 dias ——
preparo mecanico com betoneira 600 L. Af_05/2021
22 2.19 Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3/h - 90 dias D EEEEEE—
confec¢do em central dosadora de 30 m3/h
23 2.1.10 Furacgdo e aplicagdo de resina para ancoragem quimica das barras 60 dias —
24 2.1.10 Controle tecnologico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do 90 dias L ———
concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova,
transporte ate 50km, ensaios de resisténcia a compressao aos 3, 7 e 28 dias e "slump
test".
25 2.2 InstalagGes elétricas 195 dias? |
26 2.2.1 Infraestrutura elétrica de alimentagdo dos ganchos com seus respectivos acessorios (eletrodutos, 195 dias? 1
cabos, conectores, abracadeiras, caixas de passagem em aluminio e painel de seccionamento,
contendo uma chave seccionadora trifasica 250 A - 600 V)
27 2.2.1.1 Demolicdo de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno 90 dias (O —
28 2.2.1.2 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh&o basculante de 6 m? - carga 90 dias D EEEEEE—
manual e descarga livre
29 2213 Transporte com caminh3o basculante de 6 m3 - rodovia pavimentada 90 dias D EEEEEE—
30 2.2.1.4 Descarte de residuos da construcdo civil em area licenciada 90 dias O ——
31 2.2.1.5 Apicoamento manual de concreto 90 dias D EEEEEE—
32 2.2.1.6 Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo 90 dias O ——
33 2.2.1.7 Furacgdo e aplicagdo de resina para ancoragem quimica das barras 90 dias D EEEEE—
34 2.2.1.8 Tela de aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagdo 90 dias (O —
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35 2219 Concreto Fck = 40MPa, traco 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 90 dias ——
preparo mecanico com betoneira 600 L. Af_05/2021

36 2.2.1.10 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3/h - 90 dias ——
confecgdo em central dosadora de 30 m3/h

37 2.2.1.11 Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforgos 90 dias D EEEEEE—
estruturais - confecgdo em misturador e langamento projetado

38 2.2.1.12 Pintura da estrutura de concreto com agentes anticorrosivo migratérios 90 dias e —

39 2.2.1.13 Tampao de ferro fundido articulado 900X700 mm para locais com transito pesado, que 90 dias L ——
suporte 400 kN

40 2.2.1.14 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - confecgéo, 90 dias O ——
instalacdo e retirada

41 2.2.1.15 Alvenaria De Vedacgdo De Blocos Vazados De Concreto Aparente De 19X19X39 Cm (Espessura 90 dias L —
19 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021

42 2.2.1.16 Aplicacdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Dem&os. Af_06/2014 90 dias L —

43 2.2.1.17 Contrapiso Em Argamassa Trago 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecanico Com Betoneira 400 90 dias EEEEEE—————
L, Aplicado Em Areas Molhadas Sobre Impermeabilizagdo, Acabamento N3o Reforcado,
Espessura 3Cm. Af_07/2021

44 2.2.1.18 Impermeabilizacdo De Superficie Com Membrana A Base De Poliuretano, 2 Dem3os. Af_06/20790 dias L —

45 2.2.1.19 Impermeabilizagdo De Superficie Com Manta Asfaltica, Uma Camada, Inclusive Aplicacdo De 90 dias EEEEEE—————
Primer Asfaltico, E=3Mm. Af_06/2018

46 2.2.1.20 Janela de ventilagdo permanente 60x40 cm 90 dias EEEEEE—————

47 2.2.1.21 Porta de aluminio 80x210 cm 90 dias L —

48 2.2.1.22 Graute fgk=20 mpa; traco 1:1,8:2,1:0,4 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ 90 dias ——
aditivo) - preparo mecénico com betoneira 400 |. af_09/2021

49 2.2.1.23 Itens gerais (interruptor, canaletas, fiagGes, lampadas, tomadas) 90 dias D EEEEEE—

50 2.2.1.24 Eletroduto rigido de aluminio, com didmetro de @ 1, com a luva e protetor de rosca em barras 90 dias O ——
de 3 metros. Acabamento em aluminio extrudado, schedule 40, sem costura com gravagdo na
barra. Indicado para ambientes de alta corrosao.

51 2.2.1.25 Eletroduto rigido de aluminio, com didmetro de @ 2, com a luva e protetor de rosca em barras 90 dias ——
de 3 metros. Acabamento em aluminio extrudado, schedule 40, sem costura com gravagdo na
barra. Indicado para ambientes de alta corrosao.

52 2.2.1.26 Eletroduto rigido de aluminio, com didmetro de @ 4, com a luva e protetor de rosca em barras 90 dias O ——
de 3 metros. Acabamento em aluminio extrudado, schedule 40, sem costura com gravagdo na
barra. Indicado para ambientes de alta corrosao.

53 2.2.1.26 Eletroduto corrugado flexivel em PEAD @ = 2", tipo Kanalex ou similar - Fornecimento 60 dias
e Instalacdo

54 2.2.1.26 INTERLIGACAO ELETRICA DA REDE ELETRICA CONSTRUIDA COM O GANCHOS 15 dias [
INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

55 2.2.1.27 Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 90 dias ——
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021

56 2.2.1.28 Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 90 dias D EEEEEE—
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021

57 2.2.1.29 Cabo de cobre flexivel isolado, (4#35mm?), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 90 dias ——
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021

58 2.2.1.30 Cabo de cobre flexivel isolado,(4#25mm?2), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 90 dias D EEEEEE—
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021

59 2.2.1.31 Cabo de cobre flexivel isolado,(4#16mm?), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 90 dias ——
distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2022
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60 2.2.1.32 Cabo de cobre flexivel isolado,(4#10mm?), anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de 90 dias ——

distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2023
61 2.2.1.33 Abracadeira de arame em U 4" M10 - ago inox, porca sextavada, arruela lisa e arruela de 90 dias L EE——

pressdo
62 2.2.1.34 Chapa em ASTM-A36, de 12.7 x 280 x 280, galvanizado e pintado 90 dias D EEEEEE—
63 2.2.1.35 Perfil em U em ASTM-A36, de 101.6 x 9.3 kg/m x 900, galvanizado e pintado 90 dias L —
64 2.2.1.36 PERFILL 3 x 1/4 x 7,3 kg/m x 600mm, galvanizado e pintado - ASTM-A36 90 dias S
65 2.2.1.37 PERFILL 2 x 1/8 x 2,46 kg/m x 270mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36 90 dias L ——
66 2.2.1.38 PERFILL 2 x 1/8 x 2,46 kg/m x 275mm, galvanizado e pintado- ASTM-A36 90 dias S
67 2.2.1.39 Chapa 2 x 1/8 - 0,12 kg/m, galvanizado e pintado- ASTM-A36 90 dias L ——
68 2.2.1.40 Chumbador de ago inox com rosca interna de 3/8" 90 dias D EEEEEE—
69 2.2.1.41 Caixa de passagem em aluminio 60x60x15cm (AxLxP) 90 dias L —
70 2.2.1.42 Painel PN-G12/G21, contendo: 01 (um) chave seccionadora para 250 A (SCHNEIDER INS250 ou 1 dia? |

similar); 03 (trés) Supressor de surtos 275V-45kA (Clamper Front Classe Il ou similar); 01 (um)

Multimedidor MMWO02 (WEG ou similar); 3 (trés) Transformador de Corrent
71 221421 Fabricagdo e fornecimento 90 dias
72 221422 Instalagao 90 dias Z
73 23 Acessorios 211 dias 1
74 2.3.1 Gancho duplo de desengate rapido (2x100 tf) ou equivalente, inclusive acessdrios para fixagdo 180 dias |
75 2.3.1.1 Fabricagdo e fornecimento de ganchos duplos 120 dias I ———
76 2.3.1.2 Transporte e instalagdo de ganchos duplos 60 dias —
77 2.3.2 Gancho triplo de desengate rapido (3x100 tf) ou equivalente, inclusive acessérios para fixacdo 130 dias |
78 2.3.2.1 Fabricagdo e fornecimento de ganchos triplos 120 dias
79 2.3.2.2 Transporte e instalagdao de ganchos triplos 10 dias -
80 2.3.3 Cabego de amarragdo 16 dias [ p—
81 2331 Remocdo dos cabegos existentes 8 dias -
82 2.3.3.2 Nivelamento da estrutura 8 dias -
83 3 ATIVIDADES FINAIS 241 dias?
84 3.1 As built e databook 30 dias
85 3.2 Desmontagem do canteiro 30 dias :
86 3.3 Limpeza final 15 dias [
87 1 dia? |
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