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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 

Este documento fixa as condicionantes para a medição dos serviços referentes aos 

serviços objeto deste Termo de Referência: Contratação de Empresa Especializada para os 

serviços de Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboração de projeto básico e executivo; 

execução de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e 

superestruturas para o Berço 98 e Novo Fluxo Viário do Porto do Itaqui com Requalificação e 

Construção dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervenção Viária 

(Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalação de equipamentos de controle de Acesso 

e Energia Solar, Esgotamento Sanitário da Poligonal; Porto do Itaqui em São Luís – MA. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A seguir são descritos os critérios para medição de cada item contratado. 

 

1 MOBILIZAÇÃO  

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

1.1 MOBILIZAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO Unid. 1  

Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais 

efetivamente mobilizados, e comprovação dos custos alocados para mobilização dos 

profissionais até o local de execução do serviço, limitados ao que está contido em composição 

de custo unitário com a devida aprovação da Fiscalização.  

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

1.2 MOBILIZAÇÃO EQUIPE DO BERÇO 98 Unid. 1  

Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais 

efetivamente mobilizados, e comprovação dos custos alocados para mobilização dos 

OBJETIVO 



profissionais até o local de execução do serviço, limitados ao que está contido em composição 

de custo unitário com a devida aprovação da Fiscalização.  

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

1.3 MOBILIZAÇÃO EQUIPE DO NOVO FLUXO Unid. 1  

Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais 

efetivamente mobilizados, e comprovação dos custos alocados para mobilização dos 

profissionais até o local de execução do serviço, limitados ao que está contido em composição 

de custo unitário com a devida aprovação da Fiscalização.  

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

1.4 TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) Unid. 7 

 Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de equipamento 

efetivamente mobilizado. O item deverá conter todos os custos necessários para mobilização do 

equipamento até o local de execução do serviço, com a devida aprovação da Fiscalização, até o 

limite de quantitativo da planilha orçamentária.  

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

1.5 EMBARCAÇÃO DE APOIO (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) Unid. 1 

Será medido uma única vez. O item deverá conter todos os custos necessários para 

mobilização do equipamento até o local de execução do serviço, com a devida aprovação da 

Fiscalização, até o limite de quantitativo da planilha orçamentária. 

 

2 CUSTOS GERAIS 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

2.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Unid. 7 

Será medido após entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro 

de Responsabilidade Técnica – RRT devidamente registrada no órgão do conselho de classe do 

profissional responsável técnico, compreendendo todos os custos para emissão e pagamento, 

com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite de quantitativo da planilha orçamentária. 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

2.2 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA CONTAINERS Unid. 1 

 Será medido, uma única vez, compreendendo todos os custos com mão de obra, 

equipamentos, ferramentas, insumos, máquinas, taxas e licenças para instalação de entrada de 

energia elétrica e aterramento para os containers escritórios de uso das equipes de 



gerenciamento. O valor referente a este item será medido após a ligação de energia dos 

containers escritório da CONTRATADA e entrega do Laudo de aterramento devidamente 

assinado por um profissional competente. O serviço em referência deverá ter aprovação da 

Fiscalização.  

 

3 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

3.1 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA 
E CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E 
EXECUTIVO; EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E 
TESTES OPERACIONAIS 

Unid. 38 

               

  Será medido, proporcionalmente, após apresentação e aprovação dos Relatórios (item 

4.1 e 4.3). A medição deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mão de obra 

e equipamentos disponíveis até o limite constante da composição de custo unitário, 

comprovando ainda, os custos com transporte, locação de container escritório e/ou sanitário e 

imóvel, equipamentos de topografia, embarcação de apoio, mobiliário e custos diversos. Só será 

considerado para fins de medição aquilo que foi efetivamente utilizado e comprovado pela 

Contratada.  

  A equipe de que trata este item, coordenará os serviços referente ao Gerenciamento do 

Berço 98 e do Novo Fluxo, dessa forma, o pagamento está condicionado a aprovação pela 

Fiscalização dos Relatórios constantes no item 4.1 e/ou 4.3. Ou seja, em caso de não aprovação 

do Relatório Berço 98 e/ou do Relatório Novo Fluxo, não caberá também qualquer medição 

referente ao item 3.1. 

  Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsável 

técnico, a medição poderá ser executada com as devidas aprovações da Fiscalização, 

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orçamentária. 

 

4 RELATÓRIOS TÉCNICOS 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

4.1 

RELÁTORIO BERÇO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 
CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; 
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES 
OPERACIONAIS 

Unid. 38 

   

  Será medido, proporcionalmente, após apresentação e aprovação dos Relatórios. A 

medição deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mão de obra e 

equipamentos disponíveis até o limite constante da composição de custo unitário, comprovando 

ainda, os custos com transporte, locação de container escritório e/ou sanitário e imóvel, mobiliário 



e custos diversos. Só será considerado para fins de medição aquilo que foi efetivamente utilizado 

e comprovado pela Contratada.  

  Para aprovação do Relatório de que trata este item, além da comprovação da utilização 

da mão de obra e dos equipamentos, deverá ser considerado o atendimento aos requisitos e 

entregas estabelecidos no Termo de Referência, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do 

Objeto).  

  Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsável 

técnico, a medição poderá ser executada com as devidas aprovações da Fiscalização, 

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orçamentária. 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

4.2 
WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, 
ACESSOS NÁUTICOS E ATRACAÇÃO NO BERÇO 98 

Unid. 8 

             Será medido, proporcionalmente, de acordo com os custos devidamente comprovados, 

e sempre que contido suas atividades no Relatório (item 4.1). Deve compreender todos os custos 

necessários para execução do serviço. Atendidos todos os requisitos a medição poderá ser 

executado com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite de quantitativo da planilha 

orçamentária. 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

4.3 

RELÁTORIO NOVO FLUXO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E 
CONTROLE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO; 
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES 
OPERACIONAIS 

Unid. 33 

              

  Será medido, proporcionalmente, após apresentação e aprovação dos Relatórios. A 

medição deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mão de obra e 

equipamentos disponíveis até o limite constante da composição de custo unitário, comprovando 

ainda, os custos com transporte, locação de container escritório e/ou sanitário e imóvel, mobiliário 

e custos diversos. Só será considerado para fins de medição aquilo que foi efetivamente utilizado 

e comprovado pela Contratada.  

  Para aprovação do Relatório de que trata este item, além da comprovação da utilização 

da mão de obra e dos equipamentos, deverá ser considerado o atendimento aos requisitos e 

entregas estabelecidos no Termo de Referência, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do 

Objeto).  

  Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsável 

técnico, a medição poderá ser executada com as devidas aprovações da Fiscalização, 

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orçamentária. 

 



Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

4.4 LAUDO TÉCNICO ESPECIAL Unid. 5 

  Será medido, sempre que demandado, após entrega do laudo à Fiscalização, 

devidamente acompanhado da entrega de ART ou RRT do responsável técnico. Este serviço 

compreende todos os custos necessários para execução do mesmo. Atendidos todos os 

requisitos, a medição poderá ser executada com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite 

de quantitativo da planilha orçamentária. 

 

5 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA-ECONOMICA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

5.1 EVTE - NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI Unid. 1 

 

  Será medido, uma única vez, após entrega e aprovação do Estudo de Viabilidade 

Técnica e Econômica, devidamente acompanhado de ART ou RRT do responsável técnico. Este 

serviço compreende todos os custos com a mão de obra, transporte, escritório, imóvel, 

equipamentos, mobiliário, custos diversos e demais itens necessários para execução do serviço. 

  Para aprovação do EVTE de que trata este item, deverá ser considerado o atendimento 

aos requisitos e entregas estabelecidos no Termo de Referência, conforme disposto no item 2.7 

(Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica – Novo Cais de Rebocadores). Atendidos todos os 

requisitos para entrega, a medição poderá ser executada com a devida aprovação da 

Fiscalização. 

 

6 DESMOBILIZAÇÕES 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

6.1 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO Unid. 1 

Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais 

efetivamente desmobilizados, e comprovação dos custos alocados para desmobilização dos 

profissionais, limitados ao que está contido em composição de custo unitário com a devida 

comprovação pela contratada e aprovação da Fiscalização. 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

6.2 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DO BERÇO 98 Unid. 1 

Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais 

efetivamente desmobilizados, e comprovação dos custos alocados para desmobilização dos 



profissionais, limitados ao que está contido em composição de custo unitário com a devida 

comprovação pela contratada e aprovação da Fiscalização. 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

6.3 DESMOBILIZAÇÃO EQUIPE DO NOVO FLUXO Unid. 1 

Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais 

efetivamente desmobilizados, e comprovação dos custos alocados para desmobilização dos 

profissionais, limitados ao que está contido em composição de custo unitário com a devida 

comprovação pela contratada e aprovação da Fiscalização. 

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

6.4 TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) Unid. 7 

Será medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de equipamento 

efetivamente desmobilizado, considerando todos os custos necessários para desmobilização do 

equipamento com a devida aprovação da Fiscalização, até o limite de quantitativo da planilha 

orçamentária.  

 

Item Descrição do Serviço 
Unid. de 
Medida 

 Quant.  

6.5 EMBARCAÇÃO DE APOIO (MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) Unid. 1 

 Será medido, uma única vez, de acordo com a quantidade de equipamento efetivamente 

desmobilizado, considerando todos os custos necessários para desmobilização do equipamento 

com a devida comprovação pela contratada e aprovação da Fiscalização. 

 


