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CRITERIO DE MEDIGAO

OBJETIVO

Este documento fixa as condicionantes para a medigao dos servigos referentes aos

servicos objeto deste Termo de Referéncia: Contratagcdo de Empresa Especializada para os

servicos de Gerenciamento e Consultoria Técnica de elaboragéo de projeto basico e executivo;

execugao de obras civis; comissionamento e testes operacionais contemplando: Infra, meso e

superestruturas para o Bergco 98 e Novo Fluxo Viario do Porto do Itaqui com Requalificacédo e

Construcao dos Prédios de Apoio Operacional e Portarias, Infraestrutura e Intervengao Viaria

(Inclusive Drenagem pluvial), Fornecimento e Instalagdo de equipamentos de controle de Acesso

e Energia Solar, Esgotamento Sanitario da Poligonal; Porto do Itaqui em Sao Luis — MA.

CRITERIO DE MEDIGAO DOS SERVIGOS

A seguir sao descritos os critérios para medi¢ao de cada item contratado.

1 MOBILIZAGAO

e . Unid. de
Item | Descricdo do Servico Medida Quant.
1.1 | MOBILIZACAO EQUIPE DE COORDENACAO Unid. 1

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais

efetivamente mobilizados, e comprovagdo dos custos alocados para mobilizacdo dos

profissionais até o local de execugao do servico, limitados ao que esta contido em composigéo

de custo unitario com a devida aprovacao da Fiscalizagéo.

e . Unid. de
Item | Descricdo do Servico Medida Quant.
1.2 | MOBILIZACAO EQUIPE DO BERCO 98 Unid. 1

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais

efetivamente mobilizados, e comprovagdo dos custos alocados para mobilizacdo dos




profissionais até o local de execugao do servico, limitados ao que esta contido em composigéo

de custo unitario com a devida aprovacao da Fiscalizagéo.

s . Unid. de
Item | Descrigao do Servigo Medida Quant.
1.3 | MOBILIZACAO EQUIPE DO NOVO FLUXO Unid. 1

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais
efetivamente mobilizados, e comprovacdo dos custos alocados para mobilizagdo dos
profissionais até o local de execugao do servigo, limitados ao que esta contido em composigao
de custo unitario com a devida aprovacao da Fiscalizagéo.

Item | Descrigao do Servigo li:;:;:. ; ae Quant.
1.4 | TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ) Unid. 7

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de equipamento
efetivamente mobilizado. O item devera conter todos os custos necessarios para mobilizagdo do
equipamento até o local de execugao do servigo, com a devida aprovagao da Fiscalizagao, até o
limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

Item | Descrigcao do Servigco L':,rl‘;:“;j: Quant.
1.5 | EMBARCACAO DE APOIO (MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ) Unid. 1

Sera medido uma unica vez. O item devera conter todos os custos necessarios para
mobilizacdo do equipamento até o local de execugao do servigo, com a devida aprovagao da

Fiscalizagdo, até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

2 CUSTOS GERAIS
. . Unid. de
Item | Descricdo do Servico Medida Quant.
2.1 | ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART Unid. 7

Sera medido apds entrega da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT devidamente registrada no érgao do conselho de classe do
profissional responsavel técnico, compreendendo todos os custos para emissdo e pagamento,

com a devida aprovagao da Fiscalizagao, até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

. . Unid. de
Item | Descrigcado do Servigo Medida Quant.
2.2 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA PARA CONTAINERS Unid. 1

Sera medido, uma Unica vez, compreendendo todos os custos com méao de obra,
equipamentos, ferramentas, insumos, maquinas, taxas e licengas para instalagao de entrada de

energia elétrica e aterramento para os containers escritérios de uso das equipes de



gerenciamento. O valor referente a este item sera medido apds a ligagdo de energia dos
containers escritério da CONTRATADA e entrega do Laudo de aterramento devidamente
assinado por um profissional competente. O servigo em referéncia devera ter aprovagao da

Fiscalizagao.

3 COORDENAGAO DOS SERVIGOS

e . Unid. de
Item |Descricao do Servico Medida Quant.
EQUIPE DE COORDENACAO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICA
31 E CONTROLE PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E Unid
) EXECUTIVO; EXECUCAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E ’
TESTES OPERACIONAIS

Sera medido, proporcionalmente, apds apresentacao e aprovagado dos Relatérios (item
4.1 e 4.3). A medicao deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de méo de obra
e equipamentos disponiveis até o limite constante da composicdo de custo unitario,
comprovando ainda, os custos com transporte, locagédo de container escritério e/ou sanitario e
imoével, equipamentos de topografia, embarcac¢ao de apoio, mobiliario e custos diversos. S6 sera
considerado para fins de medigao aquilo que foi efetivamente utilizado e comprovado pela
Contratada.

A equipe de que trata este item, coordenara os servigos referente ao Gerenciamento do
Berco 98 e do Novo Fluxo, dessa forma, o pagamento esta condicionado a aprovagéo pela
Fiscalizag&do dos Relatdrios constantes no item 4.1 e/ou 4.3. Ou seja, em caso de nao aprovagao
do Relatério Bergo 98 e/ou do Relatério Novo Fluxo, ndo cabera também qualquer medigéo
referente ao item 3.1.

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsavel
técnico, a medicdo podera ser executada com as devidas aprovagdes da Fiscalizacao,

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.

4 RELATORIOS TECNICOS

s . Unid. de
Item | Descricdo do Servigo Medida Quant.
RELATORIO BERGO 98 - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICAE
4.1 CONTROLE PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO; Unid
) EXECUCAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES )
OPERACIONAIS

Sera medido, proporcionalmente, apds apresentacdo e aprovagao dos Relatorios. A
medicdo deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mao de obra e
equipamentos disponiveis até o limite constante da composig¢ao de custo unitario, comprovando

ainda, os custos com transporte, locagao de container escritério e/ou sanitario e imoével, mobiliario



e custos diversos. So sera considerado para fins de medigao aquilo que foi efetivamente utilizado

e comprovado pela Contratada.

Para aprovagao do Relatorio de que trata este item, além da comprovagao da utilizagéo
da méao de obra e dos equipamentos, devera ser considerado o atendimento aos requisitos e
entregas estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do
Objeto).

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsavel
técnico, a medicdo podera ser executada com as devidas aprovagdes da Fiscalizacao,

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orgcamentaria.

s . Unid. de
Item | Descrigdo do Servigo Medida Quant.
4.2 WORKSHOP - ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MANOBRABILIDIDADE, Unid
) ACESSOS NAUTICOS E ATRACACAO NO BERCO 98 )

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com os custos devidamente comprovados,
e sempre que contido suas atividades no Relatério (item 4.1). Deve compreender todos os custos
necessarios para execugao do servigo. Atendidos todos os requisitos a medigdo podera ser
executado com a devida aprovacado da Fiscalizagdo, até o limite de quantitativo da planilha

orgcamentaria.

s . Unid. de
Item | Descricdo do Servigo Medida Quant.
RELATORIO NOVO FLUXO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TECNICAE
43 CONTROLE PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO; Unid
) EXECUCAO DE OBRAS CIVIS; COMISSIONAMENTO E TESTES ’
OPERACIONAIS

Sera medido, proporcionalmente, apds apresentacdo e aprovagao dos Relatoérios. A
medicdo deve considerar também proporcionalmente, a quantidade de mao de obra e
equipamentos disponiveis até o limite constante da composi¢ao de custo unitario, comprovando
ainda, os custos com transporte, locagao de container escritério e/ou sanitario e imoével, mobiliario
e custos diversos. So sera considerado para fins de medigao aquilo que foi efetivamente utilizado

e comprovado pela Contratada.

Para aprovagao do Relatorio de que trata este item, além da comprovagao da utilizagéo
da méao de obra e dos equipamentos, devera ser considerado o atendimento aos requisitos e
entregas estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no item 2 (Detalhamento do
Objeto).

Atendidos todos os requisitos, bem como entrega de ART ou RRT do responsavel
técnico, a medicdo podera ser executada com as devidas aprovagdes da Fiscalizacao,

proporcional e até o limite de quantitativo da planilha orgamentaria.



e . Unid. de
Item |Descricao do Servico Medida Quant.
4.4 |LAUDO TECNICO ESPECIAL Unid. 5

Sera medido, sempre que demandado, apés entrega do laudo a Fiscalizagao,
devidamente acompanhado da entrega de ART ou RRT do responsavel técnico. Este servigo
compreende todos os custos necessarios para execu¢cdo do mesmo. Atendidos todos os
requisitos, a medicdo podera ser executada com a devida aprovagao da Fiscalizagao, até o limite
de quantitativo da planilha orgamentaria.

5 ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA-ECONOMICA PARA IMPLANTAGAO DE
NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI

. . Unid. de
Item | Descrigao do Servigco Medida Quant.
5.1 EVTE - NOVO CAIS DE REBOCADORES NO PORTO DO ITAQUI Unid. 1

Serd medido, uma Unica vez, apds entrega e aprovagcdo do Estudo de Viabilidade
Técnica e Econémica, devidamente acompanhado de ART ou RRT do responsavel técnico. Este
servico compreende todos os custos com a mao de obra, transporte, escritorio, imédvel,
equipamentos, mobiliario, custos diversos e demais itens necessarios para execug¢ao do servigo.

Para aprovacao do EVTE de que trata este item, devera ser considerado o atendimento
aos requisitos e entregas estabelecidos no Termo de Referéncia, conforme disposto no item 2.7
(Estudo de Viabilidade Técnica e Econémica — Novo Cais de Rebocadores). Atendidos todos os
requisitos para entrega, a medicdo podera ser executada com a devida aprovagdo da
Fiscalizagao.

6 DESMOBILIZAGOES

Item | Descrigao do Servigco L':,rl‘;gl g ae Quant.
6.1 | DESMOBILIZACAO EQUIPE DE COORDENACAO Unid. 1

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais
efetivamente desmobilizados, e comprovagédo dos custos alocados para desmobilizagdo dos
profissionais, limitados ao que esta contido em composi¢cdo de custo unitario com a devida
comprovacao pela contratada e aprovagao da Fiscalizagao.

. s . Unid. de
Item | Descrigcao do Servigco Medida Quant.
6.2 | DESMOBILIZACAO EQUIPE DO BERGCO 98 Unid. 1

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais

efetivamente desmobilizados, e comprovacédo dos custos alocados para desmobilizagdo dos



profissionais, limitados ao que esta contido em composi¢cdo de custo unitario com a devida

comprovacao pela contratada e aprovagao da Fiscalizagao.

. . Unid. de
Item | Descrigcao do Servigco Medida Quant.
6.3 | DESMOBILIZACAO EQUIPE DO NOVO FLUXO Unid. 1

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de profissionais
efetivamente desmobilizados, e comprovacédo dos custos alocados para desmobilizagdo dos
profissionais, limitados ao que esta contido em composi¢cdo de custo unitario com a devida

comprovacao pela contratada e aprovagao da Fiscalizagao.

.~ . Unid. de
Item | Descrigcao do Servigco Medida Quant.

6.4 | TRANSPORTE DE CONTAINER (MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) Unid. 7

Sera medido, proporcionalmente, de acordo com a quantidade de equipamento
efetivamente desmobilizado, considerando todos os custos necessarios para desmobilizagao do

equipamento com a devida aprovagao da Fiscalizagdo, até o limite de quantitativo da planilha

orgcamentaria.
Item | Descrigao do Servigco li:;:;:. ; ae Quant.
6.5 | EMBARCACAO DE APOIO (MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ) Unid. 1

Sera medido, uma Unica vez, de acordo com a quantidade de equipamento efetivamente
desmobilizado, considerando todos os custos necessarios para desmobilizagao do equipamento

com a devida comprovacgao pela contratada e aprovagao da Fiscalizagao.



