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OBJETO:

Estabilizagdo dos Taludes 01 e 02, execugdo de aterro de conquista e pavimentagdo de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de

Passageiros do Cujupe no municipio de Alcantara - MA

N2 EMAP: Revisdo: 0
Data: out/23
Area de Potencial . . a e . Item Superveniente impactantes no
. Risco Efeitos Responsavel Compoe a “taxa de Risco"? . ’p . P P ) n
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Paralisacéo do servigo Contratada Nao Nao
Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranga inadequada na frente do servigo. B . i ~ ~
Custos com processos de responsabilidade civil de acidentados Contratada Nao Nao
Atraso na emissédo da OS Contratada Nao N&o
. N o . Atraso para o inicio da execucéo do servigo Contratada Nao Nao
N&o Atendimento as definicbes acordadas nas Reunides de Kick Off p — — ? - i —~ —~
Impossibilidade de mobilizagéo para a area Contratada Nao Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao N&o
Na&o fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT (Anotag&do ou Registro de Aumento de Prazo para Aprovacéoda Etapa do Projeto Contratada Néo Néo
Responsabilidade Técnica) por especialidades Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Ocorrer eventos caracterizados como forga maior ou caso fortuito, que prejudiquem a Aumento de custos EMAP N&o Sim
continuidade do servigo, sua conclus&o ou sua entrega, ndo se enquadrando nestes as
condigdes ambientais e climaticas previsiveis, tais como chuvas, ventos, variagéo de Atraso no cronograma de execug&o EMAP Nao Sim
maré, dentre outros.
Causar prejuizos advindos de qualquer dano, direto ou indiretamente, a bens da EMAP Aumento de custos Contratada Nao Nao
ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros. Atraso no cronograma de execugio Contratada Nao Nao
Instalar os equipamentos em tempo além do estabelecido para a realizacéo dos Aumento de custos Contratada Nao Né&o
Servicos Atraso no cronograma de execugao Contratada Néo Né&o
. . Atraso no cronograma de execugao Contratada Nao Néo
Impactos provenientes do periodo chuvoso = =
Aumento de custos Contratada Néo Né&o
Paralisacdo dos servicos por descumprimento de clausulas contratuias incluindo edital Aumento de custos Contratada Nao N&o
Servicos de € Seus anexos Atraso no cronograma de execugao Contratada Né&o N&o
Engenharia Atrasar a liberag&o do local do servigo por fatos ndo imputaveis a Contratada (falta de Aumento de custos EMAP Nao Sim
janela operacional / liberagéo de equipamento) desde que dentro do cronograma
previsto aprovado pela EMAP (Engenharia x Operagao) Atraso no cronograma de execucéo EMAP Néo Sim
L N L Atraso no cronograma de execugao Contratada Né&o Né&o
Paralisacdo das Operagdes Portuérias por problemas causados pela Contratada
Prejuizos para EMAP, arrendatéarias, armadores, etc. Contratada Néo Néo
Paralisacdo do fornecimento de 4gua ao Terminal de Passageiros do Cujupe causado Prejuizos para EMAP Contratada Né&o Néo
pela contratada
Dano a~terc9|ro em virtude do excesso de sujeira nas vias de trafego proveniente da Aumento de custos Contratada Nao Nio
execucédo da obra
Aumento de Prazo para inicio do levantamento Contratada Nao Néo
Néo realizar adequacdes necessarias ao fornecimento de utilidades (agua, energia, Aumento de custo para inicio do levantamento Contratada Nio Nio
iluminagdo) em canteiro de Obras P
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Né&o Néo
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Item Superveniente impactantes no

. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? POV P X X
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Ocorrer flutuag&o expressiva no cambio, aumentos ou diminui¢éo de pregos de Aumento da lucratividade ou ganho de desempenho do fluxo de caixa Contratada Nao Nao
insumos desproporcionais, provocando aumento ou diminui¢&o da lucratividade ou
perda de desempenho do fluxo de caixa Aumento no valor global do projeto/servigo Contratada N&o N&o
Ocorrer manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem a execugdo dos Atraso no cronograma de execugio EMAP N&o Sim
servigos/projetos ou a prestacéo dos servigos relacionados ao contrato (desde que néo
ocasionada pela Contratada). Aumento de custos EMAP Nao Sim
Ocorrer manifestagdes sociais e/ou publicas que afetem a execugdo dos Atraso no cronograma de execugio Contratada N&o Nao
Todas servigos/projetos ou a prestacao dos servicos relacionados ao contrato por
responsabilidade da CONTRATADA. Aumento de custos Contratada Nao Néo
Execucéo do objeto contratual equivocadamente ou em desacordo com as Atraso no cronograma de execugao Contratada Nio Nao
especificagOes constantes do Edital e seus anexos ocorrendo a recusa por parte da
Fiscalizagdo Aumento de custos Contratada Nao Né&o
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