
PROJETO:

Nº EMAP: DATA: out/23 REVISÃO: 1

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

568.923,44R$                            142.230,86R$               -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                        142.230,86R$                           142.230,86R$                 -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               -R$                               142.230,86R$                 

100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.104.913,30R$                         194.057,05R$               194.057,13R$                           194.057,08R$                           194.057,08R$                           194.057,08R$                           194.057,08R$                           194.057,08R$                           194.057,08R$                 194.057,08R$                 194.057,08R$                 194.057,08R$                 194.057,08R$                 194.057,08R$                 194.057,08R$                 194.057,08R$                 194.057,08R$                 

100,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

2.424.918,11R$                         361.312,75R$               137.492,86R$                           137.492,86R$                           137.492,86R$                           137.492,86R$                           137.492,86R$                           137.492,86R$                           137.492,86R$                 137.492,86R$                 137.492,86R$                 137.492,86R$                 137.492,86R$                 137.492,86R$                 137.492,86R$                 137.492,86R$                 138.705,32R$                 

100,00% 14,90% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,67% 5,72%

25.014.349,15R$                       100.057,40R$               1.660.952,78R$                        1.660.952,78R$                        1.660.952,78R$                        1.660.952,78R$                        1.660.952,78R$                        1.660.952,78R$                        1.660.952,78R$              1.660.952,78R$              1.660.952,78R$              1.660.952,78R$              1.660.952,78R$              1.660.952,78R$              1.660.952,78R$              1.660.952,78R$              1.660.952,83R$              

100,00% 0,40% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64% 6,64%

6.169.682,71R$                         191.260,21R$               398.561,50R$                           398.561,50R$                           398.561,50R$                           398.561,50R$                           398.561,50R$                           398.561,50R$                           398.561,50R$                 398.561,50R$                 398.561,50R$                 398.561,50R$                 398.561,50R$                 398.561,50R$                 398.561,50R$                 398.561,50R$                 398.561,50R$                 

100,00% 3,10% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46%

3.042.808,79R$                         152.140,44R$                 304.280,87R$                 456.421,32R$                 456.421,32R$                 456.421,32R$                 456.421,32R$                 456.421,32R$                 304.280,88R$                 

100,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

1.065.728,31R$                         106.572,83 248.634,40 355.207,25 355.313,83

100,00% 10,00% 23,33% 33,33% 33,34%

477.389,23R$                            47.738,92 214.825,13 214.825,18 0,00 0,00

100,00% 10,00% 45,00% 45,00%

278.687,63R$                            18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.560,60 18.839,23

100,00% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,76%

 R$               42.147.400,67  R$         988.918,27  R$                2.457.363,79  R$                2.624.449,95  R$                2.624.450,00  R$                2.409.624,82  R$                2.409.624,82  R$                2.551.855,68  R$       2.551.855,68  R$       2.561.765,26  R$       2.713.905,69  R$       2.866.046,14  R$       2.866.046,14  R$       2.972.618,97  R$       3.114.680,54  R$       3.221.253,39  R$       3.212.941,53 
100% 2,35% 5,83% 6,23% 6,23% 5,72% 5,72% 6,05% 6,05% 6,08% 6,44% 6,80% 6,80% 7,05% 7,39% 7,64% 7,62%

 R$         988.918,27  R$                3.446.282,06  R$                6.070.732,01  R$                8.695.182,01  R$              11.104.806,83  R$              13.514.431,65  R$              16.066.287,33  R$     18.618.143,01  R$     21.179.908,27  R$     23.893.813,96  R$     26.759.860,10  R$     29.625.906,24  R$     32.598.525,21  R$     35.713.205,75  R$     38.934.459,14  R$     42.147.400,67 

2,35% 8,18% 14,40% 20,63% 26,35% 32,06% 38,12% 44,17% 50,25% 56,69% 63,49% 70,29% 77,34% 84,73% 92,38% 100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

5.0 ATERRO-TALUDE 03

2.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.0  MOBILIZAÇÃO 

Estabilização dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de Passageiros do Cujupe no município de Alcântara - MA

%  ACUMULADO

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

9.0 ENSAIOS

6.0
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO- FILA DE ESPERA 

CUJUPE

7.0 PAVIMENTO ASFALTICO

8.0 TALUDE 02 DO CUJUPE

3.0 CANTEIRO DE OBRAS

4.0 TALUDE 01


