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Contratação de Empresa Especializada para Estabilização dos Taludes 01 e 02, 

execução de aterro de conquista e pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, 

no Terminal de Passageiros do Cujupe no município de Alcântara - MA. 

 

 

O detalhamento do objeto deste Projeto Básico encontra-se nos Cadernos de Encargos 

em anexo. As principais atividades são as listadas a seguir: 

 Revisão de projeto executivo, onde necessário; 

 Serviços Iniciais, inclusive mobilização, administração e canteiro de obras, 

inclusive Topografia; 

 Equipe emergencial sob demanda; 

 Retirada e Reinstalação das utilidades que passam sobre o Talude sem 

descontinuidade de sua alimentação (Água e Energia); 

 Limpeza do Terreno; 

 Movimentação de Terra (Corte, aterro, carga, transporte e descarga); 

 Obra de proteção costeira; 

 Obra de Contenção; 

 Drenagem superficial e profunda; 

 Hidrossemeadura; 

 Pavimentação; 

 Iluminação; 

 Cercamento; 

 Serviços finais: limpeza final e desmobilização e Topografia final. 

 

1. RESUMO DO OBJETO 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 
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As atividades que impactarão as operações do terminal serão precedidas de 

planejamento/alinhamento com a Gerência de Terminais Externos para definição do menor 

impacto nas operações. 

Detalhamento e Desenvolvimento dos Projetos 

 Considerar as normas vigentes para desenvolvimento dos serviços, tais como ABNT, 

DNIT, Ministério do Trabalho e outros órgãos normalizadores. 

 Considerar para os Projetos e Orçamentos, quando aplicável, as especialidades de:  

 

 Planta geral contendo todos as intervenções;  

 Movimentação de terra; 

 Contenção; 

 

 Devem ser entregues (englobando cada especialidade acima mencionada) os seguintes 

documentos, quando aplicável: 

 

 Relatórios e/ou Laudos Técnicos; 

 Memoriais de Cálculo; 

 Plantas e Desenhos Técnicos; 

 

 Para garantir a qualidade no desenvolvimento e implementação de todos os Projetos 

descritos acima, a empresa deverá seguir os seguintes passos, quando necessário e/ou 

solicitado pela fiscalização: 

 

 Realizar levantamento de campo, com dimensões, relatório fotográfico, inventários, 

laudos, estudos de viabilidade ou qualquer outro tipo de levantamentos necessários à 

elaboração dos projetos, incluso as interferências existentes, devem ser realizados 
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pela própria CONTRATADA. Serviços complementares de topografia, sondagens, 

abertura de valas, também devem ser de sua responsabilidade; 

 Consultar o arquivo técnico sobre projetos similares já desenvolvidos com objetivo de 

se alimentar sobre possíveis falhas e quando houver e quantifica-las; 

 Coordenar reunião de Entendimento de Escopo com EMAP e outros interessados de 

modo a qualificar as premissas de projeto. 

 Revisar Projeto Executivo contendo: Desenhos (DWG, plataforma BIM e PDF);  

 O Projeto Executivo deverá considerar além das soluções definitivas deste Projeto 

Básico, atendimento às normas técnicas pertinentes e legislações aplicáveis: as normas 

e critérios relativos à segurança do trabalho; facilidade e economia na execução da 

operação e manutenção; matérias-primas que favoreçam a redução de custos;  

 Submeter o Projeto Executivo e disponibilizar seus projetistas para participarem das 

análises críticas/verificações realizadas junto a um técnico próprio EMAP; 

 Atender fielmente as solicitações registradas em RAP – Relatório de Análise de Projeto 

sem ônus para a CONTRATANTE, desde que não figure mudança de escopo; 

 Apresentar o projeto em reuniões intermediárias de desenvolvimento, validação ou 

qualquer outra que se fizer necessária, junto ao cliente; 

 Fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de elaboração de todos os 

projetos e demais documentação técnica desenvolvidos (por especialidades). 

 Fornecer documento comprobatório de doação de autoria de projeto para a 

CONTRATANTE de cada fase dos serviços; 

 Apoiar na aprovação do Projeto em todos os órgãos competentes possibilitando assim 

a execução do mesmo, se necessário; 

 Realizar as alterações, se necessário, solicitadas pelos respectivos órgãos competentes 

e ou técnicos EMAP; 

 Entregar projeto a EMAP, mediante documento comprobatório de recebimento, após 

o projeto aprovado em todos os órgãos competentes necessários. 



 

 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

E M A P 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

PROJETO BÁSICO 

TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para Estabilização 
dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e 
pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no 
Terminal de Passageiros do Cujupe no município de Alcântara - 
MA. 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISÃO: Nº FOLHA: 
Felipe Pacheco Oliveira GEPRO 11/2023 02  5 de 60 

 

 
 

Considerando que a EMAP através do Convênio de Delegação celebrado entre a União, 

por intermédio do Ministério dos Transportes, com interveniência da Companhia Docas do 

Maranhão, e o Estado do Maranhão, tem como uma de suas obrigações: 

Receber, conservar e zelar pela integridade dos bens patrimoniais do Porto do Itaqui 

e demais áreas delegadas, incluindo as suas infraestruturas de proteção e acesso, 

mantendo-os em perfeita condição de conservação e funcionamento até a sua 

devolução. (Convênio de Delegação nº16/2000) 

Considerando ainda que o mesmo obriga a buscar permanentemente a melhoria da 

Qualidade da prestação de Serviços; 

Considerando ainda que há obrigação também de implementar obras de 

melhoramento destinada a garantir a manutenção do serviço adequado, aumentar a 

segurança e a modicidade da tarifa do Porto do Itaqui e demais área delegadas. 

Considerando ainda que diversos clientes vêm reclamando das atuais condições das 

estruturas dos taludes, inclusive já ocorreram diversos deslizamentos de terra colocando em 

risco a vida de todos que circulam naquele local, bem como das poucas vagas de 

estacionamento e da fila que se forma no acesso ao Terminal, tomando conta de uma das vias 

de rolamento. 

A Estabilização dos Taludes Naturais e Artificiais, então, tem como objetivo evitar 

sinistros como deslizamento e desmoronamentos, de modo que se possa prevenir prejuízos 

as pessoas e ao patrimônio de terceiros e da própria EMAP, garantindo dessa forma a 

realização de operações seguras nas áreas de influência dos mesmos. Objetivando garantir 

maior comodidade aos usuários do Terminal, necessário criar uma área de fila de espera na 

entrada do mesmo para retirar os veículos que hoje ocupam a via principal de acesso ao 

3. JUSTIFICATIVA 
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terminal, bem como ampliar o estacionamento existente de forma a garantir quantidade 

maior de vagas para os usuários do terminal que se dirigem ao mesmo para compra de 

passagens ou optam por deixar seus veículos no terminal. Ressalta-se que estabilização dos 

taludes 1 e 2 de Cujupe, objeto deste Projeto Básico, também foi objeto de Contrato nº 

068/2022-00-EMAP firmado com a empresa Santa Cruz Engenharia Ltda, contrato este que 

passou por distrato amigável a pedido da contratada. Com este distrato, objetivando a 

conclusão dos serviços, estes estão sendo novamente licitados e, devido à necessidade de 

realização de algumas melhorias imediatas no terminal, acrescentou-se serviços para criação 

de uma fila de espera, os quais envolvem acréscimo de área de movimento de terra, 

pavimentação, acréscimo de drenagem, iluminação, cercamento, dentre outros. 

Assim, o escopo deste Projeto Básico trata-se da Contratação de Empresa 

Especializada para Estabilização dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e 

pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de Passageiros do 

Cujupe no município de Alcântara - MA. 

 

 

O Prazo de Execução do Serviço previsto para o Objeto deste Projeto Básico será de 

16 (dezesseis) meses, contados da data indicada na Ordem de Serviço (O.S.) emitida pela 

EMAP autorizando o início das atividades. 

O Prazo de Vigência do Contrato será de 23 (vinte e três) meses, contados a partir da 

assinatura do Contrato. 

 

 
A execução dos serviços objeto deste Projeto Básico seguirá o cronograma 

apresentado no anexo III. 

 

4. PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
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Os serviços serão realizados no Terminal do Cujupe, s/n – Bairro: Povoado Cujupe, CEP: 

65250-000, Alcântara – MA. 

Na figura 01 é apresentada localização de Alcântara e o Terminal do Cujupe. Já nas 

figuras 02 e 03, é apresentado o Terminal do Cujupe e as áreas onde serão executados os 

serviços. 

 

Figura 01 – Localização da cidade de Alcântara e Terminal do Cujupe. 

 

6. LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Terminal do Cujupe 

 

Alcântara 
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Figura 02 – Imagem do Terminal do Cujupe, em destaque localização das adequações a serem realizadas 
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Figura 03 – Imagem do Terminal do Cujupe, em destaque localização das adequações a serem realizadas 

 

Os serviços ocorrerão em horário comercial, podendo ser extendidos a pedido da 

contratada e aprovado pela fiscalização, sem ônus à administração. 

 
7.1. A contratação será de acordo com o art. 42 da Lei 13.303/2016, sob regime de 

contratação Preço Unitário e critério de julgamento será Menor Preço com modo de disputa 

Fechado, conforme disposto no § 2º, art. 52 da Lei 13.303. Seguindo a legislação específica, o 

orçamento será não sigiloso. 

7.2. A modalidade de licitação será conforme LRE (Lei de Responsabilidade das Estatais) 

uma vez que se configura como serviços e equipamentos especializados, isto é, não comuns. 

7.3.  O julgamento por menor preço tem o objetivo de contratar a proposta mais 

vantajosa para Administração Pública. O modo de disputa fechado decorre da própria 

natureza da licitação, em virtude de ser um serviço de engenharia e não serviço comum. 

7.4. A preferência que dita a Lei sobre o regime de contratação semi-integrada não se 

aplica neste caso, uma vez que a contratação se trata somente de serviços relacionados à 

execução de obra, sem possibilidade de propostas de melhorias. 

7. DA CONTRATAÇÃO 
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7.5. A contratação não se destina exclusivamente a Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, pois os valores são expressivos e 

incompatíveis com os referidos tipos de Pessoa Jurídica, conforme especificações da Lei 

Complementar nº 123/2006, art. 48, inciso I. 

7.6. Não haverá reserva de cota exclusiva para Microempresas – ME ou Empresas de 

Pequeno Porte – EPP, pois o objeto não se trata de aquisição de bens de natureza divisível. 

7.7. A Contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

 

 

O inciso X, do Art. 42, da Lei 13.303/2016, conceitua Matriz de Riscos como: 

Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e 
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos 
de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, 
no mínimo, as seguintes informações: 
a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, 
impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual 
necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência; 
b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações 
de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no 
anteprojeto ou no projeto básico da licitação; 
c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações 
de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-
definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação. 

 

Para esta contratação elaborou-se uma Matriz de Risco, anexada a este Projeto 

Básico, na qual não foram imputados à Contratada nenhum evento de risco que gerasse taxa 

adicional a esta contratação.  

No § 8º do Art. 81 da lei 13.303/2016, informa que “é vedada a celebração de aditivos 

decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de 

responsabilidade da Contratada” e cuja coluna de “Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro” esteja classificada como “Não”. 

 

8. DA MATRIZ DE RISCO 
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Sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema 

que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado prazo. Neste sentido, 

este Projeto Básico ressalta a sustentabilidade deste projeto nos seguintes itens: 

Geração de efluentes: 

Não haverá geração excessiva de efluentes, somente aqueles provenientes da 

atividade humana em processo laboral. Para tanto serão utilizadas as instalações sanitárias 

móveis locadas, as quais terão os efluentes recolhidos periodicamente com destinação 

adequada. 

Destinação de resíduos oriundos de demolições e retiradas/entulhos: 

O resíduo gerado, oriundo da demolição do pavimento, será destinado para área de 

responsabilidade da EMAP. Destaca-se que se trata de resíduo inerte que será reaproveitado, 

após beneficiamento, para futuras obras que necessitem de aterro, como por exemplo, obras 

rodoviárias ou aterros de conquista. 

Como efeito positivo, informa-se que esta ação diminui a destinação de resíduos para 

aterro sanitário e diminui a demanda por material de jazidas para aterro em obras futuras, 

podendo ainda haver um reaproveitamento dos blocos que eventualmente sejam retirados 

sem danos durante a demolição do pavimento. Os demais resíduos gerados serão destinados 

à área legalizada, atendendo à legislação vigente. 

Estas ações estão alinhadas aos princípios da Política do Sistema de Gestão Ambiental 

da EMAP principalmente no que diz respeito à preservação da poluição e práticas 

socioambientais positivas. 

Impactos sociais: 

Não haverá impacto negativo para vizinhança (socioambiental), uma vez que o objeto 

deste Projeto Básico será realizado totalmente dentro da área de administração da EMAP já 

antropizada.  

Como impacto positivo tem-se a geração de novos empregos e a melhoria das 

condições de acessibilidade na sede da EMAP. 

 

 

 

9. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
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Impactos para a imagem da EMAP: 

A EMAP, com a execução desse serviço contribuirá para a afirmação da imagem da 

EMAP com sua política de gestão empreendedora e sustentável focada no potencial humano 

e na valorização das práticas de desenvolvimento econômico, tecnológico, ambiental e social. 

 

 
ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SAÚDE 

Solicita-se o envio das seguintes documentações:  

 PCMSO atualizado; 

 ASO e ficha clínica assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado 

de todos os trabalhadores. 

Obs: Enviar todos os documentos em um só arquivo.  

 

ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA DO TRABALHO 

As orientações a seguir deverão ser seguidas no início e ao longo de todo o Contrato. 

TRABALHO EM ALTURA 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. 

E.P.I’s: 

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06; 

 Uso de cinto de segurança tipo pára-quedista com talabarte duplo para trabalhos em 

altura; 

 Para eletricista prevalece a mesma determinação não sendo permitido o uso do cinto 

abdominal (cinturão); 

 Os cintos não poderão ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessária a 

fixação de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional devidamente habilitado-

Treinamento de NR 35; 

10. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 
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 Todo e qualquer funcionário deverá receber treinamento específico para realização da 

atividade; 

 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados; 

 O sistema de proteção contra queda deverá ser constituído de anteparos rígidos, em 

sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de dimensionamento de 

1,20 m de altura para travessão superior, 0,70 cm para travessão intermediário e ter rodapé com 0,20 

cm de altura, conforme NR 18; 

 Emissão de Permissão de Trabalho para trabalhos em altura; 

 Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverão realizar 

treinamento APR (Avaliação Preliminar de Risco). 

 

USO DE ANDAIME: 

 As estruturas de andaimes devem ser metálicas, sendo proibido o uso de andaimes de 

madeira; 

 Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamento a partir de 6m e 

depois a cada 3m; 

 Deverá dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho, portinhola que abre 

para dentro, roda pé com 0,2 m de altura, travessa a 0,7 m e travessa superior a 1,20m do assoalho; 

 Deverá ser apresentado memorial de cálculo e ART das linhas de vida instaladas na 

obra; 

 

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

 Apresentar cópia da Habilitação de todos os condutores de veículo, conforme 

categoria dos veículos a serem conduzidos; 

 Cumprimento das Regras de Trânsito do Itaqui; 
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 Todos os veículos deverão ser identificados com logomarca da empresa nas laterais do 

veículo; 

 Os veículos deverão passar por inspeções e manutenções periódicas; 

 Todos os veículos deverão passar por inspeção antes de acessar a área operacional 

para verificação de regularidade; 

  Realizar treinamento interno de direção defensiva EMAP. 

 

OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS  

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06. 

 Apresentar cópia da Habilitação de todos os operadores de equipamentos móveis. 

 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. exame de toxocologico. 

 Cumprimento das Regras de Ouro no Trânsito do Itaqui.  

 Todos os equipamentos móveis deverão estar identificados com logomarca da 

empresa nas laterais do equipamento. 

 Os equipamentos de transporte de carga deverão ter sua capacidade indicada no 

próprio equipamento; 

 Os equipamentos deverão passar por inspeções e manutenções periódicas. 

 Uso obrigatório de giroflex e sinal sonoro de ré. 

 Todos os veículos ou máquinas que estiverem transportando carga com excesso lateral 

ou longitudinal deverão ser conduzidos com escolta.  

 Os operadores deverão cumprir sinalização interna do Porto do Itaqui 

 Os condutores deverão portar o crachá de identificação de operador.  

 Todos os equipamentos deverão passar por inspeção antes de acessar a área 

operacional para verificação de regularidade. 
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 Nos canteiros de obras - deverá ser instalada sinalização de trânsito no entorno da 

obra a fim de orientar os motoristas sobre as condições das vias e regulamentar a velocidade permitida 

para a via.  

 Elaborar procedimento específico para operação dos equipamentos e treinar os 

operadores no mesmo; 

 Deverá ser elaborado inventário dos equipamentos móveis e semimóveis, além de 

plano de manutenção preventiva.  

 A área da patola deverá ter dimensão mínima de três vezes o maior comprimento da 

base do cilindro   

 A área da movimentação da carga deverá estar isolada 

 Nenhum cilindro poderá apresentar vazamento. 

 

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO EXPOSIÇÃO À 

ENERGIA ELÉTRICA. 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06; 

 Apresentar certificado dos empregados em comprovação de qualificação profissional 

para realização de atividades envolvendo eletricidade; 

 Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com atividades 

com eletricidade; 

 Apresentar prontuário elétrico e laudo de aterramento. 

 Elaboração de procedimento específico para as atividades de elétrica e treinar os 

executantes no mesmo. 

 

MANUSEIO DE CARGAS SUSPENSAS / ELEVADAS (PONTE ROLANTE, GUINDASTE, ETC.) 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  
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 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06. 

 Apresentar certificado que comprove a qualificação profissional para a operação de 

equipamentos de guindar. 

 Equipamentos e acessórios devem ser adequados ao serviço proposto e estar em 

perfeito estado de conservação e funcionamento, preencher check list diariamente. 

 Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas. 

 Elaborar procedimento específico para operação de manuseio de cargas suspensas e 

treinar os operadores no mesmo. 

 Deverá ser elaborado inventário dos equipamentos de guindar e dos acessórios, além 

de plano de manutenção preventiva dos equipamentos. 

 Os equipamentos de guindar e acessórios deverão passar por inspeções e 

manutenções periódicas. 

 Deverá ser elaborado plano de rigging para içamento de cargas a partir de 10 toneladas 

e/ou carga negativa e para os demais apresentar plano de içamento de carga. 

 

TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO OU SEMI-CONFINADO (TUBULÕES, TANQUES, 

CAIXAS, GALERIAS, ETC.)  

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06; 

 Avaliação ambiental antes e durante os serviços.  

 Os executantes, vigia e responsável devem ser capacitados conforme NR-33, devendo 

ser apresentado o certificado que comprove a capacitação dos empregados envolvidos com atividades 

em espaço confinado. 

 Todos os empregados executantes de trabalhos em espaço confinado deverão realizar 

treinamento APR (Avaliação Preliminar de Risco). 
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 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados.  

 Elaboração de procedimento específico para a atividade em espaço confinado e 

treinamentos dos executantes no respectivo procedimento. 

 

EXPOSIÇÃO A PARTES MÓVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS, SERRAS CIRCULARES, SERRAS 

ELÉTRICAS, ETC.) 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06; 

 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados.  

 Equipamentos aterrados e com partes móveis protegidas corretamente.  

 Dimensionar medidas de proteção de correias. 

 Realizar bloqueios de fonte de energia conforme NR-12. 

 Manter relação atualizada com nomes de todos os colaboradores que estarão 

autorizados a realizar a operação dos equipamentos e manter uma cópia do documento na frente de 

serviço, 

 A tela do cocho da bomba lança, deverá ter sensor que pare o lançamento do concreto 

quando a tela for suspensa; 

 Realizar treinamento de NR 12 conforme função e equipamento. 

 

TRABALHO PRÓXIMO A VALAS, TALUDES OU PILHAS 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas. Internas EMAP/Porto do Itaqui. 

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06. 
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 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados.  

 Deve ser realizada a avaliação de estabilidade do material antes de realizar atividades 

próximos a taludes. 

 Adoção de escoramento - Seguir as recomendações da RTP 03/ NR18 - escavações, 

fundações e desmonte de rochas. 

 Adoção de proteção contra quedas de pessoas / materiais.  

 Deverá ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perímetro das valas ou taludes. 

 Para acesso das valas ou taludes deverá ser utilizada escada de acesso.  

 Elaboração de procedimento específico para atividades nessas circunstâncias e 

treinamentos dos empregados no mesmo. 

 

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO EXPOSIÇÃO A: 

LÍQUIDOS OU GASES INFLAMÁVEIS E/OU COMBUSTÍVEL (ÓLEO DÍESEL, GASOLINA, ETC.) 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas. Internas EMAP/Porto do Itaqui. 

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06; 

 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados.  

 Proibição de uso de dispositivos que emitam chamas em área próxima a manuseio e 

armazenagem de produtos inflamáveis; 

 Estocagem em locais ventilados, isolados e sinalizados, conforme a NBR 17505-2:2006. 

 Devera existir letreiro com dizeres ‘não fume’ e ‘inflamável’ no local de 

abastecimento/armazenamento e manuseio de produtos inflamáveis. 

 Quando no abastecimento deverá ser executado o aterramento do caminhão e toda a 

área deverá ser isolada não permitindo o acesso de terceiros.  

 A FISPQ do produto deverá estar no local e os colaboradores devem ter conhecimento 

dos procedimentos contidos na mesma. 
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 Manter relação atualizada de empregados que estão autorizados a realizar atividades 

com exposição a produtos químicos. 

 A atividade de abastecimento de máquinas, equipamentos e veículos deverá ser 

procedimentada e os executantes dessa atividade devem ser treinados no respectivo procedimento. 

 É proibido o uso de GLP para atividades de solda e/ou corte. 

 

MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, TÓXICOS, AGROTÓXICOS, ÓLEOS OU GRAXAS OU 

EXPOSIÇÃO A VAPORES (COLAGEM DE CORREIAS, PINTURA, PRODUTOS PULVERIZADOS, 

SOLVENTES, ETC.) 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas. Internas EMAP/Porto do Itaqui. 

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06. 

 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados.  

 Fazer uso de respirador semifacial com filtro para vapores orgânicos e/ou ácidos, 

conforme produto manuseado. 

 Controle médico sobre a ação dos agentes nos trabalhadores.  

 Uso de creme protetor para as mãos e outras partes do corpo expostas,  com CA 

(Certificado de Aprovação). 

 Manter arquivo das FISPQs dos produtos utilizados. 

 Treinar os empregados que trabalham com produtos químicos nas FISPQs dos 

produtos químicos manuseados. 

 Manter o rótulo nos recipientes onde são armazenados os produtos. 

 Manter os recipientes em gaiolas ou bandejas de contenção 

 

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS. 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  
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 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06. 

 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. 

 É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas 

conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos 

procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a 

segurança da EMAP. 

 Uso de EPI’s adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para proteção das pernas, etc.).  

 Uso de repelentes pelos empregados. 

 Todos os empregados deverão estar com suas vacinas em dia.  

 A empresa deverá manter equipamentos e dispositivos de primeiros socorros, além de 

pessoas treinadas para o caso de emergências durante as atividades. 

 Deverá disponibilizar meios eficientes para comunicação, a fim de atender às 

exigências do plano de emergência.  

 Os colaboradores deverão ser orientados a não intervirem contra os animais 

peçonhentos encontrados nos locais das atividades, pois este é um papel do corpo de bombeiros. 

 Deverá ser realizado treinamento sobre animais peçonhentos para todos os 

colaboradores.  

 Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverão receber protetor 

solar. 

 

CONTATO COM AGENTES BIOLÓGICOS 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06; 

 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados; 
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 É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas 

conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos 

procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a 

segurança da EMAP. 

 

EXPOSIÇÃO A EQUIPAMENTOS / FLUÍDOS SOB PRESSÃO (COMPRESSORES, CILINDROS, 

PNEUS, SISTEMA HIDRÁULICO, ETC.) 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06. 

 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. 

 É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas 

conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos 

procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a 

segurança da EMAP. 

 Despressurizar o sistema antes da realização das atividades.  

 Não provocar aumento de temperatura e choques mecânicos aos recipientes.  

 Evitar exposição desnecessária às áreas de risco. 

 Disposição dos cilindros em gaiolas com a devida separação entre os cilindros de gases 

diferentes e entre os cheios e os vazios, devidamente sinalizados e com a FISPQ disponível. 

 

EXPOSIÇÃO A POEIRA, PARTICULADOS, RUÍDO OU UMIDADE. 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06. 
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 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. 

 É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas 

conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos 

procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a 

segurança da EMAP. 

 Avaliação ambiental para a função. 

 Em pátios abertos, onde não haja pavimentação, deverá haver umectação das vias de 

acesso, a fim de eliminar a emissão de particulados. 

 

UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS (MÁQUINA DE 

SOLDA, ESMERILHADEIRA, SERRAS, ETC.) 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06. 

 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. 

 É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas 

conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos 

procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a 

segurança da EMAP.  

 Pessoal com treinamento específico no uso de ferramentas/máquinas e experiência 

comprovada. 

  Equipamentos aterrados e com partes móveis protegidas.  

 Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo fabricante ou 

pino terra. 

 Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservação.  

 Uso de lista de verificação das máquinas e ferramentas antes do uso do equipamento. 



 

 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

E M A P 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

PROJETO BÁSICO 

TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para Estabilização 
dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e 
pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no 
Terminal de Passageiros do Cujupe no município de Alcântara - 
MA. 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISÃO: Nº FOLHA: 
Felipe Pacheco Oliveira GEPRO 11/2023 02  23 de 60 

 
 Evidência de treinamento dos empregados no manuseio de máquina, equipamentos e 

ferramentas. 

 As extensões elétricas deverão possuir DR 

 

TRABALHO PRÓXIMO A ÁGUA (PIER, CAIS, ETC.) 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos 

requisitos da NR 06, (Uso obrigatório de colete salva-vidas) 

 Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição 

ocupacional dos empregados. 

 É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas 

conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos 

procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a 

segurança da EMAP.  

 Uso de colete salva-vidas a partir de 2m da borda do cais 

 Proteção contra quedas. 

 Uso de bota de segurança sem cadarço quando de exposição do risco de queda de 

homem ao mar. 

 

A OBRA E/OU SERVIÇO A SER REALIZADO PELA CONTRATADA, NECESSITARÁ CONSTRUIR 

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES, COMO: OFICINAS MECÂNICAS, REFEITÓRIOS, SANITÁRIOS, ETC. 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Seguir procedimentos e normas de construção de acordo com número de empregados 

(NR 18 e 24) e exigências internas da EMAP.  

 O Setor de segurança da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver) deverá avaliar 

a planta do canteiro de obras, a fim de se fazer cumprir todos os requisitos exposto nas NR`s.  
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 As botas de segurança dos colaboradores deverão possuir palmilha antiperfurante, 

biqueira em composite ou outro material não condutor de eletricidade e proteção metatarso.  

 Os canteiros deverão ser devidamente sinalizados de forma a garantir as orientações 

básicas de segurança quanto ao desenvolvimento normal das atividades, conforme a NR 26. 

 As divisórias de isolamento de canteiros e frentes de serviço deverão ser feitas de 

material rígido que impeça o acesso de pessoas alheias à atividade. Não é permitido isolamento de 

canteiros e frentes de serviço com tela cerquite e/ou fita zebrada em áreas a céu aberto. 

 Todos os contêineres utilizados para ocupação humana deverão seguir as 

recomendações contidas na NR18 item 18.4.1.3 e 18.4.1.3.2. 

 Todos os contêineres deverão ser aterrados. 

 Deverão ser disponibilizados banheiros químicos a serem dispostos a no máximo 150 

metros de distância das frentes de serviço. 

 As fiações das instalações elétricas provisórias devem possuir altura de no mínimo 5 

(cinco) metros a partir do solo, dimensionada de acordo com as necessidades de serviços especiais ou 

que empreguem máquinas e equipamentos de grandes dimensões. As fiações devem possuir 

identificação/sinalização visível de altura. 

 

HAVERÁ USO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Cumprir as exigências da EMAP; 

 Realizar ligação somente com autorização prévia da EMAP; 

 Informar qualquer alteração ao longo do contrato; 

 O gerador deve permanecer aterrado enquanto estiver em uso; 

 Todo quadro elétrico e extensão deverá possui DR. 

 Container deverá estar aterrado. 
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TEMPO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ SUPERIOR A 60 DIAS 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Apresentar PGR, NR 18-Industria na construção / PCA / PPR / PCMSO / LAUDO 

ERGONÔMICO / PAE / LTCAT de acordo com as características da atividade do contrato, CNAE da 

empresa e número de empregados. 

 Realizar a divulgação dos procedimentos internos EMAP 

 Atender ao disposto na NR 05. 

 

HAVERÁ SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, SONDAGENS 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 Cumprir os requisitos estabelecidos na Nr-18.6 (Escavações, Fundações e Desmonte 

de rochas); 

 A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados 

solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver 

risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução de serviços; 

 Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela 

escavação devem ser escorados; 

 Os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas devem ter responsável 

técnico legalmente habilitado; 

 Quando existir cabo subterrâneo de energia elétrica nas proximidades das escavações, 

as mesmas só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado;  

 Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto à 

concessionária; 

 Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m (um metro e 

vinte e cinco centímetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas 

para este fim; 
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 As escavações com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de 

profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim 

de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores; 

 Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior 

à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude; 

 Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco centímetros) 

devem ter estabilidade garantida. 

 

HÁ ALGUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR QUE VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE 

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e 

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.  

 TODOS os empregados deverão ser treinados no PROAPI (Programa de Ambientação 

do Porto do Itaqui).  

 As pessoas que forem acessar as instalações da EMAP deverão atender ao descrito na 

Portaria 130/2014, referente ao uso de calçado nas areas administrativas da EMAP e Portaria 

129/2014, referente à utilização de EPI na área operacional. 

 Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas 

que não façam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a área operacional, deverão ter 

autorização do fiscal EMAP e receber informações do setor de segurança da contratada ou da EMAP 

dos procedimentos internos do Porto do Itaqui. 

 Todas as exigências legais à contratada serão estendidas à subcontratada, caso haja. 

 

REQUISITOS APLICAVÉIS AO CONTROLE AMBIENTAL 

Para atividades desenvolvidas dentro das áreas administradas pela EMAP, incluindo canteiro de 

obras, os contratados devem observar os seguintes requisitos: 

1. Gerais: 

A.1) Conhecer e cumprir a Política do Sistema de Gestão Ambiental da EMAP, disponível na internet 

no endereço: https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/missao-visao-valores; 
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A.2) A contratada adotará todos os controles e proteção ambiental necessários ao atendimento da 

legislação ambiental vigente nos níveis federal, estadual e local e dos requisitos ambientais aplicáveis; 

A.3) A contratada será responsável perante os Órgãos do Poder Público e terceiros, por eventuais 

danos causados ao meio ambiente, resultantes da execução da atividade objeto deste contrato; 

A.4) A contratada atenderá a todos os requisitos aplicáveis à atividade objeto do contrato constantes 

das normas e padrões do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da EMAP, incluindo procedimentos e 

registros que podem ser acessados no link: 

https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambiente#saude 

A.5) A contratada deverá prever e garantir a adequação dos recursos necessários ao atendimento dos 

requisitos ambientais estabelecidos, incluindo treinamentos de empregados para questões 

ambientais; 

A.6) A contratada deverá informar, imediatamente, à EMAP (Fiscal do Contrato) ocorrências de não 

atendimento aos requisitos ambientais estabelecidos acima, além de estabelecer a comunicação 

através do fluxo de comunicação de ocorrência pelos contatos 3231-7444 / 98454-9662; 

A.7) Em caso de acidente com o equipamento que implique na contaminação de solo/água, a 

contratada deverá remediar o dano causado e informar imediatamente a EMAP, através dos contatos 

de emergências 3231-7444 / 98454-9662, devendo agir de forma proativa a fim de evitar eventuais 

contaminações por gotejamento de óleo no solo e no mar através de seus equipamentos ou na 

operação de abastecimento de equipamentos; 

A.8) A supressão de vegetação deverá ser autorizada pelos órgãos competentes, bem como 

motosserras devem estar registradas no órgão estadual competente e no IBAMA. Qualquer atividade 

nesse sentido deve ser previamente alinhada com o setor de Meio Ambiente da EMAP; 

A.9) Em atendimento ao SGA, a EMAP fará inspeções e auditorias ambientais periódicas nas instalações 

e atividades da contratada para verificar o atendimento aos requisitos estabelecidos. A contratada 

deverá fornecer informações necessárias ao desenvolvimento destas inspeções e auditorias; 

A.10) A contratada deverá ser responsável pela manutenção das estruturas, de sua propriedade ou 

disponibilizadas pela EMAP, localizadas dentro das unidades operacionais. Tais atividades deverão 

ocorrer mediante da validação da COAMB e/ou de outros setores competentes conforme 

procedimentos internos. 
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A.11) Qualquer empresa que atue na área primária deve estar credenciada no Procedimento EMAP 

PC-57: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PORTO DO ITAQUI. 

 

Os principais requisitos aplicáveis ao controle ambiental relativos à Efluentes e Águas, Efluentes 

Oleosos, Emissões Atmosféricas, Resíduos Sólidos, Produtos Químicos e Transportes são apresentados 

a seguir: 

1. Efluentes e Águas: 

As ações a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional ambiental dos efluentes 

e águas nas áreas da EMAP: 

B.1) Nenhum tipo de efluente deverá ser direcionado para corpos receptores (lagoa, rio, mar, entre 

outros) ou para a rede de drenagem pluvial, sem ser previamente consultado do setor de Meio 

Ambiente da EMAP; 

B.2) Os efluentes sanitários gerados em banheiros químicos devem ser coletados e direcionados para 

tratamento em sistemas que atinjam os níveis estipulados pela legislação pertinente, sendo local 

adequado e licenciado, e apresentar certificado de destinação do resíduo. 

B.3) Efluentes provenientes de chuveiros, pias e tanques, também são considerados efluentes 

sanitários ou eventualmente industriais, e como tal necessitam de tratamento; 

B.4) Instalações que possuam cozinhas e/ou refeitórios devem ter seus efluentes direcionados para a 

caixa de gordura antes de passarem pelo sistema de tratamento adotado; 

B.5) Quando possível, o consumo de água também deverá ser monitorado e informado mensalmente 

à EMAP; 

B.6) Deve ser priorizado o reuso de água, quando a atividade permitir, visando reduzir o consumo de 

água nova; 

1. C) Efluentes Oleosos: 

C.1) Todo efluente oleoso deve ser estocado em local coberto, estanque e com contenção adequada 

ao volume armazenado para que não ocorram vazamentos no solo, e deve ser direcionado para o 

tratamento e disposição adequada conforme orientação da EMAP; 

C.2) Efluentes de características diferentes daqueles aqui comentados, devem ter seu tratamento 

específico, definido em conjunto com a área de Meio Ambiente da EMAP; 
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C.3) A empresa responsável pela construção de bacias/caixas de contenção de efluentes oleosos, 

deverá realizar testes hidráulicos para verificação de estanqueidade e escoamento do efluente. 

1. D) Emissões Atmosféricas: 

D.1) As emissões atmosféricas de gases ou material particulado de fontes fixas, móveis ou pontuais 

devem ser evitadas/controladas garantindo conformidade com a legislação ambiental vigente; 

D.2) Os veículos movidos a diesel deverão garantir o cumprimento dos limites de emissão de fumaça 

preta conforme disposto na Portaria IBAMA nº 85 de 1996, devendo passar por monitoramento para 

medição de fumaça preta. A COAMB efetua o controle de fumaça preta dos veículos de sua 

responsabilidade direta e indireta, assim, será solicitado, quando couber, duas vezes ao ano evidencias 

da execução do controle pela contratada; 

D.3) As atividades que envolvem movimentação de terra, transporte de granéis, manuseio ou 

estocagem de materiais pulverulentos ou quaisquer outras atividades geradoras de emissão de 

poeira/particulados deverão ser controladas por meio de enclausuramento, umectação, aspersão de 

água, uso de aglomerantes ou supressores de poeira, sistema de despoeiramento ou outras formas 

adequadas de controle de emissões; 

1. E) Controle Operacional Ambiental de Gestão de Resíduos Sólidos, líquidos Industriais e 

Domésticos 

E.1) Controlar a geração de resíduos (conhecer a quantidade gerada e sua destinação), procedendo 

sua gestão em conformidade com práticas da Gestão de Resíduos da EMAP estimulando a maximização 

da reutilização e da reciclagem e a disposição final adequada dos resíduos gerados; 

E.2) Evitar a contaminação do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, utilizando-se da 

segregação rigorosa dos resíduos e de procedimentos que proporcionem que o manuseio, o 

acondicionamento, o armazenamento, o transporte e a disposição final dos resíduos sejam realizados 

adequadamente; 

E.3) Em caso de vazamento, sempre possuir um kit de emergência ambiental e realizar o fluxo de 

emergência 3231-7444 / 98454-9662; 

e.3.1) Praticar a coleta seletiva e evitar a disposição de resíduos de qualquer natureza no solo; 

e.3.2) Os coletores de resíduos de responsabilidade da EMAP são para uso dos usuários do Porto do 

Itaqui, não sendo permitido o uso de empresas. Cada contratada deve dispor de coletores em tamanho 

e quantidade suficientes para a execução do objeto contratado. 
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e.3.3) Utilizar para o acondicionamento de óleo ou graxa ou outro resíduo contaminado com óleo, 

coletores identificados com tampa em bom estado de conservação, sem ferrugem ou amassados e 

com a identificação adequada, como por exemplo: tambores, containers, tanques, entre outros; 

e.3.4) Utilizar veículo apropriado para cada tipo/categoria de resíduos e em boas condições de 

operação; 

e.3.5) Caso seja de responsabilidade da contratada dar disposição final aos resíduos gerados nos 

serviços, apresentar ao fiscal do contrato alternativas escolhidas, antes do início dos serviços, para que 

mesmas sejam incluídas no processo de homologação das empresas destinatárias de resíduos da 

EMAP; 

e.3.6) Caso seja de responsabilidade da contratada das disposição final dos resíduos gerados nos 

serviços, este deverá manter registros e documentações referentes a esta disposição, e disponibiliza-

las à EMAP, quando solicitado; 

e.3.7) Para o gerenciamento dos resíduos – etapas de transporte e destinação de resíduos – a empresa 

deverá ser devidamente habilitada e para execução de atividades na área primária do Porto do Itaqui 

deve ser, também, credenciada no Procedimento EMAP PC-57: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PORTO DO ITAQUI 

1. F) Produtos Químicos: 

As orientações a seguir descrevem diretrizes e critérios para eliminar, controlar e/ou minimizar os 

riscos de acidentes às pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio decorrentes do acondicionamento, 

transporte, armazenamento, manuseio, uso e pós-uso de produtos químicos. A EMAP também define 

os produtos químicos proibidos para aquisição no âmbito de suas unidades operacionais, das empresas 

controladas e coligadas, conforme Procedimento EMAP-PC 110 MOVIMENTAÇÃO E 

ARMAZENAMENTO DE CARGAS PERIGOSAS E PRODUTOS QUÍMICOS. 

F.1) Deve ser informado ao representante da EMAP os produtos químicos utilizados no trabalho, de 

maneira que possam pôr em prática programas eficazes de proteção dos trabalhadores contra os 

perigos provocados pelos produtos químicos. 

F.2) O fornecedor deve prover a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, 

seguindo requisitos estabelecidos em normas. 

F.3) Os produtos químicos devem ser acondicionados e transportados considerando os requisitos 

definidos na FISPQ; 
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F.4) O transporte de produtos químicos perigosos deve ser acompanhado da respectiva Ficha de 

Emergência; 

F.5) A prática de rotulagem deverá ser adotada em todas embalagens, contêineres e tanques de 

armazenagens, conforme considerado apropriado por padrões nacionais ou internacionais. Esta 

rotulagem deverá identificar claramente o produto transportado; 

F.4) As embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos deverão ser certificadas 

por Organismos de Certificação de Produtos (OCP), acreditados pelo INMETRO ou outras organizações 

acreditadoras; 

F.5) O transporte terrestre de produtos perigosos deve atender aos requisitos especificados em 

legislação; 

F.6) Os veículos ou equipamentos a serem utilizados, devem estar devidamente identificados quanto 

aos produtos transportados. 

F.7) Os produtos químicos perigosos devem ser armazenados conforme requisitos estabelecidos em 

legislação, definidos pelo fornecedor e por procedimentos internos da EMAP; 

F.8) Todo o pessoal envolvido no manuseio de produtos químicos deve receber capacitação específica, 

considerando os requisitos especificados na FISPQ. Evidencias de treinamentos serão solicitadas 

anualmente conforme procedimento interno; 

F.9) A área de manuseio de produtos químicos deve estar protegida e devidamente sinalizada para 

evitar acidentes; 

F.10) Para tratamento e disposição de produtos, restos dos produtos e embalagem usadas considerar 

os requisitos especificados na FISPQ. 

F.11) Abastecimento de combustível de veículos, máquinas e equipamentos deverá ocorrer com 

caminhão comboio devidamente sinalizado, equipado com itens e dispositivos de segurança e de 

controle ambiental para execução da atividade. O caminhão deverá estar habilitado, assim como os 

envolvidos no abastecimento. Para abastecimento de pequeno volume (até 50 litros) devem ser 

utilizados dispositivos adequados que visem a segurança da atividade. 

1. G) Transporte de carga geral 

As ações a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional ambiental do transporte 

de carga geral nas áreas da EMAP: 
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G.1) Para veículos movidos a óleo Diesel: deve ser comprovada a criação e implementação 

(treinamentos) do Programa Interno de Autofiscalização da Correta Manutenção da Frota quanto a 

Emissão de Fumaça Preta (Ver item D.2); 

G.2) Apresentação de cópias das licenças e/ou certificados necessários de acordo com o Órgão 

Ambiental local para o transporte de carga perigosa; 

1. H) A obra ou serviço que utilizar insumos como pedra, areia, brita, madeira, agua bruta e água 

potável deve apresentar um documento informando a origem do insumo. 

 

ORIENTAÇÕES RELATIVAS À COMPLIANCE 

Considerando a existência de cláusula prevendo responsabilidades pelo tratamento de dados 

pessoais, não há maiores recomendações já que os dados dos colaboradores da EMAP são públicos e 

os demais serão tratados por força de contrato firmado a posterior, fundamentando-se assim em base 

legal da LGPD. Sem recomendações outras, além da cláusula já constante no contrato 

 

ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 

Não há recomendações por parte da Gerência de Tecnologia da Informação - GETIN para essa 

contratação, podendo ser dado prosseguimento ao processo. 

 

 

O valor estimado deste Projeto Básico não é sigiloso conforme previsto Art. 34 no Lei 

13.303/2016, tendo em vista que os projetos básicos e executivos foram objeto do contrato 

086/2020/00, celebrado entre a EMAP e a empresa Terra Sol Engenharia no dia 19 de 

novembro de 2020. Este contrato teve como objeto o desenvolvimento de projetos 

Conceitual, Básico e Executivo para manutenção dos taludes do Porto do Itaqui e Terminais 

delegados. Dessa forma, dado o conhecimento do orçamento deste processo licitatório pela 

empresa Terra Sol, não é possível garantir o sigilo orçamentário da licitação. 

O preço total do Orçamento, incluso BDI, é de R$ 42.147.400,67 (quarenta e dois 

milhões e cento e quarenta e sete mil, quatrocentos reais e sessenta e sete centavos). 

Disponibilizam-se os modelos da Planilha Orçamentária Sintética e de sua 

Composição de Custo Unitária em anexo a este Projeto Básico. 

11. VALOR ESTIMADO  
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O preço proposto para execução do Contrato, objeto desta licitação será fixo, 

expresso em reais (R$) e se referirão à data de apresentação das propostas, válidos por 60 

(sessenta) dias. 

Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 02 (duas) casas 

decimais “truncadas” (padrão TCU) para evitar correções futuras nas Propostas de Preços. 

Informa-se que ficará sob responsabilidade da área solicitante inserir no exercício 

orçamentário CAPEX 2024/2025 a referida disponibilidade Financeira: 

 

2024 R$ 11.104.806,83 

2025 R$ 31.042.593,84 

Total R$ 42.147.400,67 

 

 

12.1 Todo o Contrato deve ser acompanhado por um gestor de contrato, representante da 

Administração Pública, sendo: 

a) 01 (um) agente ocupante de cargo do quadro da Administração, 

preferencialmente; 

b) Previamente designado e qualificado pela autoridade signatária do contrato, 

por parte da Administração. 

12.2 Os serviços serão fiscalizados por representante da Gerência de Implantação das 

Obras, que ficará responsável pela comprovação da execução dos serviços exigidos 

neste Projeto Básico e em atestar a Nota Fiscal, devendo este ser substituído, no caso 

de seu impedimento, por outro funcionário indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo 

juízo. 

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Fiscalização devem 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

12.4 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos serviços não 

poderão ser invocada para eximir a Contratada de suas responsabilidades pela execução 

dos serviços. 

12. GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 
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12.5 A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 

fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores, nem tão pouco a 

transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam 

fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros. 

12.6 A Fiscalização deverá registrar avaliação da Contratada nos quesitos atendimento, 

qualidade, segurança e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada Medição. 

Podendo a qualquer momento reavaliar a comprovação de capacidade técnica 

declarada e a quaisquer quantidades, rever ou suspender a Contratada, caso não atenda 

ao potencial exigido para este Objeto. 

12.7 A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro 

da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao 

desenvolvimento dos trabalhos. 

12.8 O Gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades observadas à autoridade 

designante e ao Controle Interno da EMAP. 

12.9 As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela 

Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e 

assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações e 

responsáveis pelas providências a serem tomadas. 

 

 
13.1 Os riscos inerentes ao processo, nas fases de contratação deste Projeto Básico e ao 

posterior desenvolvimento das atividades contratadas, são:  

a) Prejuízos pessoais e materiais em função do deslizamento de terra; 

b) Possibilidade de paralisação dos serviços da Unidade de Saúde em função dos riscos 

de deslizamento de terra sobre a edificação. 

c) Possibilidade de paralisação dos serviços do terminal de ferry boat em função dos 

riscos de deslizamento de terra sobre a pessoas e equipamentos. 

d) Risco de assoreamento na área de atracação dos ferrys boat e na via de navegação 

causando prejuízos a terceiros. 

e) Prejuízos financeiros a EMAP relativos à mão de obra empregada em todo o processo 

licitatório; 

13.  ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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f) Impacto ao plano de orçamentação da EMAP; 

g) Impacto negativo para imagem da EMAP e do Porto do Itaqui. 

13.2 Desta forma, deverá ser exigida da Contratada a apresentação à EMAP, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da assinatura do Contrato, 

comprovante de prestação de garantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor global 

contratado, com validade para todo o período contratual.  

13.3 A garantia citada deverá ser prestada em uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro: Se a opção de garantia for a caução em dinheiro, a 

Contratada deverá solicitar informações à EMAP referentes ao nome da instituição financeira, 

aos números da conta corrente e da agência bancária, e ao código identificador, para efeito 

de depósito do crédito, sendo que o valor caucionado será restituído considerando-se os 

critérios vigentes de remuneração da poupança aplicados à época da devolução. 

b) Fiança bancária: Se a opção de garantia for fiança bancária, a EMAP aceitará 

cartas de fiança bancária emitidas em favor da Contratada, desde que:  

I. Emitidas por bancos comerciais, de investimento e/ou múltiplos, autorizados 

a funcionar no Brasil, segundo a legislação brasileira e o regulamento próprio 

do setor financeiro;  

II. Os bancos observem as vedações do Conselho Monetário Nacional quanto 

aos limites de endividamento e diversificação do risco;  

III. Não sejam acrescentadas cláusulas que eximam a Contratada de suas 

responsabilidades;  

IV. Contendo firmas dos representantes legais do fiador reconhecidas;  

V. Contendo assinaturas de duas testemunhas;  

VI. Contendo rubrica no anverso e nas demais páginas que não contenham 

assinaturas;  

VII. Seja entregue em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer 

natureza;  

VIII. O banco possua sistema para verificação de autenticidade. 

 

c) Seguro-garantia: Se a opção de garantia for seguro-garantia, a EMAP aceitará 

cartas de fiança bancária emitidas em favor da Contratada, desde que: 
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I. A via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do 

Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em 

seu verso ou anexas. Alternativamente, poderá ser emitida apólice com 

certificação digital. 

II. O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos anexos I e II 

da Circular SUSEP nº 232, de 03 de junho de 2003. 

III. O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.  

IV. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes 

informações:  

a. Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o 

número do Contrato  

b. Objeto a ser contratado, especificado no Edital 

c. Nome e número do CNPJ do Segurado 

d. Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora)  

e. Nome e número do CNPJ da Contratada (Tomadora da apólice).  

 

13.4 As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e 

seus endossos e aditamentos, devem expressar a EMAP como “Segurada” e especificar 

claramente o objeto do seguro de acordo com este Projeto Básico 

13.5 Sobre o valor da caução prestada em dinheiro incidirá os critérios vigentes de 

variação da poupança, pro rata temporis atualizada a partir da data de recolhimento à EMAP, 

ou por outro índice que vier a substituí-lo. 

13.6 A garantia prestada na forma escolhida pelo licitante deverá ser entregue à 

EMAP, localizada na Avenida dos Portugueses, s/nº, Porto do Itaqui, CEP: 65085-370, São Luís 

– MA, que emitirá o respectivo recibo de recebimento. Cópia desse recibo deverá ser entregue 

pela Contratada. 

13.7 A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados 

pela Contratada referentes à: 

a) Prejuízos ou danos causados à EMAP; 

b) Prejuízos ou danos causados a terceiros pela Contratada; 

c) Toda e qualquer multa contratual; 
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d) Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas 

relacionados com o Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vale-

transporte, vale-refeição, verbas rescisórias etc.; 

e) Quaisquer obrigações não cumpridas pela Contratada em relação ao Contrato, 

previstas no ordenamento jurídico do país; 

f) Multas aplicadas por órgãos oficiais. 

13.8 No caso de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, não será devolvida a 

garantia, responsabilizando-se a Contratada por perdas e danos causados à EMAP, além de 

sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.  

13.9 A garantia será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a 

Contratada tenha cumprido todas as obrigações contratuais. 

 

 

14.1  Qualificação Técnica – Capacidade Operacional 

a) Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 

que comprove atividade relacionada com o objeto; 

b) Apresentação de atestado (s), fornecidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando que a licitante executou satisfatoriamente, 

serviço/obra compatível com o objeto desta licitação, observada a parcela de 

maior relevância e valor significativo delimitada a seguir: 

 Execução de Obra de Movimentação de Terra em taludes/encostas 

(volume de corte e/ou aterro) com no mínimo 138.500m3  

 Execução de Obra de contenção com Gabião com no mínimo 450m3 

 Execução de Obra de pavimentação rígida 

 

14.2  Qualificação Técnica – Capacitação Profissional 

Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de 

possuir em seu corpo técnico, na data de apresentação das propostas, profissional (is), 

reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica, 

devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da região onde os serviços foram 

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

14.  REQUISITOS TÉCNICOS 
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expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou 

do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ 

diferente), serviço(s) relativo(s) a:  

 Execução de Obra de Movimentação de Terra em taludes/encostas 

 Execução de Obra de contenção com Gabião 

 Execução de Obra de pavimentação rígida 

 

Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacitação 

técnico-profissional, devem participar da obra ou serviço objeto deste Projeto Básico, 

admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Administração. 

Obs1: Não será aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em 

andamento, exceto se fundamentado na Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA. 

Obs2: Não Será aceito atestado de projeto/fiscalização ou coordenação de Obra. 

Obs3: Não será aceito atestado de capacitação técnica Parcial e de Subcontratada. 

 

14.3 Da Documentação Complementar 

Serão necessários os documentos a seguir: 

 Planilha orçamentária, em meio eletrônico, formato xls ou xlsx, contemplando os 

mesmos itens previstos pela EMAP; 

 Cronograma físico-financeiro de desembolso; 

 Composição de custos unitários, inclusive composições auxiliares; 

 Planilha de encargos; 

 Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI. 

Os documentos deverão ser impressos, assinados por pessoa competente, datado e 

entregues em mídia eletrônica contendo os documentos mencionadas nos itens acima 

descritos em planilha eletrônica (.xls), envolvido em embalagem adequada, devidamente 

identificada com a modalidade e número do certame; razão social, endereço, telefone e CNPJ 

do licitante 

O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada CPU, deverá estar com 

sua composição apresentada à parte. 
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Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada 

adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as 

despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 

Na composição da taxa de BDI, não deverão ser alocados os percentuais relativos ao 

IRPJ e CSLL, consoante Acórdão 325/2007-TCU/Plenário. 

Os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre Lucro 

Líquido - CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem a planilha de custo direto, por se 

constituírem em tributos de natureza direta e personalísticas que oneram pessoalmente o 

contratado, não devendo ser repassado à EMAP. 

A fórmula adotada pela EMAP para cálculo do BDI é a recomendada pelo Tribunal de 

Contas da União conforme o Acórdão 2369/2011-TCU/Plenário: 

 

Onde: 

 AC = É a taxa de rateio da Administração Central; 

 S = É a taxa representativa de Seguros; 

 R = É a taxa corresponde aos riscos e imprevistos; 

 G = É a taxa representativa do ônus das garantias exigidas em edital; 

 DF = É a taxa representativa das despesas financeiras; 

 L = Corresponde ao lucro bruto; 

 I = É a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS, ISS e CPRB). 

 

 

15.1. A CONTRATADA deverá encontrar locais que estejam em conformidade com a 

legislação ambiental aplicável para destinação de material proveniente dos serviços de 

escavação. 

15.2. A CONTRATADA deverá mobilizar equipe de emergência ao Cujupe para 

atendimento a sinistros conforme solicitado pela fiscalização. 

15.3. Apresentar um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços objeto do 

Contrato, indicando à Fiscalização os nomes e registros profissionais de toda a equipe 

técnica, ao qual lhe compete: 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Coordenar as relações da empresa com o gestor do Contrato; 

 Gerenciar os serviços e as obras;  

 Receber as notificações do gestor do Contrato e da autoridade máxima do órgão 

ou entidade; 

 Comunicar à FISCALIZAÇÃO da EMAP qualquer anormalidade e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários. 

15.3.1. É condição para início do Contrato a indicação do representante, por parte da 

Contratada. 

15.3.2. É necessário que o preposto esteja no local da execução dos serviços. 

15.4. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do 

procedimento licitatório. 

15.5. Executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as condições 

estabelecidas neste Projeto Básico. 

15.6. Cumprir fielmente o Contrato, zelando, de forma meticulosa e constante, pela 

perfeita execução da obra/serviço, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais 

aplicáveis, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

15.7. Examinar previamente os projetos e, sempre que forem apresentadas propostas, a 

mesma garante que está de acordo com o projeto.   

15.8. Executar a obra/serviço, aplicando processos, materiais, componentes, 

subcomponentes, equipamentos e ferramentas, respeitando os mesmos projetos e as 

determinações técnicas. 

15.9. Responder por danos causados diretamente a terceiros ou à EMAP, 

independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 

15.10. Substituir, a pedido da Fiscalização, qualquer membro da equipe técnica da 

Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. O 

tempo necessário para a substituição será estipulado pela Fiscalização. Da decisão referida 

cabe recurso, à Contratada, no prazo de 3 (três) dias.  

15.11. Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude 

da ação, omissão negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados 

ou de qualidade inferiores. O tempo necessário para a correção será estipulado pela 
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Fiscalização conforme a complexidade da ocorrência. Responsabilizando-se pelas despesas 

decorrentes da rejeição de serviços pela Fiscalização, bem como pelos atrasos acarretados 

por esta rejeição. 

15.12. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessária para 

assegurar o andamento conveniente dos trabalhos. 

15.13. Responsabilizar-se pelos encargos de possível demanda judicial trabalhista, civil ou 

penal, relacionada à execução do Contrato; 

15.14. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus empregados na 

execução dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências da 

EMAP; 

15.15. Prestar à EMAP os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do 

Contrato, relatando toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do 

serviço; 

15.16. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da EMAP, prestando todos 

os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e lógica, apresentando 

documentação requerida e atendendo prontamente às reclamações formuladas; 

15.17. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticada 

pelos respectivos empregados nas instalações da EMAP; 

15.18. Manter, por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sobre 

quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da 

EMAP; 

15.19. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, 

previdenciários, fiscais e comerciais, por todas as despesas decorrentes da execução dos 

serviços 

15.19.1. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos estabelecidos 

no caput deste parágrafo, não transfere à EMAP a responsabilidade por seu pagamento, 

nem pode onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e 

edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, observando-se o seguinte: 

I - Em relação à seguridade social: 

a) A vedação à contratação de quem esteja em situação irregular; 
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II - Em relação às contribuições e pagamentos; 

a) A necessidade de pagar os serviços quando a inadimplência for 

superveniente à contratação; 

b) O dever de providenciar oportunamente a rescisão dos contratos 

contínuos quando a Contratada permanecer em situação de 

inadimplência; 

c) O dever de reter as contribuições incidentes nos pagamentos efetuados, 

correspondentes aos empregados vinculados à execução contratual, 

nominalmente identificados, na forma do § 4° do Art. 31 da Lei n°9.032, de 

abril de 1995.   

III - Em relação aos encargos trabalhistas, inclusive parcelas remuneratórias e 

indenizatórias: 

a) O dever de fiscalizar, por amostragem; 

b) A necessidade de registrar, no livro de ocorrências ou no diário de obras, 

a fiscalização ocorrida; 

c) A possibilidade do Contrato prever a retenção mensal das parcelas de 

provisão de quitação, a qual será paga à Contratada se incorrer nessas 

despesas com a apresentação, após o término do Contrato, dos recibos 

de rescisão. 

15.20. Manter em seu quadro de empregados, durante toda a execução do contrato, egressos 

do sistema prisional nas seguintes proporções (a reserva de vaga constante neste subitem 

será exigida da vencedora da licitação quando da execução do contrato): 

a) 5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratação de 20(vinte) ou mais 

trabalhadores; 

b) 1 (uma vaga), quando da contratação de 6 (seis) a 19 (dezenove) trabalhadores. 

15.21. Apresentar a ART ou RRT de execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, no 

prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da Ordem de Serviço. 

15.22. Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Projeto Básico 

devidamente fardados e identificados mediante a utilização de crachás. 
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15.23. Fornecer os Equipamentos de Segurança Individuais (EPI’s) e Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPC’s) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a todos 

os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Projeto Básico, conforme o que rege 

as Normas Regulamentadoras aplicáveis; 

15.24. Apresentar Certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no Instituto 

Nacional do Seguro Social, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do início de suas 

atividades. 

15.25. Expor a metodologia proposta, antes de iniciar os trabalhos, de modo a esclarecer os 

dirigentes e corpo técnico da EMAP acerca do que se pretende fazer e os meios que serão 

utilizados, além de coletar as sugestões e orientações da equipe de acompanhamento 

constituída. 

15.26. Responder pelos danos causados diretamente EMAP ou a terceiros, decorrente de 

culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a Fiscalização ou o acompanhamento pela EMAP. 

15.27. Responder as eventuais Advertências aplicadas pela Fiscalização dentro do prazo 

informado no Termo de Notificação; 

15.28. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade da EMAP, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a 

prestação dos serviços ora contratados. 

15.29. Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais da EMAP, porém sem 

qualquer vínculo com a EMAP. 

15.30. Tomar ciência de todas as normas relativas à saúde, segurança e meio ambiente e os 

procedimentos de ambientação, apresentadas pela EMAP e cumpri-las fielmente. 

15.31. Cumprir cada uma das normas constantes do item 10 - Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente. 

15.32. Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste Projeto 

Básico, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas técnicas da 
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ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO – International Organization for 

Standardization. 

15.33. Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços 

contratados, inclusive os males executados previstos neste Projeto Básico. 

15.34. Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da Fiscalização da 

EMAP, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando 

repetição de fatos. 

15.35. As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo 

máximo de 07 (sete) dias corridos para serem formalmente esclarecidas, contados a partir do 

recebimento da diligência pela Contratada. 

15.36. Responsabilizar-se pelo uso indevido de patentes registradas, e pela destruição ou 

danificação dos serviços em execução até sua definitiva aceitação. 

15.37. Responder perante a EMAP e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho 

dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, 

perdas e danos, porventura resultantes da execução dos serviços contratados. 

15.38. Respeitar as Normas e Procedimentos de Controle de Acesso às Dependências da 

EMAP e do Porto do Itaqui. 

15.39. Manter arquivo ordenado com toda a documentação relativa à execução do Contrato, 

a qual, quando solicitada, deverá ser encaminhada à EMAP no prazo de 02 (dois) dias úteis; 

15.40. Informar à EMAP qualquer alteração por que passar o respectivo ato constitutivo, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do registro da 

modificação, cópia desta e do respectivo registro; 

15.41. Abster-se de veicular publicidade acerca da presente contratação, salvo se houver 

prévia autorização da EMAP 

15.42. OBRIGAÇÕES QUANTO À COMPLIANCE E LGPD 

15.42.1. A contratada deverá assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais 

dos representantes da contratada (EMAP) se dará exclusivamente para a execução do 
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contrato, devendo resguardá-los de acessos indevidos e incidentes e, ao final da vigência do 

contrato, deverá providenciar a eliminação destes de sua base de dados 

 

 

16.1  Apresentar um gestor /fiscal do Contrato representante da EMAP, sendo: 

a) 01 (um) agente ocupante do quadro da EMAP; 

b) Previamente designado e qualificado pela autoridade signatária do 

Contrato, por parte da Administração. 

16.1.1. O gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades à autoridade 

designante e ao Controle Interno. 

16.1.2. O gestor do Contrato anotará as ocorrências em registro próprio, que 

deverá ser juntado ao Contrato ao término de sua vigência. 

16.2 Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e 

prazo estabelecido neste Projeto Básico, se esta cumprir todas as exigências contratuais. 

16.3 Promover, por meio da Fiscalização, o acompanhamento e a fiscalização da 

execução do Contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos 

que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta última. 

16.4 Expedir a Ordem de Serviço. 

16.5 Notificar, por escrito, a Contratada quanto à ocorrência de eventual 

imperfeição no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

16.6 Fornecer à Contratada cópia dos registros realizados e ser informado a cada 

alteração, desde que solicitado pela mesma. 

16.7 Encaminhar à Contratada os comentários e/ou orientações efetuados para 

que sejam providenciados os respectivos atendimentos; 

16.8 Treinar todos os empregados da Contratada no PROAPI (Programa de 

Ambientação do Porto do Itaqui). 

16.9 Permitir o acesso dos empregados da Contratada às instalações da Área 

Primária ou em qualquer outra área necessária para a realização dos serviços, conforme local 

definido neste Projeto Básico, desde que atenda todas as determinações da Saúde e 

Segurança do Trabalho e Segurança Portuária. 

16.  OBRIGAÇÕES DA EMAP 
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16.10  Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obrigações da Contratada 

mencionadas neste Projeto Básico. 

16.11 Aprovar a indicação pela Contratada do Gestor / Preposto por parte da 

Contratada responsável pela condução dos serviços; 

16.12 Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace 

a ação da Fiscalização; 

16.13 Verificar se estão sendo colocada à disposição dos serviços a equipe técnica 

prevista neste Projeto Básico; 

16.14 Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas nas demais informações e instruções complementares deste Projeto Básico, 

necessárias ao desenvolvimento dos serviços; 

16.15 Rejeitar, no todo ou em parte, a obra, o fornecimento e/ou os serviços em 

desacordo com as exigências deste Contrato e do Projeto Básico; 

16.16 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos serviços; 

16.17 Analisar e aprovar as etapas dos serviços executados.  

16.18 Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do 

objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

16.19 Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para 

pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

16.20 Receber provisoriamente todos os serviços, verificando o atendimento aos 

comentários efetuados, em dia previamente agendado, no horário de funcionamento da 

unidade responsável pelo recebimento; 

16.21 Fiscalizar para que, durante a vigência do Contrato, sejam mantidas as 

condições de habilitação exigidas na licitação; 

16.22 Atestar, por meio de recibo ou de simples atesto no verso da nota fiscal/fatura, 

a fiel execução do Contrato 

16.23 Fornecer os Procedimentos do SGE – Sistema de Gestão da Qualidade da 

EMAP e do Porto do Itaqui para que o serviço seja executado conforme suas orientações. 
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17.1 Conforme Art. 83. da lei 13.303/2016, a inexecução total ou parcial do 

Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato, 

sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, e sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às penalidades de: 

a) Advertências; 

b) Multas; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a EMAP. 

17.2 Quanto a alínea “a) Advertência” poderá ser aplicada por meio de “Termo de 

Notificação”, quando da ocorrência de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação. No caso de três advertências 

pelo mesmo motivo, está se converterá em multa conforme o grau da ocorrência. A 

Contratada será advertida por meio de Termo de Notificação emitido pela Fiscalização da 

EMAP. 

17.3 A partir do quinto dia de atraso na execução do cronograma físico-financeiro, 

a Fiscalização poderá advertir a Contratada, desde que não configure hipótese de aplicação 

de sansão mais grave, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis.  

17.4 Após a aplicação da advertência, a Contratada se obriga a respondê-la no 

prazo informado com as ações para a correção dos problemas apontados pela Fiscalização. 

17.5 Quanto a alínea “b) Multa compensatória incidente por dia ou por 

ocorrência”, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, recolhida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

17.6 A tabela 1 a seguir mostra a relação entre as obrigações da Contratada e a 

graduação da multa em caso de descumprimento da respectiva obrigação. 

 

Item Pontos de responsabilidade da 
Contratada 

Grau Multa Prazos 

1 Manter, durante a vigência do Contrato as 
mesmas condições que propiciaram a sua 
habilitação e classificação no processo licitatório, 
em especial a equipe técnica, indicada para fins de 
capacitação técnico-profissional, admitindo-se a 

01 0,01% Por dia, a contar da 
comunicação 
oficial. 

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 



 

 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP 

E M A P 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

PROJETO BÁSICO 

TÍTULO: Contratação de Empresa Especializada para Estabilização 
dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e 
pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no 
Terminal de Passageiros do Cujupe no município de Alcântara - 
MA. 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISÃO: Nº FOLHA: 
Felipe Pacheco Oliveira GEPRO 11/2023 02  48 de 60 

 
substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Fiscalização da EMAP. 

2 Substituir, quando rejeitados os serviços, dentro 
do prazo estabelecido pela Fiscalização. 

01 0,01% Por dia, a contar da 
comunicação 
oficial. 

3 Facilitar o pleno exercício das funções da 
Fiscalização. O não atendimento das solicitações 
feitas pela Fiscalização será considerado motivo 
para aplicação das sanções contratuais.  

01 0,01% Por ocorrência. 

4 Após a emissão da Ordem de Serviço, no prazo 
máximo de 07 (sete) dias úteis, providenciar a ART 
ou RRT, no CREA ou no CAU, respectivamente, dos 
profissionais responsáveis pelos serviços que 
serão executados, entregando uma via de cada 
anotação à Fiscalização e outra aos profissionais 
mobilizados. Estes comprovantes são 
indispensáveis para o início dos serviços por parte 
dos profissionais mobilizados. 

01 0,01% Por dia, a contar da 
comunicação 
oficial. 

5 Não reparar dano causado a Terceiro ou 
Infraestrutura da EMAP após a notificação da 
contratante 

   02 0,03% Por dia, a contar da 
notificação oficial 

6 Cumprir o cronograma de execução conforme 
planejado 

02 0,03% Por dia, a contar da 
notificação oficial 

7 Entregar os documentos de Saúde e Segurança, 
Meio Ambiente e do planejamento dos serviços 
até a data limite informada pela Fiscalização. 

01 0,01% Por dia, a contar da 
comunicação 
oficial. 

8 Executar as atividades em área não autorizada 
pela Fiscalização 

03 0,05 Por dia, a contar da 
notificação oficial 

9 Cumprir as normas de Saúde, Segurança do 
Trabalho e Meio Ambiente  

03 0,05% Por dia, a contar da 
notificação oficial 

10 Não realizar limpeza das vias utilizadas no 
transporte para movimentação de Terra 

03 0,05% Por dia, a contar da 
notificação oficial 

11 Não mobilizar equipe de emergência ao Cujupe 
sempre que solicitado (demandado) 

   03 0,05% Por dia, a partir do 
pedido formal da 
fiscalização 

12 Interferir nas atividades portuárias (inclusive 
desenergização do terminal e descontinuidade 
de água) sem prévia autorização da Fiscalização 

03 0,05% Por hora, a contar 
da notificação 
oficial. 

Tabela 1: Relação entre as obrigações da Contratada e a graduação da multa. 
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17.7 Para os casos em que as infrações precedem a emissão da Ordem de Serviço, 

a multa será calculada sobre o valor da primeira etapa da Planilha de Serviços, ou seja, sobre 

o grupo de Serviços Iniciais, conforme os percentuais atribuídos a cada grau de infração 

descritos na tabela anterior. 

17.8 A aplicação da multa moratória, após regular processo administrativo, não 

impede que a EMAP rescinda o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis, descritas nas 

alíneas “a” e “c”. 

17.9 Após a aplicação de 03 (três) advertências com a mesma motivação, a 

Fiscalização deverá abrir processo para a aplicação de Multa 

17.10 Quanto a alínea “c) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a EMAP” pelo prazo de até 02 (dois) anos. Serão motivos 

suficientes para emissão de penalidade disposta na alínea “c”: 

 Abandono do Contrato por um período superior a 30 dias;   

 Falsificação de qualquer documentação de comprovação de condições de 

habilitação identificada em qualquer fase do Contrato. 

17.11 A Contratada que for sancionada conforme alínea “c” será declarada como 

inidônea para licitar e contratar com a EMAP e permanecerá nesta condição enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a EMAP, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e/ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.  

17.12 As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se 

enquadre em mais de uma das hipóteses citadas nos subitens acima listados. 

17.13 A aplicação de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-á por meio 

de processo administrativo em que se assegurará o contraditório e a ampla defesa, por 

parte da Contratada. 

17.14 A EMAP, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta da Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à EMAP, 

observando o princípio da proporcionalidade.    

17.15 As multas devidas e/ou os prejuízos causados à EMAP serão descontadas da 

Garantia de Execução do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada 
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dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

17.16 Após aplicação da penalidade, a Contratada terá o prazo máximo de até 10 

dias corridos para apresentação do recurso administrativo protocolado junto a EMAP. 

17.17 Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o 

valor retido correspondente à multa calculada, será devolvido à Contratada, não se aplicando 

atualização financeira de qualquer natureza. 

 

 

18.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) Provisoriamente, pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da 

Contratada; 

b) Definitivamente, em período não superior a 90 (noventa) dias corridos, por 

comissão designada pela administração, mediante termo circunstanciado, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto 

aos termos contratuais. 

18.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do 

Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

18.3 A Fiscalização deverá rejeitar, no todo ou parte, os serviços que estiverem em 

desacordo com as condições especificadas neste Projeto Básico.  

18.4 A Fiscalização poderá elaborar um relatório dos serviços executados, 

promovendo a tabulação dos itens conformes e não conformes, de modo a identificar o 

percentual de aceitação dos serviços, que deverá ser aplicado ao preço contratual. 

 

 
20.1 As medições ocorrerão mensalmente, ou em período inferior, a critério da 

EMAP, de acordo com o Critério de Medição, anexo a este Projeto Básico, por Preço Unitário, 

18.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

19.  MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
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ou seja, pela unidade de medida e preços unitários de cada item da planilha orçamentária da 

proposta vencedora do certame;  

20.2 O Boletim de Medição será emitido pela Fiscalização com a assinatura do 

representante da Contratada. 

20.3 O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, ou em período inferior, 

a critério da EMAP, mediante o Boletim de Medição (modelo EMAP), devidamente atestada 

pela Fiscalização. 

20.4 A EMAP, no pagamento de obrigações pecuniárias decorrentes de Contrato, 

deve obedecer à estrita ordem cronológica das datas da exigibilidade dos créditos, 

observando-se o seguinte: 

a) O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal, 

conforme boletim de medição, previamente aprovado pela Fiscalização, no 

máximo, de 30 (trinta) dias. 

b) A apuração da ordem cronológica se faz para cada fonte diferenciada de recursos; 

20.5 O processo de solicitação de pagamento de medições será liberado com a 

manutenção das as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento 

licitatório, bem como a apresentação de documentações a seguir: 

 Carta de Solicitação de Pagamento oriunda do fornecedor; 

 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 Certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual; 

 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 Cópia da folha de pagamentos sintética dos funcionários envolvidos nos serviços; 

 Comprovante de pagamentos dos funcionários envolvidos na obra; 

 Resumo da frequência dos funcionários envolvidos na obra; 

 Declaração do valor devido ao INSS do mês anterior, conforme GFIP / SEFIP; 

 Comprovação de recolhimento de INSS do mês anterior; 

 Comprovação de recolhimento de FGTS do mês anterior; 

 Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica da obra; 
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20.6 A Nota Fiscal só poderá ser emitida após análise, aprovação do Boletim de 

Medição pela Fiscalização e autorização da autoridade competente da EMAP. 

20.7 O pagamento está condicionado à Avaliação de Fornecedores que deve ser 

preenchida pela Fiscalização, devendo a Contratada assinar tal avaliação e receber uma cópia.  

20.8 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de 

liquidação de qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, 

ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) 

sob responsabilidade da licitante Contratada. 

20.9 O pagamento da medição estará condicionado à verificação Cadastro Estadual 

de Inadimplentes – CEI. 

20.10  O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das 

disposições anteriores, à análise e aprovação da Fiscalização dos serviços realizados pela 

Contratada. 

 

 
20.1 O licitante poderá vistoriar o local onde serão realizados os serviços, objeto 

deste Projeto Básico para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, até o 

segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, observando os feriados 

nacionais, estaduais e municipais. 

20.2 Tendo em vista a faculdade da realização da visita técnica, os licitantes não 

poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como 

justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Projeto Básico. 

20.3 A Visita Técnica será previamente agendada pela licitante. A EMAP coloca-se 

à disposição para agendamento de visitas ao local de execução dos serviços, o qual deverá 

ser previamente solicitado pelo telefone (98) 3216-6000, ramal 6581, das 09 às 16 horas e 

então enviada a solicitação formalmente para o e-mail copro@emap.ma.gov.br com o CNPJ 

da empresa, razão social, nome do representante da empresa, cargo/função na empresa, nº 

de CPF e nº RG de todas as pessoas que forem realizar a visita e cópia dos cartões de vacina 

da COVID dos visitantes. 

20.  VISITA TÉCNICA 

mailto:copro@emap.ma.gov.br
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20.4 A Visita Técnica tem como objetivo a análise do local em que serão realizados 

os serviços, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços 

ofertados pelos licitantes. 

20.5 O representante da EMAP, designado para esse fim, emitirá declaração 

comprobatória da vistoria efetuada. 

20.6 O licitante deverá apresentar Declaração, em papel que identifique a empresa, 

comprovando que a licitante possui conhecimento do local do objeto deste Projeto Básico, 

para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços. 

Este documento se constituirá parte integrante e obrigatória para participação deste 

certame. 

 

 

21.1 A Contratada deverá apresentar após a reunião de Kick off a metodologia a ser 

utilizada para execução dos trabalhos como: plano de trabalho; cronograma físico-financeiro 

com auxílio de programa ou planilha que demonstre os avanços e índices de produção, 

equipamentos e recursos técnicos a serem utilizados, métodos de gestão que assegurem a 

qualidade dos serviços, organização das equipes técnicas e administrativas e demais 

informações pertinentes e toda documentação pertinente e obrigatória relativa a Segurança 

do Trabalho e ao Meio Ambiente. 

21.2 A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo da obra 

para a conclusão da obra/serviço. 

21.3 Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os 

documentos do edital, sendo indispensável à vistoria dos locais dos serviços, executando 

todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não 

incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões 

de acréscimo de preços. 

21.4 Para a prestação dos serviços contratados neste escopo, a Contratada deverá 

atender as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas 

Estrangeiras pertinentes. 

21.5 Os materiais, máquinas e equipamentos a serem empregados, bem como os 

serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

21.  METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS 
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a) Às normas e especificações constantes deste Projeto Básico; 

b) Às normas da ABNT; 

c) Às disposições legais da União e do Governo do Estado do Maranhão; 

d) Instruções técnicas, catálogos de fabricantes, quando aprovados pela Fiscalização; 

e) Às Normas Internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

f) Às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

g) Às Normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da EMAP, disponíveis no site 

www.emap.ma.gov.br. 

21.6 Normas relativas a esta obra que deverão ser consultadas, não se limitando a 

estas, são: 

  NBR 5.681 (Controle tecnológico de Execução de Aterro); 

  NBR 6.484 (Solo-Sondagens); 

  NBR 6.497 (Levantamento Geotécnico); 

  NBR 8.044 (Projeto Geotécnico); 

  NBR 9.061 (segurança de Escavação a Céu Aberto); 

  NBR 11.682 (Estabilidade de Taludes); 

 ABNT NBR 15953/2011: Pavimento intertravado com peças de concreto — 

Execução; 

 ABNT NBR 11803/2013: Materiais para base ou sub-base de brita graduada 

tratada com cimento — Requisitos; 

 ABNT NBR 15799/2011: Qualidade do solo — Guia para caracterização eco 

toxicológica de solos e materiais de solo; 

 ABNT NBR 7182/2016: Solo — Ensaio de compactação; 

 ABNT NBR 6457/2016: Amostras de solo – Preparação para ensaios de 

compactação e ensaios de caracterização; 

 NBR 7211 – Agregados para concreto; 

 ABNT NBR 15777/2009: Convenções topográficas para cartas e plantas 

cadastrais - Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000 – Procedimento; 

 ABNT NBR 13133/1996: Execução de levantamento topográfico; 

 NBR 5626: Instalação Predial de Água Fria; 

 NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 IPR 724- Drenagem de Rodovias; 

http://www.emap.ma.gov.br/
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I- SUBCONTRATAÇÃO  

22.1 Em conformidade com o inciso II, do Art. 78, da lei 13.303/2016, a Contratada, 

na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 

subcontratar partes do Objeto deste Projeto Básico até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do total licitado. 

22.1.1 Caso a Contratada opte pela subcontratação facultada no item acima, esta 

deve, obrigatoriamente, destinar o mínimo de 5% (cinco por cento) do total licitado para 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME) ou Microempreendedor Individual 

(MEI), em atendimento aos Art. 47 e Art. 48 da Lei Complementar 123/2006. 

22.2 A Contratada permanecerá diretamente responsável pela entrega do objeto 

especificado neste Projeto Básico, nos limites estabelecidos no ordenamento jurídico 

nacional, assegurando-se a ela o respectivo direito de regresso. 

22.3 Havendo subcontratação, a Contratada realizará a supervisão e coordenação 

das atividades da Subcontratada, bem como responderá perante o EMAP pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

22.4 A Contratada se responsabiliza pela padronização, compatibilidade, 

gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação. 

22.5 A Contratada será responsável solidariamente por todas as pendências de 

liquidação de qualquer obrigação financeira que for atribuída à Subcontratada em virtude da 

penalidade, ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais 

(INSS e FGTS) e demais obrigações trabalhistas, sob pena de rescisão do Contrato entre a 

Contratada e a EMAP, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele previstas e demais 

cominações legais. 

22.6 O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações por parte da 

Subcontratada e a manutenção da Contratada em situação irregular perante suas obrigações 

fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades nele previstas e demais cominações legais. 

22.7 Todos os pormenores e prerrogativas integrantes deste Projeto que englobam 

as orientações sobre direito e deveres da Contratada deverão também estender-se a 

Subcontratada. Assim, é obrigação da Contratada que oriente a Subcontratada e faça cumprir 

22.  SUBCONTRATAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
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as obrigações, procedimentos e regulamentos aqui estabelecidos, sob pena de rescisão e 

responsabilização solidária. 

 

II- PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

22.8 É permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, atendidas as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência e legislação aplicável.  

22.9 As empresas que participarem sob o regime de consórcio deverão apresentar, 

além dos demais documentos de habilitação exigidos neste Termo de Referência, Termo de 

Compromisso de Constituição de Consórcio, subscrito pelos consorciados, do qual deverão 

constar as seguintes cláusulas:  

22.10 Indicação da empresa líder e do representante legal do consórcio, além da 

proporção, em percentual, da participação de cada consorciada;  

22.11 Compromisso expresso de responsabilidade solidária de todos os consorciados 

pelos atos praticados pelo consórcio perante a EMAP, pelas obrigações e atos do consórcio, 

tanto durante as fases da licitação quanto na execução do contrato;  

22.12 Prazo de duração do consórcio que deve, no mínimo, coincidir com a data da 

vigência dos serviços, objeto desta licitação;  

22.13 Compromisso de que não será alterada a constituição ou composição do 

consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõem. Em qualquer 

caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação prévia da EMAP, visando 

manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original;  

22.14 Compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa 

jurídica diversa da dos seus integrantes e de que o consórcio não adotará denominação 

própria.  

22.15 Obrigação do consórcio de apresentar, antes da assinatura do contrato, o 

Termo de Constituição do Consórcio, devidamente registrado na Junta Comercial da sua 

jurisdição.  

22.16 Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por 

empresas brasileiras e estrangeiras. 

22.17 No caso de consórcio, cada consorciado deverá apresentar os documentos 

exigidos no item 14 deste Termo de Referência, admitindo-se, para efeito de qualificação 
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técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 

participação. 

22.18 No caso de consórcio, cada consorciado deverá apresentar os documentos 

exigidos no item 19 deste Termo de Referência para fins de pagamento, além da 

documentação do consórcio. 

22.19 O Consórcio deve conferir à líder amplos poderes para representar as 

Consorciadas no procedimento licitatório e no Contrato, ficando a responsabilidade solidária 

dos integrantes pelos atos praticados em Consórcio, tanto na fase de licitação quanto na 

execução do ajuste. 

22.20 Fica impedida a participação de empresa consorciada, nesta licitação, através 

de mais de um consórcio ou isoladamente. 

22.21 Para fins de justificativa com relação a permissão de consórcio para o Objeto 

desta contratação, esclarece-se que dessa forma a Administração busca garantir uma maior 

competitividade ao certame, uma vez que são raras empresas que possuem a capacidade 

técnica e operacional capaz de atender ao objeto desta contratação em sua totalidade, tendo 

em vista a tentativa anterior licitação do mesmo objeto, relativo à LRE 09/2022, que foi 

considerada “deserta” por falta de propostas. 

22.22  Dessa forma, afasta-se o risco a baixa competitividade ao mesmo tempo que 

garante a capacidade técnica de cada empresa consorciada, de acordo com seu campo de 

atuação e a magnitude da obra, desde que atendidos os requisitos técnicos dispostos neste 

Termo de Referência.  

22.23 Ainda com a formação do consórcio a gestão dos serviços tanto para a empresa 

líder, quanto para a fiscalização torna-se mais econômica e eficiente, uma vez que será gerado 

apenas um contrato. Nesse sentido, o consórcio facilita também o regime de execução, para 

fins de cumprimento das entregas esperadas e dos pagamentos correspondentes.  

22.24 Por fim, a permissão de consórcio exime a EMAP de pagar bitributação, ou 

qualquer tipo de taxa duplicada que pode ser cobrada por diferentes entes da Administração 

Pública. 
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23.1 O prazo de vigência contratual de 23 (vinte e três) meses. Os preços contratuais 

somente poderão ser reajustados mediante expressa e fundamentada manifestação da 

Contratada, nos termos e condições estabelecidos no Contrato e no Edital de Licitação que 

o gerou. Caso superado prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data do orçamento base 

da administração, os reajustes subsequentes com a mesma periodicidade (anual), garantirá 

a atualidade dos preços praticados, evitando defasagens que possam ocasionar o 

rompimento da equação econômico-financeira, originalmente estabelecida.  

23.2 Os reajustes serão realizados com base no “Índices de Reajustamento de Obras 

Rodoviárias - Terraplanagem” do DNIT, ou por outro índice que vier a substituí-lo, com base 

no valor do índice do 1º mês de cada período de 12 (doze) meses, independentemente da 

variação para maior ou para menor.  

23.3 O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra a 

seguir: 

𝑅 = (
𝐼𝑖 − 𝐼0
𝐼0

) × 𝑉 

Onde: 

R = valor do reajustamento procurado; 

V = valor contratual a ser reajustado; 

Ii = índice correspondente ao mês do reajuste; e 

I0 = índice inicial correspondente a data de apresentação da proposta. 

23.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 

de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante 

aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor. 

23.5 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

23.6 Os reajustamentos seguintes somente serão concedidos obedecida a 

periodicidade sucessiva de 12 (doze) meses. 

23.7 Não haverá direito a reajustamento que motivar atraso no serviço, seja 

por imperícia, e/ou improdutividade e/ou negligência, ainda que atinja o prazo de 12 meses 

estabelecidos. 

 

23. REAJUSTAMENTO 
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 Anexo I – Check List SSMA e Check List da Segurança da Informação; 

 Anexo II – Caderno de Encargos; 

 Anexo III – Orçamento e Cronograma: 

 Planilha Orçamentária; 

 Composições de Preços Unitários; 

 Composição de BDI; 

 Encargos Sociais; 

 Cronograma Físico Financeiro; 

 Anexo IV – Critério de Medição; 

 Anexo V – Planilhas Modelos: 

 Modelo de Planilha Orçamentária;  

 Modelo de Composição de Custo Unitário; 

 Modelo de Composição de BDI; 

 Modelo de Cronograma Físico Financeiro; 

 Modelo de Encargos Sociais. 

 Anexo VI – Matriz de Risco; 

 Anexo VII – Avaliação de Fornecedores; 

 Anexo VIII – Plantas Anexas. 

24. ANEXOS 


