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1. RESUMO DO OBIJETO

Contratagdo de Empresa Especializada para Estabilizagdo dos Taludes 01 e 02,

execucdo de aterro de conquista e pavimentacdo de estacionamento e local de fila de espera,

no Terminal de Passageiros do Cujupe no municipio de Alcantara - MA.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

O detalhamento do objeto deste Projeto Basico encontra-se nos Cadernos de Encargos

em anexo. As principais atividades sao as listadas a seguir:

v
v

<X

SN N N N U N N NN

Revisdo de projeto executivo, onde necessario;

Servigos Iniciais, inclusive mobilizacdo, administracdao e canteiro de obras,
inclusive Topografia;

Equipe emergencial sob demanda;

Retirada e Reinstalacdo das utilidades que passam sobre o Talude sem
descontinuidade de sua alimentagdo (Agua e Energia);

Limpeza do Terreno;

Movimentacdo de Terra (Corte, aterro, carga, transporte e descarga);

Obra de protecdo costeira;

Obra de Contencéo;

Drenagem superficial e profunda;

Hidrossemeadura;

Pavimentagao;

lluminacao;

Cercamento;

Servicos finais: limpeza final e desmobilizacdo e Topografia final.
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As atividades que impactardao as operagbes do terminal serdo precedidas de
planejamento/alinhamento com a Geréncia de Terminais Externos para definigdo do menor
impacto nas operagoes.

Detalhamento e Desenvolvimento dos Projetos

Considerar as normas vigentes para desenvolvimento dos servigos, tais como ABNT,
DNIT, Ministério do Trabalho e outros 6rgdaos normalizadores.

Considerar para os Projetos e Orcamentos, quando aplicavel, as especialidades de:

e Planta geral contendo todos as intervengoes;
e Movimentacdo de terra;

e (Contencgao;

Devem ser entregues (englobando cada especialidade acima mencionada) os seguintes

documentos, quando aplicavel:

e Relatérios e/ou Laudos Técnicos;
e Memoriais de Célculo;

e Plantas e Desenhos Técnicos;

Para garantir a qualidade no desenvolvimento e implementacdo de todos os Projetos
descritos acima, a empresa deverd seguir os seguintes passos, quando necessario e/ou

solicitado pela fiscalizacdo:

e Realizar levantamento de campo, com dimensdes, relatdrio fotografico, inventarios,
laudos, estudos de viabilidade ou qualquer outro tipo de levantamentos necessarios a

elaboracdo dos projetos, incluso as interferéncias existentes, devem ser realizados



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PROJETO BASICO

N PORTO DO TiTuLo: Contratacdo de Empresa Especializada para Estabilizacdo
‘m |TAQU| dos Taludes 01 e 02, execucdo de aterro de conquista e
pavimentagao de estacionamento e local de fila de espera, no
Terminal de Passageiros do Cujupe no municipio de Alcantara -

MA.
RESPONSAVEL PELA SOLICITACZ\O: SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Felipe Pacheco Oliveira GEPRO 11/2023 02 4 de 60

pela prépria CONTRATADA. Servicos complementares de topografia, sondagens,
abertura de valas, também devem ser de sua responsabilidade;

e Consultar o arquivo técnico sobre projetos similares ja desenvolvidos com objetivo de
se alimentar sobre possiveis falhas e quando houver e quantifica-las;

e Coordenar reunido de Entendimento de Escopo com EMAP e outros interessados de
modo a qualificar as premissas de projeto.

e Revisar Projeto Executivo contendo: Desenhos (DWG, plataforma BIM e PDF);

e O Projeto Executivo deverd considerar além das solugbes definitivas deste Projeto
Basico, atendimento as normas técnicas pertinentes e legislagdes aplicaveis: as normas
e critérios relativos a seguranca do trabalho; facilidade e economia na execucdo da
operagao e manutencdo; matérias-primas que favorecam a reducao de custos;

e Submeter o Projeto Executivo e disponibilizar seus projetistas para participarem das
andlises criticas/verificacdes realizadas junto a um técnico préprio EMAP;

e Atender fielmente as solicitacdes registradas em RAP — Relatério de Analise de Projeto
sem 6nus para a CONTRATANTE, desde que ndo figure mudanca de escopo;

e Apresentar o projeto em reunides intermediarias de desenvolvimento, validagao ou
qgualquer outra que se fizer necessaria, junto ao cliente;

e Fornecer ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de elaboracdo de todos os
projetos e demais documentacgao técnica desenvolvidos (por especialidades).

e Fornecer documento comprobatério de doacdo de autoria de projeto para a
CONTRATANTE de cada fase dos servicos;

e Apoiar na aprovacado do Projeto em todos os 6rgdos competentes possibilitando assim
a execucao do mesmo, se necessario;

e Realizar as alteragdes, se necessario, solicitadas pelos respectivos érgaos competentes
e ou técnicos EMAP;

e Entregar projeto a EMAP, mediante documento comprobatdrio de recebimento, apds

o projeto aprovado em todos os érgaos competentes necessarios.
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3. JUSTIFICATIVA ]

Considerando que a EMAP através do Convénio de Delegacdo celebrado entre a Unido,
por intermédio do Ministério dos Transportes, com interveniéncia da Companhia Docas do

Maranhado, e o Estado do Maranhao, tem como uma de suas obrigacdes:

Receber, conservar e zelar pela integridade dos bens patrimoniais do Porto do Itaqui
e demais areas delegadas, incluindo as suas infraestruturas de protecdo e acesso,

mantendo-os em perfeita condi¢do de conservagdo e funcionamento até a sua

devolugdo. (Convénio de Delegag¢do n216,/2000)

Considerando ainda que o mesmo obriga a buscar permanentemente a melhoria da

Qualidade da prestacdo de Servicos;

Considerando ainda que ha obrigacdo também de implementar obras de
melhoramento destinada a garantir a manutencdo do servico adequado, aumentar a

seguranca e a modicidade da tarifa do Porto do Itaqui e demais area delegadas.

Considerando ainda que diversos clientes vém reclamando das atuais condi¢des das
estruturas dos taludes, inclusive ja ocorreram diversos deslizamentos de terra colocando em
risco a vida de todos que circulam naquele local, bem como das poucas vagas de
estacionamento e da fila que se forma no acesso ao Terminal, tomando conta de uma das vias

de rolamento.

A Estabilizacdo dos Taludes Naturais e Artificiais, entdo, tem como objetivo evitar
sinistros como deslizamento e desmoronamentos, de modo que se possa prevenir prejuizos
as pessoas e ao patrimonio de terceiros e da prépria EMAP, garantindo dessa forma a
realizacdo de operacOes seguras nas areas de influéncia dos mesmos. Objetivando garantir
maior comodidade aos usudrios do Terminal, necessario criar uma area de fila de espera na

entrada do mesmo para retirar os veiculos que hoje ocupam a via principal de acesso ao
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terminal, bem como ampliar o estacionamento existente de forma a garantir quantidade
maior de vagas para os usudrios do terminal que se dirigem ao mesmo para compra de
passagens ou optam por deixar seus veiculos no terminal. Ressalta-se que estabilizacao dos
taludes 1 e 2 de Cujupe, objeto deste Projeto Basico, também foi objeto de Contrato n2
068/2022-00-EMAP firmado com a empresa Santa Cruz Engenharia Ltda, contrato este que
passou por distrato amigavel a pedido da contratada. Com este distrato, objetivando a
conclusdo dos servicos, estes estdao sendo novamente licitados e, devido a necessidade de
realizacdo de algumas melhorias imediatas no terminal, acrescentou-se servicos para criacdo
de uma fila de espera, os quais envolvem acréscimo de 4rea de movimento de terra,

pavimentacgado, acréscimo de drenagem, iluminagdo, cercamento, dentre outros.

Assim, o escopo deste Projeto Bdsico trata-se da Contratacdo de Empresa
Especializada para Estabilizacdo dos Taludes 01 e 02, execucdo de aterro de conquista e
pavimentacdo de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de Passageiros do

Cujupe no municipio de Alcantara - MA.

4. PRAZOS DE EXECUGAO DO SERVIGO E VIGENCIA CONTRATUAL

O Prazo de Execucdo do Servico previsto para o Objeto deste Projeto Basico sera de
16 (dezesseis) meses, contados da data indicada na Ordem de Servico (O.S.) emitida pela
EMAP autorizando o inicio das atividades.

O Prazo de Vigéncia do Contrato sera de 23 (vinte e trés) meses, contados a partir da

assinatura do Contrato.

5. CRONOGRAMA DE EXECUGAO

A execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico seguira o cronograma

apresentado no anexo lll.
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6. LOCAL E HORARIO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos serdo realizados no Terminal do Cujupe, s/n — Bairro: Povoado Cujupe, CEP:

65250-000, Alcantara — MA.

Na figura 01 é apresentada localizacdo de Alcantara e o Terminal do Cujupe. Ja nas

figuras 02 e 03, é apresentado o Terminal do Cujupe e as dreas onde serdao executados os

servigos.

erminal do Cujupe

Figura 01 — Localizagdo da cidade de Alcantara e Terminal do Cujupe.
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Figura 02 — Imagem do Terminal do Cujupe, em destaque localizagdo das adequagdes a serem realizadas
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Figura 03 — Imagem do Terminal do Cujupe, em destaque localizagdo das adequagdes a serem realizadas

Os servigos ocorrerdo em horario comercial, podendo ser extendidos a pedido da

contratada e aprovado pela fiscalizacdo, sem 6nus a administracdo.

7. DA CONTRATACAO

7.1. A contratacdo serd de acordo com o art. 42 da Lei 13.303/2016, sob regime de
contratacdo Prego Unitdrio e critério de julgamento sera Menor Pre¢o com modo de disputa
Fechado, conforme disposto no § 29, art. 52 da Lei 13.303. Seguindo a legislacao especifica, o
orcamento serd nao sigiloso.

7.2. A modalidade de licitacdo sera conforme LRE (Lei de Responsabilidade das Estatais)
uma vez que se configura como servicos e equipamentos especializados, isto é, ndo comuns.

7.3. O julgamento por menor prego tem o objetivo de contratar a proposta mais
vantajosa para Administracdo Publica. O modo de disputa fechado decorre da prdpria
natureza da licitagdo, em virtude de ser um servigo de engenharia e ndo servigo comum.

7.4. A preferéncia que dita a Lei sobre o regime de contratagao semi-integrada nado se
aplica neste caso, uma vez que a contratacdo se trata somente de servicos relacionados a

execucdo de obra, sem possibilidade de propostas de melhorias.
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7.5. A contratacdo ndo se destina exclusivamente a Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, pois os valores sdo expressivos e
incompativeis com os referidos tipos de Pessoa Juridica, conforme especificagbes da Lei
Complementar n? 123/2006, art. 48, inciso |.

7.6. N3ao havera reserva de cota exclusiva para Microempresas — ME ou Empresas de
Pequeno Porte — EPP, pois o objeto ndo se trata de aquisicao de bens de natureza divisivel.

7.7. A Contratada poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

'8. DA MATRIZ DE RISCO

O inciso X, do Art. 42, da Lei 13.303/2016, conceitua Matriz de Riscos como:

Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos
de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo,
no minimo, as seguintes informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual
necessidade de prolagdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que haverd liberdade das
contratadas para inovar em solu¢Ges metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacGes
de resultado, em termos de modificacdo das solucdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacdo;

c) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solu¢Ges metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes
de meio, devendo haver obrigacado de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagdo.

Para esta contratacdo elaborou-se uma Matriz de Risco, anexada a este Projeto
Basico, na qual ndo foram imputados a Contratada nenhum evento de risco que gerasse taxa
adicional a esta contratacao.

No § 82 do Art. 81 dalei 13.303/2016, informa que “é vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da Contratada” e cuja coluna de “ltem Superveniente impactantes no
equilibrio econdémico-financeiro” esteja classificada como “Nao”.
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9. SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade é uma caracteristica ou condicdo de um processo ou de um sistema
que permite a sua permanéncia, em certo nivel, por um determinado prazo. Neste sentido,
este Projeto Basico ressalta a sustentabilidade deste projeto nos seguintes itens:

Geragao de efluentes:

N3o haverd geracdo excessiva de efluentes, somente aqueles provenientes da
atividade humana em processo laboral. Para tanto serdo utilizadas as instala¢cdes sanitarias
moveis locadas, as quais terdo os efluentes recolhidos periodicamente com destinacdo
adequada.

Destinagédo de residuos oriundos de demoli¢ées e retiradas/entulhos:

O residuo gerado, oriundo da demolicdo do pavimento, serd destinado para area de
responsabilidade da EMAP. Destaca-se que se trata de residuo inerte que serd reaproveitado,
apo6s beneficiamento, para futuras obras que necessitem de aterro, como por exemplo, obras
rodoviarias ou aterros de conquista.

Como efeito positivo, informa-se que esta acdo diminui a destinacdo de residuos para
aterro sanitdrio e diminui a demanda por material de jazidas para aterro em obras futuras,
podendo ainda haver um reaproveitamento dos blocos que eventualmente sejam retirados
sem danos durante a demoli¢cdo do pavimento. Os demais residuos gerados serdo destinados
a drea legalizada, atendendo a legislacdo vigente.

Estas a¢Oes estdo alinhadas aos principios da Politica do Sistema de Gestao Ambiental
da EMAP principalmente no que diz respeito a preservacao da poluicdo e praticas
socioambientais positivas.

Impactos sociais:

Ndo haverd impacto negativo para vizinhancga (socioambiental), uma vez que o objeto
deste Projeto Basico sera realizado totalmente dentro da area de administracdo da EMAP ja
antropizada.

Como impacto positivo tem-se a geracdo de novos empregos e a melhoria das

condicbes de acessibilidade na sede da EMAP.
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Impactos para a imagem da EMAP:

A EMAP, com a execugdo desse servi¢o contribuira para a afirmac¢do da imagem da
EMAP com sua politica de gestdo empreendedora e sustentavel focada no potencial humano

e na valorizagdo das praticas de desenvolvimento econémico, tecnolégico, ambiental e social.

10. SAUDE, SEGURANCA E MEIO AMBIENTE

ORIENTACOES RELATIVAS A SAUDE

Solicita-se o envio das seguintes documentacdes:

* PCMSO atualizado;
* ASO e ficha clinica assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado
de todos os trabalhadores.

Obs: Enviar todos os documentos em um sé arquivo.

ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA DO TRABALHO

As orientagdes a seguir deverdo ser seguidas no inicio e ao longo de todo o Contrato.

TRABALHO EM ALTURA
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
E.P.I's:
* Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;
* Uso de cinto de seguranca tipo para-quedista com talabarte duplo para trabalhos em
altura;
* Para eletricista prevalece a mesma determinacao nao sendo permitido o uso do cinto
abdominal (cinturdo);
* Os cintos ndo poderao ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessaria a
fixacdo de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional devidamente habilitado-

Treinamento de NR 35;
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* Todo e qualquer funcionario devera receber treinamento especifico para realizacdo da
atividade;
* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados;
* O sistema de protecdo contra queda deverd ser constituido de anteparos rigidos, em

sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de dimensionamento de
1,20 m de altura para travessado superior, 0,70 cm para travessdo intermediario e ter rodapé com 0,20
cm de altura, conforme NR 18;

* Emissdo de Permissdo de Trabalho para trabalhos em altura;

* Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverdo realizar

treinamento APR (Avaliagdo Preliminar de Risco).

USO DE ANDAIME:

* As estruturas de andaimes devem ser metdlicas, sendo proibido o uso de andaimes de
madeira;
* Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamento a partir de 6m e

depois a cada 3m;
* Devera dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho, portinhola que abre
para dentro, roda pé com 0,2 m de altura, travessa a 0,7 m e travessa superior a 1,20m do assoalho;
* Devera ser apresentado memorial de cdlculo e ART das linhas de vida instaladas na

obra;

CONDUGAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. Cédigo de Transito Brasileiro - CTB.
* Apresentar cépia da Habilitacdo de todos os condutores de veiculo, conforme
categoria dos veiculos a serem conduzidos;

* Cumprimento das Regras de Transito do Itaqui;
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* Todos os veiculos deverdo ser identificados com logomarca da empresa nas laterais do
veiculo;
* Os veiculos deverao passar por inspecdes e manutengdes periddicas;
* Todos os veiculos deverdo passar por inspecdao antes de acessar a drea operacional
para verificacdo de regularidade;
* Realizar treinamento interno de dire¢ao defensiva EMAP.

OPERACAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui. Cédigo de Transito Brasileiro - CTB.
* Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.
* Apresentar copia da Habilitacdo de todos os operadores de equipamentos moéveis.
* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados. exame de toxocologico.
* Cumprimento das Regras de Ouro no Transito do Itaqui.
* Todos os equipamentos moveis deverdo estar identificados com logomarca da
empresa nas laterais do equipamento.
* Os equipamentos de transporte de carga deverdo ter sua capacidade indicada no

préprio equipamento;

* Os equipamentos deverdo passar por inspe¢des e manutengdes periddicas.
* Uso obrigatodrio de giroflex e sinal sonoro de ré.
* Todos os veiculos ou maquinas que estiverem transportando carga com excesso lateral

ou longitudinal deverao ser conduzidos com escolta.

* Os operadores deverao cumprir sinalizagao interna do Porto do Itaqui
* Os condutores deverdo portar o cracha de identificacdo de operador.
* Todos os equipamentos deverdo passar por inspe¢do antes de acessar a area

operacional para verificagdo de regularidade.
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* Nos canteiros de obras - deverd ser instalada sinalizagdo de transito no entorno da

obra a fim de orientar os motoristas sobre as condi¢des das vias e regulamentar a velocidade permitida
para a via.

* Elaborar procedimento especifico para operacdo dos equipamentos e treinar os
operadores no mesmo;

* Devera ser elaborado inventario dos equipamentos mdveis e semimdéveis, além de
plano de manutencdo preventiva.

* A drea da patola devera ter dimensdo minima de trés vezes o maior comprimento da
base do cilindro

* A area da movimentacdo da carga devera estar isolada

* Nenhum cilindro podera apresentar vazamento.

ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO EXPOSICAO A
ENERGIA ELETRICA.
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
* Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;
* Apresentar certificado dos empregados em comprovagao de qualificagdo profissional
para realizagdo de atividades envolvendo eletricidade;
* Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com atividades
com eletricidade;
* Apresentar prontuario elétrico e laudo de aterramento.
* Elaboragdo de procedimento especifico para as atividades de elétrica e treinar os

executantes no mesmo.

MANUSEIO DE CARGAS SUSPENSAS / ELEVADAS (PONTE ROLANTE, GUINDASTE, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
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* Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.
* Apresentar certificado que comprove a qualificagdo profissional para a operacdo de
equipamentos de guindar.
* Equipamentos e acessorios devem ser adequados ao servico proposto e estar em

perfeito estado de conservagao e funcionamento, preencher check list diariamente.

* Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas.

* Elaborar procedimento especifico para operagcdo de manuseio de cargas suspensas e
treinar os operadores no mesmo.

* Devera ser elaborado inventdrio dos equipamentos de guindar e dos acessorios, além
de plano de manutencgdo preventiva dos equipamentos.

* Os equipamentos de guindar e acessorios deverdo passar por inspecdes e
manutencoes periddicas.

* Devera ser elaborado plano de rigging para icamento de cargas a partir de 10 toneladas

e/ou carga negativa e para os demais apresentar plano de icamento de carga.

TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO OU SEMI-CONFINADO (TUBULOES, TANQUES,

CAIXAS, GALERIAS, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;

* Avaliacdo ambiental antes e durante os servicos.

* Os executantes, vigia e responsavel devem ser capacitados conforme NR-33, devendo
ser apresentado o certificado que comprove a capacitacdo dos empregados envolvidos com atividades
em espaco confinado.

* Todos os empregados executantes de trabalhos em espaco confinado deverdo realizar

treinamento APR (Avaliagdo Preliminar de Risco).
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* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados.
* Elaboracdo de procedimento especifico para a atividade em espaco confinado e

treinamentos dos executantes no respectivo procedimento.

EXPOSICAO A PARTES MOVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS, SERRAS CIRCULARES, SERRAS
ELETRICAS, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
* Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;
* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao

ocupacional dos empregados.

* Equipamentos aterrados e com partes méveis protegidas corretamente.

* Dimensionar medidas de protegao de correias.

* Realizar bloqueios de fonte de energia conforme NR-12.

* Manter relagdo atualizada com nomes de todos os colaboradores que estardo

autorizados a realizar a operagao dos equipamentos e manter uma cépia do documento na frente de
servigo,

* A tela do cocho da bomba langa, deverad ter sensor que pare o lancamento do concreto
quando a tela for suspensa;

* Realizar treinamento de NR 12 conforme fungdo e equipamento.

TRABALHO PROXIMO A VALAS, TALUDES OU PILHAS
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas. Internas EMAP/Porto do Itaqui.
* Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos

requisitos da NR 06.



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

PROJETO BASICO

N PORTO DO TiTuLo: Contratacdo de Empresa Especializada para Estabilizacdo
‘m |TAQU| dos Taludes 01 e 02, execucdo de aterro de conquista e
pavimentagao de estacionamento e local de fila de espera, no
Terminal de Passageiros do Cujupe no municipio de Alcantara -

MA.
RESPONSAVEL PELA SOLICITAGAO: | SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: N2 FOLHA:
Felipe Pacheco Oliveira GEPRO 11/2023 02 18 de 60
* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados.
* Deve ser realizada a avaliacdo de estabilidade do material antes de realizar atividades
proximos a taludes.
* Adocdo de escoramento - Seguir as recomendacdes da RTP 03/ NR18 - escavagdes,
fundacGes e desmonte de rochas.
* Adoc3o de protecdo contra quedas de pessoas / materiais.
* Devera ser instalado sistema de guarda-corpo fixo no perimetro das valas ou taludes.
* Para acesso das valas ou taludes devera ser utilizada escada de acesso.
* Elaboracdo de procedimento especifico para atividades nessas circunstancias e

treinamentos dos empregados no mesmo.

ATIVIDADES E OPERACOES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO EXPOSIGAO A:
LiQUIDOS OU GASES INFLAMAVEIS E/OU COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas. Internas EMAP/Porto do Itaqui.
* Utilizar os EPI’s especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;
* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢ao
ocupacional dos empregados.
* Proibicdo de uso de dispositivos que emitam chamas em drea proxima a manuseio e
armazenagem de produtos inflamaveis;
* Estocagem em locais ventilados, isolados e sinalizados, conforme a NBR 17505-2:2006.
* Devera existir letreiro com dizeres ‘ndo fume’ e ‘inflamdvel’ no local de
abastecimento/armazenamento e manuseio de produtos inflamaveis.
* Quando no abastecimento deverd ser executado o aterramento do caminhdo e toda a
area devera ser isolada ndo permitindo o acesso de terceiros.
* A FISPQ do produto deverad estar no local e os colaboradores devem ter conhecimento

dos procedimentos contidos na mesma.
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* Manter rela¢do atualizada de empregados que estdo autorizados a realizar atividades

com exposicao a produtos quimicos.
* A atividade de abastecimento de maquinas, equipamentos e veiculos deverd ser
procedimentada e os executantes dessa atividade devem ser treinados no respectivo procedimento.

* E proibido o uso de GLP para atividades de solda e/ou corte.

MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS, TOXICOS, AGROTOXICOS, OLEOS OU GRAXAS OU
EXPOSICAO A VAPORES (COLAGEM DE CORREIAS, PINTURA, PRODUTOS PULVERIZADOS,
SOLVENTES, ETC.)

Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas. Internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.

* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados.

* Fazer uso de respirador semifacial com filtro para vapores organicos e/ou acidos,
conforme produto manuseado.

* Controle médico sobre a acdo dos agentes nos trabalhadores.

* Uso de creme protetor para as mdos e outras partes do corpo expostas, com CA
(Certificado de Aprovagao).

* Manter arquivo das FISPQs dos produtos utilizados.

* Treinar os empregados que trabalham com produtos quimicos nas FISPQs dos
produtos quimicos manuseados.

* Manter o rétulo nos recipientes onde sdo armazenados os produtos.

* Manter os recipientes em gaiolas ou bandejas de contencao

RISCO DE ATAQUE DE ANIMAIS E INSETOS.
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
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* Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.
* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢cdo
ocupacional dos empregados.
* E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas

conforme os procedimentos de seguranga, todas as situacbes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a

seguranca da EMAP.

* Uso de EPI’'s adequados (Ex.: Coturnos/perneiras para protecdo das pernas, etc.).

* Uso de repelentes pelos empregados.

* Todos os empregados deverdo estar com suas vacinas em dia.

* A empresa deverd manter equipamentos e dispositivos de primeiros socorros, além de

pessoas treinadas para o caso de emergéncias durante as atividades.

* Devera disponibilizar meios eficientes para comunicacdo, a fim de atender as
exigéncias do plano de emergéncia.

* Os colaboradores deverdo ser orientados a ndo intervirem contra os animais
peconhentos encontrados nos locais das atividades, pois este é um papel do corpo de bombeiros.

* Devera ser realizado treinamento sobre animais peg¢onhentos para todos os
colaboradores.

* Os colaboradores que executarem atividades a céu aberto deverdo receber protetor

solar.

CONTATO COM AGENTES BIOLOGICOS
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
* Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06;
* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢do

ocupacional dos empregados;
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* E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas

conforme os procedimentos de seguranca, todas as situa¢Ges que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a

seguranca da EMAP.

EXPOSICAO A EQUIPAMENTOS / FLUIDOS SOB PRESSAO (COMPRESSORES, CILINDROS,
PNEUS, SISTEMA HIDRAULICO, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
* Utilizar os EPI’s especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.
* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢cao
ocupacional dos empregados.
* E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacbes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a

seguranca da EMAP.

* Despressurizar o sistema antes da realizacdo das atividades.

* Nao provocar aumento de temperatura e choques mecanicos aos recipientes.

* Evitar exposi¢cdo desnecessdria as areas de risco.

* Disposi¢do dos cilindros em gaiolas com a devida separagao entre os cilindros de gases

diferentes e entre os cheios e os vazios, devidamente sinalizados e com a FISPQ disponivel.

EXPOSICAO A POEIRA, PARTICULADOS, RUIDO OU UMIDADE.
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
* Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos

requisitos da NR 06.
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* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados.

* E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranga, todas as situacbes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a
seguranca da EMAP.

* Avaliacdo ambiental para a funcao.

* Em patios abertos, onde ndo haja pavimentacao, devera haver umectacao das vias de

acesso, a fim de eliminar a emissao de particulados.

UTILIZAGAO DE FERRAMENTAS, MAQUINAS OU EQUIPAMENTOS PROPRIOS (MAQUINA DE
SOLDA, ESMERILHADEIRA, SERRAS, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
* Utilizar os EPI's especificos para a fungdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06.
* Os exames médicos deverao ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposi¢cdo
ocupacional dos empregados.
* E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situacbes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a

seguranca da EMAP.

* Pessoal com treinamento especifico no uso de ferramentas/maquinas e experiéncia
comprovada.

* Equipamentos aterrados e com partes moveis protegidas.

* Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo fabricante ou
pino terra.

* Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservacao.

* Uso de lista de verificagdo das maquinas e ferramentas antes do uso do equipamento.
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* Evidéncia de treinamento dos empregados no manuseio de maquina, equipamentos e
ferramentas.
* As extensoes elétricas deverdo possuir DR

TRABALHO PROXIMO A AGUA (PIER, CAIS, ETC.)
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
* Utilizar os EPI's especificos para a funcdo e riscos da atividade, atendendo aos
requisitos da NR 06, (Uso obrigatdrio de colete salva-vidas)
* Os exames médicos deverdo ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposicao
ocupacional dos empregados.
* E indispensavel que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas
conforme os procedimentos de seguranca, todas as situagdes que ndo forem previstas nos
procedimentos de seguranca deverdo ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a

seguranc¢a da EMAP.

* Uso de colete salva-vidas a partir de 2m da borda do cais
* Protecdo contra quedas.
* Uso de bota de seguranga sem cadarco quando de exposi¢ao do risco de queda de

homem ao mar.

A OBRA E/OU SERVICO A SER REALIZADO PELA CONTRATADA, NECESSITARA CONSTRUIR
INSTALACOES COMPLEMENTARES, COMO: OFICINAS MECANICAS, REFEITORIOS, SANITARIOS, ETC.
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.
* Seguir procedimentos e normas de construgao de acordo com nimero de empregados
(NR 18 e 24) e exigéncias internas da EMAP.
* O Setor de seguranca da EMAP, SESMT Gerenciadora (quando houver) devera avaliar

a planta do canteiro de obras, a fim de se fazer cumprir todos os requisitos exposto nas NR's.
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* As botas de seguranca dos colaboradores deverdo possuir palmilha antiperfurante,

biqueira em composite ou outro material ndo condutor de eletricidade e protegcdao metatarso.

* Os canteiros deverao ser devidamente sinalizados de forma a garantir as orientacGes
basicas de seguranca quanto ao desenvolvimento normal das atividades, conforme a NR 26.

* As divisérias de isolamento de canteiros e frentes de servico deverdo ser feitas de
material rigido que impeca o acesso de pessoas alheias a atividade. Ndo é permitido isolamento de
canteiros e frentes de servico com tela cerquite e/ou fita zebrada em &reas a céu aberto.

* Todos os contéineres utilizados para ocupacdo humana deverdo seguir as
recomendacdes contidas na NR18 item 18.4.1.3 e 18.4.1.3.2.

* Todos os contéineres deverdo ser aterrados.

* Deverao ser disponibilizados banheiros quimicos a serem dispostos a no maximo 150
metros de distancia das frentes de servico.

* As fiacOes das instalacdes elétricas provisdrias devem possuir altura de no minimo 5
(cinco) metros a partir do solo, dimensionada de acordo com as necessidades de servigos especiais ou
que empreguem maquinas e equipamentos de grandes dimensdes. As fiagdes devem possuir

identificagdo/sinalizacdo visivel de altura.

HAVERA USO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXECUCAO DO OBJETO DO CONTRATO
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Cumprir as exigéncias da EMAP;

* Realizar ligagdo somente com autorizagdo prévia da EMAP;

* Informar qualquer alteragdo ao longo do contrato;

* O gerador deve permanecer aterrado enquanto estiver em uso;
* Todo quadro elétrico e extensdo devera possui DR.

* Container devera estar aterrado.
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TEMPO DE EXECUGAO DO CONTRATO SERA SUPERIOR A 60 DIAS
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Apresentar PGR, NR 18-Industria na constru¢do / PCA / PPR / PCMSO / LAUDO
ERGONOMICO / PAE / LTCAT de acordo com as caracteristicas da atividade do contrato, CNAE da
empresa e numero de empregados.

* Realizar a divulgacdo dos procedimentos internos EMAP

* Atender ao disposto na NR 05.

HAVERA SERVICOS DE ESCAVACAO, SONDAGENS
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n? 3.214/78/MTE. Procedimentos e

Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

* Cumprir os requisitos estabelecidos na Nr-18.6 (Escavacdes, Fundagdes e Desmonte
de rochas);
* A drea de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados

solidamente arvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver
risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execucdo de servigos;

* Muros, edificagbes vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela
escavacdo devem ser escorados;

* Os servigos de escavacgdo, fundacao e desmonte de rochas devem ter responsavel
técnico legalmente habilitado;

* Quando existir cabo subterraneo de energia elétrica nas proximidades das escavagoes,
as mesmas so poderdo ser iniciadas quando o cabo estiver desligado;

* Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto a
concessionaria;

* Os taludes instaveis das escavagdes com profundidade superior a 1,25m (um metro e
vinte e cinco centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas

para este fim;
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* As escavagGes com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centimetros) de

profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim
de permitir, em caso de emergéncia, a saida rdpida dos trabalhadores;

* Os materiais retirados da escavacdo devem ser depositados a uma distancia superior
a metade da profundidade, medida a partir da borda do talude;

* Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco centimetros)

devem ter estabilidade garantida.

HA ALGUMA INFORMAGAO COMPLEMENTAR QUE VOCE CONSIDERA IMPORTANTE
Requisitos Legais e/ou Normativos Internos: Portaria n2 3.214/78/MTE. Procedimentos e
Normas internas EMAP/Porto do Itaqui.

* TODOS os empregados deverdo ser treinados no PROAPI (Programa de Ambientacao
do Porto do Itaqui).

* As pessoas que forem acessar as instalagdes da EMAP deverdo atender ao descrito na
Portaria 130/2014, referente ao uso de calcado nas areas administrativas da EMAP e Portaria
129/2014, referente a utilizagdo de EPI na drea operacional.

* Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas
que nao fagam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a drea operacional, deverdo ter
autorizac¢do do fiscal EMAP e receber informacdes do setor de seguranca da contratada ou da EMAP
dos procedimentos internos do Porto do Itaqui.

* Todas as exigéncias legais a contratada serao estendidas a subcontratada, caso haja.

REQUISITOS APLICAVEIS AO CONTROLE AMBIENTAL

Para atividades desenvolvidas dentro das areas administradas pela EMAP, incluindo canteiro de
obras, os contratados devem observar os seguintes requisitos:

1. Gerais:

A.1) Conhecer e cumprir a Politica do Sistema de Gestdo Ambiental da EMAP, disponivel na internet

no endereco: https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/missao-visao-valores;
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A.2) A contratada adotara todos os controles e prote¢cdo ambiental necessarios ao atendimento da
legislagdo ambiental vigente nos niveis federal, estadual e local e dos requisitos ambientais aplicaveis;
A.3) A contratada serd responsdvel perante os Orgdos do Poder Publico e terceiros, por eventuais
danos causados ao meio ambiente, resultantes da execugdo da atividade objeto deste contrato;

A.4) A contratada atendera a todos os requisitos aplicaveis a atividade objeto do contrato constantes
das normas e padrdes do Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) da EMAP, incluindo procedimentos e
registros que podem ser acessados no link:
https://www.portodoitaqui.ma.gov.br/emap/gestao/meio-ambientettsaude

A.5) A contratada deverd prever e garantir a adequacdo dos recursos necessarios ao atendimento dos
requisitos ambientais estabelecidos, incluindo treinamentos de empregados para questoes
ambientais;

A.6) A contratada devera informar, imediatamente, 3 EMAP (Fiscal do Contrato) ocorréncias de ndo
atendimento aos requisitos ambientais estabelecidos acima, além de estabelecer a comunicacdo
através do fluxo de comunicagdo de ocorréncia pelos contatos 3231-7444 / 98454-9662;

A.7) Em caso de acidente com o equipamento que implique na contamina¢do de solo/agua, a
contratada devera remediar o dano causado e informar imediatamente a EMAP, através dos contatos
de emergéncias 3231-7444 / 98454-9662, devendo agir de forma proativa a fim de evitar eventuais
contaminagdes por gotejamento de 6leo no solo e no mar através de seus equipamentos ou na
operacgdo de abastecimento de equipamentos;

A.8) A supressdo de vegetacdo devera ser autorizada pelos o6rgdos competentes, bem como
motosserras devem estar registradas no 6rgao estadual competente e no IBAMA. Qualquer atividade
nesse sentido deve ser previamente alinhada com o setor de Meio Ambiente da EMAP;

A.9) Em atendimento ao SGA, a EMAP fara inspec¢des e auditorias ambientais periddicas nas instala¢Ges
e atividades da contratada para verificar o atendimento aos requisitos estabelecidos. A contratada
devera fornecer informagdes necessarias ao desenvolvimento destas inspec¢des e auditorias;

A.10) A contratada devera ser responsavel pela manutengdo das estruturas, de sua propriedade ou
disponibilizadas pela EMAP, localizadas dentro das unidades operacionais. Tais atividades deverdo
ocorrer mediante da validacdo da COAMB e/ou de outros setores competentes conforme

procedimentos internos.
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A.11) Qualquer empresa que atue na area primaria deve estar credenciada no Procedimento EMAP

PC-57: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PORTO DO ITAQUI.

Os principais requisitos aplicdveis ao controle ambiental relativos a Efluentes e Aguas, Efluentes
Oleosos, Emissdes Atmosféricas, Residuos Solidos, Produtos Quimicos e Transportes sdo apresentados
a seguir:

1. Efluentes e Aguas:

As acles a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional ambiental dos efluentes
e dguas nas areas da EMAP:

B.1) Nenhum tipo de efluente devera ser direcionado para corpos receptores (lagoa, rio, mar, entre
outros) ou para a rede de drenagem pluvial, sem ser previamente consultado do setor de Meio
Ambiente da EMAP;

B.2) Os efluentes sanitarios gerados em banheiros quimicos devem ser coletados e direcionados para
tratamento em sistemas que atinjam os niveis estipulados pela legislacdo pertinente, sendo local
adequado e licenciado, e apresentar certificado de destinacdo do residuo.

B.3) Efluentes provenientes de chuveiros, pias e tanques, também sdo considerados efluentes
sanitarios ou eventualmente industriais, e como tal necessitam de tratamento;

B.4) InstalacBes que possuam cozinhas e/ou refeitdrios devem ter seus efluentes direcionados para a
caixa de gordura antes de passarem pelo sistema de tratamento adotado;

B.5) Quando possivel, o consumo de agua também devera ser monitorado e informado mensalmente
a EMAP;

B.6) Deve ser priorizado o reuso de agua, quando a atividade permitir, visando reduzir o consumo de
agua nova;

1. C) Efluentes Oleosos:

C.1) Todo efluente oleoso deve ser estocado em local coberto, estanque e com conten¢do adequada
ao volume armazenado para que ndo ocorram vazamentos no solo, e deve ser direcionado para o
tratamento e disposi¢cdo adequada conforme orientacdao da EMAP;

C.2) Efluentes de caracteristicas diferentes daqueles aqui comentados, devem ter seu tratamento

especifico, definido em conjunto com a drea de Meio Ambiente da EMAP;
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C.3) A empresa responsavel pela construcdo de bacias/caixas de contencdo de efluentes oleosos,
devera realizar testes hidraulicos para verificacdo de estanqueidade e escoamento do efluente.

1. D) Emissoes Atmosféricas:

D.1) As emissGes atmosféricas de gases ou material particulado de fontes fixas, mdveis ou pontuais
devem ser evitadas/controladas garantindo conformidade com a legislacdo ambiental vigente;

D.2) Os veiculos movidos a diesel deverdo garantir o cumprimento dos limites de emissdo de fumaca
preta conforme disposto na Portaria IBAMA n2 85 de 1996, devendo passar por monitoramento para
medicdo de fumaca preta. A COAMB efetua o controle de fumaga preta dos veiculos de sua
responsabilidade direta e indireta, assim, serd solicitado, quando couber, duas vezes ao ano evidencias
da execucdo do controle pela contratada;

D.3) As atividades que envolvem movimentacdo de terra, transporte de granéis, manuseio ou
estocagem de materiais pulverulentos ou quaisquer outras atividades geradoras de emissdo de
poeira/particulados deverdo ser controladas por meio de enclausuramento, umectacdo, aspersio de
agua, uso de aglomerantes ou supressores de poeira, sistema de despoeiramento ou outras formas
adequadas de controle de emissdes;

1. E) Controle Operacional Ambiental de Gestdo de Residuos Sdlidos, liquidos Industriais e
Domésticos

E.1) Controlar a geragdo de residuos (conhecer a quantidade gerada e sua destinacdo), procedendo
sua gestdo em conformidade com praticas da Gestdo de Residuos da EMAP estimulando a maximizagdo
da reutilizacdo e da reciclagem e a disposicdo final adequada dos residuos gerados;

E.2) Evitar a contaminacdo do solo, das aguas superficiais e das aguas subterraneas, utilizando-se da
segregacao rigorosa dos residuos e de procedimentos que proporcionem que o manuseio, o
acondicionamento, o armazenamento, o transporte e a disposi¢do final dos residuos sejam realizados
adequadamente;

E.3) Em caso de vazamento, sempre possuir um kit de emergéncia ambiental e realizar o fluxo de
emergéncia 3231-7444 / 98454-9662;

e.3.1) Praticar a coleta seletiva e evitar a disposi¢do de residuos de qualquer natureza no solo;

e.3.2) Os coletores de residuos de responsabilidade da EMAP sdo para uso dos usuarios do Porto do
Itaqui, ndo sendo permitido o uso de empresas. Cada contratada deve dispor de coletores em tamanho

e quantidade suficientes para a execucdo do objeto contratado.
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e.3.3) Utilizar para o acondicionamento de dleo ou graxa ou outro residuo contaminado com éleo,
coletores identificados com tampa em bom estado de conservagdo, sem ferrugem ou amassados e
com a identificacdo adequada, como por exemplo: tambores, containers, tanques, entre outros;
e.3.4) Utilizar veiculo apropriado para cada tipo/categoria de residuos e em boas condi¢Ges de
operagao;

e.3.5) Caso seja de responsabilidade da contratada dar disposicdo final aos residuos gerados nos
servigos, apresentar ao fiscal do contrato alternativas escolhidas, antes do inicio dos servicos, para que
mesmas sejam incluidas no processo de homologacdo das empresas destinatarias de residuos da
EMAP;

e.3.6) Caso seja de responsabilidade da contratada das disposi¢do final dos residuos gerados nos
servicos, este deverda manter registros e documentacdes referentes a esta disposicao, e disponibiliza-
las a EMAP, quando solicitado;

e.3.7) Para o gerenciamento dos residuos — etapas de transporte e destinagdo de residuos —a empresa
deverd ser devidamente habilitada e para execucdo de atividades na area primaria do Porto do Itaqui
deve ser, também, credenciada no Procedimento EMAP PC-57: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PORTO DO ITAQUI

1. F) Produtos Quimicos:

As orientacOes a seguir descrevem diretrizes e critérios para eliminar, controlar e/ou minimizar os
riscos de acidentes as pessoas, ao meio ambiente e ao patriménio decorrentes do acondicionamento,
transporte, armazenamento, manuseio, uso e pds-uso de produtos quimicos. A EMAP também define
os produtos quimicos proibidos para aquisicdo no ambito de suas unidades operacionais, das empresas
controladas e coligadas, conforme Procedimento EMAP-PC 110 MOVIMENTACAO E
ARMAZENAMENTO DE CARGAS PERIGOSAS E PRODUTOS QUIMICOS.

F.1) Deve ser informado ao representante da EMAP os produtos quimicos utilizados no trabalho, de
maneira que possam por em pratica programas eficazes de protecao dos trabalhadores contra os
perigos provocados pelos produtos quimicos.

F.2) O fornecedor deve prover a Ficha de Informacdo de Seguranga de Produtos Quimicos — FISPQ,
seguindo requisitos estabelecidos em normas.

F.3) Os produtos quimicos devem ser acondicionados e transportados considerando os requisitos

definidos na FISPQ;
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F.4) O transporte de produtos quimicos perigosos deve ser acompanhado da respectiva Ficha de
Emergéncia;

F.5) A pratica de rotulagem devera ser adotada em todas embalagens, contéineres e tanques de
armazenagens, conforme considerado apropriado por padrdes nacionais ou internacionais. Esta
rotulagem deverd identificar claramente o produto transportado;

F.4) As embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos deverdo ser certificadas
por Organismos de Certificacdo de Produtos (OCP), acreditados pelo INMETRO ou outras organizagées
acreditadoras;

F.5) O transporte terrestre de produtos perigosos deve atender aos requisitos especificados em
legislacao;

F.6) Os veiculos ou equipamentos a serem utilizados, devem estar devidamente identificados quanto
aos produtos transportados.

F.7) Os produtos quimicos perigosos devem ser armazenados conforme requisitos estabelecidos em
legislacao, definidos pelo fornecedor e por procedimentos internos da EMAP;

F.8) Todo o pessoal envolvido no manuseio de produtos quimicos deve receber capacitagao especifica,
considerando os requisitos especificados na FISPQ. Evidencias de treinamentos serdo solicitadas
anualmente conforme procedimento interno;

F.9) A drea de manuseio de produtos quimicos deve estar protegida e devidamente sinalizada para
evitar acidentes;

F.10) Para tratamento e disposicdo de produtos, restos dos produtos e embalagem usadas considerar
os requisitos especificados na FISPQ.

F.11) Abastecimento de combustivel de veiculos, maquinas e equipamentos devera ocorrer com
caminhdo comboio devidamente sinalizado, equipado com itens e dispositivos de seguranca e de
controle ambiental para execuc¢do da atividade. O caminhdo devera estar habilitado, assim como os
envolvidos no abastecimento. Para abastecimento de pequeno volume (até 50 litros) devem ser
utilizados dispositivos adequados que visem a seguranga da atividade.

1. G) Transporte de carga geral

As acdOes a seguir descrevem como deve ser realizado o controle operacional ambiental do transporte

de carga geral nas areas da EMAP:
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G.1) Para veiculos movidos a 6leo Diesel: deve ser comprovada a criacdo e implementagdo
(treinamentos) do Programa Interno de Autofiscalizacdo da Correta Manutencdo da Frota quanto a
Emissdo de Fumaca Preta (Ver item D.2);

G.2) Apresenta¢do de cépias das licengas e/ou certificados necessarios de acordo com o Orgdo
Ambiental local para o transporte de carga perigosa;

1. H) A obra ou servigo que utilizar insumos como pedra, areia, brita, madeira, agua bruta e agua

potdvel deve apresentar um documento informando a origem do insumo.

ORIENTACOES RELATIVAS A COMPLIANCE

Considerando a existéncia de clausula prevendo responsabilidades pelo tratamento de dados

pessoais, ndo ha maiores recomendacdes ja que os dados dos colaboradores da EMAP s3o publicos e
os demais serdo tratados por forca de contrato firmado a posterior, fundamentando-se assim em base

legal da LGPD. Sem recomendac¢des outras, além da clausula ja constante no contrato

ORIENTACOES RELATIVAS A SEGURANCA DE INFORMACAQO

N3o ha recomendacdes por parte da Geréncia de Tecnologia da Informacao - GETIN para essa

contratagao, podendo ser dado prosseguimento ao processo.

11. VALOR ESTIMADO

O valor estimado deste Projeto Basico nao é sigiloso conforme previsto Art. 34 no Lei
13.303/2016, tendo em vista que os projetos bdsicos e executivos foram objeto do contrato
086/2020/00, celebrado entre a EMAP e a empresa Terra Sol Engenharia no dia 19 de
novembro de 2020. Este contrato teve como objeto o desenvolvimento de projetos
Conceitual, Basico e Executivo para manutencao dos taludes do Porto do Itaqui e Terminais
delegados. Dessa forma, dado o conhecimento do orcamento deste processo licitatério pela
empresa Terra Sol, ndo é possivel garantir o sigilo orcamentario da licitacao.

O prego total do Orgamento, incluso BDI, é de RS 42.147.400,67 (quarenta e dois
milhdes e cento e quarenta e sete mil, quatrocentos reais e sessenta e sete centavos).

Disponibilizam-se os modelos da Planilha Orcamentdria Sintética e de sua

Composicdo de Custo Unitaria em anexo a este Projeto Basico.
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O preco proposto para execucdo do Contrato, objeto desta licitacdo sera fixo,

expresso em reais (RS) e se referirdo a data de apresentacdo das propostas, validos por 60

(sessenta) dias.

Na composicdo dos pregos unitarios, a licitante devera utilizar 02 (duas) casas

decimais “truncadas” (padrado TCU) para evitar corre¢des futuras nas Propostas de Precos.

Informa-se que ficard sob responsabilidade da area solicitante inserir no exercicio

orcamentario CAPEX 2024/2025 a referida disponibilidade Financeira:

2024

R$ 11.104.806,83

2025

RS 31.042.593,84

Total

RS 42.147.400,67

12. GESTAO DA FISCALIZAGAO

12.1 Todo o Contrato deve ser acompanhado por um gestor de contrato, representante da

Administracao Publica, sendo:

a) 01 (um) agente ocupante de cargo do quadro da Administracdo,

preferencialmente;

b) Previamente designado e qualificado pela autoridade signataria do contrato,

por parte da Administracao.

12.2 Os servicos serdo fiscalizados por representante da Geréncia de Implantacdo das

Obras, que ficara responsavel pela comprovacdao da execugdo dos servigos exigidos

neste Projeto Basico e em atestar a Nota Fiscal, devendo este ser substituido, no caso

de seu impedimento, por outro funciondrio indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo

juizo.

12.3 As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo devem

ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas

convenientes.

12.4 Aatuacdo ou a eventual omissao da Fiscalizagao durante a realizagdo dos servigos nao

poderdo ser invocada para eximir a Contratada de suas responsabilidades pela execucao

dos servicos.
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12.5 A Fiscalizacdo ndo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores, nem t3o pouco a
transferéncia de qualquer responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

12.6 A Fiscalizacdo deverd registrar avaliacdo da Contratada nos quesitos atendimento,
qgualidade, seguranca e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada Medicao.
Podendo a qualquer momento reavaliar a comprovacdo de capacidade técnica
declarada e a quaisquer quantidades, rever ou suspender a Contratada, caso ndo atenda
ao potencial exigido para este Objeto.

12.7 A qualquer tempo a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro
da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

12.8 O Gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades observadas a autoridade
designante e ao Controle Interno da EMAP.

12.9 As reunides realizadas serdo documentadas por Atas de Reunido, elaboradas pela
Fiscalizacdo e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes, datas das acdes e

responsaveis pelas providéncias a serem tomadas.

13. ANALISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

13.1 Os riscos inerentes ao processo, nas fases de contratacdo deste Projeto Bdsico e ao
posterior desenvolvimento das atividades contratadas, sdo:

a) Prejuizos pessoais e materiais em funcdo do deslizamento de terra;
b) Possibilidade de paralisacdo dos servicos da Unidade de Saude em fungdo dos riscos
de deslizamento de terra sobre a edificacao.
c) Possibilidade de paralisacdo dos servicos do terminal de ferry boat em funcdo dos
riscos de deslizamento de terra sobre a pessoas e equipamentos.
d) Risco de assoreamento na area de atracacdo dos ferrys boat e na via de navegacao
causando prejuizos a terceiros.
e) Prejuizos financeiros a EMAP relativos a mdo de obra empregada em todo o processo

licitatorio;
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f) Impacto ao plano de orcamentacdo da EMAP;

g) Impacto negativo para imagem da EMAP e do Porto do Itaqui.

13.2 Desta forma, devera ser exigida da Contratada a apresentagdo a EMAP, no
prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da assinatura do Contrato,
comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor global
contratado, com validade para todo o periodo contratual.

13.3 A garantia citada devera ser prestada em uma das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro: Se a opc¢do de garantia for a caug¢do em dinheiro, a
Contratada devera solicitar informagdes a EMAP referentes ao nome da instituigdo financeira,
aos numeros da conta corrente e da agéncia bancadria, e ao cddigo identificador, para efeito
de depdsito do crédito, sendo que o valor caucionado sera restituido considerando-se os
critérios vigentes de remuneracdo da poupanca aplicados a época da devolucao.

b) Fianga bancaria: Se a opc¢do de garantia for fianca bancaria, a EMAP aceitard
cartas de fianca bancaria emitidas em favor da Contratada, desde que:

l. Emitidas por bancos comerciais, de investimento e/ou multiplos, autorizados
a funcionar no Brasil, segundo a legislacdo brasileira e o regulamento préprio
do setor financeiro;

II.  Os bancos observem as vedac¢des do Conselho Monetdrio Nacional quanto
aos limites de endividamento e diversificacdo do risco;

Ill.  N3o sejam acrescentadas cldusulas que eximam a Contratada de suas
responsabilidades;

IV.  Contendo firmas dos representantes legais do fiador reconhecidas;

V. Contendo assinaturas de duas testemunhas;

VI.  Contendo rubrica no anverso e nas demais paginas que nao contenham

assinaturas;

VIl.  Seja entregue em sua forma original, ndo sendo aceitas copias de qualquer
natureza;
VIIl. O banco possua sistema para verificacdo de autenticidade.

c) Seguro-garantia: Se a op¢do de garantia for seguro-garantia, a EMAP aceitara

cartas de fianca bancaria emitidas em favor da Contratada, desde que:
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I.  Aviaoriginal da apdlice completa, ou seja, com as Especificacdes Técnicas do
Seguro, Condicdes Gerais e as Condicdes Especiais da Garantia, impressas em
seu verso ou anexas. Alternativamente, podera ser emitida apdlice com
certificacao digital.

II. O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdo atender aos anexos | e
da Circular SUSEP n2 232, de 03 de junho de 2003.
[Il. O seguro-garantia devera ser livre de franquia.
V. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes:
a. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o
numero do Contrato
b. Objeto a ser contratado, especificado no Edital
Nome e nimero do CNPJ do Segurado
d. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora)

e. Nome e numero do CNPJ da Contratada (Tomadora da apdlice).

134 As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e
seus endossos e aditamentos, devem expressar a EMAP como “Segurada” e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com este Projeto Basico

13.5 Sobre o valor da cauc¢do prestada em dinheiro incidird os critérios vigentes de
variagdo da poupanca, pro rata temporis atualizada a partir da data de recolhimento a EMAP,
ou por outro indice que vier a substitui-lo.

13.6 A garantia prestada na forma escolhida pelo licitante devera ser entregue a
EMAP, localizada na Avenida dos Portugueses, s/n?, Porto do Itaqui, CEP: 65085-370, Sao Luis
—MA, que emitird o respectivo recibo de recebimento. Cdpia desse recibo deverd ser entregue
pela Contratada.

13.7 A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos nao efetuados
pela Contratada referentes a:

a) Prejuizos ou danos causados a EMAP;
b) Prejuizos ou danos causados a terceiros pela Contratada;

c) Toda e qualquer multa contratual;
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d) Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vale-
transporte, vale-refeicdo, verbas rescisorias etc.;

e) Quaisquer obriga¢cdes nao cumpridas pela Contratada em relagdo ao Contrato,
previstas no ordenamento juridico do pais;

f) Multas aplicadas por érgaos oficiais.

13.8 No caso de rescisdao do Contrato por culpa da Contratada, ndo serd devolvida a
garantia, responsabilizando-se a Contratada por perdas e danos causados a EMAP, além de
sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

13.9 A garantia sera liberada apds a integral execu¢do do Contrato, desde que a

Contratada tenha cumprido todas as obriga¢des contratuais.

14. REQUISITOS TECNICOS ]

14.1 Qualificagdo Técnica — Capacidade Operacional

a) Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
gue comprove atividade relacionada com o objeto;

b) Apresentacdo de atestado (s), fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovando que a licitante executou satisfatoriamente,
servico/obra compativel com o objeto desta licitacdo, observada a parcela de
maior relevancia e valor significativo delimitada a seguir:

v' Execuc¢do de Obra de Movimentacdo de Terra em taludes/encostas
(volume de corte e/ou aterro) com no minimo 138.500m3
v' Execucdo de Obra de conten¢do com Gabido com no minimo 450m3

v" Execucdo de Obra de pavimentac3o rigida

14.2 Qualificagdo Técnica — Capacitacdo Profissional
Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacao do licitante de
possuir em seu corpo técnico, na data de apresentacdo das propostas, profissional (is),
reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da regido onde os servicos foram

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
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expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para
6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndao o proprio licitante (CNPJ
diferente), servigo(s) relativo(s) a:

v Execucdo de Obra de Movimentac3o de Terra em taludes/encostas

v Execuc¢do de Obra de conten¢do com Gabido

v' Execuc¢do de Obra de pavimentac3o rigida

Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovacado da capacitacao
técnico-profissional, devem participar da obra ou servico objeto deste Projeto Basico,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela Administracao.

Obsl: N3o serd aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em
andamento, exceto se fundamentado na Resolugdo 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.
Obs2: N3o Sera aceito atestado de projeto/fiscalizacdo ou coordenacdo de Obra.

Obs3: N3o serd aceito atestado de capacitacdo técnica Parcial e de Subcontratada.

14.3 Da Documentag¢dao Complementar
Serdo necessarios os documentos a seguir:
v Planilha orcamentéria, em meio eletrénico, formato xls ou xlsx, contemplando os
mesmos itens previstos pela EMAP;
Cronograma fisico-financeiro de desembolso;
Composicao de custos unitarios, inclusive composicdes auxiliares;

Planilha de encargos;

AN N NN

Planilha de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI.

Os documentos deverdo ser impressos, assinados por pessoa competente, datado e
entregues em midia eletronica contendo os documentos mencionadas nos itens acima
descritos em planilha eletrénica (.xls), envolvido em embalagem adequada, devidamente
identificada com a modalidade e nimero do certame; razdo social, endereco, telefone e CNPJ
do licitante

O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada CPU, devera estar com

sua composicao apresentada a parte.
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Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada
adiante, levando em conta que nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as
despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orgamentdria e o lucro.

Na composi¢ao da taxa de BDI, ndo deverdo ser alocados os percentuais relativos ao
IRPJ e CSLL, consoante Acérdio 325/2007-TCU/Plenério.

Os tributos Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuicao Social sobre Lucro
Liquido - CSLL ndao devem integrar o calculo do BDI, nem a planilha de custo direto, por se
constituirem em tributos de natureza direta e personalisticas que oneram pessoalmente o
contratado, ndo devendo ser repassado a EMAP.

A férmula adotada pela EMAP para calculo do BDI é a recomendada pelo Tribunal de
Contas da Unido conforme o Acorddo 2369/2011-TCU/Plenario:

BD| = LL1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L) _1_1}(100
(1=1)

Onde:
AC = E a taxa de rateio da Administrag3o Central;
S = E a taxa representativa de Seguros;
R = E a taxa corresponde aos riscos e imprevistos;
G = E a taxa representativa do 6nus das garantias exigidas em edital;
DF = E a taxa representativa das despesas financeiras;
L = Corresponde ao lucro bruto;
| = E a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS, ISS e CPRB).

' 15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA devera encontrar locais que estejam em conformidade com a
legislacdo ambiental aplicavel para destinacdo de material proveniente dos servicos de
escavacao.

15.2. A CONTRATADA deverda mobilizar equipe de emergéncia ao Cujupe para
atendimento a sinistros conforme solicitado pela fiscalizac¢ao.

15.3.  Apresentar um Gestor ou Preposto para a execuc¢do dos servicos objeto do

Contrato, indicando a Fiscalizacdo os nomes e registros profissionais de toda a equipe

técnica, ao qual lhe compete:
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Coordenar as relagdes da empresa com o gestor do Contrato;

v' Gerenciar os servicos e as obras;
v' Receber as notificacdes do gestor do Contrato e da autoridade maxima do 6rgdo
ou entidade;

v' Comunicar a FISCALIZACAO da EMAP qualquer anormalidade e prestar os

esclarecimentos julgados necessarios.

15.3.1. E condi¢do para inicio do Contrato a indicacdo do representante, por parte da
Contratada.
15.3.2. E necessério que o preposto esteja no local da execucdo dos servigos.

15.4. Manter, durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes
por ele assumidas, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no curso do
procedimento licitatorio.

15.5.  Executar os servigos rigorosamente em conformidade com todas as condi¢des

estabelecidas neste Projeto Basico.

15.6.  Cumprir fielmente o Contrato, zelando, de forma meticulosa e constante, pela

perfeita execucdo da obra/servico, de acordo com as clausulas avencadas e as normas legais

aplicaveis, respondendo pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial;

15.7.  Examinar previamente os projetos e, sempre que forem apresentadas propostas, a

mesma garante que esta de acordo com o projeto.

15.8. Executar a obra/servico, aplicando processos, materiais, componentes,

subcomponentes, equipamentos e ferramentas, respeitando os mesmos projetos e as

determinacdes técnicas.

15.9. Responder por danos causados diretamente a terceiros ou a EMAP,

independentemente da comprovacao de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato.

15.10. Substituir, a pedido da Fiscalizacdo, qualguer membro da equipe técnica da

Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. O

tempo necessario para a substituicdo sera estipulado pela Fiscalizacdo. Da decisdo referida

cabe recurso, a Contratada, no prazo de 3 (trés) dias.

15.11. Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no

total ou em parte os servicos eventualmente executados com vicios ou defeitos, em virtude

da acdo, omissdo negligéncia, impericia, emprego de materiais ou processos inadequados

ou de qualidade inferiores. O tempo necessario para a correcao serd estipulado pela
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Fiscalizacdo conforme a complexidade da ocorréncia. Responsabilizando-se pelas despesas
decorrentes da rejeicao de servicos pela Fiscalizacdo, bem como pelos atrasos acarretados
por esta rejeicao.
15.12. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessaria para
assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.
15.13. Responsabilizar-se pelos encargos de possivel demanda judicial trabalhista, civil ou
penal, relacionada a execugdo do Contrato;
15.14. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando forem vitimas os seus empregados na
execuc¢ao dos servicos ou em conexdao com eles, ainda que ocorridos nas dependéncias da
EMAP;
15.15. Prestar a EMAP os esclarecimentos que julgar necessarios para a boa execugdo do
Contrato, relatando toda e qualquer irregularidade observada em fun¢do da execugdo do
Servigo;
15.16. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da EMAP, prestando todos
os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e ldgica, apresentando
documentacdo requerida e atendendo prontamente as reclamacdes formuladas;
15.17. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infracdo, seja qual for, praticada
pelos respectivos empregados nas instalacdes da EMAP;
15.18. Manter, por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sobre
quaisquer dados que |he sejam fornecidos, sobretudo quanto a estratégia de atuacdo da
EMAP;
15.19. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, por todas as despesas decorrentes da execucdo dos
servicos
15.19.1. A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos estabelecidos

no caput deste pardgrafo, ndo transfere a EMAP a responsabilidade por seu pagamento,

nem pode onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis, observando-se o seguinte:

| - Em relagdo a seguridade social:

a) A vedacdo a contratacdo de quem esteja em situacdo irregular;
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Il - Em relagdo as contribuicdes e pagamentos;

a) A necessidade de pagar os servicos quando a inadimpléncia for
superveniente a contratagao;

b) O dever de providenciar oportunamente a rescisdo dos contratos
continuos quando a Contratada permanecer em situacdo de
inadimpléncia;

c) O dever de reter as contribui¢des incidentes nos pagamentos efetuados,
correspondentes aos empregados vinculados a execug¢do contratual,
nominalmente identificados, na forma do § 4° do Art. 31 da Lei n°9.032, de
abril de 1995.

[l - Em relagdo aos encargos trabalhistas, inclusive parcelas remuneratodrias e
indenizatodrias:

a) O dever de fiscalizar, por amostragem;

b) A necessidade de registrar, no livro de ocorréncias ou no didrio de obras,
a fiscalizacdo ocorrida;

c) A possibilidade do Contrato prever a retencdo mensal das parcelas de
provisdao de quitacdo, a qual serd paga a Contratada se incorrer nessas
despesas com a apresentacdo, apds o término do Contrato, dos recibos
de rescisao.

15.20. Manter em seu quadro de empregados, durante toda a execucao do contrato, egressos
do sistema prisional nas seguintes proporc¢des (a reserva de vaga constante neste subitem
serd exigida da vencedora da licitacdo quando da execucdo do contrato):

a) 5% (cinco por cento) das vagas, quando a contratacdo de 20(vinte) ou mais
trabalhadores;

b) 1 (umavaga), quando da contratacdo de 6 (seis) a 19 (dezenove) trabalhadores.
15.21. Apresentar a ART ou RRT de execuc¢do dos servicos objeto deste Projeto Basico, no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da Ordem de Servico.
15.22. Manter os profissionais que executardo os servicos, objeto deste Projeto Basico

devidamente fardados e identificados mediante a utilizacdo de crachas.
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15.23. Fornecer os Equipamentos de Seguranga Individuais (EPI’s) e Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC’s) adequados e compativeis com o tipo de exposi¢do ao risco, a todos
os profissionais que executarao os servigos, objeto deste Projeto Basico, conforme o que rege
as Normas Regulamentadoras aplicaveis;

15.24. Apresentar Certificado de matricula da obra de construgdo civil, obtido no Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do inicio de suas
atividades.

15.25. Expor a metodologia proposta, antes de iniciar os trabalhos, de modo a esclarecer os
dirigentes e corpo técnico da EMAP acerca do que se pretende fazer e os meios que serao
utilizados, além de coletar as sugestGes e orientacbes da equipe de acompanhamento
constituida.

15.26. Responder pelos danos causados diretamente EMAP ou a terceiros, decorrente de
culpa ou dolo em razao da execucdo dos servicos em apreco, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a Fiscalizacdao ou o acompanhamento pela EMAP.

15.27. Responder as eventuais Adverténcias aplicadas pela Fiscalizacdo dentro do prazo
informado no Termo de Notificacao;

15.28. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da EMAP, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a
prestacdo dos servigos ora contratados.

15.29. Manter os seus técnicos sujeitos as normas procedimentais da EMAP, porém sem
qualquer vinculo com a EMAP.

15.30. Tomar ciéncia de todas as normas relativas a saude, seguranca e meio ambiente e os
procedimentos de ambientacao, apresentadas pela EMAP e cumpri-las fielmente.

15.31. Cumprir cada uma das normas constantes do item 10 - Saude, Seguranca e Meio
Ambiente.

15.32. Responsabilizar-se pela observancia das normas técnicas indicadas neste Projeto

Basico, inclusive atendendo aos critérios e prescricdes estabelecidas nas normas técnicas da
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ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas e ISO — International Organization for
Standardization.
15.33. Responsabilizar-se por todo o transporte necessario a prestacdo dos servigos
contratados, inclusive os males executados previstos neste Projeto Basico.
15.34. Arcar com as reclamagdes levadas ao seu conhecimento por parte da Fiscalizagdo da
EMAP, cuidando imediatamente das providéncias necessarias para a correcao, evitando
repeticao de fatos.
15.35. As inconsisténcias ou duvidas verificadas na documentacdo entregue terdo prazo
maximo de 07 (sete) dias corridos para serem formalmente esclarecidas, contados a partir do
recebimento da diligéncia pela Contratada.
15.36. Responsabilizar-se pelo uso indevido de patentes registradas, e pela destruicdo ou
danificacdo dos servigos em execuc¢ado até sua definitiva aceitacao.
15.37. Responder perante a EMAP e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho
dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os 6nus, encargos,
perdas e danos, porventura resultantes da execucdo dos servicos contratados.
15.38. Respeitar as Normas e Procedimentos de Controle de Acesso as Dependéncias da
EMAP e do Porto do Itaqui.
15.39. Manter arquivo ordenado com toda a documentacgao relativa a execu¢ao do Contrato,
a qual, quando solicitada, devera ser encaminhada a EMAP no prazo de 02 (dois) dias uteis;
15.40. Informar a EMAP qualquer alteracdo por que passar o respectivo ato constitutivo,
apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do registro da
modificacdo, cdpia desta e do respectivo registro;
15.41. Abster-se de veicular publicidade acerca da presente contratacdo, salvo se houver
prévia autorizacdo da EMAP

15.42. OBRIGACOES QUANTO A COMPLIANCE E LGPD
15.42.1. A contratada devera assegurar que o acesso e tratamento de dados pessoais

dos representantes da contratada (EMAP) se dard exclusivamente para a execuc¢do do



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP
EMAP
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
PROJETO BASICO
PORTO DO TiTuLo: Contratacdo de Empresa Especializada para Estabilizacdo
| e |TAQU| dos Taludes 01 e 02, execucdo de aterro de conquista e
pavimentagao de estacionamento e local de fila de espera, no
Terminal de Passageiros do Cujupe no municipio de Alcantara -
MA.
RESPONSAVEL PELA SOLICITAGAO: | SETOR SOLICITANTE: DATA: REVISAO: Ne FOLHA:
Felipe Pacheco Oliveira GEPRO 11/2023 02 45 de 60

contrato, devendo resguarda-los de acessos indevidos e incidentes e, ao final da vigéncia do

contrato, devera providenciar a eliminacdo destes de sua base de dados

16. OBRIGACOES DA EMAP ]

16.1  Apresentar um gestor /fiscal do Contrato representante da EMAP, sendo:
a) 01 (um) agente ocupante do quadro da EMAP;
b) Previamente designado e qualificado pela autoridade signataria do
Contrato, por parte da Administracao.
16.1.1. O gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades a autoridade
designante e ao Controle Interno.
16.1.2. O gestor do Contrato anotard as ocorréncias em registro préprio, que
devera ser juntado ao Contrato ao término de sua vigéncia.
16.2 Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e
prazo estabelecido neste Projeto Bdsico, se esta cumprir todas as exigéncias contratuais.
16.3 Promover, por meio da Fiscalizacdo, o acompanhamento e a fiscalizacdo da
execucdo do Contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro
préprio as falhas detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos
gue, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta ultima.
16.4 Expedir a Ordem de Servigo.
16.5 Notificar, por escrito, a Contratada quanto a ocorréncia de eventual
imperfeicdo no curso da execugdo do objeto, fixando prazo para a sua corregao.
16.6 Fornecer a Contratada cépia dos registros realizados e ser informado a cada
alteracdo, desde que solicitado pela mesma.
16.7 Encaminhar a Contratada os comentarios e/ou orientacdes efetuados para
gue sejam providenciados os respectivos atendimentos;
16.8 Treinar todos os empregados da Contratada no PROAPI (Programa de
Ambientacdo do Porto do ltaqui).
16.9 Permitir o acesso dos empregados da Contratada as instalagcdes da Area
Primaria ou em qualquer outra drea necessaria para a realizacao dos servigos, conforme local
definido neste Projeto Basico, desde que atenda todas as determinacdes da Saude e

Seguranca do Trabalho e Segurancga Portuaria.
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16.10 Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obrigagdes da Contratada
mencionadas neste Projeto Basico.

16.11 Aprovar a indica¢do pela Contratada do Gestor / Preposto por parte da
Contratada responsavel pela condugao dos servicos;

16.12 Solicitar a substituicdo de qualquer funciondrio da Contratada que embarace
a acao da Fiscalizacao;

16.13 Verificar se estdao sendo colocada a disposicao dos servigos a equipe técnica
prevista neste Projeto Basico;

16.14 Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissGes eventualmente
constatadas nas demais informacdes e instru¢cdes complementares deste Projeto Basico,
necessarias ao desenvolvimento dos servicos;

16.15 Rejeitar, no todo ou em parte, a obra, o fornecimento e/ou os servicos em
desacordo com as exigéncias deste Contrato e do Projeto Basico;

16.16 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servigos,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos servicos;

16.17 Analisar e aprovar as etapas dos servicos executados.

16.18 Solicitar o reparo, a corre¢ao, a remog¢ao, a reconstrucdo ou a substituicao do
objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

16.19 Verificar e atestar os servicos, bem como conferir, visitar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

16.20 Receber provisoriamente todos os servicos, verificando o atendimento aos
comentarios efetuados, em dia previamente agendado, no horario de funcionamento da
unidade responsavel pelo recebimento;

16.21 Fiscalizar para que, durante a vigéncia do Contrato, sejam mantidas as
condicGes de habilitacdo exigidas na licitacdo;

16.22 Atestar, por meio de recibo ou de simples atesto no verso da nota fiscal/fatura,
a fiel execucdo do Contrato

16.23 Fornecer os Procedimentos do SGE — Sistema de Gestao da Qualidade da

EMAP e do Porto do Itaqui para que o servico seja executado conforme suas orientacoes.
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17. SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Conforme Art. 83. da lei 13.303/2016, a inexecucdo total ou parcial do
Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato,
sujeitara a Contratada, garantida a prévia defesa, e sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as penalidades de:

a) Adverténcias;

b) Multas;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a EMAP.

17.2 Quanto a alinea “a) Adverténcia” podera ser aplicada por meio de “Termo de
Notificacdo”, quando da ocorréncia de faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacdo. No caso de trés adverténcias
pelo mesmo motivo, esta se converterd em multa conforme o grau da ocorréncia. A
Contratada serd advertida por meio de Termo de Notificacdo emitido pela Fiscaliza¢do da
EMAP.

17.3 A partir do quinto dia de atraso na execucdo do cronograma fisico-financeiro,
a Fiscalizacdo podera advertir a Contratada, desde que nao configure hipdtese de aplicagao
de sansdo mais grave, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

17.4 Apds a aplicacdo da adverténcia, a Contratada se obriga a respondé-la no
prazo informado com as ag¢des para a correcao dos problemas apontados pela Fiscalizagao.

17.5 Quanto a alinea “b) Multa compensatéria incidente por dia ou por
ocorréncia”, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos.

17.6 A tabela 1 a seguir mostra a relagdo entre as obrigacdes da Contratada e a

graduacdo da multa em caso de descumprimento da respectiva obrigacdo.

Item Pontos de responsabilidade da
Contratada

1 Manter, durante a vigéncia do Contrato as 01 0,01% | Por dia, a contar da
mesmas condicdes que propiciaram a sua comunicagao
habilitacdo e classificacdo no processo licitatério, oficial.

em especial a equipe técnica, indicada para fins de
capacitacdo técnico-profissional, admitindo-se a

Grau Multa Prazos
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substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Fiscalizacdo da EMAP.

2 Substituir, quando rejeitados os servicos, dentro 01 0,01% | Por dia, a contar da
do prazo estabelecido pela Fiscalizagao. comunicacao
oficial.
3 Facilitar o pleno exercicio das fungdes da 01 0,01% | Por ocorréncia.

Fiscalizacdo. O ndo atendimento das solicitacGes
feitas pela Fiscalizacdo serd considerado motivo
para aplicagdo das sangdes contratuais.

4 Apds a emissdo da Ordem de Servigco, no prazo 01 0,01% | Por dia, a contar da
maximo de 07 (sete) dias Uteis, providenciar a ART comunicacao
ou RRT, no CREA ou no CAU, respectivamente, dos oficial.

profissionais responsdveis pelos servicos que
serdo executados, entregando uma via de cada
anotacdo a Fiscalizacdo e outra aos profissionais
mobilizados. Estes comprovantes sdo
indispensaveis para o inicio dos servigos por parte
dos profissionais mobilizados.

5 N3o reparar dano causado a Terceiro ou 02 0,03% | Por dia, a contar da
Infraestrutura da EMAP apds a notificagdo da notificagdo oficial
contratante

6 Cumprir o cronograma de execug¢do conforme 02 0,03% | Pordia, a contar da
planejado notificagao oficial

7 Entregar os documentos de Salde e Seguranga, 01 0,01% | Por dia, a contar da
Meio Ambiente e do planejamento dos servicos comunicagao
até a data limite informada pela Fiscalizacdo. oficial.

8 Executar as atividades em area ndo autorizada 03 0,05 Por dia, a contar da
pela Fiscalizacdo notificacdo oficial

9 Cumprir as normas de Saude, Seguranca do 03 0,05% | Por dia, a contar da
Trabalho e Meio Ambiente notificagao oficial

10 | Ndo realizar limpeza das vias utilizadas no 03 0,05% | Por dia, a contar da
transporte para movimentacdo de Terra notificacao oficial

11 | Ndo mobilizar equipe de emergéncia ao Cujupe 03 0,05% | Por dia, a partir do
sempre que solicitado (demandado) pedido formal da

fiscalizacdo

12 Interferir nas atividades portuarias (inclusive 03 0,05% | Por hora, a contar
desenergizacao do terminal e descontinuidade da notificacdo
de dgua) sem prévia autorizacdo da Fiscalizacdo oficial.

Tabela 1: Relagdo entre as obrigacdes da Contratada e a graduac¢do da multa.
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17.7 Para os casos em que as infracdes precedem a emissdo da Ordem de Servico,

a multa sera calculada sobre o valor da primeira etapa da Planilha de Servicos, ou seja, sobre

o grupo de Servicos Iniciais, conforme os percentuais atribuidos a cada grau de infracao

descritos na tabela anterior.

17.8 A aplicacdo da multa moratdria, apds regular processo administrativo, ndo
impede que a EMAP rescinda o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis, descritas nas
alineas “a” e “c”.

17.9 Apds a aplicacdo de 03 (trés) adverténcias com a mesma motivacdo, a
Fiscalizacdo deverd abrir processo para a aplicacdo de Multa

17.10 Quanto a alinea “c) Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e
impedimento de contratar com a EMAP” pelo prazo de até 02 (dois) anos. Serdo motivos
suficientes para emissao de penalidade disposta na alinea “c”:

v" Abandono do Contrato por um periodo superior a 30 dias;

v Falsificacdo de qualquer documentacdo de comprovacdo de condicdes de

habilitacdo identificada em qualquer fase do Contrato.

17.11 A Contratada que for sancionada conforme alinea “c” serd declarada como
inidonea para licitar e contratar com a EMAP e permanecerd nesta condicdo enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a EMAP, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracao
pelos prejuizos resultantes e/ou depois de decorrido o prazo da san¢do aplicada.

17.12 As multas poderao ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se
enquadre em mais de uma das hipdteses citadas nos subitens acima listados.

17.13 A aplicagao de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-a por meio
de processo administrativo em que se assegurara o contraditério e a ampla defesa, por
parte da Contratada.

17.14 A EMAP, na aplicacdo das sancgoes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta da Contratada, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a EMAP,
observando o principio da proporcionalidade.

17.15As multas devidas e/ou os prejuizos causados a EMAP serdo descontadas da
Garantia de Execuc¢do do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada,

além da perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
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dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
17.16 Apds aplicagdo da penalidade, a Contratada tera o prazo maximo de até 10
dias corridos para apresentagdo do recurso administrativo protocolado junto a EMAP.
17.17Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o
valor retido correspondente a multa calculada, serd devolvido a Contratada, ndo se aplicando

atualizagdo financeira de qualquer natureza.

18 CONDIGOESDERECEBMENTO

18.1 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela Fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunica¢do escrita da
Contratada;

b) Definitivamente, em periodo ndo superior a 90 (noventa) dias corridos, por
comissao designada pela administracdao, mediante termo circunstanciado, apés o
decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto

aos termos contratuais.

18.2 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurancga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execug¢ao do
Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18.3 A Fiscalizacdo devera rejeitar, no todo ou parte, os servicos que estiverem em
desacordo com as condig¢des especificadas neste Projeto Basico.

18.4 A Fiscalizacdo podera elaborar um relatério dos servicos executados,
promovendo a tabulacdo dos itens conformes e ndo conformes, de modo a identificar o

percentual de aceitacao dos servicos, que devera ser aplicado ao preco contratual.

'19. MEDIGAO E PAGAMENTO

20.1 As medicdes ocorrerdao mensalmente, ou em periodo inferior, a critério da

EMAP, de acordo com o Critério de Medicdo, anexo a este Projeto Basico, por Preco Unitdrio,
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ou seja, pela unidade de medida e precos unitarios de cada item da planilha orcamentaria da
proposta vencedora do certame;

20.2 O Boletim de Medigdo sera emitido pela Fiscalizagdo com a assinatura do
representante da Contratada.

20.3 O pagamento dos servigos serd efetuado mensalmente, ou em periodo inferior,
a critério da EMAP, mediante o Boletim de Medi¢ao (modelo EMAP), devidamente atestada
pela Fiscalizacao.

20.4 A EMAP, no pagamento de obrigacbes pecuniarias decorrentes de Contrato,
deve obedecer a estrita ordem cronolégica das datas da exigibilidade dos créditos,
observando-se o seguinte:

a) O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal,
conforme boletim de medicdo, previamente aprovado pela Fiscalizacdo, no
maximo, de 30 (trinta) dias.

b) A apuracgdo da ordem cronolégica se faz para cada fonte diferenciada de recursos;

20.5 O processo de solicitacio de pagamento de medicbes serd liberado com a
manutencado das as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no curso do procedimento
licitatério, bem como a apresentacdao de documentagdes a seguir:

v’ Carta de Solicitacdo de Pagamento oriunda do fornecedor;
v Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
v’ Certiddo negativa de débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido;
Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual;
Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal;
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
Cépia da folha de pagamentos sintética dos funciondrios envolvidos nos servicos;
Comprovante de pagamentos dos funcionarios envolvidos na obra;
Resumo da frequéncia dos funcionarios envolvidos na obra;
Declaracgdo do valor devido ao INSS do més anterior, conforme GFIP / SEFIP;
Comprovacao de recolhimento de INSS do més anterior;

Comprovacao de recolhimento de FGTS do més anterior;

NN N N N YR R U NN

Cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica da obra;
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20.6 A Nota Fiscal s6 podera ser emitida apds andlise, aprovacdao do Boletim de
Medicdo pela Fiscalizacdo e autorizacdo da autoridade competente da EMAP.
20.7 O pagamento esta condicionado a Avaliagdo de Fornecedores que deve ser
preenchida pela Fiscalizagdo, devendo a Contratada assinar tal avaliagcdo e receber uma cépia.
20.8 Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de
liqguidacdo de qualquer obrigacdo financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade,
ou inadimpléncia contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS)
sob responsabilidade da licitante Contratada.
20.9 O pagamento da medicao estara condicionado a verificagao Cadastro Estadual
de Inadimplentes — CEl.
20.10 O pagamento da medicdo final dos servicos estara condicionado além das
disposicOes anteriores, a analise e aprovacdo da Fiscalizacdo dos servicos realizados pela

Contratada.

20. VISITA TECNICA ]

20.1 O licitante podera vistoriar o local onde serdo realizados os servicos, objeto
deste Projeto Basico para inteirar-se das condicdes e graus de dificuldades existentes, até o
segundo dia util anterior ao da apresentacdao das propostas, observando os feriados
nacionais, estaduais e municipais.

20.2 Tendo em vista a faculdade da realizacdo da visita técnica, os licitantes ndo
poderdo alegar o desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximirem das obriga¢des assumidas em decorréncia deste Projeto Basico.

20.3 A Visita Técnica sera previamente agendada pela licitante. A EMAP coloca-se
a disposicdo para agendamento de visitas ao local de execucdo dos servicos, o qual devera
ser previamente solicitado pelo telefone (98) 3216-6000, ramal 6581, das 09 as 16 horas e

entdo enviada a solicitacdo formalmente para o e-mail copro@emap.ma.gov.br com o CNPJ

da empresa, razdo social, nome do representante da empresa, cargo/funcdo na empresa, n2
de CPF e n? RG de todas as pessoas que forem realizar a visita e copia dos cartGes de vacina
da COVID dos visitantes.
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20.4 A Visita Técnica tem como objetivo a analise do local em que serdo realizados
0s servicos, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos
ofertados pelos licitantes.

20.5 O representante da EMAP, designado para esse fim, emitird declaracao
comprobatdria da vistoria efetuada.

20.6 Ollicitante deverd apresentar Declara¢do, em papel que identifique a empresa,
comprovando que a licitante possui conhecimento do local do objeto deste Projeto Basico,
para constatar as condicdes de execucdo e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos.
Este documento se constituird parte integrante e obrigatéria para participacdo deste

certame.

'21. METODOLOGIA E ORGANIZAGAO DOS TRABALHOS

21.1 A Contratada devera apresentar apds a reunido de Kick off a metodologia a ser
utilizada para execucdo dos trabalhos como: plano de trabalho; cronograma fisico-financeiro
com auxilio de programa ou planilha que demonstre os avangos e indices de producao,
equipamentos e recursos técnicos a serem utilizados, métodos de gestdo que assegurem a
qgualidade dos servicos, organizacdo das equipes técnicas e administrativas e demais
informacgdes pertinentes e toda documentacao pertinente e obrigatdria relativa a Seguranca
do Trabalho e ao Meio Ambiente.

21.2 A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo da obra
para a conclusdo da obra/servico.

21.3 Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar todos os
documentos do edital, sendo indispensavel a vistoria dos locais dos servicos, executando
todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo
incorrer em omissodes, as quais ndo poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes
de acréscimo de precos.

21.4 Para a prestacao dos servicos contratados neste escopo, a Contratada deverd
atender as Normas ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas
Estrangeiras pertinentes.

21.5 Os materiais, maquinas e equipamentos a serem empregados, bem como os

servicos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:
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a) As normas e especificagdes constantes deste Projeto Basico;

b) As normas da ABNT;

c) As disposi¢des legais da Unido e do Governo do Estado do Maranh3o;

d) Instrugdes técnicas, catdlogos de fabricantes, quando aprovados pela Fiscalizagao;
e) As Normas Internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

f) As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

g) As Normas de Saude, Seguranca e Meio Ambiente da EMAP, disponiveis no site

Www.emap.ma.gov.br.

21.6 Normas relativas a esta obra que deverdo ser consultadas, ndo se limitando a
estas, sao:
NBR 5.681 (Controle tecnoldgico de Execucdo de Aterro);
NBR 6.484 (Solo-Sondagens);
NBR 6.497 (Levantamento Geotécnico);
NBR 8.044 (Projeto Geotécnico);
NBR 9.061 (seguranca de Escavacdo a Céu Aberto);
NBR 11.682 (Estabilidade de Taludes);
ABNT NBR 15953/2011: Pavimento intertravado com pegas de concreto —

AR NN RN

Execucao;

ABNT NBR 11803/2013: Materiais para base ou sub-base de brita graduada
tratada com cimento — Requisitos;

v" ABNT NBR 15799/2011: Qualidade do solo — Guia para caracteriza¢do eco
toxicoldgica de solos e materiais de solo;

ABNT NBR 7182/2016: Solo — Ensaio de compactagao;

v ABNT NBR 6457/2016: Amostras de solo — Prepara¢do para ensaios de

compactacdo e ensaios de caracterizagdo;

<

<\

<

NBR 7211 — Agregados para concreto;

<

ABNT NBR 15777/2009: Convengdes topograficas para cartas e plantas
cadastrais - Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000 — Procedimento;
ABNT NBR 13133/1996: Execuc¢do de levantamento topografico;

NBR 5626: Instalac3o Predial de Agua Fria;

NBR 5410: Instala¢des Elétricas de Baixa Tensao;
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IPR 724- Drenagem de Rodovias;
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22. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

I- SUBCONTRATACAO

22.1 Em conformidade com o inciso II, do Art. 78, da lei 13.303/2016, a Contratada,
na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, poderd
subcontratar partes do Objeto deste Projeto Basico até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do total licitado.

22.1.1  Caso a Contratada opte pela subcontratacdo facultada no item acima, esta
deve, obrigatoriamente, destinar o minimo de 5% (cinco por cento) do total licitado para
Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME) ou Microempreendedor Individual
(MEI), em atendimento aos Art. 47 e Art. 48 da Lei Complementar 123/2006.

22.2 A Contratada permanecerd diretamente responsdvel pela entrega do objeto
especificado neste Projeto Bdsico, nos limites estabelecidos no ordenamento juridico
nacional, assegurando-se a ela o respectivo direito de regresso.

22.3 Havendo subcontratacdo, a Contratada realizard a supervisdo e coordenacdo
das atividades da Subcontratada, bem como respondera perante o EMAP pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

22.4 A Contratada se responsabiliza pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

22.5 A Contratada sera responsavel solidariamente por todas as pendéncias de
liquidagao de qualquer obrigacao financeira que for atribuida a Subcontratada em virtude da
penalidade, ou inadimpléncia contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais
(INSS e FGTS) e demais obrigacOes trabalhistas, sob pena de rescisdao do Contrato entre a
Contratada e a EMAP, sem prejuizo da aplicagdao das penalidades nele previstas e demais
cominacdes legais.

22.6 O descumprimento reiterado das disposicdes destas obriga¢des por parte da
Subcontratada e a manutencgao da Contratada em situacdo irregular perante suas obrigacdes
fiscais, trabalhistas e previdencidrias implicara rescisdo do Contrato, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades nele previstas e demais cominacdes legais.

22.7 Todos os pormenores e prerrogativas integrantes deste Projeto que englobam
as orientacOes sobre direito e deveres da Contratada deverdo também estender-se a

Subcontratada. Assim, é obrigacdo da Contratada que oriente a Subcontratada e faca cumprir
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as obrigacdes, procedimentos e regulamentos aqui estabelecidos, sob pena de rescisdo e
responsabilizacdo solidaria.

Il- PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

22.8 E permitida a participacdo de empresas sob a forma de consércio, atendidas as
condicBes estabelecidas neste Termo de Referéncia e legislagado aplicavel.

22.9 As empresas que participarem sob o regime de consdrcio deverdo apresentar,
além dos demais documentos de habilitacdo exigidos neste Termo de Referéncia, Termo de
Compromisso de Constituicdo de Consdrcio, subscrito pelos consorciados, do qual deverao
constar as seguintes clausulas:

22.10 Indicacdo da empresa lider e do representante legal do consdrcio, além da
proporcdo, em percentual, da participacdo de cada consorciada;

22.11 Compromisso expresso de responsabilidade solidaria de todos os consorciados
pelos atos praticados pelo consércio perante a EMAP, pelas obrigacdes e atos do consorcio,
tanto durante as fases da licitacdo quanto na execucdo do contrato;

22.12 Prazo de duracdo do consércio que deve, no minimo, coincidir com a data da
vigéncia dos servicos, objeto desta licitacao;

22.13 Compromisso de que ndo serd alterada a constituicdo ou composicdo do
consdrcio, salvo quanto a sua lideranga, restrita as empresas que o compdem. Em qualquer
caso, a alteracdo devera ser submetida a anuéncia e aprovac¢ao prévia da EMAP, visando
manter validas as premissas que asseguraram a habilitacdo do consércio original;

22.14 Compromisso de que o Consércio ndo se constitui nem se constituira em pessoa
juridica diversa da dos seus integrantes e de que o consércio ndo adotard denominacgao
prépria.

22.15 Obrigacdo do consdrcio de apresentar, antes da assinatura do contrato, o
Termo de Constituicdo do Consércio, devidamente registrado na Junta Comercial da sua
jurisdicao.

22.16 Obrigatoriedade de lideranca por empresa brasileira no consércio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras.

22.17 No caso de consoércio, cada consorciado devera apresentar os documentos

exigidos no item 14 deste Termo de Referéncia, admitindo-se, para efeito de qualificacdo
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técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado, na propor¢ao de sua respectiva
participacao.

22.18 No caso de consorcio, cada consorciado devera apresentar os documentos
exigidos no item 19 deste Termo de Referéncia para fins de pagamento, além da
documentacdo do consdrcio.

22.19 O Consércio deve conferir a lider amplos poderes para representar as
Consorciadas no procedimento licitatério e no Contrato, ficando a responsabilidade solidaria
dos integrantes pelos atos praticados em Consoércio, tanto na fase de licitacdo quanto na
execucdo do ajuste.

22.20 Fica impedida a participacdo de empresa consorciada, nesta licitagdo, através
de mais de um consodrcio ou isoladamente.

22.21 Para fins de justificativa com relacdo a permissao de consdrcio para o Objeto
desta contratacao, esclarece-se que dessa forma a Administracdo busca garantir uma maior
competitividade ao certame, uma vez que s3o raras empresas que possuem a capacidade
técnica e operacional capaz de atender ao objeto desta contratacdo em sua totalidade, tendo
em vista a tentativa anterior licitacdo do mesmo objeto, relativo a LRE 09/2022, que foi
considerada “deserta” por falta de propostas.

22.22 Dessa forma, afasta-se o risco a baixa competitividade ao mesmo tempo que
garante a capacidade técnica de cada empresa consorciada, de acordo com seu campo de
atuacdo e a magnitude da obra, desde que atendidos os requisitos técnicos dispostos neste
Termo de Referéncia.

22.23 Ainda com aformacao do consdrcio a gestdo dos servicos tanto para a empresa
lider, quanto para a fiscalizagao torna-se mais econdmica e eficiente, uma vez que sera gerado
apenas um contrato. Nesse sentido, o consodrcio facilita também o regime de execucao, para
fins de cumprimento das entregas esperadas e dos pagamentos correspondentes.

22.24 Por fim, a permissao de consorcio exime a EMAP de pagar bitributacdo, ou
qualquer tipo de taxa duplicada que pode ser cobrada por diferentes entes da Administracao
Publica.
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23. REAJUSTAMENTO

23.1 O prazo de vigéncia contratual de 23 (vinte e trés) meses. Os pre¢os contratuais
somente poderdo ser reajustados mediante expressa e fundamentada manifestacdo da
Contratada, nos termos e condicdes estabelecidos no Contrato e no Edital de Licitacdo que
o gerou. Caso superado prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data do orcamento base
da administracao, os reajustes subsequentes com a mesma periodicidade (anual), garantird
a atualidade dos precos praticados, evitando defasagens que possam ocasionar o
rompimento da equagdo econdmico-financeira, originalmente estabelecida.

23.2  Osreajustes serdo realizados com base no “indices de Reajustamento de Obras
Rodovidrias - Terraplanagem” do DNIT, ou por outro indice que vier a substitui-lo, com base
no valor do indice do 12 més de cada periodo de 12 (doze) meses, independentemente da
variagao para maior ou para menor.

23.3 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra a

seguir:

L—1
R=<‘ ﬂxv
Iy

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

V = valor contratual a ser reajustado;

li= indice correspondente ao més do reajuste; e

lo = indice inicial correspondente a data de apresentacdo da proposta.

23.4 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdao, mediante
aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagdo em vigor.

23.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

23.6 Os reajustamentos seguintes somente serao concedidos obedecida a
periodicidade sucessiva de 12 (doze) meses.

23.7 N3o havera direito a reajustamento que motivar atraso no servico, seja
por impericia, e/ou improdutividade e/ou negligéncia, ainda que atinja o prazo de 12 meses

estabelecidos.
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24. ANEXOS
v" Anexo | — Check List SSMA e Check List da Seguranca da Informac&o;

v
v

Anexo Il — Caderno de Encargos;

Anexo Il — Orcamento e Cronograma:

>
>
>
>
>

Planilha Orgamentdria;
Composicdes de Precos Unitarios;
Composicdo de BDI;

Encargos Sociais;

Cronograma Fisico Financeiro;

Anexo IV — Critério de Medicao;

Anexo V — Planilhas Modelos:

>
>
>
>
>

Modelo de Planilha Orcamentaria;
Modelo de Composicdo de Custo Unitario;
Modelo de Composicao de BDI;

Modelo de Cronograma Fisico Financeiro;

Modelo de Encargos Sociais.

Anexo VI — Matriz de Risco;

Anexo VIl — Avaliacdo de Fornecedores;

Anexo VIl — Plantas Anexas.




