
OBJETO:

DATA: Março/2021 REVISÃO: 0

Área de Potencial de 

Risco
Risco Efeitos Responsável Compõe a "taxa de Risco"?

Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro 

Inadequação para provimento dos serviços na 

qualidade esperada
EMAP Não Sim

Inadequação para provimento dos serviços no 

prazo solicitado
EMAP Não Sim

Custos não contemplados na planilha Orçamentária EMAP Não Sim

 Impacto nas manutenções ao término da Obra Contratada Não Não

Sanções contatuais conforme cláusula específica Contratada Não Não

Inconsistências do Plano de Manutenção no prazo 

determinado
Impossibilidade de pagar a linha do item Contratada Não Não

Inconsistência ou insuficiência de informações e detalhes do 

projeto executivo da Subestação elaborado pela 

CONTRATADA

Inadequação para provimento dos serviços no 

prazo solicitado
Contratada Não Não

Não fornecer ou fornecer fora do prazo a ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica)
Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Atraso no cronograma Não Não

Aumento de custos Não Não

Atraso no cronograma Não Não

Aumento de custos Não Não

Atraso no cronograma de execução Não Sim

Aumento de custos Não Sim

Paralisação do serviço Não Não

Custos com processos de responsabilidade civil de 

acidentados
Não Não

Aumento de custos Não Sim

Atraso no cronograma de execução Não Sim
Obra de Engenharia

Contratada

EMAP

Contratada

EMAP

Contratação de empresa Especializada em Construção civil para execução de serviços de Construção de Base de pronta resposta do 

Porto do Itaqui na Ponta da Espera.

MATRIZ DE RISCO

Análises e Adequação do 

Projeto

Inconsistência ou insuficiência de informações e detalhes do 

projeto executivo Produção minimizada de informações

Descumprir o prazo de entrega da Obra

Não entrega do plano de manutenção / plano de 

sobressalentes no prazo esperado

Falha em  equipamento/componente até a entrega definitiva 

dos Equipamentos/Obra (SE; Gerador, Condicionadores de 

ar; elevador; ETE)

Contratada

Ocorrer acidentes de trabalho devido à segurança 

inadequada na frente do serviço.

Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso 

fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua 

conclusão ou sua entrega.

Atrasar a liberação do local do serviço por fatos não 

imputáveis à Contratada (falta de janela operacional / 

liberação de equipamento)
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Item Superveniente impactantes no 

equilíbrio econômico-financeiro 

Contratação de empresa Especializada em Construção civil para execução de serviços de Construção de Base de pronta resposta do 

Porto do Itaqui na Ponta da Espera.

MATRIZ DE RISCO

Paralisação do serviço Não Sim

Aumento de custos Não Não

Atraso no cronograma de execução Não Não

Paralisação do serviço Não Não

Paralisação do serviço

Aumento de custos

Atraso no cronograma de execução

Paralisação do serviço

Aumento de custos

Atraso no cronograma de execução

Atraso do cronograma Contratada Não Não

Aumento de custos Contratada Não Não

Desequilibrio econômico no Contrato Não Sim

Aumento no valor global do serviço Não Sim

Aumento de custos Não Sim

Atraso no cronograma de execução Não Sim

Aumento de custos Não Não

Atraso no cronograma de execução Não Não

Atraso no cronograma de execução Contratada Não Não

Rescisão Contratual Contratada Não Não

Impacto na utilização das Instalações / utilização de 

Gerador de Energia
Não Não

Aumento de custos Não Não

Causar prejuízos advindos de qualquer dano, direto ou 

indiretamente, a bens da EMAP ou sob sua 

responsabilidade ou ainda de terceiros.

Contratada

Todas

EMAP

Execução do objeto contratual equivocadamente ou em 

desacordo com as especificações constantes do Edital e 

seus anexos ocorrendo a recusa por parte da Fiscalização 

Contratada

Falha operacional dos equipamentos dentro do prazo de 

garantia do equipamento

Não apresentar documentações exigidas para a execução 

do objeto contratual (ART, SSMA, Planejamento da Obra)

Contratada

Fornecimento dos 

equipamentos

Atraso na Entrega dos Equipamentos/Materiais (SE; 

Gerador, Condicionadores de ar; elevador; ETE)

Ocorrer manifestações sociais e/ou públicas que afetem a 

execução dos serviços/projetos ou a prestação dos serviços 

relacionados ao contrato (desde que não ocasionada pela 

Contratada).

Ocorrer flutuação expressiva no câmbio, aumentos ou 

diminuição de preços de insumos desproporcionais,  

desequilibrando economicamente o contrato (comprovado)

EMAP

Obra de Engenharia

Impactos relativos à intempéries

EMAP

Ocorrer eventos caracterizados como força maior ou caso 

fortuito, que prejudiquem a continuidade do serviço, sua 

conclusão ou sua entrega.

Não Não

Impactos pelo não atendimento às NR's Contratada Não Não

Contratada


