PROJETO:

N PORTO DO
I I AQU I Gerenciamento do Talude 08 do Porto do Itaqui REVO1

N2 EMAP:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1.0 ADMNISTRACAO E SERVICOS I D D . T I I D I I
100,00% 9,50% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05% 9,05%

2.0 EQUIPAMENTOS I Y I Y T I I I I I
100,00% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,10% 9,00%

3.0 SERVICOS DIVERSOS |
100,00% 100,00%

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO



