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Obra Bancos
Conclusão da Praça de Resíduos

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS

 2 PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

 3 Execução de sondagem

 4 PRAÇA DAS CACAMBAS

 5 CENTRAL DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

 6 ABRIGO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

 9 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM

 10 SINALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

 11 PAISAGISMO

 12 PAVIMENTAÇÃO

 13 CERCA

 14 SERVIÇOS FINAIS

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
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