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PorTO DO

ITAQUI

OBIJETO:

Contratacdo de Empresa Especializada para Desenvolvimento de Projetos Conceitual, Basico e Executivo do Berco 98 e Novo Acesso
Rodoviario aos Bergos ao Sul do Porto do Itaqui, Sdo Luis/MA.

DATA: junho/2020

REVISAO: 0

MATRIZ DE RISCO

Area de Potencial

Item Superveniente impactantes

. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? o N . )
de Risco no equilibrio econdmico-financeiro
Projeto Inadequado para Licitacdo Contratada Nao Nao
N&o Atendimento as definigdes acordadas nas Reunides Aumento de Prazo para Reviséo do Projeto Contratada Néo Né&o
de Entedimento de Escopo
Aumento de Custo para Revisdo do Projeto Contratada N&o Nao
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Projeto Inadequado para Licitacdo Contratada Nao Nao
N&o Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes Aumento de Prazo para Reviso do Projeto Contratada Nao Nao
(NORMAM; ABNT; CONAMA) — - ~ ~
» Aumento de Prazo para Revisdo do Projeto Contratada Nao Nao
o
< Atraso no Investimento da EMAP Contratada Né&o Né&o
o
% Aumento de Prazo para Revisao do Projeto Contratada Nao Nao
'§ Falha na entrega das Fases do Projeto (Conceitual,
@ Basico e Executivo) Aumento de Custo para Revis&o do Projeto Contratada N&o N&o
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Aumento de Prazo para Aprovagédo do Projeto EMAP Nao Sim
Atraso na Analise das Fases do Projeto (Conceitual, Aumento de Custo para Revisé@o do Projeto EMAP Nao Sim
Bésico e Executivo)
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Sim
_ o _ Aumento de Prazo para Aprovagao do Projeto Contratada Néo Néo
Néo atender fielmente as solicitacGes registradas em Aumento de Custo para Revisdo do Projeto Contratada Nao Nao
RAP — Relatério de Analise de Projeto P )
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
N&o forrjecer ou fgrnecer fora do prazo ART ou RRT Aumento de Prazo para Aprovacéoda Etapa do Contratada NAo N0
(Anotagao ou Registro de Responsabilidade Técnica) Projeto
por especialidades Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o Nao
Aumento de Prazo para Aprovacaoda Etapa do = =
Nao fornecer Documento de Doag&o de Direitos Projeto Contratada Nao N&o
- Autorais por fase de Projeto
= Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
o
% Aumento de Prazo para Aprovacéo do Projeto EMAP Nao Sim
o
k] Alterar Relatorio Final ou Projeto Executivo, apos A de C Reviso do Proi EMAP N si
QS_) aprovacio da EMAP e por causa alheia a umento de Custo para Revisdo do Projeto ao im
5 CONTRATADA
o
= Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Sim
0
w
Alteracdes de Projeto solicitadas pelos respectivos Disponibilizar Recursos para reviséo do Projeto Contratada N&o Nao
6rgédos competentes para aprovacgédo do Projeto. - ~ =
g P P P ¢ ) Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao N&o
[%2] ~ .
S 2 Aumento de C_usto:s em fungap de possivel Contratada N0 N30
o = paralisacdo dos servigos
— C
) GE) Prejuizos advindos de quebra, inutilizagdo ou perda de - i
g < equipamentos ou de materiais Aumento de Erazq em fungaq de possivel Contratada NZo N0
D5 paralisa¢é@o dos servicos
=
e Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Custos relacionados aos processos de
responsabilidade civil de pessoas que se envolvam Contratada Nao Nao
Ocorrer acidentes de trabalho devido a seguranca no acidente
inadequada na frente do servigco Aumento de Prazo em fu_n(_;ao da paralisacéo dos Contratada N&o N
servigos
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o Nao
Esrilistsnma do contrato antes da emissao da ordem de N&io mobilizagdo da equipe Contratada N N30
Todas _9 — - —
Desisténcia do contrato ap6s da emissao da ordem de S . ~ .
servico Desmobilizagdo da equipe Contratada Nao Sim
Aumento de Custos em fL_mgao da paralisacéo dos Contratada NAo NZo
Servicos
Ocorrer_eventos ca_rac_terlzados como _forga maior ou | Aymento de Prazo em func&o da paralisacéo dos . ;
caso fortuito, que prejudiquem a continuidade do servico servigos Contratada Nao N&o
da assinatura do contrato até sua entrega
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
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