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PoRTO DO

ITAQUI

OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de sondagem maritima para o
desenvolvimento do projeto conceitual, basico e Executivo do Novo Acesso Rodoviario aos

Bercos ao Sul do Porto do Itaqui, em S&o Luis - MA

DATA: julho/2020

REVISAO: 0

MATRIZ DE RISCO

Area de Potencial

Item Superveniente impactantes no

. Risco Efeitos Responsavel Compde a "taxa de Risco"? S P . .
de Risco equilibrio econémico-financeiro
Projeto Inadequado para Licitagéo Contratada Nao N&o
Né&o Atendimento as Normas Técnicas Pertinentes (ABNT Aumento de Prazo para Revisdo do Projeto Contratada Nao N&o
= etc.)
S
8 Aumento de Prazo para Revisédo do Projeto Contratada Nao Nao
c
o
ﬁ Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
©
o Aumento de Prazo para elaboragdo do relatério EMAP Né&o Sim
O . L
% Atraso na elaboragdo do Relatdrio de Sondagem Aumento de Custo para elaboragéo do relatério EMAP Nao Sim
2 Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao Sim
Q ~ "
S Aumento de Prazo para Aprovacgao do Servigo de Contratada NZo NZo
s N&o fornecer ou fornecer fora do prazo ART ou RRT Sondagem
(=} ~ . . L, .
Anotacado ou Registro de Responsabilidade Técnica . . N
c_% ( ¢ 9 P ) Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
w
o ) Aumento de Prazo para Aprovacado do Relatério EMAP N&o Sim
Alterar Relatorio Final de Sondagem, apds aprovacéo da
EMAP e por causa alheia a CONTRATADA Aumento de Custo para Revisdo do Relatério EMAP Nao Sim
Atraso no Investimento da EMAP EMAP N&o Sim
Projeto Inadequado para Licitagéo Contratada Nao N&o
Aumento de Pra;o~para Novp Levantamento Contratada N0 N0
/Revisdo do Projeto
Falha no levantamento de Campo) Aumento de Custos para Novo Levantamento . .
o . Contratada N&o N&o
/Reviséo do Projeto
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao N&o
Aumento de Praz_oNpara Novg Levantamento Contratada N30 NZo
Logistica de t e d teriai . i /Revisdo do Projeto
ogistica de ranspolr € de ma denals € équipamentos Aumento de Custos para Novo Levantamento Contratada N30 NZo
nadequada /Revisdo do Projeto
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Projeto Inadequado para Licitacdo Contratada N&o N&o
GE.) Aumento de Prazo para Elabora¢éo de Novos ~ .
g ; - ; - Relatérios/Revisao do Projeto Contratada Nao Nao
© Elaboracéo insuficiente ou inadequada de relatorios {
3 técnicos e levantamentos necessarios para Sondagem Aumento de Custos para Elaboracéo de Novos Contratada N0 N0
Relatdrios/Revisdo do Projeto
Atraso no Investimento da EMAP Contratada Nao Nao
Aumento de Prazo para inicio do levantamento EMAP N&o Sim
Atrasar a liberacdo do local do servico por fatos ndo
imputaveis ao contratado Aumento de custo para inicio do levantamento EMAP N&o Sim
Atraso no Investimento da EMAP EMAP Nao N&o
. . . . . Aumento de Prazo para inicio do levantamento Contratada Nao Nao
Nao realizar adequacdes necessarias ao fornecimento de
utilidades (agua, energlgtljlruarzlnagao) em canteiro de Aumento de custo para inicio do levantamento Contratada N&o N&o
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
g g Aumento de C'usto~s em fungap de possivel Contratada N30 N30
S = _ o paralisacdo dos servicos
% 9 % Prejuizos advmo_los de quebra,dlnutlllzag_ap ou perda de Aumento de Prazo em funcéo de possivel Contratada \do Ao
©° g equipamentos ou de materiais paralisacio dos senvicos
= =
2 g Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
Custos relacionados aos processos de
responsabilidade civil de pessoas que se envolvam Contratada Nao Nao
Ocorrer acidentes de trabalho devido & segurancga no acidente
inadequada na frente do servico Aumento de Prazo em fu_n(;ao da paralisacéo dos Contratada N N0
servicos
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
DeS|.stenma do contrato antes da emisséo da ordem de N&o mobilizagéo da equipe Contratada N30 N30
Todas servico
SD::/liztsnma do contrato apos da emissdo da ordem de Desmobiliza¢éo da equipe Contratada Nao Sim
. . Aumento de Custos em fL_mgao da paralisacéo dos Contratada N30 NZo
Ocorrer eventos caracterizados como forgca maior ou caso servicos
fortuito, que prejudiquem a continuidade do servigo da | Aumento de Prazo em fung&o da paralisacéo dos Contratada N30 NZo
assinatura do contrato até sua entrega servicos
Atraso no Investimento da EMAP Contratada N&o N&o
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