PROJETO:

PORTO DO . - . . e - - )
Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de estudos, laudos, levantamento topografico planialtimétrico, avaliagdo dos lotes das arrendatarias e projeto da
' IAQU I drenagem pluvial da Poligonal do Itaqui

N2 EMAP: DATA: mai/22 REVISAO: 0

)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1 CANTEIRO S A [ A S S S
100,00% 8,09% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
LEVANTAMENTO DE CAMPO, SENDO NO MINIMO POR DRONES E INSPECRO VISUAL, I I N R
2 IDENTIFICANDO CONSTRUCOES E DEMAIS OBSTACULOS QUE OBSTRUAM O

ESCOAMENTO PLUVIAL, ALEM DE PROJETOS E OBRAS DE DRENAGEM INADEQUADAS

- - ", 100,00% 5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00%
QUE IMPACTAM NA REDUCAO DA INFILTRACAO DA AGUA NO SOLO.

ELEMENTOS DE DRENAGEM DO PORTO DO ITAQUI
100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

ANALISE DA OCUPAGAO DO SOLO DE CADA LOTE COM RELAGAO AS NORMAS .

PREVISTA NO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE SAO LUiS/MA 100,00% 100,00%

PROJETO CONCEITUAL, BASICO E EXECUTIVO COM IMPLEMENTAGAO DE MELHORIAS

5 NECESSARIAS DO SITEWA OE DRENAGEM DA POLIGONAL DO PORTO 00 TAQUI ] ] ]

SOLUGAO PARA OS PONTOS DE ALAGAMENTO
100,00% 20,00% 50,00% 30,00%

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL 100% 3,78% 14,79% 14,79% 14,79% 16,24% 7,96% 0,88% 15,97% 0,88% 9,93%
DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO




