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CRITERIOS DE MEDICAO
Item Descricdo Critério de Medicdo
1. Projetos
A medigdo serd em uma Unica etapa, ocorrida apds a mobilizagdo de todos os equipamentos, materiais,
11 Mobilizagdo de Equipe de Projetos, ART de coordenagdo, méo de obra, dispositivos necessarios aos servigos de elaboragdo de Projetos; bem como apés a
’ Instalagdo de Escritorio de Projetos, Placa de obra apresentagdo da ART da coordenagdo dos projetos, instalagdo da Placa de Obra e instalagdo do
Escritério de Projetos.
N L . O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da elaboragao dos
1.2 Manutengdo de Escritério de Projetos .
projetos
A medicdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo
/ Gerenciadora do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a
Projetos Basico e Executivo das Vias (pavimentagdo,drenagem contratada corrigir os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de
1.3 superficial e profunda e sinalizagdo) com documentagdo técnica. |projeto necessdrias a fase de Projeto Basico; e 50% ap6s a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto
Inclindo Sondagens de verificagdo Executivo com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os
eventuais erros apontados pela Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao
pleno desenvolvimento da obra.
A medicdo serd por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo
/ Gerenciadora do Projeto Basico com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a
. . L . contratada corrigir os eventuais erros apontados pela fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de
Projeto Executivo do Esgotamento Sanitario com documentagdo . A R .. , N o R
1.4 L A o projeto necessdrias a fase de Projeto Basico; e 50% apds a aprovagdo pela Fiscalizagdo do Projeto
técnica. Incluindo Sondagens de verificagdo e Georradar . e -
Executivo com sua entrega completa e sem pendéncias técnicas, devendo a contratada corrigir os
eventuais erros apontados pela Fiscalizagdo. Contendo todas as disciplinas de projeto necessarias ao
pleno desenvolvimento da obra.
. X . L . A medigdo sera em uma Unica etapa, ocorrida apds a desmobilizagdo de todos os equipamentos,
1.5 Desmobilizagdo de equipe de projetos e escritério de projetos L - ) . L. i . )
materiais, mado de obra, dispositivos necessarios aos servigos de elaboragdo de Projetos.
2. Administracdo de Obra e Veiculos de apoio
O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente, proporcional ao avango fisico da obra,
. . . . R , . desde que comprovado através de RDO a integralidade do tempo dos respectivos colaboradores para
2.1 Equipe de Administragdo de Obra (incluindo veiculos de apoio) . . ) K o
esta obra (colaborador x horas semanais - 44h). Caso ndo sejam disponibilizados os colaboradores,
devera ser medido proporcionalmente ao tempo disponivel em campo.
Veiculos de apoio para deslocamento interno e para mobilizagdo, |O item esta em unidade (un), porém medido mensalmente, proporcional ao avango fisico da obra,
22 desmobilizagdo, transporte de materiais e equipamentos e apoio |desde que comprovado através de RDO a integralidade do tempo dos respectivos colaboradorses
’ as atividades da obra através de caminh3o tipo carroceria com (colaborador x horas semanais - 44h) e veiculos. Caso ndo sejam disponibilizados colaboradores e/ou
guindauto (munck) equipamentos, devera ser medido proporcionalmente ao tempo disponivel em campo.
3. Intervencdo Vidria
N . . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos
31 Instalagdo de canteiro local (Intervengdo Vidria e Drenagem) o
servigos instaladas no local.
. . L O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra da
3.2 Manutengdo de canteiro local Interveng&o (Vidria e Drenagem) .
Portarias Avangadas.
O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente, proporcional ao avanco fisico da obra,
) L. desde que comprovado através de RDO a integralidade do tempo dos respectivos colaboradores para
33 Equipe de controle tecnoldgico R - . . .
esta obra (44 horas semanais), caso contrario, devera ser medido proporcionalmente ao tempo
disponivel em obra.
Pavimentagdo com CBUQ, incluindo sub-base, base, sub-leitoe |0 item serd medido por unidade (un) executada com todas as partes necessdrias aos servicos em 03
34 leito, escavagdes, movimentagdo de terra, Segregagdo, transporte |(trés) marcos distintos da seguinte forma: 35% ap6s a conclusdo da pavimentagdo na Av. Itapecuru; 35%
’ e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra, Compactagdo, apos a conclusdo da pavimentagdo na Av. Mearim; e 30% apds a conclusdo da pavimentagdo nas ruas
Sarjetas e Meios-fios, Passeios, Acessibilidade (NBR 9050). Rio Anil, Rio Anil e Rio Balsas.
. . - O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 04
Pavimentagdo com Concreto armado h=20 cm com adigdo de o I , N A . f
X . . X . N (quatro) marcos distintos da seguinte forma: 25% apds a conclusdo da pavimentagdo na saida da
fibras, incluindo sub-base, base, sub-leito e leito, escavagdes, . , ~ . N . .
. N - L Portaria de Acesso Norte; 25% apds a conclusdo da pavimentagdo na confluéncia entre a Av. Rio
35 movimentagdo de terra, Segregacdo, transporte e destinagdo de

Residuos, Locagdo da obra, Compactagdo, Sarjetas e Meios-fios,
Passeios, Acessibilidade (NBR 9050).

Itapecuru e a Rua Rio Anil; 25% apds a conclusdo da pavimentagdo na Av. Rio Mearim no retorno de
acesso aos armazéns 3 e 4 do Tegram; e 25% apds a conclusdo da pavimentagdo na Av. Rio Mearim no
retorno de acesso aos armazéns 1 e 2 do Tegram.
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CRITERIOS DE MEDICAO
Item Descricdo Critério de Medicdo
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 02
3.6 Sinalizagdo horizontal e vertical incluindo semaforos (dois) marcos distintos da seguinte forma: 50% apds a conclusdo da sinalizagdo na Av. Rio Mearim, Rua
Rio Anil, Rua Rio Balsas e Rua Rio Bacanga; e 50% ap6s a conclusdo da sinalizagdo na Av. Rio Itapecuru.
L L O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
3.7 Paisagismo e urbanizagdo . - . . U R
servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico e urbanizaggo.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a instalagdo das paradas de 6nibus nos locais
3.8 Paradas de 6nibus X P (un) ap ¢ P
apontados em projeto.
O item sera medido por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos servigos em 04
(quatro) marcos distintos da seguinte forma: 35% apds a conclusdo das fundagdes das torres de
3.9 Fornecimento e Instalagdo de torres (postes) de iluminagdo 30m |ilumiagdo e infraestrutura para instalagdo elétrica (caixas e eletrodutos); 25% ap06s a instalagdo dos
’ (lluminag&o, incluindo instalagdo de acesso em PRFV) postes de concreto; 30% apos a instalagdo de todos os elementos da instalagdo elétrica e dos
dispositivos de iluminagdo, incluindo SPDA e aterramento; e 10% apds a instagdo da instalagdo de
acesso em PRFV.
4. Esgotamento Sanitério do Itaqui
" . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) executada com todas as partes necessarias aos
4.1 Instalagdo de canteiro local . .
servigos instaladas no local
- . O item estd em unidade (un), mas sera medido mensalmente proporcional ao avango da obra de
4.2 Manutengdo de canteiro local - Esgotamento L
Esgotamento Sanitarios
O item serd medido por unidade (un) em 06 (seis) marcos distintos: 15% ap6s a conclusdo da rede entre
0 PRC e Rotatdria de Saida do Porto; 25% apds a conclusdo da rede na Av. Rio Mearim; 20% apds a
conclusdo da rede no entre os prédios de Operagdes, DOP e Oficina e nas ruas Rio Anil, Rio Balsas e Rio
4.3 Rede Gravidade, inclusive PVs , ~ P p' . ¢ . . «
Bacanga; 10% apds a conclusdo da rede do Patio H até a EEE-02; 10% apds a conclusdo da rede do
Centro de Negécios, na Av. Rio Itapecuru na Area Primaria até a EEE-05; e 20% ap6s a conclusdo da rede
na Av. Rio Itapecuru fora da Area Primaria.
O item serd medido por unidade (un) em 04 (quatro) marcos distintos: 25% ap6s a concluséo da rede da
44 Rede Recalaue EEE-01 (PRC) até a Av. Rio Mearim; 30% apds a conclusdo da rede da EEE-02 até ao PV na Rua Rio
’ q Bacanga (préximo a DOP); 15% apds a conclusdo da rede da EEE-03 até o PV na Av. Rio Itapecuru (ainda
na Area Primaria); e 20% da EEE-05 até a ETE.
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 1 - EEE-1: infraestrutura, tanques, | O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo dos pogos; e
4.5 instalagdes elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro-sanitarias, 50% apos a conclusdo da instalagdo de todos os equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao
urbanizagdo e paisagismo. pleno funcionamento da EEE-1.
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 2 - EEE-2: infraestrutura, tanques, | O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo dos pogos; e
4.6 instalages elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro-sanitarias, 50% apos a conclusdo da instalagdo de todos os equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao
urbanizagdo e paisagismo. pleno funcionamento da EEE-2.
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 3 - EEE-3: infraestrutura, tanques, | O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo dos pogos; e
4.7 instalagdes elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro-sanitarias, 50% apos a conclusdo da instalagdo de todos os equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao
urbanizagdo e paisagismo. pleno funcionamento da EEE-3.
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 4 - EEE-4: infraestrutura, tanques, | O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo dos pogos; e
4.8 instalagdes elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro-sanitarias, 50% apos a conclusdo da instalagdo de todos os equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao
urbanizagdo e paisagismo. pleno funcionamento da EEE-4.
Estagdo Elevatdria de Esgoto n2 5 - EEE-5: infraestrutura, tanques, | O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo dos pogos; e
4.9 instalagdes elétricas, tubulagdes e instalagdes hidro-sanitarias, 50% apos a conclusdo da instalagdo de todos os equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao
urbanizagdo e paisagismo. pleno funcionamento da EEE-5.
4.10 ETE
. ) . N O item serd medido por unidade (un) em 04 (quatro) marcos distintos: 25% ap6s a conclusdo da metade
Infraestrutura, inclusive Demoligdo, Escavagdes, Escoramentos, . ) ~
N . - L do total de elementos de fundagdo profunda (estacas); 25% ap6s a conclusdo de todos os elementos de
4.10.1 Movimentagdo de Terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de . . N . N
. . fundagdo profunda (estacas); 25% apos a conclusdo dos elementos de superiores da fundagdo (blocos);
Residuos, Locagdo da obra , . . -
e 25% ap0s a conclusdo de todos os elementos superiores da fundagdo (bloco).
0 item sera medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 50% apds a conclusdo da laje da
4.10.2 Superestrutura ETE; 25% ap6s a conclusdo da desforma da estrutura dos Reatores Bioldgicos; e 25% ap6s a concluséo
dos demais elementos estruturais da ETE.
L ) " . O item serd medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 35% apds a instalagdo do sistema de
Reatores Bioldgicos - Equipamentos, Instalagdes elétricas, o ) ~ . . ) -
4.10.3 - o R tratamento preliminar; 25% apds a conclusdo do sistema de injegdo de bolhas; e 40% apds a conclusdo
Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. . L
de todo o sistema de Reatores Bioldgicos.
L. . " L O item sera medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a instalagdo do
Decantadores Secunddrios - Equipamentos, Instalagdes elétricas, i ) ~ .
4.10.4 . AR X equipamento Removedor de Lodo; e 50% ap6s a conclusdo de todos o sistema de Decantadores
Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. L.
Secundarios.
4105 Tanque de Contato - Equipamentos, InstalagGes elétricas, O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os
o Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento do tanque de contato.
4.10.6 Tanque de Lodo - Equipamentos, InstalagBes elétricas, Instalagdes | O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da instalagdo de todos os

hidraulicas, Casas de equipamentos.

equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento do Tanque de Lodo.
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4.10.7 Centrifugador de Lodo - Equipamentos, Instalagdes elétricas, O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) apés a conclusdo da instalagdo de todos os
" Instalagdes hidraulicas, Casas de equipamentos. equipamentos, dispositivos, insumos necessarios ao pleno funcionamento do Centrifugador de lodo.
O item sera medido por unidade (un) em 04 (quatro) marcos distintos: 35% ap6s a conclusdo dos
Entrada de Energia, Subestagdo Elevada 13,8 kV- 380V, servigos de entrada de energia e subestagdo elevada; 25% ap6s a instalagdes dos sistemas de
4.10.8 Instalagdes Elétrica, Quadros, lluminagdo, SPDA, Aterramentos,  |alimentagdo, comando, controle e protegdo (eletrodutos, cabos, quadros e painéis e demais
Rede, CFTV, dados e Grupo Gerador dispositivos); 10% apés a conclusdo dos sistemas de Aterramento e SPDA; e 30% ap6s a conclus&o a
instalacdo do gerador de energia.
O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) comprovada a implantagdo de todos os insumos,
4.10.9 Urbanizagdo (cercamento, acessos) e paisagismo. . L. . 'p L .( ) P P ¢
servigos e espécies vegetais do projeto paisagistico.
O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo das
411 Melhoria nas ETEs dos Bergos 100 e 108 ) P (un) . ( ) . X °ap
melhorias na ETE do Bergo 100; e 50% apds a conclusdo das melhorias na ETE do Bergo 108.
412 Data Book (inclusive Plano de Operagdo e Plano de Manutengdo) |O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) ap6s a aprovagdo de todos os documentos que
) e As Built compdem Data Book e As Built
O item serd medido por unidade (un) em 02 (dois) marcos distintos: 50% apds a conclusdo dos testes,
4.13 Testes, Comissionamento, Treinamento e Operagdo Assistida L p‘ (un) ) ( ) N - ’ p .
comissionamento, treinamentos; e 50% apds a conclusdo da Operagdo Assistida
5. Drenagem
. . - O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) ap6s a conclusdo da limpeza de todas as canaletas
5.1 Limpeza do sistema de drenagem superficial; canaletas, valas R
apontadas no projeto.
O item serd medido por unidade (un) em 03 (trés) marcos distintos: 35% apds a conclusdo da limpeza do
5.2 Limpeza do sistema de drenagem profunda sistema apontado na Area 1; 25% ap6s a conclus3o da limpeza do sistema apontado na Area 2; e 40%
ap6s a conclusio da limpeza do sistema apontado na Area 3;
Implantagdo de Drenagem Superficial (canaletas e calhetdes) , . . . L, . , ~ . .
. . . . N . O item sera medido uma Unica vez, por unidade (un) apds a conclusdo da implantagdo das canaletas
5.3 incluindo escavagdes, movimentagdo de terra, Segregagdo, K
s . « apontados no projeto;
transporte e destinagdo de Residuos, Locagdo da obra
Implantagdo de Drenagem Profunda D=1000mm , incluindo O item sera medido por unidade (un) em 04 (dois) marcos distintos: 25% apds a conclusdo do 12 trecho
5.4 escavagdes, movimentagdo de terra, Segregacdo, transporte e apontado na Area 3; 20% apds a concluso do 22 trecho apontado na Area 3; 30% apds a conclusdo do
destinagdo de Residuos, Locagdo da obra, Escoramentos trecho apontado na Area 3; e 25% apds a conclusdo da implantagdo do sistema apontado na Area 4.
Implantagdo de Drenagem Profunda com perfuratriz de furo
. P R ¢ 8 K p, . O item serd medido por unidade (un) em 04 (quatro) marcos distintos: 50% ap6s a concluséo do trecho
direcional com tubo PEAD D=500mm, incluindo Caixas de o ) N B )} -
N I K apontado na Area 3; 30% ap6s a conclusdo do trecho apontado na Area 4; 10% ap6s a conclusdo das
5.5 drenagem, mobilizagdo / desmobilizagdo do equipamento, . < . ~ .
. N . L caixas de passagem apontado na Area 3; e 10% ap06s a conclusdo das caixas de passagem apontado na
movimentagdo de terra, Segregagdo, transporte e destinagdo de Area 3
Residuos, Locagdo da obra, Escoramentos !
O item serd medido por unidade (un) executada em 03 (trés) marcos distintos da seguinte forma: 40%
Implantagdo de Drenagem Profunda D=1500mm, incluindo apds o rearerro de 1/2 (um meio) dos tubos do trecho apontado na Area 1 (excluindo as caixas de
5.6 escavagdes, movimentagdo de terra, transporte e destinagdo de | passagem e boca de bueiro) apontados na Area 1; 40% apds o rearerro de todos os tubos do trecho
Residuos, Locagdo da obra, Escoramentos apontado na Area 1 (excluindo as caixas de passagem e boca de bueiro); e 20% apés a cnclusdo das
caixas de passagem/PVs e boca de bueiro do trecho apontado na Area 1.
57 Data Book (inclusive Plano de Operagdo e Plano de Manutengdo) |O item serd medido uma Unica vez, por unidade (un) ap6s a aprovagdo de todos os documentos que

e As Built

compdem Data Book e As Built
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