PROJETO:

N PORTO DO
I I AQU I MODERNlZACAO DAS TAMPAS E RECUPERACAO DOS BORDOS DAS GALERIAS DOS BERCOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM SAO LU|’S/MA.
N2 EMAP: DATA: jul/21 REVISAO: 3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DISCRIMINAGAO
3.480.297,14 580.049,52 580.049,52 580.049,52 580.049,52 580.049,52 580.049,53
1.0 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS I T T I T
100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
402.682,66 402.682,66
2.0 CANTEIRO DE OBRA E CANTEIRO AVANCADO I
100,00% 100,00%
1.913.133,55 564.948,33 1.182.507,84 165.677,36
3.0 FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 101 I Y N
100,00% 29,53% 61,81% 8,66%
1.680.492,13 280.642,18 965.610,77 434.239,16
4.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERCO 102 I D
100,00% 16,70% 57,46% 25,84%
603.170,81 603.170,81
5.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERCO 103 I
100,00% 100,00%
6.0 FABRICACAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DA 306.213,66 _183'728'19 _122'485'46
TRANSICAO BERCOS 103 e 104 100,00% 60,00% 40,00%
5.461.400,93 465.857,49 2.703.393,46 2.292.149,97
7.0 FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 104 - ! /|
100,00% 8,53% 49,50% 41,97%
6.957.797,28 447.386,36 2.783.118,91 2.783.118,91 944.173,09
8.0 FABRICAGAO E INSTALACAO DAS TAMPAS DO BERGO 105 - - |
100,00% 6,43% 40,00% 40,00% 13,57%
4.883.344,67 725.931,16 1.294.058,01 1.005.295,02 810.835,55 795.388,77 251.836,25
9.0 RETIRADA E DEMOLICAO DAS TAMPAS ANTIGAS - - - . - /|
14,83% 14,85% 26,50% 20,59% 16,61% 16,29% 5,16%
. 2.771.561,46 519.390,61 1.039.612,70 1.039.612,70 172.945,43
10,0 RECUPERACAO DAS BORDAS E PREENCHIMENTO DOS 7 ]
APOIOS DAS GALERIAS 8,42% 18,74% 37,51% 37,51% 6,24%
110 LIMPEZA DAS GALERIAS DOS BERCOS 101’102' 103'104 E 3.969.228,16 1.333.660,66 1.593.645,10 1.041.922,39
105 12,05% 33,60% 40,15% 26,25%
207.639,68 207.639,68
12.0 RECUPERACAO DAS BARREIRAS DE CONTENCAO I
0,63% 100,00%
13.0 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E 292.854,64 292.854,64
PROJETO EM BIM 0.89% _100'00%

32.929.816,77 4.211.300,29 7.613.886,43 7.372.026,73
TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL 100% 12,79% 23,12% 22,39%

DESEMBOLSO ACUMULADO
% ACUMULADO

5.346.136,90
16,23%

5.341.065,04
16,22%

3.045.401,36
9,25%

R$ 4.211.300,29
13%

R$ 11.825.186,72
36%

R$ 29.884.415,39
91%

R$ 32.929.816,77
100%

R$ 19.197.213,45 RS 24.543.350,35
58% 75%



