
Nº EMAP: DATA: jul/21 REVISÃO: 3

ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

3.480.297,14                               580.049,52 580.049,52 580.049,52 580.049,52 580.049,52 580.049,53

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
402.682,66                                   402.682,66

100,00% 100,00%
1.913.133,55                               564.948,33 1.182.507,84 165.677,36

100,00% 29,53% 61,81% 8,66%
1.680.492,13                               280.642,18 965.610,77 434.239,16

100,00% 16,70% 57,46% 25,84%
603.170,81                                   603.170,81

100,00% 100,00%
306.213,66                                   183.728,19 122.485,46

100,00% 60,00% 40,00%
5.461.400,93                               465.857,49 2.703.393,46 2.292.149,97

100,00% 8,53% 49,50% 41,97%
6.957.797,28                               447.386,36 2.783.118,91 2.783.118,91 944.173,09

100,00% 6,43% 40,00% 40,00% 13,57%
4.883.344,67                               725.931,16 1.294.058,01 1.005.295,02 810.835,55 795.388,77 251.836,25

14,83% 14,85% 26,50% 20,59% 16,61% 16,29% 5,16%
2.771.561,46                               519.390,61 1.039.612,70 1.039.612,70 172.945,43

8,42% 18,74% 37,51% 37,51% 6,24%

3.969.228,16                               1.333.660,66 1.593.645,10 1.041.922,39

12,05% 33,60% 40,15% 26,25%
207.639,68                                   207.639,68

0,63% 100,00%
292.854,64                                   292.854,64

0,89% 100,00%

                     32.929.816,77                            4.211.300,29                            7.613.886,43                               7.372.026,73                            5.346.136,90                                5.341.065,04                        3.045.401,36 
100% 12,79% 23,12% 22,39% 16,23% 16,22% 9,25%

R$ 4.211.300,29 R$ 11.825.186,72 R$ 19.197.213,45 R$ 24.543.350,35 R$ 29.884.415,39 R$ 32.929.816,77
13% 36% 58% 75% 91% 100%%  ACUMULADO

10.0 RECUPERAÇÃO DAS BORDAS E PREENCHIMENTO DOS 
APOIOS DAS GALERIAS

11.0 LIMPEZA DAS GALERIAS DOS BERÇOS 101,102, 103,104 E 
105

TOTAL DA OBRA/DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

12.0 RECUPERAÇÃO DAS BARREIRAS DE CONTENÇÃO

13.0 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E 
PROJETO EM BIM

5.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 103

9.0 RETIRADA E DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS ANTIGAS

6.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DA 
TRANSIÇÃO BERÇOS 103 e 104

7.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 104

8.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 105

2.0 CANTEIRO DE OBRA E CANTEIRO AVANÇADO

3.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 101

4.0 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS TAMPAS DO BERÇO 102

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROJETO:

MODERNIZAÇÃO DAS TAMPAS E RECUPERAÇÃO DOS BORDOS DAS GALERIAS DOS BERÇOS 101 A 105 DO PORTO DO ITAQUI, LOCALIZADO EM SÃO LUÍS/MA.

1.0  ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS 


